

RNP-DOF-I-/053/04/2025

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INFORME DE TRANSPARENCIA, OBRAS FISICAS MARZO 2025

No.	PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO LPS	CONTRATO/ORDEN DE COMPRA	DESEMBOLSO ANTICIPO O AVANCE DE OBRA	PROVEEDOR	SUPERVISOR	% DE AVANCE DE OBRA	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL LPS	OBSERVACIONES
1	Aceptacion de estimacion de obra	4,770,788	10,301,920	-----	ERIGO Ingenieria S. De RL	PROFIN (RNP)	40	120 dias	4,770,788	

Irene ?

Elaboró Ing. Irene Sanchez y Arq. Isabel Carbajal *Carbajal*

Nota: Durante el mes de marzo se han presentado diferentes solicitudes de compras pero aun no han sido concretada

