



**Informe de Avance Físico y
Financiero de los Programas y
Proyectos SAG
Marzo, 2025**

I. Índice

II. Presentación	3
III. Resumen Ejecutivo	4
IV. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería	5
V. Ejecución Financiera	8
VI. Ejecución Física de los Programas y Proyectos	9
Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada – (PRONAGRI) - 11.00	9
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07	10
Programa Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROPESCA)-13.00.....	11
Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)-15.00	13
Programa Sistema de Información del Sector Agroalimentario (SISAGRO) – 17.00	17
Programa de Competitividad Rural-22.00.....	18
Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13.....	18
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14	19
Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) - 22.15	21
Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) - 22.16	21
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (AGROSAN) – 23.00.....	22
Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00	23
Bono Ganadero 23.00	24
Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01	25
Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02	25
Proyecto Alianza para Corredor Seco (PROSASUR) - 23.03.....	26

II. Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos adscritos a SAG, correspondiente al mes de marzo del año 2025.

La SAG, cumple con un rol normado y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2025, Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026 y las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia la Reducción de la Pobreza (ERP); disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito suministrar información oportuna, que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de mostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los Programas, Proyectos y Servicios.


Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

III. Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el mes de marzo del año 2025.

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2025 un presupuesto de L.9,013,975,178.00, el cual se mantiene vigente al 31 de marzo, y con una ejecución de L.1,949,349,155.28 (21.63%%), del monto total ejecutado corresponde L.1,837,802,490.24 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, seguido de los proyectos de inversión pública con L.73,274,376.15 y los programas regulares L.38,272,288.89.

La SAG ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población; de estos, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público y 3 programas que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional. A continuación, se describen:

Programa	Proyecto	Nombre del Proyecto
11	00	Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI)
11	07	Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
13	00	Programa Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROPESCA)
15	00	Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)
17	00	Programa Sistema de Información del Sector Agroalimentario (SISAGRO)
22	00	Programa Competitividad Rural
22	13	Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE)
22	14	Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (PROOCCIDENTE)
22	15	Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II)
22	16	Competitividad Rural (ComRural III)
23	00	Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (AGROSAN)
23	00-001	Dirección Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN)
23	00-002	Bono Cafetalero para la Fertilización en Apoyo a Productores/as
23	00-003	Bono Tecnológico Productivo
23	00-004	Bono Ganadero
23	01	Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras.
23	02	Proyecto de Abastecimiento de Agua Urbana
23	03	Proyecto Alianza Para Corredor Seco (USAID-GAFSP) (PROSASUR)
99	00	Transferencias

IV. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario, que promueve la modernización agrícola, con intervenciones que fomentan la innovación, la transferencia de tecnologías, la investigación, la gestión del conocimiento, el valor agregado y la comercialización, la gobernanza en los eslabones de los rubros productivos, la gestión de los agronegocios y el financiamiento, con un enfoque de igualdad, equidad e inclusión, sostenibilidad y resiliencia al cambio climático, para promover la generación de empleos e ingresos de los actores del sector agroalimentario y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario, que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria e impulsa la producción, la productividad y el valor agregado, la innovación tecnológica, el encadenamiento productivo, desde la agricultura familiar campesina y una agricultura de mediana escala, hasta la agricultura agroindustrial exportadora de manera inclusiva y equitativa, bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial sostenible y resiliente al cambio climático, que genera oportunidades de empleo e ingresos y bienestar en la población.

Objetivos Estratégicos:

1. Mejorar la gestión del conocimiento con el fomento de los servicios de investigación e innovación, generación y transferencia de tecnología de manera sostenible, brindando una mayor cobertura en la asistencia técnica y la extensión agrícola con un enfoque de género y de derechos humanos, para impulsar la producción de los rubros agrícolas, la generación de empleos e ingresos y alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.
2. Fomentar los servicios y productos financieros inclusivos y sostenibles, en los procesos de encadenamiento productivo del sector agroalimentario, para la generación de empleo e ingresos y el desarrollo económico del sector agrícola.
3. Fomentar los agronegocios, bajo el enfoque de agro cadenas de los productos agroalimentarios en los procesos de producción, transformación y comercialización, con una perspectiva de empresariedad agrícola rural sostenible de acuerdo con las potencialidades territoriales, culturales de manera inclusiva y equitativa, que permita incursionar a nuevos mercados a nivel local, nacional, regional e internacional, para la generación de ingresos, empleos y divisas.
4. Fortalecer la institucionalidad de la SAG y la gobernanza con los actores del sector agroalimentario, gestionando, articulando y armonizando acciones a nivel central y regional, para rescatar su Rol de Ente Rector ante la sociedad civil, órganos locales y organismos nacionales e internacionales.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.

- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoonosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i. La promoción del crédito agrícola.
- j. La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del Accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).


A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.

A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

V. Ejecución Financiera

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2025 un presupuesto de L.9,013,975,178.00, el cual se mantiene vigente al 31 de marzo y está consignado en 44.38% (L.3,999,962,706.00) a las transferencias que esta Secretaría de Estado realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, seguido de 42.59% (L.3,839,194,577.00) a los programas regulares y el 13.03% (L.1,174,817,895.00) a los proyectos de inversión.

La SAG al 31 de marzo del año 2025 refleja una ejecución de L.1,949,349,155.28 del monto total ejecutado, corresponde L.1,837,802,490.24 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, seguido de los proyectos de inversión pública con L.73,274,376.15 y los programas regulares L.38,272,288.89.



VI. Ejecución Física de los Programas y Proyectos

Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada – (PRONAGRI) - 11.00

El PRONAGRI es responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2025

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional.	Rubro	80	20	25%	20
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as).	Capacitación	46	9	19.57%	6
Capacitación brindada a productores (as) para la sensibilización en el enfoque de género y empoderamiento económico de las mujeres rurales y eliminación gradual y progresiva de las peores formas de trabajo infantil en la agricultura.	Capacitación	12	3	25%	1

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O: Gestión Ambiental					
Ficha técnica con datos de producción de los rubros agrícolas.	Ficha	4	1	25%	1
A/O: Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada					
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lotes demostrativos	10	2	20%	-
Asistencias técnicas brindadas en la implementación de nuevas tecnologías uso eficiente de agua, suelo, ambiente y gestión de riesgo.	Asistencia Técnica	24	6	25%	2
A/O: Gestión de áreas para Riego					
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado	Diseño	4	1	25%	1
Asistencia técnica en la operación y mantenimiento a los sistemas de microriego en funcionamiento.	Asistencia Técnica	60	15	25%	15
A/O: Fomento de la equidad e igualdad de Género en las actividades de Riego y Drenaje					
Plan de capacitación elaborado	Plan	4	1	25%	-

Descripción de los logros:

- Elaborado el inventario de producción en los distritos de riego ubicados en: Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Yoro; conteniendo información de datos de los diversos tipos de cultivos de algunos rubros como: Maíz, frijol, frutales, guayaba, papaya, plátano, sorgo, limón, soja, camote, bangaña, cebolla, caña, King gras, pepino común, mango, sandía, malanga, tomate manzano, calabaza, berenjena thai entre otros.

- Desarrolladas 6 capacitaciones en temas de: manejo e instalación de sistemas de riego por goteo, manejo y buen uso del agua por medio de sistema de riego por goteo, muestreo de suelos en campo, pruebas que se realizan en los laboratorios del DDTRD; en las cuales se beneficiaron 119 productores (as) y estudiantes (69 hombre y 50 mujeres).
- Realizadas 1 capacitaciones en temas relacionados a la sensibilización con enfoque de género tales como: reglas y principios parlamentarios, acceso a la asistencia técnica en riego con enfoque de género, peores formas de trabajo infantil en la cual fueron beneficiados 30 productores (18 hombres y 12 mujeres) en el Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán y en el distrito de riego de Flores, en la Villa de San Antonio, Comayagua.
- Elaborado un diseño y presupuesto de esquema de sistema de riego por goteo para un área de 0.25 ha. a 1 productor independiente (hombre) en el municipio de Ajuterique, Comayagua.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

Este programa tiene como objetivo contribuir a reducir pobreza y pobreza extrema en las zonas rurales atendidas por el Programa. De acuerdo con la problemática analizada en las zonas de influencia del Programa este busca contribuir a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de acuerdo con los valores que se encuentren en la línea de base. Se contribuirá a que el sector económico de agricultura, caza, pesca, silvicultura y ganadería tenga incrementos anuales. También tiene como objetivo contribuir a reducir la tasa de desnutrición infantil en el ámbito de acción del Programa, de acuerdo con las cifras que se encuentren en el estudio de línea de base que se realice.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2025

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Socialización de plan de ordenamiento de los Recursos Naturales del Río Selguapa y medidas de control ambiental con las Asociaciones de Regantes y las UMAs en los municipios priorizados.	Taller	18	2	11.11%	1

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O Gestión Ambiental					
Plan de Capacitación en buenas prácticas agrícolas y ambientales.	Plan	1	1	100%	-
Plan de socialización de medidas ambientales y social elaborado con guion metodológico.	Plan	2	2	100%	-

Descripción de los logros:

- Realizada la socialización de 2 Planes de Ordenamiento de los Recursos Naturales de la Subcuenca del Río Selguapa, en el municipio de Masaguara, departamento de Intibucá, la jornada contó con la participación de 20 personas (14 hombres y 6 mujeres), quienes representan diversos sectores del

territorio y mostraron un compromiso activo con la gestión y conservación de los recursos naturales de la subcuenca.

- Realizada jornada de homologación en campo del proceso de licitación para la construcción y supervisión del proyecto de riego Lamani, donde se les mostro en forma conjunta a las empresas constructoras y supervisoras interesadas en ofertar para dicho proyecto algunas de las partes esenciales haciendo hincapié en las que conforman la zona alta del proyecto, así como también lo que comprende la zona baja o de regadío. La gira se desarrolló en acompañamiento de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), el equipo técnico del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y la Junta Directiva de la Asociación de Regantes Lamani, representante de la UMA Lamani.

Programa Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROPESCA)-13.00

El programa tiene el objetivo de fortalecer el ejercicio de responsabilidad del estado en la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria con el propósito de conocer la real disponibilidad de los recursos para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrecen los recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2025

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	229	14	6%	1
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	13,273	2,791	21%	1,167
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	746	182	24%	122
Distribución de alevines de tilapia genéticamente mejorados a productores y productoras acuícolas.	Alevines	3,000,000	613,812	20%	417,512
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades pesqueras y acuícolas.	Capacitación	10	3	30%	3

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
A/O-03: Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad pesquera y Acuícola					
Vigilancia realizada a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	3,029	772	25%	231
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales que realizan actividades de extracción, con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,200	323	27%	171
A/O-04: Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola					

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.	Capacitación	92	19	21%	10
A/O-05: Fomento a la Acuicultura					
Producción de alevines de tilapia.	Alevines	3,300,000.00	673,600	20%	350,000
A/O-06: Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola					
Plan de Capacitación Elaborado	Plan	5	5	100%	5

Fuente: SIAFI

Descripción de los logros

- Producidos 350,000 alevines de tilapia y distribuidos 417,512 alevines entre productores piscícolas a nivel nacional para implementación de nuevos proyectos y seguimiento a los ya instalados.
- Realizadas 231 inspecciones en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras y comercializadores en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.
- Realizadas 171 inspecciones a embarcaciones artesanales e industriales en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía. con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
- Emitidas 1,167 licencias de operación beneficiando a (1,063 hombre y 104 mujeres) personas naturales y jurídicas, que intervienen en la actividad pesquera para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la actividad acuícola, orientado al ordenamiento de estos recursos, para incrementar su producción.
- Capacitados 242 (176 hombres y 66 mujeres) pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales en Pesca responsable, Normativa e Identificación de Tiburones y Rayas y productos derivados Importancia trazabilidad y pesca sostenible, sostenibilidad recursos marinos pesqueros, y asistencias técnicas en los departamentos de Atlántida, Colon, Valle, Choluteca y Francisco Morazán.
- Generados L. 432,320.15 (cuatrocientos treinta y dos mil trescientos veinte lempiras con 15/100) en ingresos por diferentes conceptos como (Multas de ley de pesca, CANON, capitán de embarcación industrial, Pesca industrial, venta de alevines, compra venta mayorista, pesca artesanal, Marinos Pescadores Asalariados, entre otros.)
- Generados 297 nuevos empleos, beneficiando a (237 hombres y 60 mujeres) por medio de la emisión de licencias en los departamentos de Colon, Atlántida, Cortes, Choluteca, Francisco Morazán, Islas de la Bahía, Valle y Gracias a Dios.

- Brindadas 3 capacitaciones a través de la Unidad de Género y Regionales de San Pedro Sula y San Lorenzo a grupos de mujeres Marisqueras de la zona sur y tres Asociaciones de pescadoras de la zona norte, en temas pesqueros y acuícolas.

Programa de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)-15.00

El programa tiene el objetivo de desarrollar capacidades de los actores del subsector agroalimentario en materia de producción, productividad, comercialización, competitividad, sanidad, generación y transferencia de tecnología agropecuaria, para impulsar la creación de agronegocios competitivos que satisfagan la demanda nacional e internacional, y promuevan la creación de empleos.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI- 2025

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Comités de cadenas agroalimentarias funcionando bajo un enfoque de gobernanza, con la participación de todos los actores y eslabones.	Comité	50	7	14%	2
Productores(as) de las MIPYMES del sector agroalimentario acceden a nuevos mercados (Supermercados, intermediarios, ferias locales, otros, etc.).	Informe	5	2	40%	2
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as).	Feria	8	2	12.5%	1
Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Enfoque de Cadenas Agroalimentarias					
Plan de trabajo anual de las cadenas Agroalimentarias Elaborados.	Plan de Trabajo	14	7	50%	7
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, trabajo infantil, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo.	Capacitación	25	2	8%	2
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	40	3	7.5%	3
Reuniones Técnicas de cadenas agroalimentarias.	Reuniones	30	5	16.6%	3
Agronegocios					
Levantamiento de fichas de necesidades (oferta y demanda) de los compradores y las MIPYMES	Ficha	5	2	40%	2
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado.	Plan de Trabajo	2	1	50%	1
Plan de trabajo de las ferias elaborados	Plan de Trabajo	8	2	25%	2

Logros alcanzados

Comité de Cadenas agroalimentarias:

Cacao

Mediante reunión con el Comité Regional Nor-Occidental cadena de cacao con la participación de 48 productores/as (35 hombres y 13 mujeres) que representaron a 7 organizaciones de productores siendo estas las siguientes:

- Asociación de Productores Agroindustriales de San Antonio de Cortés (APAGRISAC)
- Asociación de Producción Agrícola "Cacheteros de Guaymas" Limitada (APROCAGUAL)
- Cooperativa Agrícola de Cacaoteros de Omoa "San Fernando Limitada" (CACAO SAFER)
- Cooperativa Agroindustrial El Venado Limitada (COAVEL)
- Cooperativa Regional Agropecuaria y Servicios Visión Dos Mil (CRASVIDMIL)
- Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCACHO)
- Meraki Cacao

Se presentaron sus principales problemas y necesidades de gestión para esta región, así mismo, se llegaron a los acuerdos siguientes:

- La Secretaría Técnica del Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC) enviará a las organizaciones cacaoteras los formatos y requisitos para la renovación de viveros y jardines clonales; enviará a sus miembros el presupuesto de operatividad del CNCC con el fin de que las instituciones de apoyo colaboren económicamente en la realización de las reuniones de comités regionales y nacional programadas para el 2025. Así mismo, enviará nuevamente a sus miembros los enlaces para el registro e identificación de negocios interesados en participar en la Ruta Gastronómica y Turística de Cacao y Chocolate".
- Se realizará el evento "Salón de Cacao y Chocolate" el cual se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de mayo de 2025 en el marco de Agromercados en Expocentro, San Pedro Sula, Cortés, donde se contará con la participación de MiPymes chocolateras de Honduras.
- Con relación al establecimiento de nuevas áreas de cacao en Honduras, el pleno del Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC) sugirió preparar una propuesta de trabajo donde se tomen en cuenta todas las variables técnicas, económicas y ambientales discutidas en la reunión. Este trabajo debe realizarse con las comisiones de trabajo Asuntos Estratégicos y SINATEC.

Guayaba

Mediante reunión llevada a cabo con la Empacadora de Guayaba de la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua (APGC), El Coquito, La Villa de San Antonio, Comayagua, en la que participaron 8 productores/as (7 hombres y 1 mujeres), se realizaron las siguientes actividades y se llegaron a los siguientes acuerdos:

- La asociación de productores de guayaba de Comayagua presentó un plan de desarrollo con presupuesto el cual deberá ser consensuado por todos los miembros de la Asociación en asamblea.
- Se nombrará una comisión de 3 personas de la organización acompañados con el viceministro de agricultura para presentar una propuesta de financiamiento a BANADESA.

- Reactivación de la empacadora y vivero de la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua (APGC).

Papa

- Mediante reunión en la que participaron 27 productores/as (24 hombres y 3 mujeres), se realizó la Socialización del Calendario de Reuniones del Comité de Papa, así mismo se propuso que se mantenga el cuadro de importación y que se respete el techo que ya estaba establecido anualmente, previamente acordado y con la antigüedad del documento.

Cebolla

- Mediante reunión en la que participaron 38 productores/as (35 hombres y 3 mujeres), se elaboró nota formal de petición a las Máximas Autoridades de SAG y SDE para realizar reunión con el sector importador y productor del rubro de cebolla para revisar la derogación de acuerdos ministeriales 071-2024 y 121-2024.

Capacitaciones

- Impartidas 2 capacitaciones a 28 productores y productoras (27 hombres y 1 mujer) en temas como: Plan de manejo técnico y nutrición del cultivo de aguacate en el cual los participantes aprendieron a nutrir mejor sus árboles y así evitar la caída de frutas, nuevos métodos de propagación de plantas y consejos para renovar plantas no productivas, así como nuevos métodos orgánicos para la producción adecuada del cultivo.

Asistencia Técnica

Se brindaron tres asistencias técnicas a 9 productores y productoras (1 mujer y 8 hombres) para brindar conocimientos teóricos y prácticos de las diferentes Cadenas Agroalimentarias:

- 4 productores asistidos en temas de aguacate, para mejorar la calidad de la fruta haciendo uso del manejo integrado de plagas (MIP), selección de plantas para evitar la pérdida a futuro, e identificar los métodos de siembra adecuados para el cultivo.
- 5 productores asistidos (4 hombres y 1 mujer) logrando adquirir conocimientos sobre manejo adecuado del cultivo de rambután, métodos de siembra adecuados, manejo integrado de plagas (MIP), así como en temas de nutrición y aplicación de enmiendas agrícolas.

Reuniones Técnicas de Cadenas Agroalimentarias

Pitahaya

- Mediante reunión con 4 productores/as (4 hombres y 1 mujer), llevada a cabo en el Triunfo, Choluteca, se promovieron nuevas siembras del rubro de pitahaya en la zona sur, se realizó una vinculación entre productores y los diferentes programas y proyectos que coordina la SAG, así mismo se llegó al acuerdo de enviar un listado de productores de pitahaya por zona, los cuales entrarán como beneficiarios del proyecto ComRural ventana 1.

Cardamomo

- Realizada reunión con 10 productores/as (8 hombres y 2 mujeres) y personal de BANADESA, en Arizona, Atlántida, para brindar información sobre la cartera y requisitos de préstamos del Banco.

Tomate

- Mediante reunión realizada con 75 productores/as (72 hombres y 3 mujeres), técnicos de SAG-PRONAGRO, Viceministro SAG, gobierno local, empresa Corporación DINANT, la cual se llevó a cabo en la Alcaldía Municipal de Orica, Francisco Morazán un conversatorio sobre la crisis de la comercialización del tomate y la búsqueda de algunas alternativas para solventar esa situación, en la que se llegaron a los siguientes acuerdos:
 - Realizar el censo de productores de la zona, para dar el bono tecnológico a los productores de tomate del municipio de Orica.
 - Levantar un inventario de los productores de tomate, área en producción, invernadero, infraestructura.
 - Las autoridades de la SAG buscaran acercamiento con la empresa DINANT, para ver identificar la posibilidad de comprar el tomate para su industrialización.

Fortalecimiento agroempresarial a PYMES

- Mediante reunión realizada con 32 productores/as (29 hombres y 3 mujeres), en conjunto con representantes de Boquitas Diana, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Secretaría de Desarrollo Económico, llevada a cabo en El Salvador, se realizó acercamiento de los productores de los rubros de (tomate, chile, cebolla, papa, yuca, plátano, maíz, zanahoria, fresa, piña, sábila, entre otros), con el mercado Salvadoreño específicamente con super Selecto y Boquitas Diana, con el objetivo de lograr acuerdos de contrato de compra venta de sus productos.

FeriSAG

Realizada 1 Feria con la participación de 65 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades.

- FeriSAG El Progreso se desarrolló en el Parque "Ramon Ignacio Díaz", El Paraíso, El Paraíso en un horario de 8:00 am a 5:00 pm el sábado 22 de marzo del 2025 y asistieron 65 personas, 42 mujeres, 23 hombres: lo conformaban 16 jóvenes.

Programa Sistema de Información del Sector Agroalimentario (SISAGRO) – 17.00

Brindar a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, los elementos informáticos necesarios para la realización de los trabajos, lo que implica el mantenimiento, supervisión, actualización, control y seguridad de los equipos, sistemas e información gestionada dentro de la institución.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2025

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Documentos con información geográfica, agro estadística, agrometeorológica y de suelos publicada en las plataformas web de la SAG en beneficio de los usuarios del sector agroalimentario publicados.	Documento	60	12	20%	5
Información diseminada por medio de plataformas web en beneficio de los usuarios del sector agroalimentario.	Usuario	40,000	9000	22.5%	3000

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Información del Sector Agroalimentario					
Información agrometeorológica seleccionada.	Reporte	32	8	25%	3
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas.	Evento	7	1	14%	1
Mapas de ubicación geográfica de productores y uso del suelo elaborado.	Mapa	30	6	20%	2
Información del sector agroalimentario publicada en la página web.	Publicación	60	15	25%	5

Avance:

- Se elaboraron tres reportes con información agrometeorológica, los cuales incluyen análisis meteorológicos, registros de temperatura, vientos y precipitación por municipio productor de interés nacional. Además, se presentó el pronóstico acumulado de lluvias para el periodo de los 10 días cubiertos en cada informe.
- Se desarrolló 1 evento para la difusión de la Perspectiva Climática emitida por CENOS-COPECO, la cual fue publicada en plataformas digitales. Además, se prepararon recomendaciones técnicas dirigidas a actores clave y se elaboró un resumen ejecutivo destinado a las autoridades.
- Elaborados 2 mapas que muestran la ubicación geográfica de los productores y el uso del suelo.
- Se diseminó información a través de la plataforma digital de correos masivos, alcanzando a 3,000 usuarios del sector agroalimentario.

- Se publicaron 5 notas de prensa sobre temas del sector agroalimentario en la página web, abordando asuntos como la producción de plátano, cajas rurales, labor de los técnicos extensionistas, control de plagas e inversiones en agroindustria.

Programa de Competitividad Rural-22.00

Impulsar la competitividad de las cadenas de valor agroalimentarias mediante el fomento a las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización de los productores y productoras organizados con un enfoque de igualdad, equidad e inclusión, sostenibilidad y resiliencia al cambio climático impulsando la generación de empleo e ingresos de los actores del sector agroalimentario.

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores agropecuarios, mediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas y comerciales, promoviendo el acceso a mercados y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, con el fin de aumentar su productividad, competitividad e inclusión económica en las cadenas de valor. A través de este programa se ejecutan los siguientes proyectos:

Proyecto Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) – 22.13

Incrementar ingresos y mejorar la nutrición de pequeños productores rurales y sus familias, mejorando su productividad, diversificación, transformación y capacidades de comercialización, incorporándolos en las Cadenas de Valor priorizados y aumentando su resiliencia en el contexto de cambio climático. Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores en la región noroeste de Honduras, fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización, aumentando sus ingresos y generando empleo a los pobladores del área de influencia, Tocoa, Olanchito Yoro.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2025

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Alianzas Comerciales, Fortalecimiento Organizacional e Innovación					
Organizaciones / Comunidades con financiamiento otorgado.	Organización	5	1	20%	1
Planes de fortalecimiento organizacional implementados por el comité de inversiones.	Plan	50	-	-	-

Fuente: SIAFI

Avance del proyecto:

- Realizada transferencia de recursos financieros correspondientes al primer desembolso 2025 para la implementación de sus Planes de Negocios (PN) a Organización Usuaria (OU) que firmo Convenios de Coinversiones a finales del año 2024.
- En conjunto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en asistencia técnica se ha revisado y ajustado el diseño de la guía para la formulación de los PN tomando en cuenta la metodología LINK (Herramienta que ayuda a construir relaciones comerciales inclusivas entre pequeños productores y mercados emergentes) desde el enfoque de mercado y su vinculación con la producción de las OU e integrando líneas de financiamiento en las cajas de herramienta orientadas a medidas afirmativas de SAN

e Inclusión Social con un estimado de hasta 2.5% del presupuesto de financiamiento. Además, se realizaron ajustes a las herramientas de Ambiente y Cambio Climático incorporando los riesgos climáticos acumulados contemplados en las proyecciones de escenarios climáticos (SSP5-8.5 - 2021-2040), esto en avance al producto Planes de Negocios aprobados por el comité de inversiones.

- Aprobados 34 Planes de Fortalecimiento Organizacional a Organizaciones Usuarias de los cuales se beneficiarán 1,434 (Hombres 762, Mujeres 672, Jóvenes 357). Cabe mencionar que comenzaron su implementación en el mes de abril, sin embargo, se ha dado inicio a las capacitaciones en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- Realizadas 3 reuniones del Comité Técnico del Proyecto (CTP); evaluando un total de 26 Organizaciones las cuales en su totalidad han calificado como Organizaciones Usuarias del Proyecto, localizadas en los Departamentos de Colon (13), Olancho (9) y Yoro (4); orientan sus ideas de negocio en las cadenas de Ganadería (13), Granos Básicos (4), plátano (3), café (3), cítricos (1), porcino (1) y piscicultura (1).
- Iniciadas las Campañas de concientización y buenas prácticas, mediante el desarrollo de 3 talleres en Seguridad alimentaria y nutricional, en los que participaron 72 beneficiarios, (31 hombres y 41 mujeres, 26 mujeres jóvenes y hombres jóvenes 20) de las siguientes organizaciones usuarias:
 - Iniciadas las Iniciadas las Caja de Rural de Ahorro y Crédito Yupite en Desarrollo del municipio del Rosario, Olancho.
 - Asociación Renacer Ganadero El Barrial Jocón, Yoro.
 - Caja de Rural de Ahorro y Crédito Salitre, El Buen Samaritano Yocon, Olancho.
- A través del CTP se aprobó la formulación de dos (2) iniciativas de Planes de Inversión Ecosistémicos (PIE), siendo estos: 1. Gestión Hídrica en el municipio de Yocon y 2. Energía Limpia a través de energía fotovoltaica en el municipio de La Unión, de los 5 expedientes que presentaron solicitudes de apoyo para Planes de Inversión Ecosistémicos (PIE) orientados en la Gestión Hídrica (2), Energía Limpia (2) y Manejo Forestal Sostenible (1); para tal fin se utilizó la herramienta de evaluación y priorización de Organizaciones de PROINORTE.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (ProOccidente) - 22.14

Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH). El objetivo específico es la mejora en el desarrollo productivo en la zona de intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

El proyecto opera a partir de los convenios financieros de préstamo BID-4936HN y BID-4940HN suscritos el 23 de abril de 2020 entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 55M USD; un fondo de préstamo de 35 M USD del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID del Gobierno de España; y un fondo de donación WE-FI de 1.4 M USD. Estas operaciones obtuvieron una ampliación de 23 meses por parte de SEFIN, por lo cual, serán concluidas el 21 de abril del 2027.

Localización: La zona de intervención del Proyecto son los 88 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La PAZ.

Principales avances:

- A través del Componente 1. Fortalecimiento del Desarrollo Productivo, a nivel estratégico se han revisado las subsanaciones y aclaraciones de las expresiones de interés del proceso de contratación para la implementación de la etapa II de este componente y finalización de la evaluación ponderada y no ponderada, por el comité de evaluación, se han realizado las siguientes acciones:
 - Revisadas las subsanaciones solicitadas a 32 planes de inversión con Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (Fase 3 y 4), se encuentra en proceso de elaboración el dictamen de aprobación, se proyecta beneficiar a 828 productores (619 hombres (75%) y 209 mujeres (25%).
 - Revisados 20 nuevos planes de inversión de la Fase 5, los cual incluye 3 Planes para MiPymes.
 - Revisado y aprobado el informe de entrega de tecnologías climáticamente inteligente a productores elegibles de los primeros 5 Planes de Inversión (PI), para realizar el reembolso de \$ 148,362.35.
 - Se continúan los procesos de asistencia técnica de acuerdo con los planes de capacitación establecidos en los temas de producción y mercado, gestión de crédito y nutrición a la fecha participan 1,562 productores/as en varios ciclos, siendo estos los siguientes:
 - 55 asistencias técnica brindadas en producción y mercado (análisis del mercado, prácticas que afectan la producción, preparación del suelo, componentes del sistema de riego, manejo y producción de plántulas y hortalizas en viveros, selección de semillas, trasplantes, manejo integrado de plagas, uso de inductores de resistencias, introducción en la función de los nutrientes en las plantas, fertilizantes solubles y granulados, foliares, importancia del riego y la fertilización mediante el riego por goteo, practicas básicos factores que afectan la producción en granos básicos, aguacates, café, ganadería, avícolas, apicultura y de acceso a mercados). A la fecha participan en las diferentes jornadas de capacitación 1, 424 productores/as.
 - 22 asistencias técnicas en nutrición (inmunizaciones, enfermedades prevalentes de la infancia, salud reproductiva/materna, vigilancia del estado nutricional, lactancia materna exclusiva, frecuencia, cantidad y consistencia de alimentos, suplementación vitamínica (hierro, micronutrientes), grupos básicos de alimentación y mezclas de alto contenido nutricional, jornadas de preparación de alimentos, higiene y saneamiento básico, manejo de parcela familiar, espacios saludables y prácticas de higiene, seguimiento vivienda saludable. A la fecha participan en las diferentes jornadas de capacitación 1,562 productores/as.
 - 18 asistencias técnicas en gestión de crédito (Educación financiera, cultura de pago, registros contables y estados financieros, requisitos para la obtención de créditos, condiciones de crédito prevalecientes en el mercado financiero (tasas y plazos), planificación financiera, capacidad de pago, Elaboración de flujo de caja, revisión/confirmación en la aplicabilidad al crédito, solicitudes de historial crediticio/central de riesgo, bitácora agrícola, costos, presupuestos, contabilidad básica, cálculo del costo beneficio, fondo de Garantía. A la fecha participan en las diferentes jornadas de capacitación 624 productores.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) - 22.15

El proyecto busca mejorar el acceso a los mercados y a las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor agrícolas seleccionadas y priorizadas.

Objetivo: Aumentar los ingresos de los pequeños productores y productoras mejorando su productividad, diversificación, transformación y comercialización; y desarrollar la competitividad de sus cadenas de valor sensibles a aspectos nutritivos a tiempo que aumenta la resiliencia general al cambio climático.

Zonas de Intervención del Proyecto: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

Principales avances:

- En referencia a la Ventana 1. Agricultura en Subsistencia; Subregión Sur se contrató a la Firma Consultora Implementadora (FCI) SWISSCONTACT para la SubRegión Sur; la cual ya se encuentra en implementación, 134 PNs en cuatro lotes, asegurando que el último lote disponga de 8 meses de Asistencia Técnica (AT) dentro del cronograma de implementación, con el fin de cumplir con la fecha de cierre del ComRural II en marzo de 2026.
- Se llevo a cabo Misión de Apoyo a la Implementación ComRural II y Misión de Revisión de Medio Término ComRural III-FA con el objetivo de: (i) revisar el informe de medio término de ComRural III y FA elaborado por el prestatario, (ii) revisar los avances en la implementación de los proyectos ComRural II, ComRural III y FA, y (iii) realizar una visita de campo en la zona de Choluteca para monitorear el avance en la ejecución de la ventana 2 de ComRural II.
- En proceso de elaboración de la carta de segunda reestructuración que incluye la reasignación de fondos realizado por la SEFIN por el monto de US\$ 25.0 millones; en base al Oficio SEFIN DGCP-FEMS-824-2024, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta Tropical SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”, afectando los grupos 200 y 300, 400, 500 que son los necesarios para la operatividad del proyecto.
- En proceso de No objeción por el Banco Mundial al POA y PACC ajustados 2025, de acuerdo con la reasignación de fondos; cabe mencionar que el MOP ya cuenta con la No Objeción.

Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) - 22.16

Mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor agrícolas seleccionadas y priorizadas. El proyecto complementara ComRural II permitiendo lograr una cobertura nacional, añadiendo más cadenas de valor agroalimentarias identificadas como prioritarias, con un nuevo énfasis en las iniciativas de planes comunitarios de nutrición e higiene, subproyectos agrocosteros e implementación de tecnologías, Seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional, multicultural y multiétnico.

Objetivo: Aumentar los ingresos de los pequeños productores y productoras mejorando su productividad, diversificación, transformación y comercialización; y desarrollar la competitividad de sus cadenas de valor sensibles a aspectos nutritivos a tiempo que aumenta la resiliencia general al cambio climático.

Zonas de Intervención del Proyecto: 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

Principales avances:

- Continua en revisión entre del BM y Unidad Ejecutora de Proyecto UEP los TDRs; para la contratación de las Firma Consultoras Implementadoras (FCIs) para las Ventanas 1. Agricultura en Subsistencia y 4 Servicios Logísticos y Agropecuarios Complementarios a Pequeña Escala.
- Revisión en el concepto y alcance de la ventana 3, que pasó de ser Consorcios Empresariales a Empresas Ancla, en el marco de ComRural II desde el mes de julio 2024, y replicado en ComRural III; esto representó para las organizaciones interesadas cambios en el enfoque de sus propuestas y por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se realizó ajustes a los parámetros financieros en el Manual Operativo de Proyecto (MOP) y Guía de formulación de PNs, que actualmente se cuenta con la No Objeción (NO) del BM.
- El Financiamiento Adicional (FA) específico para Moskita actualmente se encuentra en proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI) Moskitia por el monto de US\$ 1.6 millones; el primer informe fue elaborado y enviado a No objeción al BM, sin embargo debido a un número limitado de propuestas (3), el 31 de marzo 2025 se recibieron expresiones de interés bajo el método de calidad y costos preparándose por parte de la Comisión Evaluadora nombrada el informe de evaluación de expresiones de interés.
- En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se ha elaborado un borrador de convenio que será firmado entre la UEP y la SEDESOL por un monto de US\$ 50.000, el cual tiene como objetivo facilitar la coordinación entre ambas agencias y apoyar la implementación de actividades de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos y actores del proyecto sobre inversiones y personas afrodescendientes. Se espera que el convenio esté firmado antes del 30 de abril 2025.
- Recibida la No Objeción del BM, se espera contratar a finales del mes de abril 2025 para la implementación del convenio de contribución multilateral entre el GdH y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para la prestación de Servicios de Asistencia Técnica por un monto de US\$ 500,000

Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (AGROSAN) – 23.00

Contribuir a garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), aportando al derecho de todo el pueblo hondureño de disponer, acceder, consumir y utilizar los alimentos de manera progresiva, permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad, mediante la entrega de insumos para satisfacer sus necesidades y preferencias, en especial de aquellos grupos poblacionales en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, respetando su cultura y soberanía agroalimentaria. A través de este programa se realiza acciones mediante la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN), Programas Presidenciales y proyectos que a continuación se detallan:

Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional 23.00

Instancia técnica la cual asume las funciones de coordinación, planificación, seguimiento, monitoreo y la formulación de procedimientos metodológicos relacionados con la implementación de la Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria PYENSAN.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2025

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)					
Actas interinstitucionales, de cooperación y coordinación en apoyo al marco de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional en beneficio de la población en general.	Acta	10	2	20%	1
Estructuras organizativas fortalecidas como espacios de coordinación, articulación y dialogo para el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional	Cantidad	30	6	20%	6
Reuniones de trabajo para el logro de los acuerdos y convenios.	Reunión	11	2	18.18%	1
Capacitaciones de sensibilización a los miembros de las estructuras organizativas en la inserción de la SAN.	Capacitados	300	30	10%	30

Descripción de los logros:

- En coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Estatal Salud Infancia y Bienestar Social (CSAI), EDUSALUD de la UNAH, Secretaría de Salud (SESAL) se realizaron reuniones para la aprobación del Memorando de entendimiento que permitirá el desarrollo del segundo diplomado de lactancia materna dirigido a 50 profesionales (36 mujeres y 14 hombres) pertenecientes al sistema público de salud. A través de este programa de formación, se pretende que los profesionales de la salud adquieran competencias cognitivas, actitudinales y psicomotoras que les permita identificar, acompañar y ayudar a las mujeres con sus problemas en cada etapa de la lactancia materna, convirtiéndose en el referente y el soporte que la madre necesita. Estos profesionales impulsarán igualmente una lactancia materna sostenible de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y normativa nacional vigente.
- Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano local y mejorar la capacidad de análisis de la problemática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), se han realizado reuniones para la aprobación de la propuesta del diplomado en seguridad alimentaria y nutricional en la Mosquitia (Wampusirpe, Ahuas y Villeda Morales), dirigido a 31 profesionales del área de la salud bajo la modalidad de formación de formadores y que puedan ejercer liderazgo frente a la problemática de SAN convirtiéndose en agentes de cambio dinámicos y propositivos.
- En apoyo a Dicta, se participó en el taller de validación del proyecto Agricultura Inteligente para medios de vida sostenible, que será financiamiento por el gobierno de Corea \$1.6 millones, el cual beneficiará a productores de Hortalizas de los departamentos de Intibucá y La Paz, lo que permitirá mejorar la

producción de Hortalizas Mediante el uso de tecnologías Avanzadas que permitirán optimizar los recursos y aumentar la productividad.

- Reunión de equipo de coordinación del proyecto de mejora de la provisión de los servicios en atención primaria de salud APS en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional SAN en 6 municipios de los departamentos de Gracias a Dios y Yoro que es ejecutado a través de subvención nominativa de fondos remanentes de EUROSAN DEL por Fundación CSAI. En cual beneficia a 37 establecimientos de salud de dos regiones sanitarias y a 144 profesionales de la salud y a una población final de 111,812 personas de 331 comunidades. Con el Objetivo General de Contribuir al fortalecimiento de la atención primaria en salud APS local del sistema nacional de salud con enfoque en la seguridad alimentaria y nutricional.



- Realizado en la ciudad de Choluteca el Taller de Formación y Análisis para la Calificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) en Escala Aguda, con el apoyo de la FAO, PMA, Fundación CSAI y la Unidad de Soporte Global de la CIF. El evento contó con la participación de representantes de más de 30 instituciones públicas y privadas, universidades, mancomunidades y la Mesa Regional SAN del Golfo de Fonseca. El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de

nuevos integrantes del Comité Nacional CIF de Honduras, así como brindar formación sobre el uso de la nueva Plataforma de Análisis y el proceso de evaluación en línea como parte de la certificación CIF. Cabe recalcar que durante el desarrollo del taller se llevó a cabo el análisis de la situación de inseguridad alimentaria en el país, considerando factores clave y el contexto regional y mundial, también se elaboró una plantilla de comunicación de resultados del análisis actual y proyectado, orientada a informar a tomadores de decisión y autoridades nacionales para una respuesta más efectiva ante los desafíos alimentarios.

Bono Ganadero 23.00

El programa social busca impulsar un desarrollo sostenible y significativo de la producción ganadera a través asistencia técnica integral, capacitaciones especializadas e incentivos, con un enfoque inclusivo y participativo que promueva la equidad de género y la modernización de la cadena productiva. Garantizamos la resiliencia al cambio climático y mejoramos la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Objetivo: Mejorar la gestión del conocimiento con el fomento de los servicios de investigación e innovación, generación y transferencia de tecnología de manera sostenible, brindando una mayor cobertura en la asistencia técnica y la extensión agrícola con un enfoque de género y de derechos humanos, para impulsar la producción de los rubros agrícolas, la generación de empleos e ingresos y alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.

Descripción Producto Final	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
Capacitaciones Brindadas a pequeño productores y productoras, integrados en las escuelas ganaderas.	Capacitación	1500	500	33.33%	500

Proyecto Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

Mejorar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras, como ser los municipios de La Venta y Curaren, departamento de Francisco Morazán; Intibucá, departamento de Intibucá; La Paz, departamento de La Paz; Nacaome, departamento de Valle.

Avance del proyecto:

- Se encuentra en etapa de adjudicación con firma de contrato la realización de los estudios de Evaluación de Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, incluyendo Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curarén: Iniciado la consultoría para la elaboración de la Propuesta de la Política Nacional Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Propuesta de Reglamento de Aguas Subterráneas se espera tener el primer borrador en el mes de mayo 2025
- Iniciada la Consultoría Individual de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales en Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH) y el Desarrollo de Talleres de Capacitación de cuatro Municipios Intibucá, Intibucá, La Paz, La Paz ubicados en el Corredor Seco de Honduras.
- En proceso de contratación de la consultoría para diagnóstico de reparación de Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome, el cual estará concluido el de 2 de mayo de 2025. Durante la consultoría se formularán las estrategias y acciones para la reparación de este.
- Iniciada la consultoría internacional especialista en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable, quien estará desarrollando los insumos para la contratación de las obras bajo la modalidad de diseño construcción. Se tiene programado contar con los documentos de licitación de obras y términos de referencia para la supervisión de obras de Nacaome a más tardar el 30 de junio de 2025, con inicio de obras a inicios de 2026.

Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

Mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios urbanos de agua potable y apoyar a los municipios para responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua generadas por la Pandemia COVID-19.

Avances:

- Oficialización de la línea base del proyecto, la cual corresponde a un instrumento estratégico para apoyar la toma de decisiones con relación a las intervenciones en asistencia técnica e inversiones del proyecto, además de evaluar y monitorear los avances logrados durante la implementación del proyecto, el Ente

Regulador de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) remitió oficialmente la Línea Base a la Coordinación del Proyecto.

- Finalizada la evaluación para las 13 asistencias técnicas que se brindaran a los prestadores de servicios urbanos de agua potable y enviado el informe de Evaluación Técnica a No Objeción del Banco en febrero del 2025, el banco devolvió el informe con observaciones, las cuales fueron subsanados, y enviado al banco nuevamente.
- Creados y certificados por el Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), cinco (5) nuevos Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) desconcentrados, de los once (11) municipios elegidos por el Proyecto.
- Entregado equipo de bioseguridad e Insumos de limpieza para atención de COVID19 a los 14 municipios beneficiarios por el proyecto, en apoyo municipal a la respuesta de emergencia COVID-19”.

Proyecto Alianza para Corredor Seco (PROSASUR) - 23.03

Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Objetivo: El objetivo del Proyecto es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco.

Avance Físico del Plan Operativo - SIAFI - 2025

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico Acumulado al I Trimestre				Ejecución Marzo
	Unidad de Medida	Programado Anual	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	
2507- FA/ACS/GAFSP- Educación Nutricional e Higiene del Hogar, Asistencia Técnica, Clúster 2					
Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	5	1	20%	1

Fuente: SIAFI

Avances:

- Aprobada la ampliación presupuestaria por un monto de cincuenta millones L. 50,000,000 millones de lempiras, para financiar las actividades durante el tiempo de ampliación de cinco meses autorizado por el organismo financiador. La ampliación fue autorizada en el presente mes y posibilitará ampliar los beneficios del programa a 600 familias adicionales.
- Realizado el IV Comité de Subproyectos en el cual se sometió a aprobación la cantidad de 24 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), que esperan beneficiar a 600 hogares, localizados en 23 caseríos de 10 municipios, siendo ingresados en el proceso de ratificación del Cuarto Comité Interno de Subproyectos (CISP).

- Con el objetivo de evaluar el estado actual de implementación del proyecto PROSASUR desde los puntos de vista fiduciarios, de salvaguardas y técnicos se realizó Misión de Supervisión, por parte del Banco Mundial.
- Recibido el Informe Final y Liquidación de los Fondos Original Remanente del Consultor Implementador CARE. Así mismo se está a la espera del informe anual 2024, con las observaciones incorporadas por parte del consultor implementador CARE.

Elaborado por:	Equipo Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.
Cargo:	Técnicos de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.