



Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos SAG

I TRIMESTRE, 2025

Contenido

Resumen Ejecutivo.....	4
I. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería	5
II. Ejecución Financiera de la SAG al I Trimestre 2025	8
2.1. Presupuesto Vigente y Ejecutado Institucional al I Trimestre 2025	9
2.2. Ejecución Financiera Institucional al I Trimestre 2025 por Programa y Proyecto	10
2.2.1. Ejecución Financiera por Todos los Fondos	10
2.2.2. Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional	11
2.2.3. Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios, por Programa	11
2.2.4. Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas	12
2.2.5. Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa, Proyecto	12
2.2.6. Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto	13
III. Ejecución Física por Programa y Proyecto al I Trimestre 2025.....	13
3.1 Programa 01: Actividades Centrales	13
3.2 Programa 11: Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI)	14
3.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07.....	16
3.3 Programa 13: Programa Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROPESCA)	18
3.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO).....	22
3.5 Programa 17: Programa Sistema de Información del Sector Agroalimentario (SISAGRO)	26
3.6 Programa 22: Competitividad Rural	29
3.6.1 Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) - 22.13	29
3.6.2 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente - 22.14	31
3.6.3 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) - 22.15	34
3.6.4 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) - 22.16	35
3.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00	36
3.7.1 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 A/O 02	37
3.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores A/O 3	39
3.7.3 Bono Tecnológico Productivo A/O 04.....	40
3.7.4 Bono Ganadero – A/O 05.....	40
3.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01	41
3.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02.....	42
3.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (PROSASUR) – 23.03.....	43
3.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo	44
IV. Conclusiones.....	46

Presentación

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), es la institución responsable de normar y coordinar el Sector Agroalimentario Hondureño en el contexto de las políticas y lineamientos del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026; y en base a las funciones conferidas por ley en el Decreto Legislativo número 218-96 y la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector agrícola.

En el marco de lo antes referido y cumpliendo con las normas establecidas en el Artículo 253 de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, esta secretaria de Estado tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente al I Trimestre del Año 2025.

El presente informe muestra el avance físico y financiero alcanzado por las Unidades Ejecutoras de los programas y proyectos de la SAG, además de presentar la rendición de cuentas con transparencia de las acciones realizadas a través de los recursos asignados, tanto nacionales como externos y la contribución de esta Secretaría de Estado a la implementación del Plan de Gobierno 2022-2026, en contribución de la Seguridad Alimentaria, promoviendo el desarrollo del sector Agroalimentario.

El informe consta de dos segmentos: el primero, que hace referencia al marco legal y normativo de la SAG y el segundo que refleja la ejecución financiera y física a nivel de cada Programa y Proyecto adscrito a esta Secretaría de Estado, así como las transferencias realizadas a diferentes Instituciones del Sector Público, Privado y Externo del Sector Agroalimentario.

La fuente de información financiera para la elaboración del presente documento proviene del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI-GES); por otra parte, los avances en la ejecución física fueron proporcionados por cada una de las Unidades Ejecutoras: Programas y Proyectos adscritos a la SAG.



Glenda Mendoza
Directora Interina UPEG

Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene como propósito brindar información que facilite la toma de decisiones de la Máxima Autoridad, además de mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en la institución, con relación a la ejecución de los fondos, tanto nacionales como externos y el avance físico del Plan Operativo Anual de los programas y proyectos durante el I trimestre del año 2025.

Para el año 2025 el Congreso Nacional aprobó a la SAG un presupuesto de L 9,013,975,178.00, el cual se mantiene vigente. Al I trimestre se ejecutó un 21.63% (L 1,949,349,155.28), de esto el 45.95% corresponde a las transferencias, el 6.24% a los proyectos de inversión pública y el 1% a los programas regulares.

Del total ejecutado, el 94.84% corresponde al grupo del gasto Transferencias y Donaciones, en vista que a través de este grupo se realizan las transferencias a las instituciones del sector público, privado y externo como (INA, UNAG, BANADESA, BANHPROVI, UNACIFOR, IICA, FAO, PMA, FHIA, entre otras), asimismo, los programas de asistencia social (BTP, Bono Cafetalero y Bono Ganadero). Por fuente de financiamiento, los Fondos Nacionales representaron la mayor ejecución siendo esta de 50.45%.

En el ámbito de inversión pública, actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 8 proyectos que se detallan a continuación: El Programa Nacional de Agricultura bajo Riego: Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), Programa de Competitividad Rural con los proyectos: Proyecto de Inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad (Pro-Occidente) y los proyectos Integrandó la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II y ComRural III). El Programa de Seguridad Alimentaria: incluye el Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras (Seguridad Hídrica); Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana (Agua Urbana) y Alianza para el Corredor Seco (PROSASUR).

Estos proyectos son financiados con fondos de los organismos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de España a través del Fondo. Las acciones de estos proyectos están focalizadas en distintos departamentos del país para atender pequeños productores y productoras, organizaciones, cajas rurales entre otras; y en su conjunto cuentan con un presupuesto de crédito y donaciones externas de L 1,235,053,647.00 que representa un 18.75% del presupuesto vigente total de la institución.

I. Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La SAG, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 de fecha 17 de enero de 1996, de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

Misión:

Somos la institución del Estado que rectora, formula, coordina, ejecuta y evalúa las políticas del sector agroalimentario, que promueve la modernización agrícola, con intervenciones que fomentan la innovación, la transferencia de tecnologías, la investigación, la gestión del conocimiento, el valor agregado y la comercialización, la gobernanza en los eslabones de los rubros productivos, la gestión de los agronegocios y el financiamiento, con un enfoque de igualdad, equidad e inclusión, sostenibilidad y resiliencia al cambio climático, para promover la generación de empleos e ingresos de los actores del sector agroalimentario y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Visión:

Ser la institución líder de las políticas públicas del sector agroalimentario, que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria e impulsa la producción, la productividad y el valor agregado, la innovación tecnológica, el encadenamiento productivo, desde la agricultura familiar campesina y una agricultura de mediana escala, hasta la agricultura agroindustrial exportadora de manera inclusiva y equitativa, bajo un enfoque de desarrollo y ordenamiento territorial sostenible y resiliente al cambio climático, que genera oportunidades de empleo e ingresos y bienestar en la población.

Objetivos Estratégicos:

1. Mejorar la gestión del conocimiento con el fomento de los servicios de investigación e innovación, generación y transferencia de tecnología de manera sostenible, brindando una mayor cobertura en la asistencia técnica y la extensión agrícola con un enfoque de género y de derechos humanos, para impulsar la producción de los rubros agrícolas, la generación de empleos e ingresos y alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.
2. Fomentar los servicios y productos financieros inclusivos y sostenibles, en los procesos de encadenamiento productivo del sector agroalimentario, para la generación de empleo e ingresos y el desarrollo económico del sector agrícola.
3. Fomentar los agronegocios, bajo el enfoque de agro cadenas de los productos agroalimentarios en los procesos de producción, transformación y comercialización, con una perspectiva de empresarialidad agrícola rural sostenible de acuerdo con las potencialidades territoriales, culturales de manera inclusiva y equitativa, que permita incursionar a nuevos mercados a nivel local, nacional, regional e internacional, para la generación de ingresos, empleos y divisas.
4. Fortalecer la institucionalidad de la SAG y la gobernanza con los actores del sector agroalimentario, gestionando, articulando y armonizando acciones a nivel central y regional, para rescatar su Rol de Ente Rector ante la sociedad civil, órganos locales y organismos nacionales e internacionales.

Funciones de la SAG:

- a. La formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la producción, conservación, financiamiento a los productores y comercialización de productos agroalimentarios y de materias primas de origen agropecuario, así como de los derivados de las actividades de pesca, acuicultura, avicultura y apicultura y la modernización de estas actividades, incluyendo:
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas de fomento y desarrollo de la producción y productividad y del desarrollo agrícola integral, teniendo en cuenta la vinculación del sector agrícola con los demás sectores de la economía nacional.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas orientados, a la producción, almacenamiento, conservación y comercialización interna y externa de productos agrícolas, ganaderos, avícolas, apícolas y pesqueros.
 - El desarrollo de un sistema permanente de información sobre precios y otras condiciones prevalecientes en los mercados internos y externo de granos básicos y de otros productos agrícolas.
 - La conducción de estudios en coordinación con el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, sobre la producción y consumo de granos básicos, orientados a la constitución de la reserva estratégica prevista en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
 - La conducción de estudios, en coordinación con el Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola, para el desarrollo del sistema de banda de precios de productos básicos alimentarios, cuya importación esté sujeta a este sistema.
 - La regulación de la pesca industrial y artesanal, la determinación de épocas de veda y demás condiciones a que están sujetas estas actividades, de conformidad con la legislación sobre la materia.
 - La regulación de la acuicultura incluyendo la determinación de las condiciones a que está sujeta esta actividad.
 - La formulación, ejecución y evaluación de programas destinados a la promoción de la agroindustria y la agroexportación.
- b. El diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción agrícola, ganadera, avícola, apícola, acuícola y silvícola, así como la pesca artesanal, la coordinación de estos programas con organismos públicos y privados de investigación científica y el fomento de la prestación de servicios por particulares.
- c. La formulación, ejecución y evaluación de programas agrícolas de riego y drenaje, incluyendo la gestión de los Distritos Nacionales de Riego.
- d. La organización y administración de los servicios de sanidad animal y vegetal, de conformidad con la legislación sobre la materia.

- e. La distribución y venta en la forma y condiciones que determinen las leyes de los insumos agrícolas que adquiera el Estado a cualquier título, coordinando estas actividades con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Secretaría de Industria y Comercio y demás autoridades competentes.
- f. El establecimiento de normas de calidad para la fabricación, producción, importación o comercialización de insumos agrícolas, incluyendo su registro, etiquetado y normas para su uso, de conformidad con la Ley Fito Zoosanitaria y demás legislación sobre la materia.
- g. La coordinación de las actividades relacionadas con la silvicultura observando la legislación forestal.
- h. La dirección superior de los servicios de agrometeorología.
- i. La promoción del crédito agrícola.
- j. La organización, dirección y coordinación, en su caso, de las actividades relacionadas con los centros de educación agrícola o forestal del Estado, en coordinación, cuando corresponda, con la Secretaría de Educación.

Ámbito del Accionar de la SAG

A Nivel Regional: La SAG, en cumplimiento con obligaciones internacionales es miembro de los siguientes Organismos Regionales: Consejo Agrícola Centroamericano (CAC), Consejo Regional de Agricultura Centroamericano (CORECA), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) y de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

A Nivel Sectorial: La SAG coordina los aspectos de políticas sectoriales que son ejecutadas por las instituciones que integran el Sector agroalimentario nacional, con énfasis en la tenencia de la tierra, el financiamiento rural, la comercialización, la silvicultura, la producción agropecuaria, el desarrollo rural y competitividad, así como la política institucional.


A Nivel Institucional: A nivel institucional la SAG ejecuta las políticas a través de las acciones realizadas por las direcciones generales, los programas, los servicios y los proyectos de desarrollo rural sostenible, competitividad y riego con una cobertura nacional.

Política Presupuestaria

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), como institución rectora del sistema SIAFI-GES, dicta los lineamientos que rigen la formulación del presupuesto anual y plurianual cuyo fundamento legal es el Artículo 29 de la Ley General de la Administración Pública y Artículo 18 de la Ley Orgánica del Presupuesto. En ese contexto, se definió la política presupuestaria que rige el presupuesto del año 2025 de acuerdo con el Decreto No. 4-2025 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2025.

II. Ejecución Financiera de la SAG al I Trimestre 2025


La Secretaría de Agricultura y Ganadería ejecuta 8 programas los cuales están orientados a la entrega de bienes y servicios a la población, un programa de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución, además 2 que incluyen los proyectos de inversión y una de las prioridades del Plan de Gobierno 2022-2026 como ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a continuación, se muestra la estructura de los programas:



2.1. Presupuesto Vigente y Ejecutado Institucional al I Trimestre 2025

El soberano Congreso Nacional, aprobó a la SAG en el Ejercicio Fiscal 2025 un presupuesto de L9,013,975,178.00 el cual se mantiene vigente al I trimestre del 2025, este presupuesto está consignado en 44.38% (L 3,999,962,706.00) a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el 42.59% (L.3,839,194,577.00) a los programas regulares y el 13.03% (L.1,174,817,895.00) a los proyectos de inversión.

La ejecución financiera al I trimestre del 2025 fue de L1,949,349,155.28 (21.63%), de esto el 45.95% corresponde a las transferencias, el 6.24% a los proyectos de inversión pública y el 1% a los programas regulares. A continuación, se muestra el siguiente grafico:



EL presupuesto institucional vigente está compuesto por cinco fuentes de financiamiento, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: Fondos Nacionales (41.24%), Fondos Propios (0.33%), Crédito Externo (33.97%), Donaciones Externas (2.27%) y Donaciones Internas (22.19%).

El mayor porcentaje de ejecución para el I trimestre del presente año, corresponde a los Fondos Nacionales con 50.45%, esto debido a las transferencias realizadas al INA, UNAG y BANADESA, el resto corresponde a la ejecución de los programas, seguidamente están los Fondos Propios que corresponden al Programa PROPECSA, con una ejecución de 5.07%, así mismo, las Donaciones Externas tuvieron una ejecución de 4.84% a través de los proyectos ComRural III y PROSASUR.

Presupuesto Vigente y Ejecutado por Tipo de Fondo, I Trimestre 2025 En lempiras

Dependencias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución
Fondos Nacionales	3,717,729,781.00	1,875,552,511.8	50.45%
Fondos Propios	29,721,097.00	1,507,378.64	5.07%
Crédito Externo	3,062,120,556.00	62,403,463.50	2.04%
Donación Interna	2,000,000,000.00	-	0%
Donación Externa	204,403,744.00	9,885,801.32	4.84%
Total, Presupuesto	9,013,975,178.0	1,949,349,155.28	21.63%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

Por Grupo del Gasto del presupuesto total ejecutado (L.1,949,349,155.28), el Grupo 500 Transferencias y Donaciones tiene el mayor porcentaje de participación con 94.84%, Grupo 200 Servicios No Personales con 3.34%, seguido del Grupo 100 Servicios Personales con 1.55%, Grupo 400 Bienes Capitalizables con 0.19%, finalmente Grupo 300 Materiales y Suministros con 0.08%. En cuanto al mayor porcentaje de ejecución corresponde al grupo 500 Transferencias y Donaciones (27.73%).

Presupuesto Vigente y Ejecutado por Grupo del Gasto, I Trimestre 2025 En lempiras

Grupo del Gasto		Presupuesto Vigente.	Presupuesto Ejecutado	% de participación	% de ejecución
100	Servicios Personales	194,088,730.00	30,259,017.09	1.55	15.59
200	Servicios No Personales	603,940,373.00	65,128,775.09	3.34	10.78
300	Materiales y Suministros	39,750,020.00	1,622,537.01	0.08	4.08
400	Bienes Capitalizables	1,508,186,462.00	3,613,871.64	0.19	0.24
500	Transferencias y Donaciones	6,668,009,593.00	1,848,724,954.45	94.84	27.73
Total		9,013,975,178.00	1,949,349,155.28	100	21.63%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

2.2. Ejecución Financiera Institucional al I Trimestre 2025 por Programa y Proyecto

2.2.1. Ejecución Financiera por Todos los Fondos

Al I trimestre del 2025 la ejecución financiera fue de L1,949,349,155.28 (21.63%), de esto el 45.95% corresponde a las transferencias, el 6.24% a los proyectos de inversión pública y el 1% a los programas regulares. Los Programas con mayor ejecución son PRONAGRO con un 20.21%, UTSAN con 16.75%, PRONAGRI con 11.10% y seguidamente PROPECSA con una ejecución financiera de 10.52%. En cuanto a los Proyectos de Inversión Pública la mayor ejecución corresponde al proyecto PROINORTE con un 15.99%, PROSASUR con un 15.13%, seguidamente de ComRural II con 12.87%. A continuación, se muestra la siguiente tabla:

Ejecución Financiera Todos los Fondos por Programas y Proyectos, en lempiras

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	3,889,194,577.00	3,839,194,577.00	38,272,288.89	1.00%	3,800,922,288.11
Actividades Centrales	1,284,006,766.00	1,234,006,766.00	20,491,249.54	1.66%	1,213,515,516.46
PRONAGRI	23,895,415.00	23,895,415.00	2,653,154.80	11.10%	21,242,260.20
PROPECSA	65,826,507.00	65,826,507.00	6,923,443.09	10.52%	58,903,063.91
PRONAGRO	25,816,618.00	25,816,618.00	5,217,276.24	20.21%	20,599,341.76
SISAGRO	23,967,499.00	23,967,499.00	360,124.81	1.50%	23,607,374.19
UTSAN	15,681,772.00	15,681,772.00	2,627,040.41	16.75%	13,054,731.59
Bono Cafetalero	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0.00%	350,000,000.00
Bono Tecnológico	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	0.00%	2,000,000,000.00
Bono Ganadero	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0.00%	100,000,000.00
Proyectos de Inversión	1,124,817,895.00	1,174,817,895.00	73,274,376.15	6.24%	1,101,543,518.85
PDABR	80,690,798.00	80,690,798.00	1,114,657.55	1.38%	79,576,140.45
PROINORTE	82,980,273.00	82,980,273.00	13,267,920.07	15.99%	69,712,352.93
ProOccidente	194,731,660.00	194,731,660.00	8,123,593.27	4.17%	186,608,066.73
ComRural II	222,945,576.00	222,945,576.00	28,700,789.53	12.87%	194,244,786.47
ComRural III	185,747,927.00	185,747,927.00	1,972,544.25	1.06%	183,775,382.75
Seguridad Hídrica	189,584,781.00	189,584,781.00	4,799,442.50	2.53%	184,785,338.50
Agua Urbana	154,980,330.00	154,980,330.00	5,736,836.45	3.70%	149,243,493.55
PROSASUR	13,156,550.00	63,156,550.00	9,558,592.53	15.13%	53,597,957.47
Transferencias	3,999,962,706.00	3,999,962,706.00	1,837,802,490.24	45.95%	2,162,160,215.76
Total	9,013,975,178.00	9,013,975,178.00	1,949,349,155.28	21.63%	7,064,626,022.72

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

2.2.2. Ejecución Financiera por Fuente 11 Tesoro Nacional

Del monto total ejecutado por fuente 11 en el I Trimestre 2025, corresponden L.1,837,802,490.24 a las Transferencias que se realizan al Sector Público, Privado y Externo (INA, UNAG y BANADESA) ejecutando el 61.71% de su presupuesto, L.36,764,910.25 (5.18%) a los programas regulares, y L.985,111.33 (3.22%) a los proyectos de inversión, teniendo PROINORTE la mayor ejecución siendo de 6.25%. En el siguiente cuadro, se detalla el presupuesto vigente y ejecutado:

Ejecución Financiera Tesoro Nacional (Fuente 11) por Programas y Proyectos, en lempiras

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	709,233,900.00	709,233,900.00	36,764,910.25	5.18%	672,468,989.75
Actividades Centrales	133,558,586.00	133,558,586.00	20,491,249.54	15.34%	113,067,336.46
PRONAGRI	23,895,415.00	23,895,415.00	2,653,154.80	11.10%	21,242,260.20
DIGEPESCA	36,314,010.00	36,314,010.00	5,416,064.45	14.91%	30,897,945.55
PRONAGRO	25,816,618.00	25,816,618.00	5,217,276.24	20.21%	20,599,341.76
SISAGRO	23,967,499.00	23,967,499.00	360,124.81	1.50%	23,607,374.19
UTSAN	15,681,772.00	15,681,772.00	2,627,040.41	16.75%	13,054,731.59
Bono Cafetalero	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0.00%	350,000,000.00
Bono Ganadero	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0.00%	100,000,000.00
Proyectos de Inversión SAG	30,546,778.00	30,546,778.00	985,111.33	3.22%	29,561,666.67
PROINORTE	15,730,000.00	15,730,000.00	983,876.83	6.25%	14,746,123.17
PDABR	690,798.00	690,798.00	1,234.50	0.18%	689,563.50
Seguridad Hídrica	14,125,980.00	14,125,980.00	-	0.00%	14,125,980.00
Transferencias al Sector Público	2,977,949,103.00	2,977,949,103.00	1,837,802,490.24	61.71%	1,140,146,612.76
Transferencias	2,977,949,103.00	2,977,949,103.00	1,837,802,490.24	61.71%	1,140,146,612.76
Total	3,717,729,781.00	3,717,729,781.00	1,875,552,511.82	50.45%	1,842,177,269.18

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

2.2.3. Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios, por Programa

El presupuesto vigente de estos recursos fue de L 29,721,097.00 que corresponden a los programas: Actividades Centrales, y PROPESCA que han obtenido estos recursos mediante arrendamientos de tierra para cultivos de camarón (CANON), pesca industrial (Buzos), licencias y permisos para actividades pesqueras y acuícolas, venta de alevines, entre otros, al I trimestre del presente año presentan una ejecución de L1,507,378.64 (5.07%).

Ejecución Financiera Fuente 12 Recursos Propios (En Lempiras)

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	208,600.00	208,600.00	-	0.00	208,600.00
PROPESCA	29,512,497.00	29,512,497.00	1,507,378.64	5.11	28,005,118.36
Total	29,721,097.00	29,721,097.00	1,507,378.64	5.07	28,213,718.36

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

2.2.4. Ejecución Financiera Fondos 14 Donaciones Internas

Las Donaciones Internas reflejan un presupuesto vigente de L.2,000,000.00 correspondientes al Bono Tecnológico Productivo (BTP), sin embargo, aún no hay ejecución debido a que no había programación para este trimestre, a la fecha se firmó la carta de entendimiento entre SAG e El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (como ente administrador) y se realizó la solicitud de cuota a la SEFIN para que realice la transferencia al IICA.

Ejecución Financiera Fuente 14 Donaciones Internas (En Lempiras)

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Bono Tecnológico	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		0.00	2,000,000,000.00
Total	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	0.00	2,000,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

2.2.5. Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo, Programa, Proyecto

El presupuesto vigente proveniente de crédito externo (préstamo) al I trimestre del año se refleja en L.3,062,120,556.00, que representa un 33.97% del presupuesto total de la Institución, estos recursos financian los proyectos de inversión pública y los programas de apoyo como las Actividades Centrales y Transferencias; dichos fondos alcanzaron una ejecución de L.62,403,463.50 es decir un 2.04% en relación con el presupuesto vigente de los mismos.

Los Organismos financiadores son: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) bajo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) / Banco Mundial (BM)

Ejecución Financiera Fuente 21 Crédito Externo de la Institución y por Programa y Proyecto, en lempiras

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Programas Regulares SAG	1,100,239,580.00	1,100,239,580.00	-	-	1,100,239,580.00
Actividades Centrales	1,100,239,580.00	1,100,239,580.00	-	0.00	1,100,239,580.00
Proyectos de Inversión	939,867,373.00	939,867,373.00	62,403,463.50	6.64	877,463,909.50
PROINORTE	63,117,706.00	63,117,706.00	12,284,043.24	19.46	50,833,662.76
PDABR	80,000,000.00	80,000,000.00	1,113,423.05	1.39	78,886,576.95
PROOCCIDENTE	181,231,660.00	181,231,660.00	8,123,593.27	4.48	173,108,066.73
COMRURAL II	222,945,576.00	222,945,576.00	28,700,789.53	12.87	194,244,786.47
COMRURAL III	62,133,300.00	62,133,300.00	1,645,335.46	2.65	60,487,964.54
Seguridad Hídrica	175,458,801.00	175,458,801.00	4,799,442.50	2.74	170,659,358.50
Agua Urbana	154,980,330.00	154,980,330.00	5,736,836.45	3.70	149,243,493.55
Transferencias	1,022,013,603.00	1,022,013,603.00	-	0.00	1,022,013,603.00
Total	3,062,120,556.00	3,062,120,556.00	62,403,463.50	2.04	4,977,420,582.00

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

2.2.6. Ejecución Financiera Fuente 22 Donaciones Externas, Programa y Proyecto

Las donaciones externas reflejan un presupuesto vigente de L.204,403,744.00 de los cuales al I trimestre 2025 se han ejecutado L. 9,885,801.32 (4.84%) a través de los proyectos de inversión PROSASUR al cual se le ha autorizado una ampliación de tiempo al proyecto, se encuentra en proceso que el consultor implementador finalice con los entregables, la ejecución del proyecto ComRural III corresponde a gastos operativos en vista que aún se encuentra en proceso de contratación la Firma Consultora Implementadora (FCI). A continuación, el detalle:

Ejecución Financiera Fuente 22, Donaciones Externas por Organismo Financiero

Dependencias	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Actividades Centrales	50,000,000.00	-	-	0.00	
POOCCIDENTE	13,500,000.00	13,500,000.00	-	0.00	13,500,000.00
PROINORTE	4,132,567.00	4,132,567.00	-	0.00	4,132,567.00
COMRURAL III	123,614,627.00	123,614,627.00	327,208.79	0.26	123,287,418.21
PROSASUR	13,156,550.00	63,156,550.00	9,558,592.53	15.13	53,597,957.47
Total	204,403,744.00	204,403,744.00	9,885,801.32	4.84	194,517,942.68

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

III. Ejecución Física por Programa y Proyecto al I Trimestre 2025

Al I trimestre del presente año, los programas y proyectos alcanzaron los siguientes avances:

3.1 Programa 01: Actividades Centrales

Este programa sirve de apoyo en la operatividad de los programas que generan valor público en la institución a través de: 1) Dirección y Coordinación Superior, 2) Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, 3) Servicios Administrativos y Financieros, 4) Servicios de Secretaría General, 5) Auditoría Interna, 6) Coordinaciones Regionales, 7) Fomento a la Equidad de Género, 8) Unidad de Agro Ambiente y Cambio Climático, 9) Unidad de Modernización (UNIRAGRO), 10) Unidad Financiera SAG (FINAGRO).

La ejecución financiera al I trimestre 2025 alcanzo un 1.66% equivalente a L.20,491,249.54 que corresponde a Fondos Nacionales. Cabe mencionar que el crédito externo es el ajustador asignado para los proyectos de inversión, el mismo será ejecutado cuando los mismos lo soliciten.

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	133,558,586.00	133,558,586.00	20,491,249.54	15.34	113,067,336.46
Fuente 12: Recursos Propios	208,600.00	208,600.00		0.00	208,600.00
Fuente 21: Crédito Externo	1,100,239,580.00	1,100,239,580.00	-	0.00	1,100,239,580.00
Fuente 22: Donaciones Externas	50,000,000.00	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	1,284,006,766.00	1,234,006,766.00	20,491,249.54	1.66	1,213,515,516.46

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

3.2 Programa 11: Programa Nacional de Fomento a la Agricultura Irrigada (PRONAGRI)

El Programa tiene como responsabilidad primordial incrementar el área irrigada en el país. El desarrollo del concepto va más allá del simple establecimiento de la infraestructura ya que al acompañarse de las acciones que a la vez se desarrollaran en materia de mejoramiento de la competitividad del sector, el programa como un actor sinérgico, adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización y desarrollo de los demás factores coadyuvantes en el marco productivo con enfoque de derechos humanos.

Objetivo: Garantizar la producción, productividad y la diversificación de cultivos de alto valor comercial mediante el uso eficiente del recurso agua y tecnologías de riego para la generación de ingresos y la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional.

Zonas de Intervención del Programa: Comayagua, El Paraíso, Valle, Francisco Morazán, Yoro.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (PRONAGRI)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Inventario de producción agrícola por rubros de las parcelas de los productores y productoras en los distritos de riego con acceso al mercado local y nacional.	Rubro	80	20	20	100%	20	25%
Capacitación brindada en temas como: uso eficiente de agua, ambiente y gestión de riesgo, uso de suelo, pruebas en los laboratorios entre otros, a estudiantes de la academia y productores(as).	Capacitación	46	9	9	100%	9	19.57%
Capacitación brindada a productores (as) para la sensibilización en el enfoque de género y empoderamiento económico de las mujeres rurales y eliminación gradual y progresiva de las peores formas de trabajo infantil en la agricultura.	Capacitación	12	3	3	100%	3	25%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - Gestión de Distritos de Riego							
Ficha técnica con datos de producción de los rubros agrícolas.	Ficha	4	1	1	100%	1	25%
A/O - Capacitación y Asistencia Técnica en Agricultura Irrigada							
Lotes demostrativos para el establecimiento de cultivos tradicionales.	Lotes demostrativos	10	2	2	100%	2	20%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Asistencias técnicas brindadas en la implementación de nuevas tecnologías uso eficiente de agua, suelo, ambiente y gestión de riesgo.	Asistencia Técnica	24	6	6	100%	6	25%
A/O - Gestión de áreas para Riego							
Diseño y presupuesto de sistema de riego elaborado	Diseño	4	1	1	100%	1	25%
Asistencia técnica en la operación y mantenimiento a los sistemas de microriego en funcionamiento.	Asistencia Técnica	60	15	15	100%	15	25%
A/O - Fomento de la Equidad e Igualdad de Género en las Actividades de Riego y Drenaje							
Plan de capacitación elaborado.	Plan	4	1	1	100%	1	25%

➤ Avances



- Beneficiados 398 productores (as) (257 hombres y 141 mujeres) con uso e implementación de nuevas tecnologías de riego, mejorando la producción de cultivos tradicionales e introduciendo nuevos cultivos, garantizando su seguridad alimentaria y nutricional, de los cuales 108 son jóvenes estudiantes del SCITA (49 hombres y 59 mujeres). Mediante las siguientes acciones:

- Beneficiados 15 productores hombres mediante asistencias técnicas en temas de operación y mantenimiento de sistemas de riego, en los municipios de Guaimaca, Ojojona, Ajuterique y Sulaco.
- Desarrolladas 9 capacitaciones en temas de: manejo e instalación de sistemas de riego por goteo, manejo y buen uso del agua por medio de sistema de riego por goteo, muestreo de suelos en campo, pruebas que se realizan en los laboratorios del DDTRD; en las cuales se beneficiaron 184 productores (as) y estudiantes (108 hombre y 76 mujeres).
- Realizadas 3 capacitaciones en temas relacionados a la sensibilización con enfoque de género tales como: reglas y principios parlamentarios, acceso a la asistencia técnica en riego con enfoque de género, peores formas de trabajo infantil y enfoque de género a través de la cual fueron beneficiados 118 productores (66 hombres y 52 mujeres) en el Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán y en el distrito de riego de Flores, en la Villa de San Antonio, Comayagua.
- Beneficiados 2 productores independiente (hombres) del Municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, mediante el establecimiento de lotes de cultivos tradicionales de maíz y frijol con un área de 0.25 ha. Cada uno.
- Elaborado un diseño y presupuesto de esquema de sistema de riego por goteo para un área de 0.25 ha. a 1 productor independiente (hombre) en el municipio de Ajuterique, Comayagua.

- Beneficiados 78 productores/as (65 hombres y 13 mujeres) algunos independientes y otros miembros de la caja rural Renaciendo en el campo; en el municipio de Nacaome, Valle, mediante asistencias técnicas en temas de: Instalación y limpieza de sistemas de riego, instalación de sistema de riego por goteo para cultivo de sandía, maíz y frijol, limpieza de tubería de riego y filtrado, instalación de sistema de riego por goteo y siembra de cultivos de hortalizas, limpieza de tubería y filtros de riego por goteo.



- Elaborado el inventario de producción en los distritos de riego ubicados en: Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Yoro; conteniendo información de datos de los diversos tipos de cultivos de algunos rubros como: Maíz, frijol, frutales, guayaba, papaya, plátano, sorgo, limón, soja, camote, bangaña, cebolla, caña, King gras, pepino común, mango, sandía, malanga, tomate manzano, calabaza, berenjena thai entre otros.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	23,895,415.00	23,895,415.0	2,653,154.80	11.10	21,242,260.20
Total	23,895,415.00	23,895,415.0	2,653,154.80	11.10	21,242,260.20

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis de la Ejecución Financiera

- La ejecución financiera, fue de un 11.10% que corresponde a gastos operativos, así mismo, la meta programada se vio afectada debido a los retrasos en la aprobación del presupuesto general de la república; afectando el proceso de reformulación y por ende para este trimestre fue limitada la disponibilidad de recursos para realizar las compras y adquisiciones programadas.

3.2.1 Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) – 11.07

El proyecto busca incrementar el área irrigada en el país, su estrategia de ejecución se basa en un plan de gestión sostenible de los recursos hídricos para riego. El desarrollo del Programa va más allá del establecimiento de la infraestructura de riego ya que se acompañará de acciones enfocadas en el mejoramiento de la competitividad del sector; es decir, que el Programa como un actor sinérgico adquiere también un rol protagónico en las plataformas de asistencia técnica, comercialización, gestión de los recursos naturales (agua-suelo) y el desarrollo rural.

Objetivo: Promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, la diversificación de los rubros agrícolas con potencial comercial y la gobernanza de los recursos naturales, para la generación de fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional.

Zonas de Intervención del Proyecto: Comayagua y Yoro

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (PDABR)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Socialización de plan de ordenamiento de los Recursos Naturales del Río Selguapa y medidas de control ambiental con las Asociaciones de Regantes y las UMAs en los municipios priorizados.	Taller	18	2	2	100%	2	11%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - Gestión Ambiental							
Plan de Capacitación en buenas prácticas agrícolas y ambientales	Plan	1	1	1	100%	1	100%
Plan de socialización de medidas ambientales y social elaborado con guion metodológico	Plan	2	2	2	100%	2	100%

➤ Avances

- Fortalecida la gobernanza de 31 productores/as (21 hombres y 10 mujeres, entre ellos 3 jóvenes y 8 miembros de la etnia Lenca), de las asociaciones de regantes y actores claves como funcionarios de la Municipalidad de Masaguara, Departamento de Intibucá y Municipalidad de Santiago de Puringla en el Departamento de la Paz mediante el desarrollo de 2 talleres de socialización del plan de ordenamiento de los Recursos Naturales de la Subcuenca del Río Selguapa.



- Se otorgó por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la no objeción para la licitación de los posesos de construcción y supervisión del proyecto Lamani, realizándose la publicación de los procesos de licitación bajo los códigos siguientes:
 - Supervisión de la Construcción del proyecto de Riego Lamani, Comayagua, SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CPI-001-2025.
 - Construcción del proyecto de Riego Lamani, Comayagua, SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-CPI-001-2025.
- Desarrollada una jornada de socialización del inicio del proceso de licitación para la construcción del proyecto Lamani, a los directivos de la asociación de regantes y funcionarios de la municipalidad de LAMANI, brindando información sobre los tiempos de cada etapa, así como actividades a realizarse por componente en las etapas previas y durante la construcción.
- Realizada jornada de homologación en campo del proceso de licitación para la construcción y supervisión del proyecto de riego Lamani, donde se les mostro en forma conjunta a las empresas constructoras y supervisoras interesadas en ofertar para dicho proyecto algunas de las partes esenciales haciendo hincapié en las que conforman la zona alta del proyecto, así como también lo

que comprende la zona baja o de regadío. La gira se desarrolló en acompañamiento de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), el equipo técnico del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) y la Junta Directiva de la Asociación de Regantes Lamani, representante de la UMA Lamani.

- Se brindó acompañamiento a la asociación de regantes del distrito de riego de Sulaco en el desarrollo de asambleas sectoriales con el propósito de elegir a los representantes de cada subproyecto e integrar la junta directiva central y la junta fiscalizadora

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	690,798.00	690,798.00	1,234.50	0.18	689,563.50
Fuente 21: Crédito Externo BCIE	80,000,000.00	80,000,000.00	1,113,423.05	1.39	78,886,576.95
Total	80,690,798.00	80,690,798.00	1,114,657.55	1.38	79,576,140.45

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis de la Ejecución Financiera

- El presupuesto corresponde a gasto operativo y en su mayoría al pago de la Obra y Supervisión del proyecto San Sebastián, sin embargo, la empresa constructora y supervisora solicitó un incremento al valor del contrato original, mediante adenda No. 4, la cual se encuentra en revisión para la No Objeción por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE. El Proyecto Lamani se encuentra en revisión de las bases de licitación en la etapa de recepción de ofertas, por él BCIE. Ambos proyectos están a espera de aprobación de los documentos para iniciar su ejecución.

3.3 Programa 13: Programa Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola (PROPESCA)

Es el responsable de normar el desarrollo del subsector pesquero y acuícola en un marco de igualdad, transparencia, tomando como base el bienestar humano, mediante la optimización de los beneficios socioeconómicos y su equitativa distribución, para propiciar la competitividad y sostenibilidad, así como el aprovechamiento y la protección de los ecosistemas marino-costeros y continentales, de manera que estos cumplan con las condiciones y elementos necesarios para ser sostenibles.

Objetivo: Fortalecer la actividad pesquera, marítima y de aguas interiores y en la acuicultura, en sus diferentes etapas, captura, cultivo, industrialización, almacenamiento, transporte y comercialización interna y externa, y mediante la investigación multidisciplinaria, identificando la real disponibilidad de los recursos, para promover su explotación sostenida y obtener de los mismos los mejores beneficios desde el punto de vista económico y social, de acuerdo a la potencialidad que ofrece el recursos y las condiciones económicas y sociales del país.

Zonas de Intervención del Programa: Colón, Atlántida, Cortes, Comayagua, Valle, Choluteca, Islas de la Bahía, Gracias a Dios.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (PROPESCA)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Licencias de pesca emitidos a pescadores y pescadoras artesanales e industriales para uso sostenible del recurso pesquero.	Licencia	229	14	14	100%	14	6%
Licencias de operación emitidas a productores, productoras y comercializadores para garantizar el comercio sostenible de los recursos pesqueros.	Licencia	13,273	2,770	2,791	101%	2,791	21%
Asistencia técnica brindada a los pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas.	Asistencia Técnica	746	182	182	100%	182	24%
Distribución de alevines de tilapia genéticamente mejorados a productores y productoras acuícolas	Alevines	3,000,000	590,000	613,812	104%	613,812	20%
Capacitaciones en materia de perspectiva de género y empoderamiento económico en las comunidades pesqueras y acuícolas.	Capacitación	10	3	3	100%	3	30%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - 3 - Monitoreo, Control y Vigilancia de la Actividad Pesquera y Acuícola:							
Vigilancia de las embarcaciones artesanales e industriales que realizan actividades de extracción, con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.	Reporte	1,200	323	323	100%	323	27%
Vigilancias realizadas a sitios de distribución y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.	Reporte	3,029	772	772	100%	772	25%
A/O - 4- Fortalecimiento a la Actividad Pesquera y Acuícola:							
Capacitación brindada a pescadores y pescadoras artesanales y acuícolas en temas (cultivos de tilapia, normativas pesqueras, artes de pesca, importancia de estar documentado, diferentes tipos de veda entre otras.)	Capacitación	92	19	19	100%	19	21%
A/O - 5- : Fomento a la Producción Acuícola							
Producción de alevines de tilapia genéticamente mejorado.	Alevines	3,300,000	649,000	673,600	104%	673,600	20%
A/O - 6- : Fomento de la Equidad e Igualdad de Género En El Sector Pesquero Y Acuícola							
Plan de capacitación elaborado	Plan	5	5	5	100%	5	100%

➤ Avances

3,393 (2,762 hombres y 631 mujeres) Pescadores y pescadoras artesanales e industriales, productores acuícolas y comercializadores y colaboradores institucionales implementan mejores prácticas pesqueras, acuícolas sustentables, generan ingresos y mejoran su seguridad alimentaria mediante las siguientes acciones:

- Beneficiados 14 pescadores artesanales e industriales mediante la emisión de licencias de pesca para el uso sostenible de los recursos pesqueros.



- Emitidas 2,791 licencias de operación beneficiando a (2,310 hombres y 396 mujeres) personas naturales y jurídicas, que intervienen en la actividad pesquera (Pescadores artesanales, empresas procesadoras, comercializadores de productos pesqueros, etc.) en los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Choluteca y Francisco Morazán.

- Beneficiados 182 (139 hombre y 43 mujeres) pescadores artesanales mediante asistencias técnicas en temas de acuicultura y pesca artesanal para fortalecer sus conocimientos en los departamentos de Choluteca, Comayagua, La Ceiba, Valle, Trujillo y Francisco Morazán

- Mediante 19 capacitaciones brindadas se logró fortalecer a 273 pescadores artesanales y acuícolas beneficiado a 203 hombres y 70 mujeres en temas de cultivo de tilapia en Geomembrana, cultivo de tilapia en estanque, normativa pesquera Técnicas pesqueras, Cultivo de tilapia en Geomembrana, Normativas pesqueras, Artes de pesca, Pesca responsable, Normativa e Identificación de Tiburones y Rayas y productos derivados Importancia trazabilidad y pesca sostenible, sostenibilidad recursos marinos pesqueros, en los departamentos de Atlántida, Gracias a Dios, Choluteca y Valle Atlántida, Cortes, Choluteca, Valle y francisco Morazán.

- Producidos 673,600 alevines de Tilapia en el Centro Nacional de Investigación Piscícola El Carao, ubicado en la comunidad de Playitas, departamento de Comayagua, de los cuales se distribuyeron 613,812 alevines, beneficiando a 90 productores acuícolas (84 hombres y 6 mujeres), así como 360 beneficiarios indirectos en los departamentos de Comayagua, La Paz, Choluteca, Olancho, Valle, Santa Barbara, Francisco Morazán, El Paraíso, Yoro, Intibucá.

- Fortalecidos grupos de mujeres Marisqueras de la zona sur (Amapala, San Lorenzo, Marcovia y Choluteca) y Pescadoras de tres Asociaciones de la zona norte (Cuyamey, Omoa, Muchilena) mediante 3 capacitaciones en la cual se benefició a 100 mujeres del sector pesquero y acuícola en temas de perspectiva de género, empoderamiento económico, Trazabilidad, pesca sostenible y Pesca Responsable.



- Realizadas 772 inspecciones en plantas procesadoras, restaurantes, supermercados, pescaderías, puestos de venta comunidades pesqueras y comercializadores con el objetivo de combatir la pesca ilegal y regular la explotación de los recursos marino-costeros y el registro de personas particulares dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas en los departamentos de Atlántida, Cortes, Colon, Choluteca, Valle, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Francisco Morazán.

- Realizadas 323 inspecciones a embarcaciones artesanales e industriales, en los departamentos de Atlántida, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

- Generados L. 11,493,320.15 (once millones cuatrocientos noventa y tres mil setecientos noventa y cuatro lempiras con 95/00) en ingresos por diferentes servicios que presta la DIGEPESCA, (Arrendamiento de tierras para cultivo de camarón “Canon”, Canon contributivo de pesca, licencias y permisos para ejercer actividades pesqueras y acuícolas, Pesca industrial, venta de alevines, y otros).
- Realizadas dos capacitaciones a 28 colaboradores institucionales (12 hombres y 16 mujeres), como ser fiscales de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FECPCAM), Fiscalía del Ambiente (FEMA), Escuela de Formación de Fiscales y Fuerza Naval de Honduras a inspectores de la Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA, Dirección de Protección al Consumidor y Adulto Mayor de Desarrollo Económico, estudiantes de la carrera de Biología y de Derecho de la UNAH y personal técnico de la DIGEPESCA, en los temas de Normativa e identificación de Tiburones, Rayas y Productos Derivados con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal para la identificación y reconocimiento de los tiburones y contribuir al ordenamiento de la pesca incidental en Honduras.
- Realizada inspección a todas las embarcación industriales o artesanales que implemente pesca por buceo. En la Ceiba, Atlántida, con el objetivo de garantizar que las embarcaciones dedicadas a la pesca industrial provean el equipo necesario y en buenas condiciones a sus trabajadores (buzos), dicha actividad se realizó en conjunto SAG-DIGEPESCA, Fuerza Naval de Honduras, Marina Mercante, Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo en el marco de la Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB).
- Presentado los resultados técnicos del primer mapeo nacional de acuicultura con equipo técnico de DIGEPESCA, academia y la cadena de agronegocios, este mapeo se realizó en el año 2024, con el objetivo de obtener un diagnóstico detallado del sector acuícola en el país y tomar decisiones informadas. Por primera vez, el Departamento de Acuicultura de SAG-DIGEPESCA, cuenta con una radiografía completa del sector, lo que permitirá priorizar las necesidades más urgentes en áreas clave como la producción de tilapia, camarón, langosta, entre otras especies.
- Con el objetivo de fortalecer y expandir la producción piscícola, El Centro de Investigación Piscícola “El Carao”, realizo la donación de 68, 312 alevines de tilapia que servirán como capital semilla a 8 productores piscícolas entre ellos una mujer, así como a cajas rurales y centros educativos en los departamentos de La Paz, Valle, Comayagua, Choluteca y Olancho.
- En el marco de la colaboración interinstitucional entre la Fuerza Naval de Honduras y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la DIGEPESCA), se brindó capacitación a 14 oficiales ascendidos, sobre las funciones del Programa en el cumplimiento de ejecutar la Política Pesquera Nacional, temas sobre pesquerías permitidas, licencias de pesca, tipos de embarcaciones, inspecciones a bordo, sanciones y decomisos.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	36,314,010.00	36,314,010.00	5,416,064.45	14.91	30,747,945.55
Fuente 12: Recursos Propios	29,512,497.00	29,512,497.00	1,507,378.64	5.11	27,260,655.25
Total	65,826,507.00	65,826,507.00	6,923,443.09	10.52	58,008,600.80

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis de la Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 10.52%, no se cumplió en su totalidad debido a que hay compras en proceso y pendientes de pago como ser combustible, servicios públicos y viáticos de igual manera hay sobrantes en sueldos y salarios de plazas que están vacantes.

3.4 Programa 15: Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

Es el responsable de la organización y fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias, mediante la conformación de Comités de Cadenas como Instancia institucional de diálogo y concertación donde convergen el sector privado, el sector público y la cooperación internacional buscando contribuir con la competitividad de estas.

Objetivo: Fomentar la gobernanza de los eslabones de las cadenas agroalimentarias e impulsar la diversificación de la oferta de los productos agroalimentarios de acuerdo a las diferentes condiciones agroclimáticas y oportunidades de mercado, para la generación de ingresos y divisas, bajo un enfoque de ordenamiento territorial.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (PRONAGRO)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Comités de cadenas agroalimentarias funcionando bajo un enfoque de gobernanza, con la participación de todos los actores y eslabones.	Comité	50	7	7	100%	7	14%
Productores(as) de las MIPYMES del sector agroalimentario acceden a nuevos mercados (Supermercados, intermediarios, ferias locales, otros, etc.).	Informe	5	2	2	100%	2	40%
Ferias agropecuarias nacionales, municipales realizadas, en apoyo a la comercialización de la producción de los pequeños y medianos productores(as)	Feria	8	1	1	100%	1	12.5%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - Enfoque de Cadenas Agroalimentarias							
Plan de trabajo anual de las cadenas Agroalimentarias Elaborados.	Plan de Trabajo	14	7	7	100%	7	50%
Capacitación en temas organizativos, productivos, valor agregado, género, trabajo infantil, cambio climático y gestión del riego con orientación al desarrollo sostenible e inclusivo.	Capacitación	25	2	2	100%	2	8%
Asistencia técnica brindada.	Asistencia Técnica	40	3	3	100%	3	7.5%
Reuniones Técnicas de cadenas agroalimentarias.	Reunión	30	5	5	100%	5	16%

A/O - Agronegocios							
Levantamiento de fichas de necesidades (oferta y demanda) de los compradores y las MIPYMES	Ficha	5	2	2	100%	2	40%
Plan de trabajo de Rueda de Negocios elaborado	Plan de Trabajo	2	1	1	100%	1	50%
Plan de trabajo de las ferias elaborados	Plan de Trabajo	8	2	2	100%	2	25%

➤ Avances

Comités de Cadenas agroalimentarias:

Cacao

Mediante reunión con el Comité Regional Nor-Occidental cadena de cacao con la participación de 48 productores/as (35 hombres y 13 mujeres) que representaron a 7 organizaciones de productores siendo estas las siguientes:

- Asociación de Productores Agroindustriales de San Antonio de Cortés (APAGRISAC)
- Asociación de Producción Agrícola "Cacheteros de Guaymas" Limitada (APROCAGUAL)
- Cooperativa Agrícola de Cacaoteros de Omoa "San Fernando Limitada" (CACAOSAFER)
- Cooperativa Agroindustrial El Venado Limitada (COAVEL)
- Cooperativa Regional Agropecuaria y Servicios Visión Dos Mil (CRASVIDMIL)
- Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCAHAO)
- Meraki Cacao

Se presentaron sus principales problemas y necesidades de gestión para esta región, así mismo, se llegaron a los acuerdos siguientes:

- La Secretaría Técnica del Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC) enviará a las organizaciones cacaoteras los formatos y requisitos para la renovación de viveros y jardines clonales; enviará a sus miembros el presupuesto de operatividad del CNCC con el fin de que las instituciones de apoyo colaboren económicamente en la realización de las reuniones de comités regionales y nacional programadas para el 2025. Así mismo, enviará nuevamente a sus miembros los enlaces para el registro e identificación de negocios interesados en participar en la Ruta Gastronómica y Turística de Cacao y Chocolate".
- Se realizará el evento "Salón de Cacao y Chocolate" el cual se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de mayo de 2025 en el marco de Agromercados en Expocentro, San Pedro Sula, Cortés, donde se contará con la participación de MiPymes chocolateras de Honduras.
- Con relación al establecimiento de nuevas áreas de cacao en Honduras, el pleno del Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC) sugirió preparar una propuesta de trabajo donde se tomen en cuenta todas las variables técnicas, económicas y ambientales discutidas en la reunión. Este trabajo debe realizarse con las comisiones de trabajo Asuntos Estratégicos y SINATEC.

Guayaba

Mediante reunión llevada a cabo con la Empacadora de Guayaba de la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua (APGC), El Coquito, La Villa de San Antonio, Comayagua, en la que

participaron 8 productores/as (7 hombres y 1 mujeres), se realizaron las siguientes actividades y se llegaron a los siguientes acuerdos:

- La asociación de productores de guayaba de Comayagua presentó un plan de desarrollo con presupuesto el cual deberá ser consensuado por todos los miembros de la Asociación en asamblea.
- Se nombrará una comisión de 3 personas de la organización acompañados con el viceministro de agricultura para presentar una propuesta de financiamiento a BANADESA.
- Reactivación de la empacadora y vivero de la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua (APGC).

Papa

- Mediante reunión en la que participaron 27 productores/as (24 hombres y 3 mujeres), se realizó la Socialización del Calendario de Reuniones del Comité de Papa, así mismo se propuso que se mantenga el cuadro de importación y que se respete el techo que ya estaba establecido anualmente, previamente acordado y con la antigüedad del documento.

Cebolla

- Mediante reunión en la que participaron 38 productores/as (35 hombres y 3 mujeres), se elaboró nota formal de petición a las Máximas Autoridades de SAG y SDE para realizar reunión con el sector importador y productor del rubro de cebolla para revisar la derogación de acuerdos ministeriales 071-2024 y 121-2024.

Rambután:

Mediante reunión realizada con 16 productores (11 hombres y 5 mujeres, de los cuales 3 son jóvenes) en las instalaciones de la Escuela Lempira, ubicada en La Másica, Atlántida, se lograron los siguientes acuerdos.

- Coordinar la visita a las alcaldías de San Francisco y La Másica, en conjunto con el Ingeniero Mario Pavón, con el objetivo de presentar la propuesta final de los centros de acopio.
- Coordinar con los técnicos de Cadelga la organización de un día de campo con productores de rambután, durante el cual se presentará la herramienta Agromoney y otros productos de interés para los productores.
- Organizar visitas a las asociaciones de productores para evaluar las organizaciones y colaborar en temas de gobernanza y acceso a crédito.

Capacitaciones

- Impartidas 2 capacitaciones a 28 productores y productoras (27 hombres y 1 mujer) en temas como: Plan de manejo técnico y nutrición del cultivo de aguacate en el cual los participantes aprendieron a nutrir mejor sus árboles y así evitar la caída de frutas, nuevos métodos de propagación de plantas y consejos para renovar plantas no productivas, así como nuevos métodos orgánicos para la producción adecuada del cultivo.

Asistencia Técnica

Se brindaron tres asistencias técnicas a 9 productores y productoras (1 mujer y 8 hombres) para brindar conocimientos teóricos y prácticos de las diferentes Cadenas Agroalimentarias:

- 4 productores asistidos en temas de aguacate, para mejorar la calidad de la fruta haciendo uso del manejo integrado de plagas (MIP), selección de plantas para evitar la pérdida a futuro, e identificar los métodos de siembra adecuados para el cultivo.
- 5 productores asistidos (4 hombres y 1 mujer) logrando adquirir conocimientos sobre manejo adecuado del cultivo de rambután, métodos de siembra adecuados, manejo integrado de plagas (MIP), así como en temas de nutrición y aplicación de enmiendas agrícolas.

Reuniones Técnicas de Cadenas Agroalimentarias

Pitahaya

- Mediante reunión con 4 productores/as (4 hombres y 1 mujer), llevada a cabo en el Triunfo, Choluteca, se promovieron nuevas siembras del rubro de pitahaya en la zona sur, se realizó una vinculación entre productores y los diferentes programas y proyectos que coordina la SAG, así mismo se llegó al acuerdo de enviar un listado de productores de pitahaya por zona, los cuales entrarán como beneficiarios del proyecto ComRural ventana 1.

Cardamomo

- Realizada reunión con 10 productores/as (8 hombres y 2 mujeres) y personal de BANADESA, en Arizona, Atlántida, para brindar información sobre la cartera y requisitos de préstamos del Banco.

Tomate

- Mediante reunión realizada con 75 productores/as (72 hombres y 3 mujeres), técnicos de SAG-PRONAGRO, Viceministro SAG, gobierno local, empresa Corporación DINANT, la cual se llevó a cabo en la Alcaldía Municipal de Orica, Francisco Morazán un conversatorio sobre la crisis de la comercialización del tomate y la búsqueda de algunas alternativas para solventar esa situación, en la que se llegaron a los siguientes acuerdos:
 - Realizar el censo de productores de la zona, para dar el bono tecnológico a los productores de tomate del municipio de Orica.
 - Levantar un inventario de los productores de tomate, área en producción, invernadero, infraestructura.
 - Las autoridades de la SAG buscaran acercamiento con la empresa DINANT, para ver identificar la posibilidad de comprar el tomate para su industrialización.

Fortalecimiento agroempresarial a PYMES

- Mediante reunión realizada con 32 productores/as (29 hombres y 3 mujeres), en conjunto con representantes de Boquitas Diana, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y la Secretaría de Desarrollo Económico, llevada a cabo en El Salvador, se realizó acercamiento de los productores de los rubros de (tomate, chile, cebolla, papa, yuca, plátano, maíz, zanahoria, fresa, piña, sábila, entre otros), con el mercado Salvadoreño específicamente con super

Selecto y Boquitas Diana, con el objetivo de lograr acuerdos de contrato de compra venta de sus productos.

FeriSAG

Realizada 1 Feria con la participación de 65 expositores entre jóvenes productores, emprendedores y alumnos de Institutos, Escuelas Agrícolas y Universidades.

- FeriSAG El Progreso se desarrolló en el Parque “Ramon Ignacio Díaz”, El Paraíso, El Paraíso en un horario de 8:00 am a 5:00 pm el sábado 22 de marzo del 2025 y asistieron 65 personas, 42 mujeres, 23 hombres: lo conformaban 16 jóvenes.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	25,816,618.00	25,816,618.00	5,217,276.24	20.21	20,032,652.48
Total	25,816,618.00	25,816,618.00	5,217,276.24	20.21	20,032,652.48

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis de la Ejecución Financiera

- La ejecución financiera del PRONAGRO fue de 20.21%, la cual se vio afectada ya que, en los objetos para la compra de diésel y mantenimiento de transporte, no se ejecutó debido a que hay procesos de compra iniciados y quedaron en etapa de compromiso, en vista que hubo atraso en la firma de contrato para la compra (diésel) y el mantenimiento de transporte se estar realizando una licitación a nivel global de la institución.

Asimismo, a través de este programa se realizan las transferencias a los organismos como Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) quienes están en proceso de presentar la documentación para solicitar la cuota correspondiente.

3.5 Programa 17: Programa Sistema de Información del Sector Agroalimentario (SISAGRO)

Proveer un servicio integrado de información estadística y geográfica del sector agroalimentario. El programa SISAGRO generará información fidedigna, oportuna y relevante, para la toma de decisiones, articulando y promoviendo la concurrencia y coordinación con otros sistemas de información complementarios.

Objetivo: Difundir información actualizada en materia de mercados y pronóstico, economía, rural, producción, innovación y tecnología, transformación, capacitación y estadísticas, entre otros, en beneficio de la población en general.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (SISAGRO)

Descripción Producto Final	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Documentos con información geográfica, agro estadística, agrometeorológica y de suelos publicada en las plataformas web de la SAG en beneficio de los usuarios del sector agroalimentario publicados.	Documento	60	12	12	100%	12	20%
Información diseminada por medio de plataformas web en beneficio de los usuarios del sector agroalimentario	Usuario	40000	9100	9000	99%	9000	22%

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - Dirección en Tecnologías de la Información							
Información agrometeorológica seleccionada	Reporte	32	8	8	100%	8	25%
Eventos desarrollados en la socialización de la perspectiva climática y recomendaciones técnicas	Evento	7	1	1	100%	1	14%
Mapas de ubicación geográfica de productores y uso del suelo elaborado	Mapa	30	6	6	100%	6	20%
Información del sector agroalimentario publicada en la página web	Publicación	60	15	15	100%	15	25%

➤ Avances

- Procesada y diseminada información a través de las plataformas digitales alcanzando al I trimestre 2025 un total de visitas de 28,000 usuarios.
- Publicados en las plataformas de la SAG 12 documentos relacionados a información geográfica, agro estadística, agrometeorológica y de suelos en beneficio de los usuarios del sector agroalimentario, esta se puede verificar en los enlaces web:
 - <https://infoagro.sag.gob.hn/categoria/reporte-agrometeorologico/reporte-agrometeorologico-2025/>
 - <https://infoagro.sag.gob.hn/categoria/perspectiva-climatica/perspectiva-del-clima-2025/>
 - <https://infoagro.sag.gob.hn/categoria/boletin-enso/boletin-enso-2025/>
 - <https://sag.gob.hn/wp-content/uploads/2024/10/IMG-20250331-WA0032-824x1024.jpg>
 - <https://sag.gob.hn/secciones/publicaciones/centro-de-documentos-sag/>
- Elaborados 8 reportes con Información agrometeorológica como: temperaturas, vientos, precipitación por municipio productivo de interés nacional, al igual que el pronóstico de acumulados de lluvia en el periodo de los 10 días reportados.
- Desarrollado 1 evento para la publicación de la perspectiva climática emitida por CENAOS COPECO la cual fue publicada en plataformas digitales, esta perspectiva contiene recomendaciones técnicas dirigidas a actores claves y elaboración de un resumen ejecutivo para autoridades.

- Elaborados 6 mapas de ubicación geográfica de productores y usos del suelo (Cultivos y ubicación geográfica).
- Diseminada información por medio de la plataforma digital de correos masivos llegando a 9,000 usuarios.
- Publicadas 15 notas de prensa de información del sector agroalimentario en la página web, las cuales están relacionadas en temas de producción de plátano, cajas rurales, técnicos extensionistas, control de plagas e inversiones agroindustrial, las mismas pueden ser verificadas en el siguiente portal de <https://www.prensa.sag.gob.hn/> de la SAG.
- Validados y registrados 229 nuevos productores y comerciantes individuales en la base de datos del “Registro Unico de Personas Naturales para el Sector Agroalimentario”. Estos productores serán beneficiados mediante la exoneración del Impuesto sobre la Venta (ISV), para la compra de materias primas, insumos agropecuarios, maquinaria, equipo, repuestos, accesorios, material de limpieza, equipo y materiales de riego; así como, material de empaque. Todo esto para uso exclusivo en sus actividades productivas y pueda contribuir a incrementar su competitividad.
- Elaborados 42 dictámenes técnicos a solicitud de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras (DGCFA) para que la SAG-INFOAGRO, se pronunciara si los bienes solicitados por los productores, comerciantes individuales y empresas relacionadas con el sector agroalimentario nacional para la “Exoneración del pago del ISV”, se encuentran contemplados dentro de los derechos otorgados según el Decreto Legislativo 119-2016 que reforma el Artículo 15 literal e) del Decreto Ley 24 contentivo de la Ley del Impuesto sobre Ventas y su respectivo instructivo Acuerdo 222-2020.
- La información diseminada por medio de plataformas web en beneficio de los usuarios del sector agroalimentario alcanzo 9,100 usuarios, por falta de actualización de datos en el servidor de correos masivos, debido al cambio de proveedor de internet configurando los servidores locales dedicados de las plataformas reduciendo el tiempo de servicio en línea disponible, esto en cumplimiento del Decreto 04-2025 artículo 153 del 06 de febrero de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025, todas las instituciones del Gobierno Central, Desconcentrado y Descentralizado, así como sus programas adscritos, incluidos los poderes legislativo y judicial, y entes constitucionales, están obligados a utilizar los servicios brindados por las empresas estatales, entre ellas Hondutel

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	23,967,499.00	23,967,499.00	360,124.81	1.50	23,607,374.19
Total	23,967,499.00	23,967,499.00	360,124.81	1.50	23,607,374.19

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis de la Ejecución Financiera

- La ejecución financiera para el I trimestre del presente año fue de L. 360,124.81 equivalente al 1.50%, debido al cambio de proveedor de internet en atención al decreto 04-2025 artículo 153 del 06 de febrero de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025.

3.6 Programa 22: Competitividad Rural

Impulsar la competitividad de las cadenas de valor agroalimentarias mediante el fomento a las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización de los productores y productoras organizados con un enfoque de igualdad, equidad e inclusión, sostenibilidad y resiliencia al cambio climático impulsando la generación de empleo e ingresos de los actores del sector agroalimentario.

Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores agropecuarios, mediante el fortalecimiento de sus capacidades organizativas, productivas y comerciales, promoviendo el acceso a mercados y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, con el fin de aumentar su productividad, competitividad e inclusión económica en las cadenas de valor. A través de este programa se ejecutan los siguientes proyectos:

3.6.1 Proyecto de inclusión Económica y Social de Pequeños Productores Rurales en la Región Noreste de Honduras (PROINORTE) - 22.13

El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores y productoras organizados en la región 2 de Honduras (Valle Aguan y Valle Lean) fortaleciendo las capacidades organizativas, productivas, de procesamiento y comercialización de forma inclusiva.

Objetivo: Mejorar la productividad, diversificación y comercialización de los productores y productoras desarrollando la competitividad de sus cadenas de valor sensibles, a aspectos nutritivos, al tiempo que aumenta la resiliencia al cambio climático logrando incrementar los ingresos de las familias rurales pobres organizadas.

Zonas de Intervención del Proyecto: Atlántida, Yoro, Colon y Olancho.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (PROINORTE)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - 1- Alianzas Comerciales, Fortalecimiento Organizacional e Innovación:							
Organizaciones/Comunidades con financiamiento otorgado	Organización	5	1	1	100%	1	20%
Planes de fortalecimiento organizacional implementados por el comité de inversiones.	Plan	50	18	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

Avances

- Aprobados 34 Planes de Fortalecimiento Organizacional a Organizaciones Usuarias de los cuales se beneficiarán Hombres 762, Mujeres 672, Jóvenes 357. Cabe mencionar que comenzaran su implementación en el mes de abril, sin embargo, se ha dado inicio a las capacitaciones en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
- Realizada transferencia de recursos financieros correspondientes al primer desembolso 2025 para la implementación de sus Planes de Negocios (PN) a Organización Usuaria (OU) que firmo Convenios de Coinversiones a finales del año 2024.

- En conjunto con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en asistencia técnica se ha revisado y ajustado el diseño de la guía para la formulación de los PN tomando en cuenta la metodología LINK (Herramienta que ayuda a construir relaciones comerciales inclusivas entre pequeños productores y mercados emergentes) desde el enfoque de mercado y su vinculación con la producción de las OU e integrando líneas de financiamiento en las cajas de herramienta orientadas a medidas afirmativas de SAN e Inclusión Social con un estimado de hasta 2.5% del presupuesto de financiamiento. Además, se realizaron ajustes a las herramientas de Ambiente y Cambio Climático incorporando los riesgos climáticos acumulados contemplados en las proyecciones de escenarios climáticos (SSP5-8.5 - 2021-2040), esto en avance al producto Planes de Negocios aprobados por el comité de inversiones.
- Iniciadas las Campañas de concientización y buenas prácticas, mediante el desarrollo de 3 talleres en Seguridad alimentaria y nutricional, en los que participaron 72 beneficiarios, (31 hombres y 41 mujeres, 26 mujeres jóvenes y hombres jóvenes 20) de las siguientes organizaciones usuarias:
 - Iniciadas las Iniciadas las Caja de Rural de Ahorro y Crédito Yupite en Desarrollo del municipio del Rosario, Olancho.
 - Asociación Renacer Ganadero El Barrial Jocón, Yoro.
 - Caja de Rural de Ahorro y Crédito Salitre, El Buen Samaritano Yocon, Olancho.
- Realizadas 3 reuniones del Comité Técnico del Proyecto (CTP); evaluando un total de 26 Organizaciones las cuales en su totalidad han calificado como Organizaciones Usuarias del Proyecto, localizadas en los Departamentos de Colon (13), Olancho (9) y Yoro (4); orientan sus ideas de negocio en las cadenas de Ganadería (13), Granos Básicos (4), plátano (3), café (3), cítricos (1), porcino (1) y piscicultura (1).
- A través del CTP se aprobó la formulación de dos (2) iniciativas de Planes de Inversión Ecosistémicos (PIE), siendo estos: 1. Gestión Hídrica en el municipio de Yocon y 2. Energía Limpia a través de energía fotovoltaica en el municipio de La Unión, de los 5 expedientes que presentaron solicitudes de apoyo para Planes de Inversión Ecosistémicos (PIE) orientados en la Gestión Hídrica (2), Energía Limpia (2) y Manejo Forestal Sostenible (1); para tal fin se utilizó la herramienta de evaluación y priorización de Organizaciones de PROINORTE.
- Realizado el diagnóstico de dos (2) iniciativas para Planes de Inversión Ecosistémicos (PIE), de seis iniciativas identificadas orientados en la Gestión Hídrica (4), Energía Limpia (1) y agrobiodiversidad (1).
- Formulada la estrategia para la difusión de información agroclimática a través de las Mesas Regionales Agroclimáticas Participativas (MAPs), destinada a los usuarios del proyecto.
- Entregados dispositivos GPS a 17 municipalidades beneficiarias del proyecto para fortalecer las Unidades Municipales Ambientales (UMAs).
- Referente al proceso de becas se han realizado las siguientes acciones:
 - Lanzado el proceso de convocatoria a becas 2025 dirigida a jóvenes de las organizaciones usuarias y mancomunidades.

- Coordinación con la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) para la adjudicación de 5 becas de pasantía a realizarse en las organizaciones usuarias en las áreas de producción animal, sanidad animal, alimentación y nutrición y biotecnología.
 - Revisadas 4 expresiones de interés de las cuales se están formulando 2 planes de inversión para jóvenes que apoyaran brindando servicios técnicos en la cadena de cacao y ganadería en los municipios de Tocoa y Trujillo, Colon.
 - Entregado certificado de declaratoria de la microcuenca La Canoa de la comunidad Pech Santa María del Carbón, San Esteban, Microcuenca que PROINORTE apoyara en la realización del Estudio y Plan de Manejo.
- **Limitantes de la Ejecución Física:**
- La implementación de los Planes de Fortalecimiento Organizacional (PFO), se vio afectada debido a que los PFO fueron aprobados al finalizar el trimestre, debido a que el proceso de contratación de la empresa tuvo atrasos en la evaluación de las propuestas, se negocia con la Empresa para que la implementación sea en mayor cantidad de PFO para el siguiente trimestre.

➤ **Ejecución Financiera**

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,730,000.00	15,730,000.00	983,876.83	6.25	14,746,123.17
Fuente 21: Crédito Externo FIDA	52,447,898.00	52,447,898.00	6,998,898.24	13.34	45,448,999.76
Fuente 21: Crédito Externo OFID	10,669,808.00	10,669,808.00	5,285,145.00	49.53	5,384,663.00
Fuente 22: Donaciones Externas FIDA	4,132,567.00	4,132,567.00	0.0	0.00	4,132,567.00
Total	82,980,273.00	82,980,273.00	13,267,920.07	15.99	69,712,352.93

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ **Análisis en la Ejecución Financiera**

- La ejecución financiera corresponde a los desembolsos que se realicen a los planes de negocio y estos se realizan según el estatus legal de las Organizaciones Usuarias (OU), el valor no desembolsado corresponde a las OU que se encuentran en proceso de actualización de Junta Directiva y apertura de cuenta bancaria para su registro en SIAFI.

3.6.2 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad Pro-Occidente - 22.14

El Proyecto está orientado a beneficiar a 15,000 hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza; a través de atender las necesidades de desarrollo productivo de la población beneficiaria, la cual se encuentra conformada por: (a) productores agropecuarios de la zona de intervención del Proyecto correspondientes a los siete clústeres, a través del acceso a tecnologías, información, asistencia técnica, y crédito; (b) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) lideradas por mujeres, a través de asistencia técnica para el acceso a nuevos productos y mercados; y (c) emprendimientos liderados por jóvenes, a través del acceso a asistencia técnica y a la provisión de servicios.

Objetivo: Incrementar de manera sostenible los ingresos de los hogares rurales beneficiarios en el Corredor Seco de Honduras (CSH), como medio de mejora en el desarrollo productivo en la zona de

intervención mediante la provisión de tecnologías, asistencia técnica productiva y acceso al financiamiento de la población beneficiaria.

Zonas de Intervención del Proyecto: Copán, Ocotepeque, Santa Barbara, Lempira, Intibucá, La Paz.

➤ Avances

- A través del Componente 1. Fortalecimiento del Desarrollo Productivo, a nivel estratégico se han revisado las subsanaciones y aclaraciones de las expresiones de interés del proceso de contratación para la implementación de la etapa II de este componente y finalización de la evaluación ponderada y no ponderada, por el comité de evaluación, se han realizado las siguientes acciones:
 - Revisadas las subsanaciones solicitadas a 32 planes de inversión con Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (Fase 3 y 4), se encuentra en proceso de elaboración el dictamen de aprobación, se proyecta beneficiar a 828 productores (619 hombres (75%) y 209 mujeres (25%).
 - Revisados 20 nuevos planes de inversión de la Fase 5, los cual incluye 3 Planes para MiPymes.
 - Revisado y aprobado el informe de entrega de tecnologías climáticamente inteligente a productores elegibles de los primeros 5 Planes de Inversión (PI), para realizar el reembolso de \$ 148,362.35.
 - Se continúan los procesos de asistencia técnica de acuerdo con los planes de capacitación establecidos en los temas de producción y mercado, gestión de crédito y nutrición a la fecha participan 1,562 productores/as en varios ciclos, siendo estos los siguientes:
 - 55 asistencias técnica brindadas en producción y mercado (análisis del mercado, prácticas que afectan la producción, preparación del suelo, componentes del sistema de riego, manejo y producción de plántulas y hortalizas en viveros, selección de semillas, trasplantes, manejo integrado de plagas, uso de inductores de resistencias, introducción en la función de los nutrientes en las plantas, fertilizantes solubles y granulados, foliares, importancia del riego y la fertilización mediante el riego por goteo, practicas básicos factores que afectan la producción en granos básicos, aguacates, café, ganadería, avícolas, apicultura y de acceso a mercados). A la fecha participan en las diferentes jornadas de capacitación 1, 424 productores/as.
 - 22 asistencias técnicas en nutrición (inmunizaciones, enfermedades prevalentes de la infancia, salud reproductiva/materna, vigilancia del estado nutricional, lactancia materna exclusiva, frecuencia, cantidad y consistencia de alimentos, suplementación vitamínica (hierro, micronutrientes), grupos básicos de alimentación y mezclas de alto contenido nutricional, jornadas de preparación de alimentos, higiene y saneamiento básico, manejo de parcela familiar, espacios saludables y prácticas de higiene, seguimiento vivienda saludable. A la fecha participan en las diferentes jornadas de capacitación 1,562 productores/as.
 - 18 asistencias técnicas en gestión de crédito (Educación financiera, cultura de pago, registros contables y estados financieros, requisitos para la obtención de créditos, condiciones de crédito prevaletientes en el mercado financiero (tasas y plazos), planificación financiera, capacidad de pago, Elaboración de flujo de caja, revisión/confirmación en la aplicabilidad al crédito, solicitudes de historial crediticio/central de riesgo, bitácora agrícola, costos, presupuestos, contabilidad básica, cálculo del costo beneficio, fondo de Garantía. A la fecha participan en las diferentes jornadas de capacitación 624 productores/as.

- Firmado convenio entre la mancomunidad de COLOSUCA y el Proyecto ProOccidente (Firma Sub implementadora) para la prestación de servicios relacionados al manejo de microcuencas, así mismo, se han realizado gestiones ante el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para contar con una constancia que permita hacer inversiones tempranas en 4 cuatro microcuencas.
- En cuanto al componente 2. Acceso a Financiamiento, con el objetivo de permitir que otros productores del Corredor Seco de Honduras (CSH) puedan ser beneficiarios del proyecto lo que permitiría tener un mayor impacto en las actividades de este a un menor tiempo, se han realizado las siguientes acciones:
 - Para mejorar la gestión de colocación de los fondos (a) Exposición máxima por beneficiarios, b) el plazo de los Activos Fijos, c) Capital de trabajo y d) El plazo para presentar el redescuento, se realizaron gestiones para hacer ajustes en los aspectos técnicos de la propuesta técnica presentada por BANHPROVI.
 - Se están realizando acciones en conjunto con PRONAGRO para lograr acercar varios productores de cadenas (aguacate, pimienta gorda y cardamomo) y de otros sectores identificados por SAG al proyecto ProOccidente.
- Realizado Evento de “Día de Campo” en la comunidad de Corral de Piedra, Marcala, La Paz, con el Grupo Productivo “Caja Rural de Ahorro y Crédito Acción Lenca, para el lanzamiento oficial de las Tecnologías Climáticamente Inteligentes, beneficiando a 18 familias mediante 14 casas mallas 11 x 21 m con sus respectivos sistemas de riego y 4 geomembranas 4.5 x 11 m para la construcción de reservorios de agua para riego.
- Realizados 2 talleres en la ciudad de La Esperanza en temas tales como revisión y formulación de TdR para subcomponente 1.4 Fortalecimiento de Servicios Productivos, así como en revisión de los criterios de elegibilidad para MiPymes beneficiarias del proyecto.
- Realizadas reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se acordó incorporar la implementación del proyecto “Adopción de Tecnologías Climáticamente Inteligentes (TCI) en MIPYMES para mujeres” (Fondos de donación WE-FI) a la etapa IB del proyecto para ejecución inmediata del proyecto.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo ICO	99,980,839.00	99,980,839.00		0.00	99,980,839.00
Fuente 21: Crédito Externo BID	81,250,821.00	81,250,821.00	8,123,593.27	10.00	73,127,227.73
Fuente 22: Donaciones Externas BID	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-	13,500,000.00
Total	194,731,660.00	194,731,660.00	8,123,593.27	4.17	186,608,066.73

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

- La ejecución financiera se vio afectada debido a que no se realizó el pago a la firma sub - implementadora correspondiente al Informe Anual, en vista que no se contaba con el presupuesto necesario en el objeto requerido para cubrir dicho pago, lo que implico realizar una modificación

presupuestaria y esta fue aprobada hasta el 20 de marzo del presente año y, por ende, no se pudieron realizar los pagos antes de esta fecha. Es importante mencionar que las modificaciones se realizan posterior al proceso de reformulación, mismo que finalizó a finales del mes de febrero 2025.

3.6.3 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural II) - 22.15

El proyecto busca mejorar el acceso a los mercados y a las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor agrícolas seleccionadas y priorizadas.

Objetivo: Aumentar los ingresos de los pequeños productores y productoras mejorando su productividad, diversificación, transformación y comercialización; y desarrollar la competitividad de sus cadenas de valor sensibles a aspectos nutritivos a tiempo que aumenta la resiliencia general al cambio climático.

Zonas de Intervención del Proyecto: Departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Olancho, Colon, La Paz, Yoro, Atlántida, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, Cortes, Copan y Ocotepeque.

➤ Avances

- En referencia a la Ventana 1. Agricultura en Subsistencia; Subregión Sur se contrató a la Firma Consultora Implementadora (FCI) SWISSCONTACT para la SubRegión Sur; la cual ya se encuentra en implementación, 134 PNs en cuatro lotes, asegurando que el último lote disponga de 8 meses de Asistencia Técnica (AT) dentro del cronograma de implementación, con el fin de cumplir con la fecha de cierre del ComRural II en marzo de 2026.
- Se llevo a cabo Misión de Apoyo a la Implementación ComRural II y Misión de Revisión de Medio Término ComRural III-FA con el objetivo de: (i) revisar el informe de medio término de ComRural III y FA elaborado por el prestatario, (ii) revisar los avances en la implementación de los proyectos ComRural II, ComRural III y FA, y (iii) realizar una visita de campo en la zona de Choluteca para monitorear el avance en la ejecución de la ventana 2 de ComRural II.
- En proceso de elaboración de la carta de segunda reestructuración que incluye la reasignación de fondos realizado por la SEFIN por el monto de US\$ 25.0 millones; en base al Oficio SEFIN DGCP-FEMS-824-2024, en cumplimiento del artículo 6 del PCM-35-2024, publicado el 15 de noviembre de 2024. Dicho artículo instruye que, debido a las afectaciones ocasionadas por la tormenta Tropical SARA, “se gestionen, reorienten y asignen los recursos identificados entre las distintas instituciones del Gobierno”, afectando los grupos 200 y 300, 400, 500 que son los necesarios para la operatividad del proyecto.
- En proceso de No objeción por el Banco Mundial al POA y PACC ajustados 2025, de acuerdo con la reasignación de fondos; cabe mencionar que el MOP ya cuenta con la No Objeción.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo AIF	222,945,576.00	222,945,576.00	28,700,789.53	12.87	194,244,786.47
Total	222,945,576.00	222,945,576.00	28,700,789.53	12.87	194,244,786.47

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 12.87% corresponden al gasto operativo del proyecto que incluye líneas de capacitación en las diferentes regionales del proyecto y seguimiento a las actividades para la implementación del proyecto. La Firma Consultora Implementadora (FCI) que realizara las inversiones, fue contratada hasta el mes de enero de este año, debido a que hubo retrasos en los procesos de licitación por subsanación en TdR, debido a que no cumplía con los requisitos establecidos por el ente financiador.

3.6.4 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (ComRural III) - 22.16

Mejorar el acceso a los mercados y las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y contribuir a la inclusión económica de los productores beneficiarios y sus familias en el marco de cadenas de valor agrícolas seleccionadas y priorizadas. El proyecto complementara ComRural II permitiendo lograr una cobertura nacional, añadiendo más cadenas de valor agroalimentarias identificadas como prioritarias, con un nuevo énfasis en las iniciativas de planes comunitarios de nutrición e higiene, subproyectos agrocosteros e implementación de tecnologías, Seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional, multicultural y multiétnico.

Objetivo: Aumentar los ingresos de los pequeños productores y productoras mejorando su productividad, diversificación, transformación y comercialización; y desarrollar la competitividad de sus cadenas de valor sensibles a aspectos nutritivos a tiempo que aumenta la resiliencia general al cambio climático.

Zonas de Intervención del Proyecto: 17 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. y el Financiamiento Adicional se enfoca exclusivamente en el Departamento de Gracias a Dios.

➤ Avances

- Continua en revisión entre del BM y Unidad Ejecutora de Proyecto UEP los TDRs; para la contratación de las Firma Consultoras Implementadoras (FCIs) para las Ventanas 1. Agricultura en Subsistencia y 4 Servicios Logísticos y Agropecuarios Complementarios a Pequeña Escala.
- Revisión en el concepto y alcance de la ventana 3, que pasó de ser Consorcios Empresariales a Empresas Ancla, en el marco de ComRural II desde el mes de julio 2024, y replicado en ComRural III; esto representó para las organizaciones interesadas cambios en el enfoque de sus propuestas y por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) se realizó ajustes a los parámetros financieros

en el Manual Operativo de Proyecto (MOP) y Guía de formulación de PNs, que actualmente se cuenta con la No Objeción (NO) del BM.

- El Financiamiento Adicional (FA) específico para Moskita actualmente se encuentra en proceso de contratación de la Firma Consultora Implementadora (FCI) Moskitia por el monto de US\$ 1.6 millones; el primer informe fue elaborado y enviado a No objeción al BM, sin embargo debido a un número limitado de propuestas (3), el 31 de marzo 2025 se recibieron expresiones de interés bajo el método de calidad y costos preparándose por parte de la Comisión Evaluadora nombrada el informe de evaluación de expresiones de interés.
- En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se ha elaborado un borrador de convenio que será firmado entre la UEP y la SEDESOL por un monto de US\$ 50.000, el cual tiene como objetivo facilitar la coordinación entre ambas agencias y apoyar la implementación de actividades de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos y actores del proyecto sobre inversiones y personas afrodescendientes. Se espera que el convenio esté firmado antes del 30 de abril 2025.
- Recibida la No Objeción del BM, se espera contratar a finales del mes de abril 2025 para la implementación del convenio de contribución multilateral entre el GdH y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para la prestación de Servicios de Asistencia Técnica por un monto de US\$ 500,000

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado ComRural III, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo AIF	62,133,300.00	62,133,300.00	1,645,335.46	2.65	57,863,963.24
Fuente 22: Donación Externas AIF	123,614,627.00	123,614,627.00	327,208.79	0.26	122,698,147.97
Total	185,747,927.00	185,747,927.00	1,972,544.25	1.06	180,562,111.21

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

La ejecución financiera fue de 1.06% en vista que aún no se ha podido llevar a cabo la contratación de las Firma Consultora Implementadora (FCIs), se está a la espera de la No Objeción por parte del Banco Financiado. Cabe mencionar que algunas inversiones en Planes de Negocio (PNs) estaban contemplados dentro del Proyecto ComRural II, sin embargo, dicho proyecto tuvo una reestructuración por un monto de L 50 millones, lo que implicó el traspaso de ComRural II al ComRural III. Actualmente, se encuentran en proceso de revisión los acuerdos de subvención correspondientes a las transferencias.

3.7 Programa de Seguridad Alimentaria – 23.00

Contribuir a garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), aportando al derecho de todo el pueblo hondureño de disponer, acceder, consumir y utilizar los alimentos de manera progresiva, permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad, mediante la entrega de insumos para satisfacer sus necesidades y preferencias, en especial de aquellos grupos poblacionales en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, respetando su cultura y soberanía agroalimentaria. A través de este programa se realiza acciones mediante la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN), Programas Presidenciales y proyectos que a continuación se detallan:

3.7.1 Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional – 23 A/O 02

Promover acciones institucionales e interinstitucionales que fomenten la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional con la participación de actores locales, cooperación externa, ONG, Academia, entre otros.

Objetivo: Garantizar la implementación de acciones de la política y estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional, coordinando acciones institucionales e interinstitucionales para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de la población en general.

Zonas de Intervención de la Unidad: Nivel Nacional

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (UTSAN)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - Coordinación y Articulación de la Política Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)							
Actas interinstitucionales, de cooperación y coordinación en apoyo al marco de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional en beneficio de la población en general.	Acta	10	2	2	100%	2	20%
Estructuras organizativas fortalecidas como espacios de coordinación, articulación y dialogo para el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional	Institución	30	6	6	100%	6	20%
Reuniones de trabajo para el logro de los acuerdos y convenios	Reunión	11	2	2	100%	2	18.18%
Capacitaciones de sensibilización a los miembros de las estructuras organizativas en la inserción de la SAN	Capacitación	300	30	30	100%	30	10%

➤ Avances

- Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del recurso humano local y mejorar la capacidad de análisis de la problemática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), se han realizado reuniones para la aprobación de la propuesta del diplomado en seguridad alimentaria y nutricional en la Mosquitia (Wampusirpe, Ahuas y Villeda Morales), dirigido a 31 profesionales del área de la salud bajo la modalidad de formación de formadores y que puedan ejercer liderazgo frente a la problemática de SAN convirtiéndose en agentes de cambio dinámicos y propositivos.
- En coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Estatal Salud Infancia y Bienestar Social (CSAI), EDUSALUD de la UNAH, Secretaría de Salud (SESAL) se realizaron reuniones para la aprobación del Memorando de entendimiento que permitirá el desarrollo del segundo diplomado de lactancia materna dirigido a 50 profesionales (36 mujeres y 14 hombres) pertenecientes al sistema público de salud. A través de este programa de formación, se pretende que los profesionales de la salud adquieran competencias cognitivas,

actitudinales y psicomotoras que les permita identificar, acompañar y ayudar a las mujeres con sus problemas en cada etapa de la lactancia materna, convirtiéndose en el referente y el soporte que la madre necesita. Estos profesionales impulsarán igualmente una lactancia materna sostenible de acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y normativa nacional vigente.

- En el marco del proyecto EUROSAN DEL, se ha realizado la presentación de resultados del diagnóstico de la situación de diferentes iniciativas y esfuerzos desarrollados en el país sobre educación alimentaria y nutricional, siendo esta la primera fase para poder contar con una Estrategia Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional, estas acciones fueron coordinadas por la SAG-UTSAN y la Fundación CSAI.
- La Comisión de Lactancia Materna CONALMA, con el apoyo financiero del proyecto EUROSAN DEL y la Fundación CSAI presentó a la SESAL, la actualización del Plan Nacional de Lactancia Materna y Alimentación Complementaria 2025-2030 que representa un esfuerzo alineado con las metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alcanzar una lactancia materna exclusiva de al menos 50% de los primeros 6 meses de vida.
- Realizado Taller de Evaluación de los Compromisos de Nutrición N4G, adquiridos en Tokio-2021 y Formulados Nuevos Compromisos de Nutrición a presentarse en la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento (N4G) en Paris-2025, dichos compromisos son asumidos por instancias de gobierno como SESAL, SAG, Secretaría Desarrollo Económico (SDE) para que los mismos sean altamente contributivos a la nutrición del país.

- Realizado en la ciudad de Choluteca el Taller de Formación y Análisis para la Calificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) en Escala Aguda, con el apoyo de la FAO, PMA, Fundación CSAI y la Unidad de Soporte Global de la CIF. El evento contó con la participación de representantes de más de 30 instituciones públicas y privadas, universidades, mancomunidades y la Mesa Regional SAN del Golfo de Fonseca. El taller tuvo como objetivo



fortalecer las capacidades técnicas de nuevos integrantes del Comité Nacional CIF de Honduras, así como brindar formación sobre el uso de la nueva Plataforma de Análisis y el proceso de evaluación en línea como parte de la certificación CIF. Cabe recalcar que durante el desarrollo del taller se llevó a cabo el análisis de la situación de inseguridad alimentaria en el país, considerando factores clave y el contexto regional y mundial, también se elaboró una plantilla de comunicación de resultados del análisis actual y proyectado, orientada a informar a tomadores de decisión y autoridades nacionales para una respuesta más efectiva ante los desafíos alimentarios.

- En apoyo a Dicta, se participó en el taller de validación del proyecto Agricultura Inteligente para medios de vida sostenible, que será financiamiento por el gobierno de Corea \$1.6 millones, el cual beneficiará a productores de Hortalizas de los departamentos de Intibucá y La Paz, lo que permitirá mejorar la producción de Hortalizas Mediante el uso de tecnologías Avanzadas que permitirán optimizar los recursos y aumentar la productividad.
- Finalizado el proceso de análisis y firmas de actas de análisis, selección para concesión de fondos concursables de La Asociación de Municipios de Honduras AMHON, a través del cual se otorgará un monto de más de 4.2 millones de lempiras para iniciativas de seguridad alimentaria y nutricional en

10 municipios de los departamentos de Olancho, Comayagua, Valle, Yoro y Choluteca. Dichos fondos serán entregados para 11 municipios del área de influencia de EUROSAN DEL.

- Aprobado el documento final de Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población hondureña mayor de 2 años por el INCAP (Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, el documento fue elaborado por la SEDUC, SESAL, SDE, UNPFM, ZAMORANO, Organización Panamericana de la Salud.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado UTSAN, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	15,681,772.00	15,681,772.00	2,627,040.41	16.75	13,054,737.59
Total	15,681,772.00	15,681,772.00	2,627,040.41	16.75	13,054,737.59

Fuente: Elaboración Propia con datos de SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

- La meta financiera no se cumplió en su totalidad debido a que el proceso de reformulación del POA presupuesto 2025 fue tardío, asimismo la cuota solicitada no fue asignada en su totalidad. Cabe mencionar que a través de esta unidad se realizan las transferencias a organismos internacionales como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Programa Mundial de Alimentos (PMA), quienes están en proceso de presentar la documentación para solicitarla.

3.7.2 Bono Cafetalero para la Fertilización en apoyo a pequeños y medianos productores A/O 3

Este programa social brinda apoyo a los pequeños y medianos productores de café, cuyo reporte de producción oscile entre 0.1 QQ a 150 QQ/ oros debidamente registrados.

Objetivo: Fortalecer a los pequeños y medianos productores en la fertilización de las fincas, renovación de áreas y recuperación de las áreas productivas, asistencia y acompañamiento técnico, promoviendo la generación de valor agregado en fincas, logrando un aumento en la producción y una mejora en los ingresos de las familias caficultoras.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	350,000,000.00	350,000,000.00		0.00	350,000,000.00
Total	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0.00	350,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

- El Bono Cafetalero aún no presenta ejecución debido a que no había programación para este trimestre, se encuentra en proceso de firma la carta de entendimiento entre SAG y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como ente administrador de los fondos.

3.7.3 Bono Tecnológico Productivo A/O 04

El Bono Tecnológico Productivo es un incentivo para la producción mediante la dotación de semillas e insumos a los pequeños productores (as) de granos básicos de subsistencia que no pueden acceder al financiamiento, ni a la asistencia técnica. El BTP, es un paquete que contiene 20 libras de semilla de maíz o 40 libras de frijol, una bolsa de fertilizante urea y formula 12-2412 y un Kit fitosanitario.

Objetivo: Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los pequeños productores y productoras con la entrega de insumos (semillas, fertilizantes, entre otros) para promover la producción agrícola.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado 2025, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		0.00	2,000,000,000.00
Total	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	0.00	2,000,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

El BTP aún no presenta ejecución debido a que no había programación para este trimestre, se encuentra en proceso de firma la carta de entendimiento entre SAG y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como ente administrador de los fondos.

3.7.4 Bono Ganadero – A/O 05

El programa social busca impulsar un desarrollo sostenible y significativo de la producción ganadera a través de asistencia técnica integral, capacitaciones especializadas e incentivos, con un enfoque inclusivo y participativo que promueva la equidad de género y la modernización de la cadena productiva. Garantizamos la resiliencia al cambio climático y mejoramos la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Objetivo: Mejorar la gestión del conocimiento con el fomento de los servicios de investigación e innovación, generación y transferencia de tecnología de manera sostenible, brindando una mayor cobertura en la asistencia técnica y la extensión agrícola con un enfoque de género y de derechos humanos, para impulsar la producción de los rubros agrícolas, la generación de empleos e ingresos y alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (Bono Ganadero)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el IV Trimestre 2024					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
Capacitaciones Brindadas a pequeño productores y productoras, integrados en las escuelas ganaderas.	Capacitación	1,500	500	500	100	500	33%

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado 2025, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	100,000,000.00	100,000,000.00		0.00	100,000,000.00
Total	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0.00	100,000,000.00

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

- El Bono Ganadero aún no presenta ejecución debido a que no había programación para este trimestre, así mismo se encuentra en proceso de firma la carta de entendimiento entre SAG y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como ente administrador de los fondos.

3.7.5 Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras – 23.01

El proyecto busca contribuir a reducir la inseguridad hídrica y los riesgos en cuencas priorizadas del Corredor Seco, a través del Fortalecimiento de la red hidrometeorológica, el sistema de información de recursos hídricos y desarrollo de capacidades con enfoque en la Cuenca del Río Nacaome; Desarrollar instrumentos y herramientas básicos necesarios para una Gestión de Recursos Hídricos transparente y una mejor gobernanza del agua; Implementar sistemas integrales de agua en cuencas priorizadas, para la gestión resiliente del agua.

Objetivo: Garantizar la prestación del servicio de agua y fortalecer la gobernanza del agua en áreas seleccionadas del Corredor Seco de Honduras.

Zonas de Intervención del Proyecto: Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, Valle y Choluteca.

➤ Avances

- Adjudicada con firma de contrato para el mes de abril, 2025 la Consultoría Diseños Finales de Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados en beneficio de las aldeas de Manazapa y Las Mercedes; La Venta; La Paz; y Curarén.
- Iniciado la consultoría para la elaboración de las Propuesta de la Política Nacional Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) y Propuesta de Reglamento de Aguas Subterráneas se espera tener el primer borrador en el mes de mayo 2025
- Iniciada la Consultoría Individual de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales en Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH) y el Desarrollo de Talleres de Capacitación de cuatro Municipios Intibucá, Intibucá, La Paz, La Paz ubicados en el Corredor Seco de Honduras.
- Iniciada la consultoría internacional especialista en operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable, quien estará desarrollando los insumos para la contratación de las obras bajo la modalidad de diseño construcción. Se tiene programado contar con los documentos de licitación de obras y términos de referencia para la supervisión de obras de Nacaome a más tardar el 30 de junio de 2025, con inicio de obras a inicios de 2026.

- En proceso de contratación de la consultoría para diagnóstico de reparación de Radar meteorológico para pronóstico de precipitación con cobertura de la cuenca Nacaome, el cual estará concluido el de 2 de mayo de 2025. Durante la consultoría se formularán las estrategias y acciones para la reparación de este.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	14,125,980.00	14,125,980.00	0.00	0.00	14,125,980.00
Fuente 21: Crédito Externo AIF	175,458,801.00	175,458,801.00	4,799,442.50	2.74	170,659,358.50
Total	189,584,781.00	189,584,781.00	4,799,442.50	2.53	184,785,338.50

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis en la Ejecución Financiera

- La ejecución financiera fue de 2.53%, el presupuesto asignado al proyecto corresponde a pagos de la consultoría Diseños preliminares de los Sistemas Integrales de Agua Segura (SIAS) actualizados: Manazapa y Las Mercedes, La Venta, La Paz y Curarén, sin embargo, el proceso de adjudicación se alargó más de lo esperado, puesto que al tratarse de un concurso internacional los impuestos aplicables al contrato se revisan hasta en la fase de negociación. Se tiene programado lograr la firma del contrato en el mes de abril e iniciar con la ejecución del contrato.

3.7.6 Proyecto de Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana – 23.02

El proyecto busca los servicios urbanos de suministro de agua potable sean más confiables, como resultado de una operación más eficiente y prestadores de servicio financieramente sostenibles, logrando que las comunidades beneficiarias sean más resilientes a las sequías y enfermedades relacionadas con el cambio climático y puedan reducir la necesidad de habilitar fuentes de agua adicionales, con el consecuente impacto en la salud y bienestar de los beneficiarios y la generación de condiciones que contribuyen a resolver el desarrollo económico local.

Objetivo: Mejorar la calidad y eficiencia de prestación de los servicios urbanos de agua potable y apoyar a los municipios para responder a las necesidades de emergencia de suministro de agua generadas por la Pandemia COVID-19.

Zonas de Intervención del Proyecto (Departamentos): Copan, La Paz, Comayagua, El Paraíso, Cortes, Choluteca, Intibucá, Lempira, Olancho, Santa Barbara, Ocotepeque.

➤ Avances

- Creados y certificados por el Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS), cinco (5) nuevos Prestadores Urbanos de Servicios de Agua Potable (PUSAPs) desconcentrados, de los once (11) municipios elegidos por el Proyecto.

- Entregado equipo de bioseguridad e Insumos de limpieza para atención de COVID19 a los 14 municipios beneficiarios por el proyecto, en apoyo municipal a la respuesta de emergencia COVID-19”.
- Finalizada la evaluación para las 13 asistencias técnicas que se brindaran a los prestadores de servicios urbanos de agua potable y enviado el informe de Evaluación Técnica a No Objeción del Banco en febrero del 2025, el banco devolvió el informe con observaciones, las cuales fueron subsanados, y enviado al banco nuevamente.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo AIF	154,980,330.00	154,980,330.00	5,736,836.45	3.70	149,243,493.55
Total	154,980,330.00	154,980,330.00	5,736,836.45	3.70	149,243,493.55

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Ejecución Financiera

- La ejecución corresponde a pagos retrasados de honorarios a consultores, pago de auditoría externa que se tenía programada para abril y gastos no contemplados en el presupuesto planificado como ser capacitaciones al exterior en Panamá, en temas Fiduciarios, ambientales, sociales y de Monitoreo y Evaluación. La auditoría externa inicio el 20 de febrero del 2025, se encuentra en trámite una enmienda de monto y tiempo, se está a la espera del primer borrador de informe.

3.7.7 Proyecto Alianza para Corredor Seco (PROSASUR) – 23.03

Proyecto orientado a promover la seguridad alimentaria, diversificación de la nutrición en niños y fortalecimiento de centros comunales de salud y el fortalecimiento de grupos de productores, que pueden escalar a temas de competitividad y ser encadenados con otros proyectos para impulsar el desarrollo del corredor seco.

Objetivo: El objetivo del Proyecto es mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares vulnerables en áreas seleccionadas del Corredor Seco.

Zonas de Intervención del Proyecto: Municipios del Corredor Seco de los Departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca.

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI 2025 (PROSASUR)

Descripción Producto Intermedio	Avance Físico en el I Trimestre 2025					Ejecución Acumulada Anual	
	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado	Ejecución	% de Ejecución	Ejecución Acumulada	% de Ejecución
A/O - 19 -: 2507- FA/ACS/GAFSP- Educación Nutricional e Higiene del Hogar, Asistencia Técnica, Clúster 2							
Informe de cierre del Fondo Adicional del proyecto PROSASUR aprobado.	Informe	5	1	1	100%	1	20%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Avances

- Realizado el IV Comité de Subproyectos en el cual se sometió a aprobación la cantidad de 24 Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), que esperan beneficiar a 600 hogares, localizados en 23 caseríos de 10 municipios, siendo ingresados en el proceso de ratificación del Cuarto Comité Interno de Subproyectos (CISP).
- Con el objetivo de evaluar el estado actual de implementación del proyecto PROSASUR desde los puntos de vista fiduciarios, de salvaguardas y técnicos se realizó Misión de Supervisión, por parte del Banco Mundial.
- Recibido el Informe Final y Liquidación de los Fondos Original Remanente del Consultor Implementador CARE. Así mismo se está a la espera del informe anual 2024, con las observaciones incorporadas por parte del consultor implementador CARE.
- Aprobada la ampliación presupuestaria por un monto de cincuenta millones L. 50,000,000 millones de lempiras, para financiar las actividades durante el tiempo de ampliación de cinco meses autorizado por el organismo financiador. La ampliación fue autorizada en el mes marzo de 2025 y posibilitará ampliar los beneficios del programa a 600 familias adicionales.

➤ Ejecución Financiera

Presupuesto Aprobado, Vigente y Ejecutado, en lempiras.

Fuente	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución al I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 22: Donación GASFP / BM	13,156,550.00	63,156,550.00	9,558,592.53	15.13	53,597,957.47
Total	13,156,550.00	63,156,550.00	9,558,592.53	15.13	53,597,957.47

Fuente: Elaboración propia con datos de SIAFI

➤ Análisis de la Ejecución Financiera

- La ejecución financiera fue de 15.13%, debido a que se encuentran en proceso de pago dos informes de la Evaluación Final del Proyecto por un monto de L. 5.0 millones de lempiras, a los cuales se les realizaron observaciones que ya fueron incorporadas, los pagos se verán reflejados posteriormente.

3.8 Transferencias 99: Transferencias al Sector Público, Privado y Externo

Este programa realiza las transferencias que, a través de la SAG, se asigna a instituciones y organismos del sector público, de acuerdo con los convenios en vigencia. Estos fondos se destinan para el fortalecimiento institucional y para ejecutar programas y proyectos de las instituciones a las cuales se les realizan las transferencias. La ejecución financiera se alcanzó en un 45.95% de su presupuesto vigente.

Ejecución Financiera por tipo de Fondo (En Lempiras)

Beneficiario de la Transferencia	Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2025				
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución I Trimestre	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Instituto Nacional Agrario	437,861,257.00	437,861,257.00	152,785,522.17	34.89	285,075,734.83
	204,695,925.00	204,695,925.00	112,538,403.07	54.98	92,157,521.93
Universidad Nacional de Ciencias Forestales	156,918,952.00	156,918,952.00	-	0.00	156,918,952.00
	42,978,733.00	42,978,733.00	-	0.00	42,978,733.00
Universidad Nacional de Agricultura	626,893,536.00	626,893,536.00	162,351,892.00	25.90	464,541,644.00
	104,534,792.00	104,534,792.00	10,126,673.00	9.69	94,408,119.00
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda	4,065,908.00	4,065,908.00	-	0.00	4,065,908.00
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	100.00	-
Subtotal Fondo 11	2,977,949,103.00	2,977,949,103.00	1,837,802,490.24	61.71	1,140,146,612.76
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,013,603.00	22,013,603.00	-	0.00	22,013,603.00
Universidad Nacional de Ciencias Forestales	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00	1,000,000,000.00
Subtotal Fondo 21	1,022,013,603.00	1,022,013,603.00	-	0.00	1,022,013,603.00
Total	3,999,962,706.00	3,999,962,706.00	1,837,802,490.24	45.95	2,162,160,215.76

IV. Conclusiones

- El presupuesto vigente al I trimestre 2025 fue de L. **9,013,975,178.00**, este presupuesto está consignado en 44.38% (L 3,999,962,706.00) a las transferencias que la SAG realiza al Sector Público, Privado y Externo del sector agroalimentario, el 42.59% (L.3,839,194,577.00) a los programas regulares y el 13.03% (L.1,174,817,895.00) a los proyectos de inversión.
- El presupuesto está compuesto por cinco fuentes de financiamiento, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera: Fondos Nacionales (41.24%), Fondos Propios (0.33%), Crédito Externo (33.97%), Donaciones Externas (2.27%) y Donaciones Internas (22.19%).
- La ejecución financiera fue de L1,949,349,155.28 (21.63%), de este el 45.95% corresponde a las transferencias realizadas al INA, UNAG y BANADESA, seguido con el 6.24% los Proyectos de Inversión Pública, de este porcentaje la mayor ejecución corresponde a los proyectos PROINORTE, PROSASUR y ComRural II y el 1% a los programas regulares, los de mayor ejecución son PRONAGRO, UTSAN, PRONAGRI y PROPESCA.
- La ejecución financiera al I trimestre 2025 de los programas se vio afectada debido a la tardía aprobación del presupuesto, afectando el proceso de reformulación, quedando procesos pendientes de licitación que estaban programados realizarse, así como pagos pendientes de compras realizadas.
- En lo que respecta a los proyectos de inversión, la ejecución física fue afectada debido a que existen procesos en estado de selección, revisión, evaluación, adjudicación para la contratación de consultorías y de las empresas implementadoras.