

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
INFORME DE TRANSPARENCIA, OBRAS FISICAS JULIO 2024

No.	PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO LPS	CONTRATO/O RDN DE COMPRA	DESEMBOLSO ANTICIPO O AVANCE DE OBRA	PROVEEDOR	SUPERVISOR	% DE AVANCE DE OBRA	DURACION DEL PROYECTO	COSTO TOTAL LPS	OBSERVACIONES
1	Suministro e Instalacion y puesta en marcha de generador y acometida electrica para Fabrica de Tarjetas	1,223,700	No 10244831	0	BOMOHSA	Obras Fisicas	100	21 dias	1,223,700	sufragado con fondos administrados por PNUD

Elavoro: Ing, JOSE LUIS TRIMINIO
cargo: Obras Fisicas

