



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MARZO - 2017

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO								EJECUCION DE PROYECTO		
Codigo	Nombre de proyecto	Ubicación de proyecto	Propósito de proyecto	Descripción de proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	Construcción de Pavimento Hidraulico 135 M.L. de 4,000 PSI.	AVE. GRAL VASQUEZ, Bo. PLAZA DE ARMAS	Construir 135 M.L. de pavimento Hidraulico de 4,000 PSI	Construcción de Pavimento Hidraulico 135 M.L. de 4,000 PSI.	N/A	N/A	Departamento de Infraestructura Municipal	Fondos Propios y de Transferencia	L. 982,556.99	27/11/2016	100%	L. 982,556.99 MAS ORDEN DE CAMBIO POSITIVA	MARZO 2017		OBRAS ADICIONALES
	Construcción de Pavimento Hidraulico 135 M.L. de 4,000 PSI.	AVE. EL CALVARIO, Bo. EL CALVARIO	Construir 135 M.L. de pavimento Hidraulico de 4,000 PSI	Construcción de Pavimento Hidraulico 135 M.L. de 4,000 PSI.	N/A	N/A	Departamento de Infraestructura Municipal	Fondos Propios y de Transferencia	L. 982,847.56	27/11/2016	85%	L. 98,2847.56 MAS ORDEN DE CAMBIO POSITIVA	MAYO 2017		OBRAS ADICIONALES
	Construcción de Pavimento Hidraulico 75 M.L. de 4,000 PSI.	CALLE PRINCIPAL DE Bo. BUENOS AIRES	Construir 75 M.L. de pavimento Hidraulico de 4,000 PSI	Construcción de Pavimento Hidraulico 75 M.L. de 4,000 PSI.	N/A	N/A	Departamento de Infraestructura Municipal	Fondos Propios y de Transferencia	L. 592,249.85	27/11/2016	35%	L. 592,249.85 MAS ORDEN DE CAMBIO POSITIVA	MAYO 2017		OBRAS ADICIONALES
	Construcción de II Etapa del sistema de Alcantarillado Sanitario para el Bo. Plaza de Armas	AVE. GRAL VASQUEZ, Bo. PLAZA DE ARMAS	Construcción de II Etapa del sistema de Alcantarillado Sanitario para el Bo. Plaza de Armas	Construcción de II Etapa del sistema de Alcantarillado Sanitario para el Bo. Plaza de Armas	N/A	N/A	Departamento de Infraestructura Municipal	Fondos Propios y de Transferencia	L. 403,928.07	27/11/2016	40%	L. 403,928.07 MAS ORDEN DE CAMBIO POSITIVA	MAYO 2017		OBRAS ADICIONALES
	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	Calle 13, entre Ave. España y Ave. Morazán del Bo. La Gruta.	Adquisición de Adoquin de color de 20x10x6 cm para la construcción de pavimento Adoquinado.	Consiste en la compra de 200 M2 de adoquin de color para el proyecto Construcción de Pavimento Adoquinado del Bo. La Gruta	N/A	N/A	Departamento de Infraestructura Municipal	Fondos Propios y de Transferencia	L. 89,000.00	27/11/2015	100%	L. 89,000.00	MARZO 2017	L. 0.00	N/A

Barrio El Centro, frente al Parque López, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.
 Teléfonos: (504) 783-1818, 783-1296, Fax. (504) 783-2124,
 E-mail: munilaeza@yahoo.es Pagina web: www.intibucalaesperanza.hn