

MEMORÁNDUM FOSODE-059-III-2025

PARA: Abogada. Emy Marcela Reina Valenzuela.
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción por Delegación.


DE: MSc. Reynerio José Galeano
Jefe del Departamento Administrativo del FOSODE

ASUNTO: Información Para el Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través del FOSODE Durante el Mes de febrero del 2025.

FECHA: 11 de marzo de 2025

Estimada Abogada Reina,

Por este medio se remite la información concerniente a los proyectos de electrificación social cerrados (legalizados) en el mes de febrero de 2025 por esta Dirección; de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


PROYECTO No. 1
1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Proyecto de Iluminación Salida a Cantarranas
Ubicación del Proyecto	Iluminación Salida a Cantarranas, Valle de Ángeles, Francisco Morazán.
Propósito	Satisfacer la necesidad de servicios de electrificación en la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de electrificación social en expansión a la red de distribución de la ENEE

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas electrificadas, y población beneficiada con servicios de electrificación
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE Distribución • FOSODE
Presupuesto del Proyecto	ENEE Distribución HNL 606,633.12




Impacto en el terreno y asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Dirección del FOSODE/ENEE Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: HNL 9,540.00 FOSODE: HNL. 9,500.00 Municipalidad: HNL 507,075.84 Comunidad: HNL 27,134.59
Fecha de Aprobación	07 de marzo de 2024
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	HNL 553,290.43 USD 21,514.41
Fecha de Finalización	13 de enero de 2025

*El cambio del dólar a la fecha de recepción del proyecto es de HNL 25.7122 x USD 1.0000

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

**Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de enero, pero reportado hasta el mes de febrero


MSc. Reynerio Galeano
 Jefe del Departamento Administrativo FOSODE



CC: Archivo FOSODE
 CC: Digital YFAL / JRG/ PIFC

