



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



08/06/2015 10:26:18
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_aob

Actividad Obra: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL				Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2					
					Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%			
01	ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO SÍSMIC	392	EQUIPO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	379,007.00	0.00	0.00	448,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,205.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	379,007.00	0.00		448,198.00	0.00		0.00	0.00	827,205.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 002-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA				Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2					
					Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%			
01	PLANES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS EN GESTION DE RIESGOS, EMERGENCIA Y PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	557,676.00	0.00	0.00	328,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,511.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	557,676.00	0.00		328,835.00	0.00		0.00	0.00	886,511.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 003-IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS				Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2					
					Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%			
01	OBRAS DE MITIGACIÓN IMPLEMENTADAS	538	OBRA	S	1.00	0.00	0.00	0.00	167,462.00	0.00	0.00	909,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,496.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00	167,462.00	0.00		909,034.00	0.00		0.00	0.00	1,076,496.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 004-GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO				Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES								
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimesre 2					
					Cantidad	%	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%			
01	APOYADA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ASI COMO EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SUS RESULTADOS	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	457,607.00	0.00	0.00	384,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,739.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	457,607.00	0.00		384,132.00	0.00		0.00	0.00	841,739.00	0.00	0.00	
Total Institución:					59.00		0.00	13.00	5,216,337.00	13.00		4,605,901.00	0.00		0.00	26.00		9,822,238.00	44.07	0.00
Totales del Reporte:					59.00		0.00	13.00	5,216,337.00	13.00		4,605,901.00	0.00		0.00	26.00		9,822,238.00		