

CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
Corredor Logístico Goascorán - Villa de San Antonio, y Tegucigalpa - San Pedro Sula - Puerto Cortés	12 de enero del 2017	Reunión Mensual de trabajo en las oficinas de la Supervisión en Siguatepeque.
	25 - 27 de enero del 2017	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.
	07 - 08 de febrero del 2017	Inspección de campo y reunión para tratar propuestas de ampliación en la zona turística del Lago de Yojoa.
	09 de febrero del 2017	Reunión Mensual de trabajo en las oficinas de la Supervisión en Siguatepeque.
	27 de febrero al 02 de marzo del 2017	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.
	28 - 30 de marzo del 2017	Inspección general del proyecto de las obras de ampliación, Mantenimiento Rutinario y estaciones de peaje.




Ing. Moisés Toledo

 Director Técnico



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
Diseño, Construcción, Administración, Financiamiento, Mantenimiento y Transferencia de las Obras de Infraestructura y Mejoramiento de la Red Vial de San Pedro Sula	25 - 27 de enero del 2017	Reunión mensual de trabajo e Inspección general del proyecto específicamente la obra No. 5 " Ampliación del puente sobre Rio Blanco", Obra No. 13 "Intercambio Gala", Obra No. 14 "Intercambio de Occidente", Obra No. 9 "Puente Peatonal del IHSS" y Obra No. 15 "Intercambio Santa Martha"
	27 de febrero al 02 de marzo del 2017	Reunión mensual de trabajo e Inspección general del proyecto específicamente la obra No. 5 " Ampliación del puente sobre Rio Blanco", Obra No. 13 "Intercambio Gala", Obra No. 14 "Intercambio de Occidente", Obra No. 9 "Puente Peatonal del IHSS" y Obra No. 15 "Intercambio Santa Martha"
	28 – 30 de marzo del 2017	Reunión mensual de trabajo e Inspección general del proyecto específicamente la obra No. 5 " Ampliación del puente sobre Rio Blanco", Obra No. 13 "Intercambio Gala", Obra No. 14 "Intercambio de Occidente", Obra No. 9 "Puente Peatonal del IHSS" y Obra No. 15 "Intercambio Santa Martha"



Ing. Moisés Toledo

 Director Técnico – SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
Construcción de la Carretera Desvío a Yamaranguila-El Obispo (7.50km) y Rehabilitación San Miguelito-San Juan (12km), ETAPA I; Addendum No.1, Tramo Gracias-Santa Rosa de Copán (ETAPA II) y Tramos San Juan-Gracias (36km) y Gracias-Celaque (5.50km), ETAPA III.	09-10 de febrero de 2017	Inspección de las labores de la etapa de mantenimiento Etapa I, II y construcción de la Etapa III.
	06-10 de marzo de 2017	Inspección de las labores de la etapa de mantenimiento Etapa I, II y construcción de la Etapa III.

Proyecto	Fecha	Objetivo
Concesión del Corredor Turístico de Honduras, Carretera CA-13 El Progreso-Tela y Tramos San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso	26 – 27 de enero de 2017	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.
	23 - 24 de febrero de 2017	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.
	28-29 de marzo de 2017	Inspección de las labores de mantenimiento y seguimiento de las obras de puesta a punto y ampliación. Asistencia a reunión con el Concesionario y el Supervisor en sus Oficinas en EL Progreso, Yoro.


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico – SAPP


CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
Contrato de Concesión de los Aeropuertos de "Toncontin" (Tegucigalpa), "Golosón" (La Ceiba), "Juan Manuel Galvez" (Roatán) y "Ramón Villeda Morales" (San Pedro Sula)	24 al 27 de enero de 2017	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo con el objetivo de observar las obras y deficiencias del aeropuerto.
	28 de febrero al 03 de marzo de 2017	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo con el objetivo de observar las obras y deficiencias del aeropuerto.
	28 - 31 de marzo de 2017	Realizar un recorrido el cual comprenderá inspección general de la terminal y campo aéreo con el objetivo de observar las obras y deficiencias del aeropuerto.



Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
Desarrollo y Financiamiento de la Operación de Terminal de Gráneles de Puerto Cortés	18 - 19 de enero del 2017	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a las Obras Iniciales sobre la Infraestructura existente
	21 – 22 de febrero 2017	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a la operación de la terminal.
	22 - 23 de marzo del 2017	Inspección general al proyecto para ver los trabajos que se están realizando conforme a las Obras Iniciales sobre la Infraestructura existente




Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico SAPP



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
Contrato para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Conservación, Operación y Explotación de la Terminal de Contenedores y Carga en General de Puerto Cortés.	18 - 19 de enero del 2017	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión
	21 - 22 de febrero 2017	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión
	22 - 23 de marzo del 2017	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión


Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico



CUADRO INFORMATIVO DE GIRAS REALIZADAS A LOS PROYECTOS BAJO SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Proyecto	Fecha	Objetivo
CONTRATO DE CONCESIÓN DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.	17 de febrero del 2017	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión

Proyecto	Fecha	Objetivo
CONTRATO DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PROVISIÓN DEL MOBILIARIO, OPERACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, RELACIONADOS CON EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	10 de marzo del 2017	Inspección general al proyecto para ver las actividades en desarrollo de la Concesión



Ing. Moisés Toledo
 Director Técnico - SAPP

