

Anexo IV – INFORME DESCRIPTIVO  
Periodo Octubre 2016 – Mayo 2017

Programa Adaptación al Cambio  
Climático en el Sector Forestal  
(CLIFOR)

CONTRATO DE SUBVENCION No. OY8/15/2016/83229339



Título de La Acción:

La gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la resiliencia y la adaptabilidad en territorios priorizados ante los efectos del cambio y la variabilidad climática.

Nombre del Beneficiario:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR

Siguatepeque, Honduras

Mayo de 2017

## Contenido

1. Descripción .....	4
2. Valoración de la ejecución de las actividades de la acción .....	5
2.1 Resumen de la acción .....	5
2.1 Resultados y actividades .....	7
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades productivas de las cooperativas agroforestales. ....	9
A1.1 Identificación participativa de los temas de capacitación. ....	9
A1.2 Desarrollo de giras, para conocer experiencias exitosas de transformación comercialización de productos y subproductos con valor agregado. ....	10
A1.3 Establecimiento de medida de adaptación al CC para aumentar la resiliencia de los beneficiarios .....	10
Resultado 2 Generados los conocimientos y metodologías mediante la investigación aplicada y participativa de las cooperativas agroforestales y gobiernos locales. ....	10
2.1 Priorización de líneas de investigación .....	10
2.2 Formulación y desarrollo de estudios.....	11
2.3 Establecimiento de medidas de adaptación al cambio climático.....	11
Proporcione un plan de acción actualizado .....	11
3 Beneficiarios / entidades afiliadas y otros tipos de cooperación.....	13
4 Visibilidad .....	14

## Acrónimos

Sigla	Descripción
APA	Asociación de Productores Agroforestales Laguna de la Capa
EACP	Empresa Asociativa Campesina Productiva Unión Soledad
ICF	Instituto de Conservación Forestal, Vida Silvestre y Áreas Protegidas
INA	Instituto Nacional Agrario
MOSEF	Modernización del Sector Forestal de Honduras
MACC	Medidas de Adaptación al Cambio Climático
N/A	No Aplica
OMM	Oficina Municipal de la Mujer
PROMECOM	Programa de Mejoramiento de la Competitividad
SAF	Sistemas agroforestales
UE	Unión Europea
UMA	Unidad Municipal Ambiental
UNACIFOR	Universidad Nacional de Ciencias Forestales

## 1. Descripción

1.1. Nombre del Coordinador del Contrato de Subvención:

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

1.2. Nombre y cargo de la Persona de contacto:

Emilio Gabriel Esbeih Castellanos

1.3. Nombre de los beneficiarios y entidades afiliadas que participan en la acción:

**1. Olancho:**

Jano:

- Sitio Cerro Pacaya

Yocon:

- Sitio Cinco Aldeas de Plan de Conejo

Guata:

- Sitio La Estancia
- Sitio La Bellota

La Unión:

- Sitio Cerro del Botadero

**2. Yoro:**

Yoro:

- Sitio Laguna de Capa

Jocón:

- Sitio Ejidos de Alta Cruz
- Sitio Palmira y Soledad

1.4. Título de la acción:

La gestión del conocimiento y el fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la resiliencia y la adaptabilidad en territorios priorizados ante los efectos del cambio y la variabilidad climática.

1.5. Número de Contrato:

- OY8/15/2016/83229339

1.6. Fecha de inicio y fecha final del periodo de notificación:

- Fecha de inicio: 1 de Junio 2016
- Fecha final informe de referencia: 31 de marzo del 2017

1.7. País(es) o región(es) destinatario(s):

Los municipios de Yoro y Jocón, departamento de Yoro, Olancho, Jano, Gualaco, Guata y la Unión, Honduras, Centro América

- 1.8. Beneficiarios finales y/o grupos destinatarios<sup>1</sup> (si son diferentes) (incluyendo el número de hombres y mujeres):

Grupos destinatarios: 7 Grupos agroforestales, que comprenden unas 210 personas de las cuales el 40% son mujeres, localizados en seis municipios de Yoro y Olancho.

Beneficiarios finales: Grupos y familias agroforestales, alcaldías municipales, etc.

- 1.9. País(es) donde se desarrollan las actividades (si es o son diferentes del punto 1.7):

N/A

## **2.2 Valoración de la ejecución de las actividades de la acción**

### **2.1.2.1 Resumen de la acción**

A través de esta acción se pretende mejorar los sistemas productivos de las cooperativas agroforestales y la gestión local por medio del fortalecimiento de capacidades, diversificación productiva, procesos de transformación y comercialización, control de plagas, conservación de suelos y el acompañamiento a los procesos participativos de planificación local.

Mediante la investigación participativa y de la investigación-acción, tanto cualitativa como cuantitativa, se pretende alcanzar la innovación y el aprendizaje continuo para desarrollar procesos productivos que se adapten al cambio climático fortaleciendo capacidades locales. Las investigaciones podrán ser replicables en otras áreas-regiones priorizadas por CliFor que sean similares al área de estudio.

Por otra parte, se pretende que las cooperativas agroforestales potencien la comercialización de los productos y subproductos del bosque y su aprovechamiento a fin de generarles conciencia para un aprovechamiento sostenible de los mismos y que puedan generar ingresos adicionales que le permitan fortalecer sus economías y por ende mejorar sus condiciones de vida.

Al inicio de la ejecución de la Subvención se llevaron a cabo las actividades previas a la organización de la unidad ejecutora como ser la selección, contratación e inducción del personal, gestión la oficina en Yoro, traslado del vehículo, asignados oficialmente a la subvención.

También, se realizaron varias reuniones de presentación de objetivos, componentes y metas de la subvención en coordinación estrecha con las autoridades municipalidades, quienes han proporcionado todas las facilidades para poder participar en forma conjunta con las otras subvenciones complementando esfuerzos técnicos y financieros, personal técnico y directivo del ICF de la Regional de Yoro y Olancho.

Asimismo, se elaboraron y presentaron al Proyecto CLIFOR, el Plan de Comunicación / Visibilidad, Plan de Capacitación, el Plan Operativo Anual de la subvención, Presupuesto a Exonerar y la Matriz de Seguimiento Físico.

Actualmente se está trabajando, con los grupos agroforestales de Alta Cruz, Laguna de la Capa, La Soledad, en Olancho con los grupos de Pacaya, La Estancia, Cinco Aldeas de Plan de Conejo y la Balsa, donde se identificaron los beneficiarios de los Sistemas Agroforestales (SAF), de acuerdo al plan de capacitación se iniciara con la capacitación en mayo y la entrega de plantas como parte complementaria de la capacitación está programada para el mes de junio, es por ellos que necesitábamos conocer la cantidad de personas que interesadas y con disponibilidad de tierra para establecer un SAF de 1 Mz, por lo que se logró cumplir con esta actividad, dando como resultado un total de 175 beneficiarios en las dos zonas Yoro y Olancho, por lo que se necesitara comprar aproximadamente unas 17 mil plantas frutales de diferentes especies más unas 3 mil plantas maderables Cedro y Caoba.

A la fecha se han tenido importantes resultados, se definió hacer la modificación de tres grupos agroforestales Cuaca, Las Bellotas en Gualaco y Cerro Botadero en la Unión, Cinco Aldeas Plan de Conejo Yocon, 6 de septiembre la Balsa Guata, esta decisión fue tomada considerando varios aspectos, entre algunos de ellos los grupos iniciales ya estaban capacitados y fortalecidos en varias temáticas y en cambio los nuevos grupos que se han conformado recientemente no han recibido ningún tipo de capacitación por ende es mejor capacitarlos a ellos que a los que inicialmente están en la propuesta.

A continuación, se presenta el grado de cumplimiento de los indicadores de los dos objetivos específicos de la acción en base al marco lógico del proyecto:

**Indicador 1.** Al menos 500 miembros de cooperativas agroforestales y gobiernos locales se fortalecen en sus capacidades para proteger al menos 37,000 hectáreas de bosque, que han sido asignadas a 7 cooperativas agroforestales para aumentar su resiliencia ante el cambio climático.

**Indicador 2.** Al menos 20 estudios de investigación realizados en las diferentes temáticas responden a medidas de adaptabilidad ante fenómenos del cambio climático de los grupos beneficiados que aumentan su resiliencia.

OE. «Indicador 1»: Fortalecer las capacidades productivas de las cooperativas agroforestales, municipalidades y comunidades, conservando los recursos forestales para adaptarse al cambio climático, mediante un proceso participativo e incluyente de al menos 30% de mujeres de la población total.

Como parte de los resultado de las actividades tenemos que a la fecha se ha socializado la subvención en los 7 grupos agroforestales, en dos Departamentos y cinco Municipios, donde se ha explicado las actividades que se estarán realizando y que van orientadas a fortalecer las capacidades de los grupos a través de capacitaciones y que cada una tiene un complemento y mismas que han surgiendo de las necesidades de los grupos y para ello la UNACIFOR, ha conformado un equipo de especialistas en para impartir la temática.

OE. «Indicador 2»: Generar conocimiento y metodologías innovadoras a través de procesos de investigación que contribuyan a mejorar la productividad y el cambio actitudinal de las cooperativas agroforestales y gobiernos locales, mediante un proceso participativo e incluyente de al menos 30 % de mujeres de la población total.

El avance a la fecha es el levantamiento de la línea base en un 100% con los grupos agroforestales en donde se ha socializado la subvención y la identificación de estudios de investigación con estudiantes UNACIFOR, actividad en donde participaran los beneficiarios de los grupos, esto para hacer más dinámico los procesos y crear capacidades en ellos, siendo esta la finalidad de la subvención.

### **2.2.2.1 Resultados y actividades**

La acción tiene considerado el cumplimiento de dos (2) Resultados importantes, al concluir y finalizar el primer año 1 de ejecución en el resultado Fortalecidas las capacidades productivas de las cooperativas agroforestales, se ha iniciado con la estructuración, socialización de la subvención en la municipalidad de Yoro y Jocón, la Unión Jano Guata y Yocon, comunidades beneficiarias ICF, el levantamiento de un 100% de la línea base a 7 grupos agroforestales, elaboración del Plan de comunicación y visibilidad, plan de capacitación, POA, Matriz de Ejecución Física, presupuesto Exonerado, matriz de línea base, bitácora de combustible e informes mensuales entre otros documentos.

Las principales actividades realizadas van en dirección a cumplir con los resultados específicos, de acuerdo con el marco lógico de la subvención.

Como parte del inicio de actividades en primera instancia fue conocer la propuesta sus objetivos y resultados, así como el marco lógico y las líneas presupuestarias, cronograma de actividades, esta actividad se realizó en los primeros días, posterior se tuvo una primera reunión con equipo técnico del Programa CLIFOR, con el objetivo de conocer cuál era el avance que se tenía hasta el momento en la parte técnica como en la parte financiera.

En la parte técnica prácticamente los avances fueron la participación en los diferentes lanzamientos del proyecto (Yoro y Olancho), reuniones con el personal técnico del programa CLIFOR, en las zonas antes mencionadas.

Actualmente el avance ha sido en la elaboración de documentos tales como:

- Plan de Comunicación y Visibilidad
- Plan de Capacitación
- Bitácora de combustible
- Actualización del POA 2016-2017
- Elaboración del Presupuesto a Exonerar
- Planificación de Trabajo meses de octubre y noviembre
- Listado de asistencia
- Reuniones con el ICF, en Yoro donde se socializo la subvención y la gestión de una oficina, así mismo escritorio, silla y lo necesario para la ejecución
- Recopilación de información para el levantamiento de la línea base para la zona de Yoro no así para la zona de Olancho.
- Socialización de la subvención con la Municipalidad de Yoro y su corporación municipal ya que uno de los grupos agroforestales se encuentra ubicado en Yoro.
- Un primer acercamiento con el presidente del grupo agroforestal de la comunidad de Laguna de la Capa, donde se intercambiaron números de teléfono e información del grupo, así como algunos acuerdos entre ellos la invitación debía hacérselas llegar 3 días antes de la reunión misma que debía ser por escrito, para ellos poder hacer la convocatoria.
- Participación en expoferia organizada por el Programa CLIFOR, con una duración de 2 días, en donde se expuso los objetivos y resultados de la subvención.

- Reunión de trabajo con la subvención de Visión Mundial, CURLA-ACRA, IHCAFE, para definir el método de abordaje durante la ejecución ya que ambas subvenciones tendrán intervención con los mismos grupos.
- Socialización y participación en reuniones que ha organizado el Proyecto CLIFOR, en la zona.

Se definieron mecanismos de coordinación y comunicación entre ICF, CLIFOR y Subvenciones. Informar sobre avances del programa CLIFOR a nivel regional e informar sobre limitantes, obstáculos y avances por los representantes de cada subvención.

Se presentaron por cada facilitador del equipo técnico CliFor-ICF, en forma general las actividades más importantes de cada componente del POA CliFor-2017 para dar a conocer las actividades planificadas y con ello poder coordinarse con las instituciones subvencionadas presentes.

En la reunión con el grupo agroforestal de la comunidad de Alta Cruz, se socializó la subvención y cada uno de los resultados; donde hubo una participación de miembros de la junta directiva, y de la comunidad, mostrando mucho interés en las actividades que se desarrollaran en la parte forestal, protección contra incendios, sistemas agroforestales entre otros temas así como los de investigación.

La reunión de trabajo, convocada por el equipo del Proyecto CLIFOR, en Tegucigalpa, fue con el objetivo de capacitar en los diferentes procesos de administración que conlleva la ejecución de la subvención, así mismo conocer cuál es el avance, tanto en la parte administrativa como técnica, también se recomendó avanzar con la parte de la exoneración de impuestos, para poder ejecutar los fondos por lo que se requiere agilizar el trámite en el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Durante la jornada de trabajo, con el personal de CICAFOR, se elaboró el cronograma de capacitaciones con los grupos agroforestales, en la zona de Yoro y Olancho en los temas de: control de incendios forestales, elaboración de carbón, resinación, plagas forestales, sistemas agroforestales y cosechadoras de agua, siendo este uno de los resultados más fuertes de la subvención y cada capacitación tiene un complemento para afianzar esos conocimientos.

Se organizó el primer evento de capacitación, con los grupos de Alta Cruz, Laguna de la Capa y La Soledad, en el tema de control de Incendios Forestales, para ello se coordinó con el Centro Integrado de Capacitación Forestal (CICAFOR), con el objetivo que los beneficiarios de los tres grupos reciban los conocimientos teóricos y prácticos, para que estén capacitados en la temporada de verano y durante la incidencia de incendios en sus área comunitaria, por lo que el instructor proporcione las técnicas para controlar y liquidar un incendio forestal y de esta forma proteger y conservar sus recursos en sus comunidades.

Durante la capacitación se contempló una práctica, por lo que se realizó una quema prescrita, con el grupo de la soledad y la participación del ICF, como garante del proceso y

aprovechando el evento se organizó las cuadrillas de protección, actividad que fue coordinada con los técnicos de la subvención de Visión Mundial.

Durante la reunión de planificación de actividades del mes de abril y verificación de avances en marzo con las subvenciones que están ejecutando actividades en la zona de Olancho, (Fundación Prolancho, IHCAFE, CATIE y Fundación Luterana Mundial), posterior a la planificación se solicitó un espacio para presentar los avances de la subvención tanto en Yoro como en Olancho, así mismo se coordinó con las demás subvenciones actividades puntuales para no duplicar esfuerzos, sino más bien para complementar fortalezas.

En la reunión realizada en Yoro, con los grupos agroforestales de Alta Cruz, Laguna de la Capa, La Soledad, en Olancho con los grupos de Pacaya, La Estancia, Plan de Conejo y la Balsa, fue para identificar los beneficiarios de los Sistemas Agroforestales (SAF), que de acuerdo a planificación se espera iniciar con la capacitación en mayo y realizar la entrega de plantas para el mes de junio, es por ellos que necesitábamos conocer la cantidad de personas que estaban interesadas y tenían propiedad disponible para establecer un SAF, por lo que se logró cumplir con esta actividad, dando como resultado un total de 175 beneficiarios en ambas zonas y se requiere de comprar aproximadamente unas 17 mil plantas frutales de diferentes especies más unas 3 mil plantas maderables Cedro y Caoba.

Se realizó una reunión con el grupo de Laguna de La Capa, para ver la forma que la subvención les pueda apoyar en la construcción de ecofogones ya que se tiene contemplado como parte de las medidas de adaptación al cambio climático, la construcción de 10 pero creando la alianza con el proyecto Mirador podríamos construir 30 ecofogones es ahí el interés que tiene el grupo, para que se haga la alianza y optimizar recursos y beneficiar a más personas.

Por lo que se está en el análisis de apoyar al grupo, pero la subvención tiene un inconveniente que todavía no se ha obtenido la exoneración de impuesto por parte de la SAR, y no se ha podido comprar los materiales que se requieren para la construcción de los ecofogones, es por ello que han propuesto que por mientras sale la exoneración a UNACIFOR, ellos compraran los materiales y después se les reembolsan los gastos, lo que vemos positivo pero que requiere de una aprobación.

## **Resultado 1. Fortalecidas las capacidades productivas de las cooperativas agroforestales.**

### **A1.1 Identificación participativa de los temas de capacitación.**

El aporte en este resultado durante el primer semestre ha sido enfocado en la socialización de la subvención con los grupos agroforestales del Departamento de Yoro, inicialmente se realizó un recorrido en las áreas de los grupos misma que fue con el acompañamiento de los técnicos del proyecto CLIFOR, seguidamente se realizó la socialización de la subvención en la municipalidad de Yoro y Jocón, una vez realizada la socialización con los municipios se continuo con las comunidades beneficiarias, en donde se explicó cuál iba hacer el apoyo que iba dar la subvención al grupo agroforestal, y se describió la temática a desarrollarse durante el proceso de capacitación; se presentaron los 5 temas, se solicitó a los miembros del grupo que proporcionaran algunos temas de capacitación en donde surgieron tres temas: Protección e Incendios Forestales, Elaboración de Carbón y Resinación.

Una vez identificada la temática en los 7 grupos agroforestales, se procederá a realizar las primeras capacitaciones con el objetivo de fortalecer las capacidades y la sostenibilidad, a través de las capacitaciones, mismas que están diseñadas de una parte teórica y práctica.

### **A1.2 Desarrollo de giras, para conocer experiencias exitosas de transformación comercialización de productos y subproductos con valor agregado.**

De acuerdo a la matriz de seguimiento físico se tienen programadas para el segundo y tercer trimestre del presente año

### **A1.3 Establecimiento de medida de adaptación al CC para aumentar la resiliencia de los beneficiarios**

Cada una de las capacitaciones tiene una actividad complementaria la cual será de acuerdo al tema en que se capacite y ahí se implementaran las medidas de Adaptación al Cambio Climático; considerando que se está en la etapa de abordaje a las comunidades, por lo que todavía no se tienen avances puntuales únicamente procesos que conllevan a realizar esta actividad.

### **Resultado 2 Generados los conocimientos y metodologías mediante la investigación aplicada y participativa de las cooperativas agroforestales y gobiernos locales.**

En este segundo resultado se tiene contemplado definir 4 líneas de investigación aplicada, de las cuales ya se tiene avanzado este proceso para una vez se esté en campo trabajando con los grupos agroforestales identificar los temas de interés para cada grupo y en cada una de las zonas de intervención.

En el componente de investigación se han identificaron tres temas de investigación:

1. Efectos de la fertilización sobre la calidad del agua en sistemas agroforestales de café.
2. Medición de gases de efecto de invernadero de los Sistemas Agroforestales en Café.
3. Evaluación de los servicios eco sistémicos que presentan los diferentes usos en la tierra en café, maíz ganadería y bosque y hacer una comparación entre ellos.

Para un total de 10 temas que se comenzaran hacer las investigaciones por parte de los estudiantes.

#### **2.1 Priorización de líneas de investigación**

No se ha tenido avance en esta actividad

#### **2.2 Formulación y desarrollo de estudios**

No se ha tenido avance en esta actividad

#### **2.3 Establecimiento de medidas de adaptación al cambio climático**

Una vez se tengan los primeros resultados de las investigaciones, se socializaran y establecerán las medidas de adaptación al cambio climático.

2.3.1.10. Si procede, presente un marco lógico revisado, señalando los cambios.

N/A

2.4.1.11. Por favor, enumere todos los contratos (obras, servicios y suministros) superiores a 60 000 EUR que hayan sido adjudicados con vistas a la ejecución de la acción durante el periodo de notificación, indicando para cada uno de ellos el importe, el procedimiento de adjudicación elegido y el nombre del Contratista.

**2.5. Proporcione un plan de acción actualizado**

Objetivo general	Objetivos específicos	Indicadores	Actividades	Meses 2016-2017.															
				JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL			
Aumentar la resiliencia de las y los productores y productoras de 7 cooperativas agroforestales y 6 Gobiernos municipales, ubicados en 7 sitios de los departamentos de Olancho y Yoro, área de intervención del Programa Clifor, ante los fenómenos del cambio climático.	Fortalecer las capacidades productivas de las cooperativas agroforestales, municipalidades y comunidades, conservando los recursos forestales para adaptarse al cambio climático, mediante un proceso participativo e incluyente de al menos 30 % de mujeres de la población total.	Al menos 500 miembros de cooperativas agroforestales y gobiernos locales se fortalecen en sus capacidades para proteger al menos 37,000 hectáreas de bosque, que han sido asignadas a 7 cooperativas agroforestales para aumentar su resiliencia ante el cambio climático.	Análisis de información y experiencias de los sitios, generada por autores locales (E. j. ICF-Clifor).																
			Priorización de temas de capacitación en forma participativa.																
			Planificación de cursos de capacitación.																
			Preparación de materiales de capacitación sobre temáticas priorizadas.																
			Coordinación de fechas para el desarrollo de eventos con autores locales y otros subvencionados																





Se han coordinado algunas actividades ya que con algunas de estas instituciones se estará trabajando con los mismos grupos agroforestales.

**3.4.1.15.** Si es pertinente, describa si ha habido contactos y sinergias con otras acciones.

No

**3.5.1.16.** Si su organización ha recibido previamente subvenciones de la UE con el fin de apoyar al mismo grupo destinatario, ¿en qué medida esta acción ha sido capaz de desarrollar/complementar la(s) acción(es) previa(s)? (Detalle todas las subvenciones de la UE pertinentes previas).

Por parte de UNACIFOR, es la primera experiencia de apoyo a los grupos agroforestales en esta zona, mismos que han sido conformados recientemente por el programa CLIFOR, en apoyo al ICF.

#### 4.4 Visibilidad


Las actividades de comunicación y visibilidad están definidas en el Plan de Comunicación y Visibilidad presentado al Proyecto CLIFOR. Entre las actividades realizadas tenemos:

- Se comunica y visibiliza el aporte del Gobierno de la Republica y de la Unión Europea en todas las reuniones que se han tenido con los grupos agroforestales y con los municipios.
- En todos los documentos que se visibiliza la proveniencia de los fondos.
- Diseño de Plan de Comunicación y Visibilidad Proyecto Piloto.

**La Comisión Europea puede decidir dar publicidad a los resultados de la acción. ¿Tiene alguna objeción a la posibilidad de que este informe sea publicado en la página web de EuropeAid? Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles son sus objeciones.**

No existe objeción por parte de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), para que la Comisión Europea determine utilizar los resultados de la acción como sustento de publicaciones.

Nombre de la persona de contacto de la acción: Emilio Gabriel Esbeih Castellanos

Firma   
Maxima Autoridad de la Institución 

Localidad: Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.


Fecha de envío del informe: 4 de mayo 2017.



EUROFOR



Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal - CLIFOR



LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DEL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA  
**CLIFOR-UNACIFOR**


**CUENTA DE CHEQUES EN LEMPIRAS**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			SALDOS		
		SALDO INICIAL	TASA DE CAMBIO	INGRESO TOTAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL	EUROS	TASA DE CAMBIO	LEMPIRAS
08/02/2017	Transferencia realizada desde cuenta en Euros No. 114-704-000022	20,000.00 €	24.6051	L. 492,102.00				20,000.00 €	24.6051	L. 492,102.00
27/02/2017	Pago realizado por Pago de sueldo a Allan Fuentes mes 10/10/2016 al 09/11/2016				1	L 30,000.00	L 30,000.00	1,219.26 €	24.6051	L 462,102.00
27/02/2017	Pago realizado por Pago de sueldo a Allan Fuentes mes 10/11/2016 al 09/12/2016				1	L 30,000.00	L 30,000.00	1,219.26 €	24.6051	L 432,102.00
27/02/2017	Pago realizado por Pago de sueldo a Allan Fuentes mes 10/12/2016 al 09/01/2017				1	L 30,000.00	L 30,000.00	1,219.26 €	24.6051	L 402,102.00
27/02/2017	Pago realizado por Pago realizado a Sudy Fernandez mes 06/02/2017 al 06/03/2017				1	L 10,500.00	L 10,500.00	426.74 €	24.6051	L 391,602.00
06/03/2017	Pago realizado por Pago de sueldo a Allan Fuentes mes 10/01/2017 al 09/02/2017				1	L 30,000.00	L 30,000.00	1,219.26 €	24.6051	L 361,602.00
06/03/2017	Pago realizado por Pago de sueldo a Allan Fuentes mes 10/02/2017 al 09/03/2017				1	L 30,000.00	L 30,000.00	1,219.26 €	24.6051	L 331,602.00
08/03/2017	Solicitud de Apertura de Caja Chica				1	L 10,000.00	L 10,000.00	406.42 €	24.6051	L 321,602.00
08/03/2017	Pago realizado a UNACIFOR por impartir Curso Uso y Control del Fuego La Laguna, La capa, Yoro				1	L 88,600.00	L 88,600.00	3,600.88 €	24.6051	L 233,002.00
<b>TOTAL EJECUTADO</b>										L 259,100.00

Realizado por:



Revisado por:





Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal - CLIFOR


LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DEL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA  
**CLIFOR-UNACIFOR**

FECHA	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS		SALDO TOTAL
		SALDO INICIAL	TRANSFERENCIA	COSTO TOTAL	
30/09/2016	Primer Deposito realizado por la Union Europea	115,583.47 €			115,583.47 €
08/02/2017	Debito por traslado de Fondos a Cta en Lempiras No. 114-503-000791		20,000.00 €	20,000.00 €	95,583.47 €

Realizado Por:



Revisado Por:





EUROFOR



giz

Programa Adaptación al Cambio Climático en el Sector Forestal - CLIFOR

LA GESTION DEL CONOCIMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DEL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD CLIMATICA  
CLIFOR-UNACIFOR

## Registro de Caja Chica

FECHA	DETALLE	ENTRADAS	SALIDAS		SALDOS	
		CANTIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	TOTAL
10/03/2017	Apertura de Caja Chica con Cheque No. 00000007 de la cuenta No. 114503000791	L. 10,000.00				L. 10,000.00
10/03/2017	Reembolso por viaticos a Sudy Fernandez por viaje a Agencia GIZ Tegucigalpa		1	L. 224.00	L. 224.00	L. 9,776.00
17/03/2017	Deposito a cta 160120059631 por anticipo de Viaticos por viaje a Olancho a Allan Fuentes		1	L. 1,837.00	L. 1,837.00	L. 7,939.00
17/03/2017	Pago a Imprenta Irvin por elaboracion de Sellos Administrativos Subvención Clifor-UNACIFOR		2	L. 475.00	L. 950.00	L. 6,989.00
			1	L. 350.00	L. 350.00	L. 6,639.00
			1	L. 350.00	L. 350.00	L. 6,289.00
20/03/2017	Viaticos cancelados a Ing. Luis Bejarano viaje a Tegucigalpa a oficinas de la ZAR		1	L. 58.00	L. 58.00	L. 6,231.00
23/03/2017	Reembolso por viaticos a Sudy Fernandez por viaje a Secretaria de Finanzas		1	L. 224.00	L. 224.00	L. 6,007.00
28/03/2017	Liquidacion de Viaticos por viaje a Olancho a Allan Fuentes		1	L. 1,887.00	L. 1,887.00	L. 4,120.00
TOTAL EJECUTADO						L. 5,880.00

Realizado por:



Revisado por:

