

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 1,719,422.67	L. 1,024,422.68	L. 0.00	0%
Institución Responsable: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector: Social					
Ubicación del Proyecto: Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)					
Objetivo General: En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.					
Objetivos Específicos: P3.4. Instituciones implicadas en la prevención y el tratamiento de la violencia cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. P4.1. Instituciones pertinentes gubernamentales y de la sociedad civil han desarrollado capacidades para monitorear la situación de la niñez y la implementación de las recomendaciones de mecanismos de DDHH con estadísticas desglosadas y otras evidencias. P4.2. El Gobierno Central tiene capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia.					
Descripción General del Proyecto: Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Promoción y Protección de la Niñez en Honduras que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto: Resultado 1: La DINAF ha fortalecido su capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema Integral de Protección Especial de la Niñez. Resultado 2: Subsistema de Protección Especial implementándose y en funcionamiento con la articulación y acompañamiento de Instituciones Públicas y Sociedad Civil. Resultado 3: La DINAF y las Instituciones Públicas y Privadas vinculadas, implementan el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de niños y niñas migrantes. Resultado 4.1: Sistemas de seguimiento al cumplimiento de derechos de la niñez fortalecidos por medio de la conceptualización de un Observatorio de derechos de la niñez, implementación de recomendaciones del CDN en planes operativos de instituciones y un marco de indicadores armonizado con la CDN y los ODS. 4.2: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la Inversión Pública en niñez y adolescencia. 5. La DINAF, Instituciones Operadores de Justicia, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, Congreso Nacional y usuarios/as empoderadores de la Ley de Adopciones.					
Impacto Ambiental: NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos: NO APLICA					
Fuente de Financiamiento: UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ					
Fecha de aprobación del Proyecto: Abril, 2017					
Costo del Proyecto Estimado: L. 1,719,422.67					
Fecha de inicio: Abril, 2017					
Fecha de finalización (proyectada): Marzo, 2018					
Período de Ejecución: 9 meses					
Datos de contactos: * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
<p>A Mayo de 2017 se han desarrollado las siguientes actividades:</p> <p>1) Presentación ante UNICEF de la liquidación del saldo disponible de la transferencia oct-dic, 2016 por L. 31,075.36, en fecha 09 de mayo de 2017.</p> <p>2) Realizada transferencia bancaria por parte de UNICEF de L1,024,422.68 a la cuenta de la DINAF en fecha 31/05/2017.</p> <p>3) Tramitado tercer pago del tercer producto de la Consultoría Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de Niños Niñas y Adolescentes en fecha 09/05/2017. Posteriormente UNICEF indicó cambio de procedimiento de presentación del FACE de Solicitud de Pago Directo en donde se solicitó incluir el pago del 50% de la Maestría en Protección de la Niñez y Justicia Juvenil, enviado con fecha 29/05/2017.</p> <p>4) Jornadas de validación de los productos presentados por el Consultor en Diseño del marco normativo y de funcionamiento del Sub-Sistema de Protección Especial de Niños Niñas y Adolescentes, con los Programas Técnicos y las Oficinas Regionales de la DINAF.</p> <p>5) Realizadas dos visitas internacionales según lo programado en el R.1/A.11 correspondiente a las actividades de transferencias de conocimiento y experiencias de países de la región, (México y Paraguay). La visita de México realizada en mayo en donde se financió pasaje aéreo y viáticos del Coordinador de Programas Técnicos en acompañamiento de la Directora Ejecutiva. Realizados trámites de pasajes aéreos y viáticos de la Comitiva Delegada a Paraguay (tres Funcionarios de la DINAF, un Representante de la AMHON, un Representante de COIPRODEN.</p> <p>6) Realizada Convocatoria para la contratación de la Consultoría "Diagnóstico de la Situación de Repatriación y Recepción de niños y niñas migrantes en diferentes puntos fronterizos, realizado el proceso de recepción y apertura de ofertas, evaluación técnica y económica y notificación de la adjudicación. Está en proceso el diseño de la formalización del contrato.</p>

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 120,000.00	L. 120,000.00	100%
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Período de Ejecución	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: urbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
En Mayo de 2017 se realizarán las siguientes actividades: 1) DINAF presenta a OIM informe de ejecución técnica y financiera del Acuerdo de Implementación vigente del período de septiembre del 2016 a Abril del 2017, dando por aceptado dicho informe. 2) Dado el término de Acuerdo de Implementación anterior, se ha venido revisando el nuevo Acuerdo hasta el mes de mayo, el cual concretará su firma el próximo mes de junio de 2017. 3) En el marco del Acuerdo anterior se realizó la contratación de Oficiales de Protección a la Infancia, uno de los contratados declinó en su contratación, por lo que se deberá iniciar un nuevo proceso de contratación para tener la plantilla programada de Oficiales necesadrios en el Centro Belén. La contratación se ha definido con OIM como retroactiva y será financiada con los nuevos fondos que se recibirán en el marco del nuevo ACuerdo a firmarse con vigencia a partir del 02 de mayo de 2017. 4) El nuevo monto del Acuerdo de Implementación a firmarse será de \$9,000.00 aproximadamente L.212,445.0000.00. 5) La OIM ha concluido la revisión de los cuatro informes narrativos elaborados por los Oficiales de Protección a la Infancia en el periodo comprendido de septiembre del 2016 a Abril del 2017, así como la revisión del informe financiero, del mismo período.				

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	Importe Total de Desembolsos Recibidos		MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS
			US\$	US\$		
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	\$268,073.00	\$261,121.00	L. 6,012,002.82	L. 5,476,346.19	91%
1er Desembolso: \$35,400/L.799,937.34 2do Desembolso: \$92,000/L.2,100,001.20 3er Desembolso: \$83,133/L.1,924,844.86 4to Desembolso: \$50,588/L.1,187,219.42						
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector	Social					
Ubicación del	Nivel Nacional					
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.					
Objetivos Específicos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. 3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.					
Componentes y metas del Proyecto	Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.					
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO						
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas. 6) Auditoría final del proyecto.					
Impacto Ambiental	NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos	N/A					
Fuente de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Fecha de aprobación del Proyecto	de 26 de Marzo de 2015
Costo de finalización (proyectado)	de \$268,073.00
Fecha de finalización (proyectada)	de 26 de Marzo 2018.
Período de Ejecución	36 meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	<p>Mayo de 2017 se concretaron los siguientes avances:</p> <p>1) Presentados 2/5 informes de los consultores contratados como apoyos técnicos-administrativos de la Unidad de Cooperación Externa del seguimiento y monitoreo de la cartera de proyectos de la DINAF en los cargos de: Asistente Técnico en la Formulación y Seguimiento y Asistente Técnico Administrativo ambos de la Cartera de Proyecto de la DINAF.</p> <p>2) En el marco de la Consultoría "Elaboración del Sistema de Seguimiento y Monitoreo a Centros de Atención Integral de la Niñez ya sea de Organizaciones no gubernamentales legalizadas o no legalizadas que prestan servicios y cuidados a los niños, niñas y adolescentes (SISMO)" ha finalizado el proceso propio de desarrollo del sistema, realizados 4/4 pagos contra presentación de productos correspondientes. De Mayo a Julio se desarrollan 3 meses de consulta de las unidades ejecutoras del sistema para un tiempo de consultas, ajustes y retroalimentación del sistema, Pendiente la devolución del 10% de garantía del contrato.</p> <p>3) En el marco de la Consultoría "Diseño e implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales", se realizó 4/4 pagos a la firma consultora DES, se ha realizado observaciones al producto presentado por parte de la Unidad de Certificación que se está consolidando bajo el liderazgo de Secretaría General de la DINAF. Realizadas las gestiones administrativas para el desarrollo de gira de capacitación para el proceso de certificación para el resto de las ONG's identificadas a nivel nacional, programada de julio a septiembre de 2017.</p> <p>4) Realizadas reuniones de seguimiento a las consultorías en ejecución por parte del Equipo de la ATN-BID como del Comité Técnico delegado.</p> <p>5) Realizadas reuniones de Comité Técnico de la ATN-BID para la agilización de los procesos técnico-administrativos.</p> <p>6) Realizados el segundo pago correspondiente al 15% de los contratos de los consultores que apoyan en el seguimiento y monitoreo de la ATN-BID.</p> <p>7) En proceso la adquisición y compra de mobiliario de oficina y equipo informático, para el fortalecimiento de la Unidad de Certificación de ONGs que atienden a la niñez y adolescencia.</p>

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2017.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 103,289.01	15%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)			
Responsable:	Social			
Sector/SubSector	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.			
Ubicación del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.			
Objetivo General	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; y b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.			
Objetivos Específicos	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua			
Descripción General del Proyecto				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)			
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16			
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.			
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00			
Fecha de inicio	Agosto de 2015.			
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.			
Período de Ejecución				
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn * Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.			



SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	Mayo de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades:
	1) Seguimiento a la Consultoría para Elaboración del Plan de Acción General y la Guía Operativa para Atención y seguimiento de Niñez Migrante Retornada de las Mesas de Protección de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque con los Programas de Migración y Políticas Públicas.
	2) Firma de la Adenda al Convenio suscrito entre la Alcaldía de Comayagua y la DINAF, en fecha 19 de mayo de 2017 en donde se amplía el término de ejecución del proyecto al 19 de mayo de 2018.

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$188,340.13	94%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> * Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente 				
Descripción General del Proyecto	<p>Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.</p> <p>El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"</p>				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15				
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que da inicio a la reactivación del mismo.				
Costo de finalización (proyectado)	\$ 6,000,000.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2020.				
Período de Ejecución	3 años				
Datos de contacto	<ul style="list-style-type: none"> * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn 				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Mayo de 2017 se encuentra en proceso de contratación la plaza de Coordinadora del Proyecto dada la renuncia de la Lic. Psas del cargo. Se espera retroalimentación del proceso de parte del Sub Comité Nacional.					

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2017.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO L.	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO L.	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Socialización de la Hoja de Ruta Nacional para Prevenir y Reducir la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud, 2015-2025. (HRN) (NAJ)	0.00	0.00	0%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Cuatro (4) Municipios: a) Distrito Central (Francisco Morazán) b) San Pedro Sula (Cortés), Comayagua y Ajuterique (Comayagua)			
Objetivo General	Articular los esfuerzos de las instituciones del Estado, Sociedad Civil organizada, Cooperación Internacional, las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) y la sociedad en su conjunto para prevenir y reducir las diferentes formas de violencia que les afecta			
Objetivos Específicos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socializar la Hoja de Ruta Nacional, especialmente las tres recomendaciones priorizadas del Estudio Mundial sobre Violencia contra las NNAJ. 2. Propiciar un espacio de análisis, dialogo e incidencia con instituciones nacionales, cooperantes y NNAJ, orientado a la búsqueda de mecanismos coadyuvantes para lograr la implementación de la HRN. 3. Definir y desarrollar un proceso de retroalimentación con el propósito de valorar los progresos alcanzados, a través de la instalación de los Consejos de Prevención de Violencia Municipal. (COPREV-M) y los mecanismos de seguimiento y monitoreo definidos con este propósito. 4. Lograr mayor grado de difusión e implementación de las tres recomendaciones priorizadas del Estudio Mundial de Violencia contra la NNAJ (UNVAC) 5. Avanzar en la implementación de la HRN, especialmente las cuatro acciones estratégicas que la misma plantea. 			
Descripción General del Proyecto	Socialización de la Hoja de Ruta Nacional para Prevenir y Reducir la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Juventud, 2015-2025. (HRN) (NAJ) con el acompañamiento de la DINAF, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS), las Alcaldías de cada Municipio identificado para la creación de Comités de Prevención de Violencia (COPREV)			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Socializada la HRN en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Choluteca, Catacamas. 2. Participantes se informan y actualizan especialmente sobre las tres recomendaciones del Estudio Mundial de Violencia y la necesidad de su implementación, a través de la Hoja de Ruta Nacional para prevenir y reducir la violencia contra las NNAJ. 3. Instalados los Consejos de prevención de violencia municipales. (Seis, uno por municipio) 4. Definidos los mecanismos de seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos en estas jornadas de Socialización. 5. Editados 700 ejemplares del documento de la HRN. 			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Fondos Canadienses del Fondo de Apoyo Sectoria (FAS)			
Fecha de aprobación del Proyecto	may-16			
Costo de finalización (proyectado)	0 Este proyecto es ejecutado, administrado y justificado por COIPRODEN quienes justifican directamente ante la Embajada de Canadá. El proyecto fue aprobado para ellos con la alianza estratégica y acompañamiento de la DINAF y el resto de actores sectoriales.			
Fecha de inicio	may-16			
Fecha de finalización (proyectada)	nov-16			
Periodo de Ejecución	6 meses a partir de firmado el Acuerdo de Contribución entre las partes			
Datos de contacto	* Abg. Wilmer Vasquez, Director Ejecutivo de COIPRODEN * Lic. Doris García, Número Celular: 3170-07-07			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Este proyecto finalizó el pasado mes de febrero habiendo COIPRODEN presentado el respectivo informe final técnico y financiero ante la Embajada de Canadá, por lo que ya no hay más seguimiento y monitoreo de este proyecto por parte de la Unidad de Cooperación Externa a partir de esa fecha.				

* Fecha de actualización: 31 de mayo de 2017.