

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

## 1. Nombre del Proyecto

Proyecto de Reasentamiento de la Población de la Comunidad Lomas del Diamante/Ciudad Morazán

## 2. Ubicación del Proyecto

Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.

## 3. Propósito/ Objetivo General

El objetivo del Proyecto es reasentar a la población ubicada actualmente en el sitio denominado Lomas del Diamante, en la salida a carretera el Sur del Distrito Central, a un proyecto habitacional de carácter social seguro. Dicho reasentamiento será realizado a través de fondos de donación de la empresa privada, fondos municipales, externos y sobre todo a través del otorgamiento por parte del Gobierno de Bonos de vivienda social, lo que les permitirá a aproximadamente 250 familias acceder a soluciones habitacionales dignas.

## 4. Descripción del Proyecto

Las siguientes son las etapas planificadas para el desarrollo del proyecto:

- Toma de posesión de Sitio y detención del proceso de invasión.
- Formulación y pertinencia del Plan de Reasentamiento.
- Preparación para la planificación.
  - Articulación de roles institucionales.
  - Contratos de equipo de campo de CONVIVIENDA.
- Fase Analítica para la Formulación del Plan de Reasentamiento.
  - Informar a la comunidad los recursos requeridos.
  - Analizar la situación actual de la población por reasentar.
  - Gestionar las opciones de predios.
- Formulación del Programa
  - Análisis de la información.
  - Diseño de Propuestas.

La población meta del proyecto asciende a un aproximado de 250 familias. CONVIVIENDA manejará el dato exacto de las familias a reasentar, hasta verificar los datos arrojados por el censo de la población que fue levantado el 22 de abril del 2016.



# ELABORACION DEL PROYECTO

## 1. Alcance del Proyecto

Reasentamiento de aproximadamente 250 familias, que contarán con una vivienda adecuada y digna, ubicada en un proyecto habitacional debidamente planificado.

## 2. Detalles del Contacto

- Nombre Fernando Álvarez
- Cargo: Jefe Departamento de Mitigación, Traslado y Reubicación de la Dirección de Asentamientos Humanos – CONVIVIENDA
- Número de Teléfono: 2235-8092 Ext. 1033
- Correo Electrónico: fernando.alvarez@convivienda.gob.hn y alvarfernando@gmail.com

## 3. Fuentes de Financiamiento

Actualmente la alcaldía Municipal del Distrito Central cubre los gastos de alimentación del personal de policía y militar que están asignados a la zona. Así mismo cubre logística para montar una oficina de campo en el lugar. Por otro lado, CONVIVIENDA incorporó un equipo de trabajo en campo que estará asignado a tiempo completo en la zona (4 personas).

No se cuenta con un financiamiento específico, por lo que se deben efectuar las gestiones pertinentes para cumplir con las metas que se están proponiendo.

## 4. Presupuesto del Proyecto

Actualmente no se ha definido el presupuesto del proyecto.

## 5. Fecha de aprobación del presupuesto de proyecto

No ha sido oficialmente aprobado el presupuesto del proyecto.

## 6. Estado del Proyecto Actual

Los avances realizados a la fecha son los siguientes:

- I. **Actividades realizadas por el Equipo Técnico de Campo de CONVIVIENDA**
  - a. **Actividades para el Fortalecimiento Social:**

Durante el mes de abril de 2017, el Equipo Técnico de Campo, continúa con su programa de Charlas motivacionales e inicio con los talleres de emprendimiento para beneficio de la comunidad. Dichas actividades cumplen con el propósito de mejorar las condiciones sociales y culturales de la comunidad fortaleciendo su participación social y calidad de vida.



En el mes de abril las charlas se enfocaron en el sector 1 y sector 16, incluyendo a la Familia Romero del Sector 8. Las charlas fueron enfocadas en la temática de Relaciones Interpersonales, Autoestima, Nuestros Derechos y el Taller de Elaboración de Encurtido, ejecutando un total de 4 charlas en dichos sectores. A Continuación, se detalla la asistencia de los pobladores.

SECTOR	INVITACIONES ENTREGADAS	ASISTENCIA
1 y 16	18	14
8 Fam. Romero	4	12
TOTAL	22	26



Fotografía I "Material Didáctico utilizado en Charlas "



Fotografía II "Pobladores Asistentes de la Comunidad "



Fotografía III "Explicación del Proceso de elaboración "



Fotografía IV "Elaboración del Encurtido "



Fotografía V "Producto Final "

*Faul*

**b. Celebración Día de la Madre:**

El Equipo Técnico de campo elaboró la planificación del Evento de Celebración del Día de la Madre, y durante el mes de abril se realizaron las actividades preparativas del evento, Incluyendo Material de Decoración, Eventos Culturales y Logística.

**c. Problemática Comunitaria:**

En el mes de abril los pobladores se sintieron afectados por la negativa por parte de las autoridades militares, del acceso de su medio transporte (Moto taxis) al predio de mayor elevación de la Comunidad. Amenazando con realizar protesta pública.



**Ing. Fernando Enrique Álvarez.**

**JEFE DE MITIGACIÓN DE RIESGOS, TRASLADO Y REUBICACIÓN  
CONVIVIENDA**

