



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Remodelación Esc Rural “Amílcar Zúñiga”
4. Ubicación del Proyecto: Aldea Las Flores, Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar las condiciones de espacio para el centro educativo
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la remodelación de un aula escolar
 - Cambio total de piso de concreto simple
 - Instalación de ladrillo Mosaico tipo granito
 - Repello y Pulido general,




Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejorar las condiciones de la instalaciones físicas de la escuela rural “Amílcar Zuniga“
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la escuela Amílcar Zúniga, y no hay daños a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Proyectado del Proyecto: Lps 70,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 19 de Junio 2017
punto de acta # 565 (De Corporación Municipal)
7. Costo Finalización (**Proyectado**) : Lps 70,000.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 31 Julio del 2017



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.



José Miguel Santos
José Miguel Santos

Jefe Departamento de Infraestructura