

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

SECRETARÍA EJECUTIVA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Junio 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional																																																									
6. Estado del proyecto (actual)	<p>1. Digitación o transcripción de datos finalizada de 301 entrevistas aplicadas a la fecha a las instituciones que hacen educación no formal a nivel nacional en el programa estadístico SPSS el cual esta detallado en el siguiente listado:</p> <table border="1" data-bbox="581 688 1468 1667"> <thead> <tr> <th colspan="3">Mapeo Nacional Institucional 2017</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Cuadro Consolidado de Entrevistas por Departamentos Sedes de Instituciones</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Departamentos</th> <th>No. Instituciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Atlántida</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>Choluteca</td><td>6</td></tr> <tr><td>3</td><td>Comayagua</td><td>20</td></tr> <tr><td>4</td><td>Copán</td><td>26</td></tr> <tr><td>5</td><td>Cortés</td><td>23</td></tr> <tr><td>6</td><td>El Paraíso</td><td>3</td></tr> <tr><td>7</td><td>Fco. Morazán</td><td>113</td></tr> <tr><td>8</td><td>Intibucá</td><td>20</td></tr> <tr><td>9</td><td>La Paz</td><td>21</td></tr> <tr><td>10</td><td>Lempira</td><td>20</td></tr> <tr><td>11</td><td>Ocotepeque</td><td>5</td></tr> <tr><td>12</td><td>Olancho</td><td>11</td></tr> <tr><td>13</td><td>Santa Bárbara</td><td>24</td></tr> <tr><td>14</td><td>Valle</td><td>4</td></tr> <tr><td>15</td><td>Yoro</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>301</td> </tr> </tbody> </table>	Mapeo Nacional Institucional 2017			Cuadro Consolidado de Entrevistas por Departamentos Sedes de Instituciones			No.	Departamentos	No. Instituciones	1	Atlántida	4	2	Choluteca	6	3	Comayagua	20	4	Copán	26	5	Cortés	23	6	El Paraíso	3	7	Fco. Morazán	113	8	Intibucá	20	9	La Paz	21	10	Lempira	20	11	Ocotepeque	5	12	Olancho	11	13	Santa Bárbara	24	14	Valle	4	15	Yoro	1	Total		301
Mapeo Nacional Institucional 2017																																																										
Cuadro Consolidado de Entrevistas por Departamentos Sedes de Instituciones																																																										
No.	Departamentos	No. Instituciones																																																								
1	Atlántida	4																																																								
2	Choluteca	6																																																								
3	Comayagua	20																																																								
4	Copán	26																																																								
5	Cortés	23																																																								
6	El Paraíso	3																																																								
7	Fco. Morazán	113																																																								
8	Intibucá	20																																																								
9	La Paz	21																																																								
10	Lempira	20																																																								
11	Ocotepeque	5																																																								
12	Olancho	11																																																								
13	Santa Bárbara	24																																																								
14	Valle	4																																																								
15	Yoro	1																																																								
Total		301																																																								
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 335,066.00 de Tránsito del Tesoro Nacional																																																									
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.																																																									

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo al POA 2017, el mismo se ha realizado según los tiempos establecidos, la meta prevista de digitación de 301 entrevistas institucionales, con un logro de más del 100% en relación con el indicador.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

