



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
Trimestre: 1



21/02/2014 10:55:21
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_prg

Página 1 de 1

Institucion: 0031 Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

Misión:

ADMINISTRAR Y SUPERVISAR EN NOMBRE DEL GOH LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS PREVISTOS EN LOS CONTRATOS DE PRÉSTAMO Y CONVENIOS DE DONACIÓN ASIGNADOS, CON ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONAL Y CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

Objetivos:

01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.

Programa: 13-PROYECTO DE TRANSPORTE


Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN REALIZADO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	75.00	2,161,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		2,161,667.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Programa: 14-ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	CIERRE ADMINISTRATIVO CONTRATOS DE PRÉSTAMO BCIE 1957 Y BCIE 2071 REALIZADO	87 UNIDAD EQUIVALENTE	S	0.00	0.00	1,090,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00		1,090,894.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Programa: 16-ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1			Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1			% de Avance Trimesre 1		
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	TRAMOS DEL CORREDOR AGRÍCOLA PAVIMENTADOS	53 KILÓMETRO	S	41.00	0.00	63,211,728.00	0.00	0.00	2,566,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566,870.00	0.00	0.00	4.06
02	TRAMOS DE CA-5 REHABILITADOS	53 KILÓMETRO	S	5.60	0.00	854,371,040.00	0.00	0.00	63,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,584.00	0.00	0.00	0.01
Total Actividad - Obra:				46.60		917,582,768.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.29
Total Institución:				46.60		920,835,329.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.29
Totales del Reporte:				46.60		920,835,329.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,630,454.00			



Gestión: 2014

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Misión:

Objetivos:	01 MEJORAR LA RED VIAL DEL PAÍS, PARA CONECTAR LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN CON EL MERCADO NACIONAL Y MUNDIAL.
-------------------	---

Total Institución:													46.60		920,835,327.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.29
Totales del Reporte:													46.60		920,835,327.00	0.00		2,630,454.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,630,454.00			