

COMUNICACIÓN INTERNA CI-PGMpR-85-2017

Para: Oficial de Acceso a la Información Pública.
De: **Laura Lucía Figueroa** - Directora de Planificación y GMpR.
Asunto: Lo descrito.
Fecha **11 de Julio** de 2017

Estimado Oficial de Acceso a la Información:

Reciba un cordial saludo. En alineamiento con la estrategia Municipal de promoción de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los planes, programas y estrategias que implementa la actual gestión municipal y con los requisitos solicitados en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en particular el **Artículo 13, Numeral 3**; Se hace entrega oficial de la matriz de Seguimiento del Plan Gestión Municipal 2014-2018 correspondiente del mes de **Junio 2017**.

Atentamente,


LAURA LUCÍA FIGUEROA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GMpR



C.C.: Lilia Umaña Montiel – Vice- Alcaldesa

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN MUNICIPAL 2015-2018
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADO (GMPr)**

PLAN OPERATIVO GLOBAL

EJE RECTOR 1. Contribución a la Agenda Social

Estrategia 1: Acceso a eficientes servicios municipales de salud

Actividad	Acciones a Realizar	Responsable	Involucrados	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		MONTO	Observaciones		
				%		%		%		%							
1. Mejorar la atención básica primaria en las comendajes que ya cuentan con una clínica municipal de salud.	1.1 Contratar personal médico, enfermera y de servicio con jornada de 6 horas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Desarrollo Humano	Nada que Informar	86%	Nada que Informar	86%	Nada que Informar	86%	Nada que Informar	86%	Nada que Informar	86%				
	2.1 Contratación de personal médico enfermeras, administrativo y de servicio.			Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que Informar	25%	Nada que Informar	25%	Nada que Informar	25%	Nada que Informar	25%	Nada que Informar	25%			
2. Creación de un macro distrito de salud municipal, con atención especializada, servicio de ambulancia y amplio horario.	2.2 Adquisición de equipo y material médico de trabajo, entre otros.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Infraestructura	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%	Nada que Informar	80%				
	3.2 Elaboración, firma y ejecución de convenio de prestación de servicio institucional con el HSS.			Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%	Nada que Informar	50%			
3. Creación de la clínica para empleados municipales, en coordinación con el HSS.		Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Salud	Gerencia de Desarrollo Humano	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%				
1. Coordinación con el Gobierno Central para apoyar la prestación de la Educación Pre-Primaria, Tercer Ciclo y Media.	1.1 Realización de gestiones ante autoridades educativas departamentales y nacionales.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas	Se realizo taller de Metodologías y Tecnicas de aprendizaje con apoyo del Expositor Jorge Castillo de la Departamental de Educación	65%	Se realizo taller de Metodologías y Tecnicas de aprendizaje con apoyo del Expositor Jorge Castillo de la Departamental de Educación	65%	Se solicito informacion a la Departamental sobre los requisitos para inscribir los alumnos del IMDEE al SACE	70%	Se solicito informacion a la Departamental sobre los requisitos para inscribir los alumnos del IMDEE al SACE	70%	Nada que Informar	70%	24,000.00	Fueron dos días de capacitación con refrigerio y almuerzo incluidos, destinados para 45 instructores de los 3 Centros Técnicos Municipales. Con la participación de 1 Experto(a) de la Departamental de la Universidad Pedagógica y una expositora particular.		
	1.3 Realización de gestiones ante autoridades departamentales, con desarrollo actividades de política social para la infancia y la juventud.			Se concreto programacion para el desfile del 5 de Junio Celebracion del Dia del Arbol.	55%	Realización de Desfile del Medio Ambiente con asistente de los 14 Jardines Municipales y Centros Tecnicos	70%	En proceso siguiente actividad	70%	En proceso siguiente actividad	70%	Nada que Informar	70%	Gestion Operativa			
	2.4 Coordinación con universidades de San Pedro de Macoris con el fin de tener posibilidad de cooperación.			preguntar si Los convenios de cooperación los esta manejando Competitividad	0%	preguntar si Los convenios de cooperación los esta manejando Competitividad	0%	Los convenios de cooperación los esta manejando Competitividad	0%	Los convenios de cooperación los esta manejando Competitividad	0%	Nada que Informar	0%	Nada que Informar	0%	Gestion Operativa	
2. Apoyo en la mejora de los servicios del Instituto Municipal de Educación Especial.	2.6 Contratación de personal especializado en Orientación educativa, educación especial, terapia física y terapia de lenguaje.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Desarrollo Humano	Asamblea de padres de familia programada para el viernes 2 de Junio 2017	95%	Programacion de la 3era Escuela para Padres	95%	se programa reunion con los padres de familia del aula funcional el dia 23 de junio	95%	SEMANA DE RECESO	95%	Nada que Informar	95%	Gestion Operativa	La contratación del Psicólogo es de carácter urgente ya que hay alrededor de 70 niños de primer ingreso sin evaluación psicológica.		
	2.7 Coordinación con universidades de San Pedro de Macoris con el fin de tener posibilidad de cooperación.			sin respuesta respecto al psicologo que es de suma urgencia	45%	sin respuesta respecto al psicologo que es de suma urgencia	45%	sin respuesta respecto al psicologo que es de suma urgencia. Se solicitaran nuevas contrataciones de acuerdo al proyecto a implemtar a final de año	45%	sin respuesta respecto al psicologo que es de suma urgencia. Se solicitaran nuevas contrataciones de acuerdo al proyecto a implemtar a final de año	45%	Nada que Informar	45%	Nada que Informar	45%	Gestion Operativa	La contratación del Psicólogo es de carácter urgente ya que hay alrededor de 70 niños de primer ingreso sin evaluación psicológica.
	2.8 Realización de gestiones ante autoridades departamentales y nacionales.			Se espera aplicar para el mes de Junio prueba Psicopegagogica a 15 niños restantes	55%	Seguimiento de aplicación de prueba Psicopegagogica , hasta la fecha 33 niños evaluados.	65%	Seguimiento de aplicación de prueba Psicopegagogica hasta la fecha 33 niños evaluados.	65%	SEMANA DE RECESO	65%	Nada que Informar	65%	Nada que Informar	65%	Gestion Operativa	La contratación del Psicólogo es de carácter urgente ya que hay alrededor de 70 niños de primer ingreso sin evaluación psicológica.
3. Apoyo a guarderías infantiles y jardines de niños y preescolares y capacitación a docentes, padres y madres de familia.	3.2 Elaboración y mantenimiento de base de datos.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura	Se mantiene la matrícula Inicial Actualizada el 30-05-2017	95%	Se mantiene la matrícula Inicial Actualizada el 06-06-2017	95%	Se mantiene la matrícula Inicial Actualizada el 06-06-2017	95%	Se mantiene la matrícula Inicial Actualizada el 06-06-2017	95%	Nada que Informar	95%	Gestion Operativa			
	3.6 Coordinación con carreras de psicología, pedagogía, gerencia y educación especial de las universidades de San Pedro de Macoris.			a esperas de las fechas para realizaciones de evaluaciones psicometricas en el laboratorio de psicología de la Universidad Catolica al realizarse en el mes de septiembre 2017	15%	a esperas de las fechas para realizaciones de evaluaciones psicometricas en el laboratorio de psicología de la Universidad Catolica al realizarse en el mes de septiembre 2017	15%	a esperas de las fechas para realizaciones de evaluaciones psicometricas en el laboratorio de psicología de la Universidad Catolica al realizarse en el mes de septiembre 2017	15%	SEMANA DE RECESO	15%	Nada que Informar	15%	Nada que Informar	15%	Gestion Operativa	se realizara en el mes de septiembre ya que las competencias necesarias en los niños se han efectuado para este año del año escolar
	3.4 Realización de evaluaciones psicopedagógicas.			Evaluación de dos niños con problemas de aprendizaje el lunes 29-05-2017 por parte de la Defensoría de la Niñez	60%	Evaluación de 3 niños del Jardín San Martín de Porres con problemas de aprendizaje el día 02-06-2017 por parte de la defensoría de la niñez	65%	Evaluación de 3 niños del Jardín San Martín de Porres con problemas de aprendizaje el día 02-06-2017 por parte de la defensoría de la niñez	65%	SEMANA DE RECESO	65%	Nada que Informar	65%	Nada que Informar	65%	Gestion Operativa	Prueba Formatos de las funciones básicas consiste en evaluar el desarrollo psico Motor, Lengua, Audición y visual. Dicha prueba se hace 4 veces al año en los meses de febrero, Julio, Octubre y Noviembre.
4. Establecer un programa de becas para promover a estudiantes con desempeño académico y buenas actitudes socioeconómicas.	4.1 Establecer normativa o instrumento legal para el otorgamiento de becas.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Finanzas	Se solicita a los Directores de los Centros Tecnicos entreguen un informe del proceso que ellos utilizan para clasificar a los aspirantes a Becas ,	15%	Se solicita a los Directores de los Centros Tecnicos entreguen un informe del proceso que ellos utilizan para clasificar a los aspirantes a Becas ,	15%	Se solicita a los Directores de los Centros Tecnicos entreguen un informe del proceso que ellos utilizan para clasificar a los aspirantes a Becas ,	15%	Se solicita a los Directores de los Centros Tecnicos entreguen un informe del proceso que ellos utilizan para clasificar a los aspirantes a Becas ,	15%	Nada que Informar	15%	Gestion Operativa	A realizarse junto con la Gerencia y Asesoría Legal. A presentar avances en el mes de Julio.		
	4.2 Crear un Fondo Rotatorio para el pago de la beca.			138 becas otorgadas por parte de la Corporacion Municipal, en espera de aprobacion 8 becas mas.	90%	138 becas otorgadas por parte de la Corporacion Municipal, en espera de aprobacion 8 becas mas.	90%	138 becas otorgadas por parte de la Corporacion Municipal, en espera de aprobacion 8 becas mas.	90%	138 becas otorgadas por parte de la Corporacion Municipal, en espera de aprobacion 8 becas mas.	90%	Nada que Informar	90%	Nada que Informar	90%	Gestion Operativa	
	5.3 Implementación de los nuevos programas curriculares de los años de formación.			Se realizará propuesta de proyecto a entregar el mes de Julio 2017	90%	Gestionando apoyo con el INFOP, Tecnico Aleman para realizar propuesta de proyecto a entregar el mes de Julio 2017	90%	En proceso de propuesta de proyecto a entregar en julio 2017	90%	En proceso de propuesta de proyecto a entregar en julio 2017	90%	Nada que Informar	90%	Nada que Informar	90%	Gestion Operativa	
5. Gestión para el mejoramiento de la calidad de los servicios de capacitación profesional que proporcionan los centros técnicos municipales.	5.4 Implementación de los programas de seguimiento a egresados.	Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación	Gerencia de Infraestructura	se reciben listado de Tecnico Chameleón y Tecnico Honduras Corea al Espera del Tecnico Sampedrano para sacar las estadísticas	60%	A la espera de recibir dicha informacion de los Centros Tecnicos	60%	A la espera de recibir dicha informacion de los Centros Tecnicos	60%	En proceso listado de seguimiento de egresados	60%	Nada que Informar	60%	gestion Operativa	A mostrar base de datos de egresados y sus empleadores.		
	5.5 Implementación de los programas de capacitación con los empleadores.			el mes de Junio seguir con la Jornada de capacitacion en el Ambito laboral en el centro tecnico Sampedrano	65%	el mes de Junio seguir con la Jornada de capacitacion en el Ambito laboral en el centro tecnico Sampedrano	65%	Seguimiento de capacitaciones de emprendedurismo por parte de PAMA a los alumnos del Sampedrano	70%	Se finlizo charlas sobre emprendedurismo por parte de PAMA	70%	Nada que Informar	70%	Nada que Informar	70%	Gestion Operativa	Posibles empresas: Autocarton, Hanes, Brand, Genes, Le Peje, Urdan.
	5.7 Coordinación con universidades de San Pedro de Macoris con el fin de tener posibilidad de cooperación.			En proceso de gestion para evaluacion vocacional de alumnos de los centros tecnicos, a realizarse entre junio a Agosto	30%	Gestionando Apoyo con la UNITEC. En proceso de gestion para evaluacion vocacional de alumnos de los centros tecnicos, a realizarse entre junio a Agosto	35%	Gestionando Apoyo con la UNITEC. En proceso de gestion para evaluacion vocacional de alumnos de los centros tecnicos, a realizarse entre junio a Agosto	35%	estionando Apoyo con la UNITEC. En proceso de gestion para evaluacion vocacional de alumnos de los centros tecnicos, a realizarse entre junio a Agosto	35%	Nada que Informar	35%	Nada que Informar	35%	Gestion Operativa	

<p>5.8. Diseño y ejecución de programas de atención psicopedagógica a estudiantes.</p>	<p>6.4. Coordinación con la Gerencia de Atención a la Salud de las unidades municipales para la prestación de servicios de atención psicológica y orientación vocacional.</p> <p>6.5. Recopilación y actualización de la información sobre las actividades de orientación vocacional y actividades de orientación vocacional.</p> <p>6.6. Seguimiento de proyectos, programas y actividades.</p>	<p>Gerencia, Orientación Vocacional y Atención a la Salud de las Unidades Municipales de la Cooperación</p>	<p>En espera de Practicante de la Universidad Católica para que ejecute el programa</p>	<p>20%</p>	<p>En espera de Practicante de la Universidad Católica para que ejecute el programa</p>	<p>20%</p>	<p>En espera de Practicante de la Universidad Católica para que ejecute el programa</p>	<p>20%</p>	<p>En espera de Practicante de la Universidad Católica para que ejecute el programa</p>	<p>20%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>20%</p>	<p>Gestión Operativa</p> <p>Se está gestionando prueba vocacional de rápida aplicación para el diseño del programa psicopedagógico. Se encuentran de contratación de un Psicólogo para trabajo de campo para los centros técnicos.</p>	
<p>6. Coordinación y seguimiento a los convenios de cooperación firmados con las universidades de San Pedro Sula.</p>	<p>7.4. Elaboración de registros de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.</p> <p>7.5. Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.</p> <p>7.6. Desarrollo de áreas comunitarias para la motivación a la lectura.</p>	<p>Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación</p>	<p>En mes de Junio se tiene planificado seguir con la jornada de capacitación esta vez en el centro técnico sampardo por parte de PAMA. También se recibio capacitación por parte de Gestion de Riesgo.</p>	<p>70%</p>	<p>Día deportivo en el marco de convivencia y seguridad ciudadana actividad a realizar con el INMUEDE en el Tecnico Sampardero el día 08-06-2017</p>	<p>75%</p>	<p>En el marco de la implementación del plan de convivencia Ciudadana se esta llevando a la implementación de disciplina de sjejes en los centros técnicos.</p>	<p>80%</p>	<p>En proceso siguiente actividad</p>	<p>80%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>80%</p>	<p>Gestión Operativa</p> <p>Dicho resultado finalizado en el Mes de Agosto</p>	
<p>7. Apoyo a los eventos de las bibliotecas comunitarias.</p>	<p>7.1. Elaboración de registros de asistencia de estudiantes y miembros de la comunidad.</p> <p>7.2. Instalación de conectividad electrónica para uso de internet.</p> <p>7.3. Desarrollo de áreas comunitarias para la motivación a la lectura.</p>	<p>Gerencia de Apoyo a la Prestación de Servicios Sociales/ Depto. Educación</p>	<p>En proceso de investigación con las universidades plan de estudio de las carreras técnicas.</p>	<p>15%</p>	<p>En proceso de investigación con las universidades plan de estudio de las carreras técnicas.</p>	<p>15%</p>	<p>En proceso de investigación con las universidades plan de estudio de las carreras técnicas.</p>	<p>15%</p>	<p>En proceso de investigación con las universidades plan de estudio de las carreras técnicas.</p>	<p>15%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>15%</p>	<p>gestion operativo</p> <p>se está guiando en esta acción, el año pasado se la tenía</p>	
<p>1.1 Levantar diagnósticos de necesidades de lámparas, postes y tipo de luminarias</p>	<p>1.5 Colaborar con el cierre de calles para la reparación de transformadores en total estado.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>se realiza diariamente el registro de visitas, con un aproximado de 305 niños esta semana: B. Cofradía= 42 niños, B. Suyapa= 30 niños, B. San Juan= 92 niños y B. Sateelite= 145 niños</p>	<p>55%</p>	<p>se realiza diariamente el registro de visitas, con un aproximado de 242 niños esta semana: B. Cofradía= 22 niños, B. Suyapa= 32 niños, B. San Juan= 60 niños y B. Sateelite= 128 niños</p>	<p>60%</p>	<p>se realiza diariamente el registro de visitas, con un aproximado de 233 niños esta semana: B. Cofradía= 35 niños, B. Suyapa= 33 niños, B. San Juan= 50 niños y B. Sateelite= 115 niños</p>	<p>60%</p>	<p>se realiza diariamente el registro de visitas, con un aproximado de 431 niños esta semana: B. Cofradía= 48 niños, B. Suyapa= 80 niños, B. San Juan= 140 niños y B. Sateelite= 163 niños</p>	<p>65%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>65%</p>	<p>Gestión Operativa</p> <p>El porcentaje avanza con el transcurso del año</p>	
<p>1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar</p>	<p>1.7 Montorear la ejecución de las acciones.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Se realiza solicitud para diagnostico de las bibliotecas</p>	<p>50%</p>	<p>Se realiza solicitud para diagnostico de las bibliotecas</p>	<p>50%</p>	<p>Se realiza solicitud para diagnostico de las bibliotecas</p>	<p>50%</p>	<p>Se realiza solicitud para diagnostico de las bibliotecas</p>	<p>50%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>50%</p>	<p>Gestión Operativa</p>	
<p>1.8 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar</p>	<p>1.9 Montorear la ejecución de las acciones.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Se visito las oficinas de Direccion Ejecutiva De cultura Artes y Deportes para solicitar informacion sobre curso de bibliotecas para personal de Bibliotecas Municipales</p>	<p>50%</p>	<p>Se visito las oficinas de Direccion Ejecutiva De cultura Artes y Deportes para solicitar informacion sobre curso de bibliotecas para personal de Bibliotecas Municipales</p>	<p>50%</p>	<p>Se visito las oficinas de Direccion Ejecutiva De cultura Artes y Deportes para solicitar informacion sobre curso de bibliotecas para personal de Bibliotecas Municipales</p>	<p>50%</p>	<p>Se visito las oficinas de Direccion Ejecutiva De cultura Artes y Deportes para solicitar informacion sobre curso de bibliotecas para personal de Bibliotecas Municipales</p>	<p>50%</p>	<p>Nada que informar</p>	<p>60%</p>	<p>Gestión Operativa</p> <p>se realizo charla y elaboracion de murales en conmemoracion de la celebracion 481 aniversario de la ciudad de San Pedro Sula</p>	
<p>1.5 Montorear la ejecución de las acciones.</p>	<p>1.6 Coordinar con las organizaciones comunitarias las acciones a realizar</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Actualmente no se ha recibido solicitudes</p>	<p>2%</p>	<p>Actualmente no se ha recibido solicitudes</p>	<p>2%</p>	<p>Actualmente no se ha recibido solicitudes</p>	<p>2%</p>	<p>Actualmente no se ha recibido solicitudes</p>	<p>2%</p>	<p>Actualmente no se ha recibido solicitudes</p>	<p>2%</p>	<p>18.00</p>	<p>Gastos en mediante Licitación Pública realizado en el 2016</p>
<p>2. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de mantenimiento.</p>	<p>2.1. Coordinación con la Gerencia de Atención a la Salud de las unidades municipales para la prestación de servicios de atención psicológica y orientación vocacional.</p>	<p>Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE JUZETRA</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>18.00</p>	<p>Gastos en mediante Licitación Pública realizado en el 2016</p>
<p>2.2. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de mantenimiento.</p>	<p>2.3. Coordinación con la Gerencia de Atención a la Salud de las unidades municipales para la prestación de servicios de atención psicológica y orientación vocacional.</p>	<p>Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE JUZETRA</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>18.00</p>	<p>Gastos en mediante Licitación Pública realizado en el 2016</p>
<p>2.3. Coordinación con la Gerencia de Atención a la Salud de las unidades municipales para la prestación de servicios de atención psicológica y orientación vocacional.</p>	<p>2.4. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de mantenimiento.</p>	<p>Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria/ENEE JUZETRA</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>El Comité Técnico de Fideicomiso hizo formal entrega de Contrato de "SUMINISTROS E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS, LUMINARIAS LED PARA REPTENCION EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS BARRIOS CABANAS Y MEDINA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA"</p>	<p>85%</p>	<p>18.00</p>	<p>Gastos en mediante Licitación Pública realizado en el 2016</p>
<p>2.4. Supervisar y verificar el cumplimiento del contrato de mantenimiento.</p>	<p>2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución (Cercos perimetrales en Terrenos de Chopeje, Sifón de Río Blanco, Planta Zapotal) que se han efectuado por planificación en base a cumplimiento de contrato. Visita periódica agridados.</p>	<p>42%</p>	<p>Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución (Cercos perimetrales en Terrenos de Chopeje, Sifón de Río Blanco, Planta Zapotal) que se han efectuado por planificación en base a cumplimiento de contrato. Visita periódica agridados.</p>	<p>44%</p>	<p>Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución (Cercos perimetrales en Terrenos de Chopeje, Sifón de Río Blanco, Planta Zapotal) que se han efectuado por planificación en base a cumplimiento de contrato. Visita periódica agridados.</p>	<p>46%</p>	<p>Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución (Sifón de Río Blanco, Planta Zapotal, Línea de Impulsión Reparto Lampira y UTH) que se han efectuado por planificación en base a cumplimiento de contrato. Visita periódica agridados.</p>	<p>48%</p>	<p>Se realizan controles y seguimientos de los proyectos en ejecución (Sifón de Río Blanco, Planta Zapotal, Línea de Impulsión Reparto Lampira y UTH) que se han efectuado por planificación en base a cumplimiento de contrato. Visita periódica agridados.</p>	<p>50%</p>	<p>20,296.42</p>	<p>11. Noel de agua y afortunado (evento) simplificado, con mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>2.5. Procurar la ampliación de las redes de agua potable.</p>	<p>2.6. Asesorar la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo, a la espera de los resultados del monitoreo. Se coordinara una visita conjunto con la Concesionaria en el reservorio a planta de tratamiento del Zapotal.</p>	<p>42%</p>	<p>En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo, a la espera de los resultados del monitoreo. Se coordinara una visita conjunto con la Concesionaria en el reservorio a planta de tratamiento del Zapotal.</p>	<p>44%</p>	<p>En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo, a la espera de los resultados del monitoreo. Se coordinara una visita conjunto con la Concesionaria en el reservorio a planta de tratamiento del Zapotal.</p>	<p>46%</p>	<p>En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo, a la espera de los resultados del monitoreo. Se coordinara una visita conjunto con la Concesionaria en el reservorio a planta de tratamiento del Zapotal.</p>	<p>48%</p>	<p>En proceso de limpieza el humedal de la colonia San Martín, cabe mencionar que es el unico humedal que tiene la concesionaria a su cargo, a la espera de los resultados del monitoreo. Se coordinara una visita conjunto con la Concesionaria en el reservorio a planta de tratamiento del Zapotal.</p>	<p>50%</p>	<p>20,296.42</p>	<p>11. Noel de agua y afortunado (evento) simplificado, con mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>2.6. Asesorar la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>2.7. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1 - 2.</p>	<p>42%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1.</p>	<p>44%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>46%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>48%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>50%</p>	<p>20,296.42</p>	<p>11. Noel de agua y afortunado (evento) simplificado, con mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>2.7. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>2.8. Asesorar la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1 - 2.</p>	<p>42%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1.</p>	<p>44%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>46%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>48%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>50%</p>	<p>20,296.42</p>	<p>11. Noel de agua y afortunado (evento) simplificado, con mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>2.8. Asesorar la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>2.9. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1 - 2.</p>	<p>42%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1.</p>	<p>44%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>46%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>48%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>50%</p>	<p>20,296.42</p>	<p>11. Noel de agua y afortunado (evento) simplificado, con mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>2.9. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>2.10. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1 - 2.</p>	<p>42%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1.</p>	<p>44%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>46%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>48%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Zapotal y Losa.</p>	<p>50%</p>	<p>20,296.42</p>	<p>11. Noel de agua y afortunado (evento) simplificado, con mantenimiento preventivo y correctivo.</p>
<p>2.10. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>2.11. Ejecución de obras de construcción de la red de agua potable existente.</p>	<p>Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua potable conocidos como Tanque Mesitas 1, Santa Ana 1 - 2.</p>	<p>42%</p>	<p>Esta programado el lavado de los tanques de agua</p>									

1. Coordinación y desarrollo de los diferentes aspectos de creación y soporte	1.1. Coordinación de espacios recreativos de acuerdo a disponibilidad financiera.	INMUDE	Gerencia de Infraestructura, Dirección de prevención	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%	Por los momentos nada que reportar, cabe resaltar que en el 2015 se realizaron 12 diagnósticos de canchas que fueron entregadas a infraestructura para la remodelación o construcción de estos espacios, hasta la fecha del 2017 se han realizado diagnóstico en la Col. Pradera, (Polideportivo) y área E, Col. Pradera privada (Polideportivo) Júpiter (Canchas polideportivas), CCB Presentación Centeno, Bn. Caballitas (Cancha de usos múltiples), Escuela Forjón Turcos de la Col. Municipal en total 6 diagnósticos realizados en lo que transcurre el 2017.	100%
2. Promoción y realización de eventos deportivos	2.1 Dirección de uniformes a equipos deportivos	INMUDE	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTARA CON EL PAT DE UNICEF, MISMO QUE NO SE HA FIRMADO PARA EL 2017	0%	Donación de Trofeos, Medallas, Balones, Uniformes, Hidratación	0%	14,304.00			
3. Mantenimiento de parques y áreas espacios de esparcimiento para los tiempos	3.1 Ejecución de Mantenimiento correctivo	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal entrada a colonia Festranfr, chapia de parque Vida Mejor de esa misma colonia. Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%	Mantenimiento redondeal Monumento a la Madre.	50%		
1. Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de las diferentes secciones de la sociedad, que involucre la comunicación de valores y el trabajo mediante el aprendizaje y educación informal, conferencias, exposiciones, ferias, etc.	1.1 Fortalecer la institucionalidad y operatividad de las organizaciones culturales y artísticas en la ciudad (CCI, UMAP, OMA, Museos e instituciones privadas)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Se le dio seguimiento de solicitud de información para el equipamiento del CCI que va donado por el gobierno de Idaho. Se coordina con el Fundación Flamencos de España y la B&E Fundación Sinfónica presentación de Concierto en el Mega Parque de Barrio Las Palmas, Museo de Antropología, Sector Chamechón.	29%	Se le dio seguimiento de solicitud de información para el equipamiento del CCI donado por el gobierno de Idaho. Se coordina con la Fundación Flamencos de España y la B&E Fundación Sinfónica presentación de Concierto en el Mega Parque de Barrio Las Palmas, Museo de Antropología.	31%	Aprovo al CCI con solicitud de donación de equipo para el uso en el auditorio.	33%	Aprovo al CCI con solicitud de donación de equipo para el uso en el auditorio.	33%	Aprovo al CCI con solicitud de donación de equipo para el uso en el auditorio.	33%	Aprovo al CCI con solicitud de donación de equipo para el uso en el auditorio.	33%	Aprovo al CCI con solicitud de donación de equipo para el uso en el auditorio.	33%				
2. Realización de talleres para la gestión y el fomento de proyectos de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.	2.1 Realización de talleres para la gestión y el fomento de proyectos de arte y cultura que puedan posteriormente integrarse a los programas de promoción cultural.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Primera reunión de trabajo para iniciar la ejecución del proyecto Arte y Cultura para la Paz, las instituciones involucradas: CCI, CHILDREN INTERNATIONAL, PROYECTO TEATRAL FUTURO.	27%	Primera reunión de trabajo para iniciar la ejecución del proyecto Arte y Cultura para la Paz, las instituciones involucradas: CCI, CHILDREN INTERNATIONAL, PROYECTO TEATRAL FUTURO.	27%	Se realizó reunión con los actores para el proyecto arte y cultura para la paz para evaluación de avances. Se coordinó el 10 de junio la movilización de los jóvenes de la Colonia 2to de Mayo en conjunto con Children International hacia el CCI para la realización de los talleres de proyecto arte y cultura para la paz.	31%	Se realizó el 24 de junio la impartición de talleres del proyecto arte y cultura para la paz, movilizandolos los jóvenes del sector Rivera Hernández a las instalaciones del CCI y PPF, se realizó el registro de inscripciones y la entrega de material didáctico a los participantes de los diferentes disciplinas artísticas.	31%	Se realizó el 24 de junio la impartición de talleres del proyecto arte y cultura para la paz, movilizandolos los jóvenes del sector Rivera Hernández a las instalaciones del CCI y PPF, se realizó el registro de inscripciones y la entrega de material didáctico a los participantes de los diferentes disciplinas artísticas.	31%	Se realizó el 24 de junio la impartición de talleres del proyecto arte y cultura para la paz, movilizandolos los jóvenes del sector Rivera Hernández a las instalaciones del CCI y PPF, se realizó el registro de inscripciones y la entrega de material didáctico a los participantes de los diferentes disciplinas artísticas.	31%	Se realizó el 24 de junio la impartición de talleres del proyecto arte y cultura para la paz, movilizandolos los jóvenes del sector Rivera Hernández a las instalaciones del CCI y PPF, se realizó el registro de inscripciones y la entrega de material didáctico a los participantes de los diferentes disciplinas artísticas.	31%				
3. Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para desarrollar programas de promoción artística y cultural en diferentes secciones de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores profesionalmente capacitados en las artes.	3.1 Utilizar las organizaciones culturales y artísticas para desarrollar programas de promoción artística y cultural en diferentes secciones de la comunidad en coordinación con otras instituciones educativas y sociales, utilizando los gestores profesionalmente capacitados en las artes.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Se desarrolló con éxito el Concierto Entre Niños y Zapateros con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara de la Filarmónica de San Pedro Sula el sábado 27 de mayo brindado a todos los asistentes un una noche inolvidable.	34%	Se desarrolló con éxito el Concierto presentación de la Temporada de la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula realizando sus presentaciones en el Museo de Antropología e Historia y el Mega Parque de Barrio Las Palmas brindado a todos los asistentes un una noche inolvidable.	36%	Se realizaron visitas a la Dirección de Cultura de la UNAHMS para coordinar gestiones culturales en conjunto. Se conciso el programa UREMU musical para niños en rescate de la violencia.	38%	Se realizaron visitas a la Dirección de Cultura de la UNAHMS para coordinar gestiones culturales en conjunto. Se conciso el programa UREMU musical para niños en rescate de la violencia.	38%	Se realizaron visitas a la Dirección de Cultura de la UNAHMS para coordinar gestiones culturales en conjunto. Se conciso el programa UREMU musical para niños en rescate de la violencia.	38%	Se realizaron visitas a la Dirección de Cultura de la UNAHMS para coordinar gestiones culturales en conjunto. Se conciso el programa UREMU musical para niños en rescate de la violencia.	38%	Se realizaron visitas a la Dirección de Cultura de la UNAHMS para coordinar gestiones culturales en conjunto. Se conciso el programa UREMU musical para niños en rescate de la violencia.	38%				
4. Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de las diferentes secciones de la sociedad, que involucre la comunicación de valores y el trabajo mediante el aprendizaje y educación informal, conferencias, exposiciones, ferias, etc.	4.1 Desarrollo de actividades para el fortalecimiento de las diferentes secciones de la sociedad, que involucre la comunicación de valores y el trabajo mediante el aprendizaje y educación informal, conferencias, exposiciones, ferias, etc.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Se desarrolló con éxito el Concierto Entre Niños y Zapateros con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula el sábado 27 de mayo, así mismo se coordinó desarrollo de dos conciertos ofrecidos la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula el sábado 2 de junio en el Museo de Antropología, Imagiarte Pintando en el Parque México el sábado 3 de junio y el domingo 4 en el Mega Parque de Barrio Las Palmas brindado apoyo en montaje de los eventos.	30%	Así mismo se coordinó desarrollo de dos conciertos ofrecidos la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula el sábado 2 de junio en el Museo de Antropología e Historia, Imagiarte II, Pintando en el Parque México el sábado 3 de junio y el domingo 4 en el Mega Parque de Barrio Las Palmas brindado apoyo en montaje de los eventos.	38%	Se está coordinando el apoyo con la Parroquia San Pedro Apóstol para la celebración del día de Santo Patón.	40%	Se está coordinando el apoyo con la parroquia San Pedro Apóstol para la celebración del día de Santo Patón.	42%	Se está coordinando el apoyo con la parroquia San Pedro Apóstol para la celebración del día de Santo Patón.	42%	Se está coordinando el apoyo con la parroquia San Pedro Apóstol para la celebración del día de Santo Patón.	42%	Se está coordinando el apoyo con la parroquia San Pedro Apóstol para la celebración del día de Santo Patón.	44%				
5. Creación y fortalecimiento de organizaciones que involucre programas y proyectos culturales en las diferentes artes (Pza. Cultura y otros).	5.1 Creación y fortalecimiento de organizaciones que involucre programas y proyectos culturales en las diferentes artes (Pza. Cultura y otros).	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Se realizan gestiones para el desarrollo de concierto ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula el Temporada de Invierno 2 en el Museo de Antropología e Historia, Imagiarte II, Pintando en el Parque México el sábado 3 de junio y el domingo 4 en el Mega Parque de Barrio Las Palmas.	38%	Se realizan gestiones para el desarrollo de conciertos ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula, Temporada de Invierno 2 en el Museo de Antropología e Historia, Imagiarte II, Pintando en el Parque México el sábado 3 de junio y el domingo 4 en el Mega Parque de Barrio Las Palmas.	40%	Se programa y coordina el desarrollo de Imagiarte 4 en el Parque Benito Juárez solicitando el apoyo del consulado de México y el del CCI.	42%	Se continúa coordinando logística del evento Imagiarte 4 en el Parque Benito para el sábado 8 de julio del presente año.	42%	Se coordina montaje y realización de los eventos Imagiarte 4 y el concierto de la Parroquia de San Pedro Apóstol.	41%	Se coordina montaje y realización de los eventos Imagiarte 4 y el concierto de la Parroquia de San Pedro Apóstol.	41%	Se coordina la logística de apoyo para el desarrollo del evento Fiesta Patronal San Pedro Apóstol.	43%				
6. Preservar y desarrollar conferencias y eventos de expresión artística y cultural (salón sobre literatura, cine, teatro musical, exposiciones de pintura, fotografía y otros).	6.1 Preservar y desarrollar conferencias y eventos de expresión artística y cultural (salón sobre literatura, cine, teatro musical, exposiciones de pintura, fotografía y otros).	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Se continúa con la logística para el desarrollo de los eventos programados Viernes 2 Museo de Antropología e Historia, Concierto Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula el Temporada de Invierno 2 en el Museo de Antropología e Historia, Imagiarte II, Pintando en el Parque México, Domingo 4 Concierto ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula.	34%	Se continúa con la logística para el desarrollo de los eventos programados Viernes 2 Museo de Antropología e Historia, Concierto Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula el Temporada de Invierno 2 en el Museo de Antropología e Historia, Imagiarte II, Pintando en el Parque México, Domingo 4 Concierto ofrecidos por la Orquesta Sinfónica de San Pedro Sula.	34%	Se brindará apoyo para la realización del Galardón Brassavola.	36%	Se continúa la gestión para brindar apoyo para la realización del Galardón Brassavola.	37%	Se continúa la gestión para brindar apoyo para la realización del Galardón Brassavola.	37%	Se continúa la gestión para brindar apoyo para la realización del Galardón Brassavola.	37%	Se continúa la gestión para brindar apoyo para la realización del Galardón Brassavola.	38%				
7. Definir un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas existentes por la Municipalidad para la promoción cultural.	7.1 Definir un plan de apoyo para el mantenimiento y operatividad de las diferentes instalaciones físicas existentes por la Municipalidad para la promoción cultural.	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Estamos coordinando con la agrupación de artistas plásticos la realización de Imagiarte III para el 3 de junio del 2017 se coordina convocatoria de los artistas participantes al evento.	32%	Se coordina con la agrupación de artistas plásticos la realización de Imagiarte III para el 3 de junio del 2017 se coordina convocatoria de los artistas participantes al evento.	32%	Se invita y convoca a la gremial de pintores y fotógrafos y artistas plásticos para la realización del Imagiarte 4 en el parque México.	34%	Se invita y convoca a la gremial de pintores y fotógrafos y artistas plásticos para la realización del Imagiarte 4 en el parque México.	34%	Se invita y convoca a la gremial de pintores y fotógrafos y artistas plásticos para la realización del Imagiarte 4 en el parque México.	34%	Se invita y convoca a la gremial de pintores y fotógrafos y artistas plásticos para la realización del Imagiarte 4 en el parque México.	34%	Se invita y convoca a la gremial de pintores y fotógrafos y artistas plásticos para la realización del Imagiarte 4 en el parque México.	37%				
8. Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (bibliotecas, museos y recintos de música).	8.1 Creación, restauración y mantenimiento de espacios culturales municipales (bibliotecas, museos y recintos de música).	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Se continúa brindando el concierto de la Marimba Usulután Municipal dando respuesta a todas las solicitudes presentadas en el departamento de Cultura y Turismo y atendiendo las solicitudes en San Pedro Sula y ofreciendo los conciertos los días martes y jueves en Parque Central horario de 5:00 Pm a 7:00 Pm.	34%	Se continúa brindando el concierto de la Marimba Usulután Municipal dando respuesta a todas las solicitudes presentadas en el departamento de Cultura y Turismo y atendiendo las solicitudes en San Pedro Sula y ofreciendo los conciertos los días martes y jueves en Parque Central horario de 5:00 Pm a 7:00 Pm.	34%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%				
9. Ejecución del Proyecto Casa de la Cultura (Museo, Biblioteca)	9.1 Ejecución del Proyecto Casa de la Cultura (Museo, Biblioteca)	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%	Proyectos de reconstrucción de la Casa de la Cultura se encuentra momentáneamente suspendidos.	6%				
10. Reestructuración, modernización y transformación de PAMA, Canal central de los emprendedores	10.1 Reestructuración, modernización y transformación de PAMA, Canal central de los emprendedores	PAMA	Gerencia de Competitividad/ Depto. De Cultura y Turismo	Este semana se tiene programado reunión con el Gerente de Competitividad para presentar formalmente el Proyecto de la Fira de Innovación y Emprendimiento y así empezar a trabajar en esto.	47%	El Director de PAMA asistió al Taller de Convivencia, Prevención y Seguridad Ciudadana del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, para tomar medidas de seguridad y convivencia.	52%	Atendiendo la invitación del Área de Vinculación y Emprendimiento de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), se participó en el evento "Doing Business Forum" en calidad de panelista, representando al sector Gobierno. Asistiendo al evento aproximadamente 200 estudiantes de UNITEC.	54%												

Gestionar con el gobierno Central y el sector privado la realización del Registro del patrimonio del sector agropecuario de la región, para fomentar el crecimiento y desarrollo sustentable.	Gerencia de Competitividad	1.2. Coordinar con el gobierno central y el sector privado una alianza para realizar un estudio del sector agropecuario en el municipio.	1.2. Realizar levantamiento con Secretaría de Agricultura para determinar el sector.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.	1.4. Buscar Alianzas estratégicas con universidades como el Zamorano para buscar actividades que promuevan la actividad agropecuaria del municipio.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		1.5. Implementar e identificar las políticas que contribuyan a incrementar la competitividad en el sector agropecuario.	1.5. Implementar e identificar las políticas que contribuyan a incrementar la competitividad en el sector agropecuario.	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%
		2.4 Inicio del proceso de transformación tecnológica.	2.4 Inicio del proceso de transformación tecnológica.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

EJE RECTOR III. Mejoramiento de la Infraestructura

Estrategia 1: Planificación y desarrollo urbano

1. Actualización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con apoyo de la Municipalidad del Valle de San Pedro de Sula.	Gerencia de Competitividad / Depto. de Cooperación Internacional.	1.1. Desarrollar de la estrategia y estrategia de desarrollo urbano.	La semana siguiente el Consorcio estará en San Pedro Sula donde se llevaran cabo talleres y reuniones con la Municipalidad para continuar con la construcción del Plan Maestro de Desarrollo Urbano.	72%	Esta semana (05 al 07 de junio) el Consorcio IIR-FOA-SAYRE estuvo de visita en San Pedro Sula para llevar a cabo las siguientes reuniones del Plan Maestro de Desarrollo Urbano con diversos actores externos y municipales:	74%	Se siguen llevando a cabo las reuniones de seguimiento del Plan Maestro para su construcción y se está elaborando el documento final con las observaciones hechas por el Comité Técnico al Ter Borrador del Plan Maestro para enviarlo al Consorcio.	76%	Se siguen llevando a cabo reuniones de seguimiento y planeación para la construcción del Plan Maestro.	78%	Se siguen llevando a cabo reuniones de seguimiento y planeación para la construcción del Plan Maestro. El Consorcio propondrá a la Municipalidad sobre la actividad a Deseo Sin Cargo.	79%	Gestion Operativa Municipal
		2.1. Realizar reuniones de trabajo metodológicas entre el equipo Municipal y el Consorcio IIR-FOA-SAYRE.	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.
2. Implementación del programa de Incentivos Ciudadanos Emergentes y Incubadoras, con apoyo y Cooperación del BID.	Gerencia de Competitividad / Depto. de Cooperación Internacional.	2.1. Recopilación de datos estadísticos y la identificación de la implementación de la actividad de vida urbana.	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.
		2.2. Poner en marcha el sistema de monitoreo para la sostenibilidad, que incluye a ejecución del Plan de Acción, las acciones a ejecutar.	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.	0%	El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no ha aprobado la participación de la Municipalidad de San Pedro Sula.
3. Ejecución de las ordenanzas técnicas para la implementación del Plan Maestro de Desarrollo Urbano, de acuerdo a las disponibilidades financieras de la entidad gestora municipal.	Gerencia de Infraestructura	3.1. Elaborar la Proposición de Inversión Municipal para la implementación del Plan Maestro Actualizado.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		3.2. Ampliar y mejoramiento de los sistemas agua potable y aguas residuales en los sectores no contemplados.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
4. Ampliación del sistema de agua, con base en la programación anual definida por la municipalidad.	Gerencia de Infraestructura	4.1. Mejoramiento de la red de recolección de aguas residuales.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		4.2. Ampliación de la red de agua potable.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
5. Mejoramiento del sistema de parques en los sectores de comercio y de servicios.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	5.1. Realizar e implementar acciones de limpieza en los sectores de comercio y servicios.	Se realizaron 4 inspecciones y se otorgaron 4 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: SM Cargo, Inelec, Dimarko, Auto Partes Uva.	44%	Se realizaron 5 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Autopartes Uva, Repuestos Usados el Suave, Almacén M Y L, Salco, Importadora Elsa.	46%	Se realizaron 5 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Comercial la Ganga, Importadora Jenny, Tecun, Importadora Sewilla, Dimple.	48%	Se realizaron 5 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Chips, Abitrago, JM Distribuciones, Repuestos Yamiheth, Panificadora Supermax, Red Group, Ser Cargo Express.	50%	Se realizaron 5 inspecciones y se otorgaron 5 permisos de carga y descarga, en los siguientes lugares: Rizos Automotriz, La Chapina, Distribuidora zona libre, Ccaex, Inversiones Anco.	52%	
		5.2. Proceso de actualización y ejecución de la obra.	Nada que Reportar	44%	Nada que Reportar	44%	POLICIA MUNICIPAL: Se brindó apoyo a carpetas, sobre la 2 calle avem. Circunavecion	48%		50%		52%	
6. Señalización de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	6.1. Definir la legislación del sector de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	Policia Municipal A solicitud de la Dirección de Salud Medica Municipal, se procedió a señalizar el acceso de las personas en silla de ruedas en las instalaciones de Macro Distrito de Salud Las Palmas, para orientar a las personas con discapacidad física motora, pintando 30 metros de bordillo pintura color amarillo, 20 metros de pintura color azul en las rampas para discapacitados, 2 mediate requerimiento y solicitud del P11 se procedió a pintar y señalizar los bordillos delos parqueros, pintura de botilleros y vallas de emergencia un total de 205 metros de pintura amarilla en líneas de estacionamiento, y señal de emergencia y 90 metros de pintura amarilla en bordillos. Amanilla un total de :325 metros lineales, Azul 202 MZ.	44%	Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspeccion en residencial Villa Real rector Villaz Mackey, para determinar pintados de cruces de proteccion e instalacion de señales de alto y giro a derecha.	46%	Estacionamiento y Control de Vías Públicas:Se recibió solicitud para realizar inspeccion para señalizar la residencial Villarral (Sector Mackey).Se realizó inspeccion se determino la instalación de 2 señales de restricción/ 30 flechas auxiliares (instalacion horizontal).	48%	Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se realizó inspeccion de 5 instalaciones educativas: Esc. Ramon Rosa, Presentacion Centeno, Luis Landi, Pedro Niño, Carmen Castro, Edgardo Lanis, con el objetivo de verificar si necesitan mantenimiento y retrojes en sus cobertros. Los respectivos cobertros aun son visibles.	50%	Estacionamiento y Control de Vías Públicas: Se confirmaron datos de inspeccion para proyecto de señalizacion vial en residencial El Barrial. Se realizara señalizacion vertical y horizontal en la zona.	52%	
		6.2. Proceso de actualización y ejecución de la obra.	Nada que informar	44%	Nada que informar	44%	Nada que informar	48%		50%		52%	
7. Mantenimiento y ampliación del sistema de semáforos de la ciudad.	Gerencia de Prevención, Seguridad y Transporte	7.1. Se controlará en la Gerencia de Tránsito la instalación de señalizaciones de tránsito.	Se realizaron 12 recorridos y supervisiones de Semáforos, 4 encendidos y calibrados, 4 cambios de bombillo, 1 reparación de cambio de luces, 2 revisiones de semáforos apagados, 2 retiros de estructuras dañadas a la Santa Marta.	44%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 6 encendidos y calibrados, 6 cambios de bombillo, 2 reparacion de cambio de luces, 4 revisiones de semáforos apagados, 4 retiros de estructuras dañadas.	46%	Se realizaron 11 recorridos y supervisiones de Semáforos, 2 encendidos y calibrados, 2 cambios de bombillo, 4 enderezados de banderines, 3 revisiones de semáforos apagados, 4 reparacion e instalacion de tarjetas.	48%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 2 encendidos y calibrados, 1 cambio de bombillo, 4 enderezados de banderines, 3 revisiones de semáforos apagados, 2 cerrar o reparacion de caja de regulador.	50%	Se realizaron 10 recorridos y supervisiones de Semáforos, 1 encendidos y calibrados, 4 cambios de bombillo, 1 reparacion de cambio de luces, 2 revisiones de semáforos apagados, 2 cerrar o reparacion de caja de regulador.	52%	
		7.2. Definir forma de actualización y ejecución de la obra.	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	Nada que informar	20%	
8. Mejoramiento de una alianza pública y privada con los beneficiarios de las cuatro municipalidades para su mejoramiento.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	8.1. Definir la legislación del sector de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		8.2. Proceso de licitación, actualización y elaboración de planes con realismo técnico y presupuesto.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
9. Diseño, construcción y habilitación del gran mercado municipal de Terminal, para la instalación de los vendedores ambulantes.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria.	9.1. Definir la legislación del sector de tránsito horizontal y vertical en toda la ciudad.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		9.2. Proceso de licitación, actualización y elaboración de planes con realismo técnico y presupuesto.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
10. Desarrollo de programa de mejoramiento de la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	Gerencia de Infraestructura	10.1. Realizar punto de control de tránsito y vallas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		10.2. Realizar punto de control de tránsito y vallas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
11. Desarrollo de programa de mejoramiento de la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	Gerencia de Infraestructura	11.1. Asignar que los recursos para la instalación de rótulos y vallas se realicen a través de licitación.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		11.2. Inspeccion la instalación de rótulos y vallas que no cumplen con los requisitos.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
12. Desarrollo de programa de mejoramiento de la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	Gerencia de Infraestructura	12.1. Realizar punto de control de tránsito y vallas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		12.2. Realizar punto de control de tránsito y vallas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
13. Desarrollo de programa de mejoramiento de la ciudad, a través del control de la publicidad en las vías públicas.	Gerencia de Infraestructura	13.1. Realizar punto de control de tránsito y vallas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	
		13.2. Realizar punto de control de tránsito y vallas.	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	

El monto del presupuesto de esta actividad es cuanto a Combustible y Papelería se refiere se encuentra consolidado en la cédula Monto del Eje 14, Estrategia 1, Actividad 4, acción 14.5 de esta matriz.

Otros Montos NO INCLUIDO en esta matriz:

GASTOS La instalación de estas señales se realizaron con materiales ya existente en la bodega de Policia Municipal.

12. Evitar la contaminación visual y sonora.	<p>11.8 Elaborar un mapa de los establecimientos comerciales de la ciudad.</p> <p>11.9 Tener Operarios combenidos entre Justicia Municipal, policía preventiva y control de publicidad.</p> <p>11.8 Realizar la gestión del permiso estacionario.</p> <p>11.9 Regular la publicidad móvil.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			42%	Se realizaron (02) dos operativo de Control de Contaminación auditiva en: A) 2-5 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro, B) 2-5 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro.	44%	Se realizaron (02) dos operativo de Control de Contaminación auditiva en: A) 1-3 ave., 4-7 calle de Barrio Concepción, B) 2-5 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro.	46%	Se realizaron (02) dos operativo de Control de Contaminación auditiva en: A) 2-7 calle, 2-3 ave. de Barrio El Centro, B) 2-4 ave., 2-8 calle de Barrio El Centro.	48%	Se realizaron (02) dos operativo de Control de Contaminación auditiva en: A) 2-5 ave., 2-7 calle de Barrio El Centro, B) 1-2 calle, 2-3 ave. de Barrio Concepción.	50%	
			43%	Se constato que (24) veinticuatro de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios cuentan con el respectivo permiso emitido por DIMA o DIMAC/Justicia Municipal. (La mayor parte de los permisos son extendidos por DIMA)	44%	Se constato que (23) veintitres de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios cuentan con el respectivo permiso emitido por DIMA o DIMAC/Justicia Municipal. (La mayor parte de los permisos son extendidos por DIMA)	46%	Se constato que (18) dieciocho de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios cuentan con el respectivo permiso emitido por DIMA o DIMAC/Justicia Municipal. (La mayor parte de los permisos son extendidos por DIMA)	48%	Se constato que (13) trece de los establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes estacionarios cuentan con el respectivo permiso emitido por DIMA o DIMAC/Justicia Municipal. (La mayor parte de los permisos son extendidos por DIMA)	50%	
			42%	Se prosedió a realizar un total de (09) nueve unidades de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	44%	Se prosedió a realizar un total de (28) trece unidades de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	46%	Se prosedió a realizar un total de (09) nueve unidades de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	48%	Se prosedió a realizar un total de (11) once unidades de citación a establecimientos que se encontraban utilizando parlantes estacionarios sin el respectivo permiso municipal.	50%	
	<p>12.4 Ejecutar operativos combenidos Justicia Municipal, Policía Municipal, Policía Preventiva y DIMA.</p> <p>12.5 Realizar la gestión del permiso estacionario.</p>	42%	No se realizo decomiso alguno.	44%	No se realizo decomiso alguno.	46%	No se realizo decomiso alguno.	48%	No se realizo decomiso alguno.	50%		
	12.6 Definir las fuentes de financiamiento y/o incentivos.	42%	Se visitaron un total de (30) treinta establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	44%	Se visitaron un total de (34) treinta y cuatro establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	46%	Se visitaron un total de (21) veintiocho establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	48%	Se visitaron un total de (28) veintiocho establecimientos comerciales que se encontraban utilizando altoparlantes.	50%		

13. Desarrollo de un plan de inversión social para los habitantes de los barrios en conjunto con el Sector Privado y Gobierno Central.	<p>1.3 Definir las fuentes de financiamiento y/o incentivos.</p> <p>1.4 Diseñar diferentes planes de inversión social.</p> <p>1.5 Definir la forma de reparto de los recursos.</p> <p>1.6 Normar la asignación de recursos.</p> <p>1.7 Asignar recursos.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%	Nada que informar	10%			
			10%	Nada que informar	10%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

1. Creación de un Plan estratégico para mejorar la calidad de vida del municipio, priorizando el desarrollo sostenible de la vida.	<p>1.1 Identificar las principales áreas de los sectores a la ciudad, agua y servicios de mejoramiento urbano.</p> <p>1.2 Calcular Terrenos de Referencia y definir para la construcción de la estructura para elaborar programa estratégico de inversión de obras.</p> <p>1.3 Construcción de la consultoría.</p> <p>1.4 Mejoramiento del medio físico mejorando el saneamiento en las urbanizaciones y obras de saneamiento en las áreas de la ciudad.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

2. Coordinación con el Gobierno Central, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, para la ejecución de las obras viables del corredor logístico dentro del municipio.	<p>2.1 Con la firma del convenio respectivo, se coordinaron los trabajos de mejoramiento del que se realizan a través de esta institución y que afectan la calidad del transporte.</p> <p>2.2 Se da seguimiento a las obras de las conexiones que se ejecutan dentro del Municipio, y en conjunto realizar las observaciones necesarias para la buena correcta ejecución de las obras.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

3. Desarrollo del programa de pavimentación, reparos y buchas de la red vial de la ciudad y establecimiento de un programa de mantenimiento de la red vial en pavimentada.	<p>3.1 Se creara un programa de mantenimiento de vías pavimentadas y pro pavimentadas, priorizando las áreas concurridas y las comunidades vulnerables a la ciudad.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

4. Revisión de todos los rubros urbanos del Municipio para dar mejor servicio a pobladores y usuarios.	<p>4.1 Crear convenio con los concesionarios de reduccion de velocidad.</p> <p>4.2 Realizar operativos de control a vehículos del transporte público.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	44%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes del punto de taxis de City Mall	46%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes del punto de taxis de Mall Multiplaza	48%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes del punto de taxis de Galerías del valle	50%	Se sostuvo una reunión con los dirigentes del punto de taxis de City Mall	52%
			46%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,3,4,5, en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano.	48%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas Caribú, Entrambas, Universidad, ruta 10 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano.	46%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas Caribú, Entrambas, Universidad, ruta 10 en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano.	50%	Seguimiento en la toma de datos, en las Rutas Urbanas 1,2,3,4,5, en apoyo al desarrollo del plan maestro de desarrollo urbano.	52%
			48%	No se han colocado reductores de velocidad ya que actualmente no hay en inventario	46%	No se han colocado reductores de velocidad ya que actualmente no hay en inventario	48%	No se han colocado reductores de velocidad ya que actualmente no hay en inventario	50%	No se han colocado reductores de velocidad ya que actualmente no hay en inventario	52%
			44%	Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: Alta, Galerías del Valle, Maicao, IHSS, Estaciones Fuenes, 20 calle	46%	Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ptas. Alta	48%	Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ptas. Multiplaza	50%	Se realizaron 6 operativos en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, Maicao, IHSS, 20 Calle, City Mall, Ucoem	52%

5. Revisión y auditoría de los permisos de operación de los servicios de taxi dentro del municipio, para garantizar la seguridad a buen servicio a los usuarios.	<p>5.1 Realizaron 6 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Alta, Galerías del Valle, Maicao, IHSS, Estaciones Fuenes, 20 calle</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	44%	Se realizaron 6 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Alta, Galerías del Valle, Maicao, IHSS, Estaciones Fuenes, 20 calle	46%	Se realizaron 6 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, 20 calle, Megaplaza, Ptas. Alta	48%	Se realizaron 5 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Galerías del Valle, City Mall, Megaplaza, Ptas. Multiplaza	50%	Se realizaron 5 Auditorías en los siguientes puntos de taxis: Alta, Galerías del Valle, Maicao, IHSS, Estaciones Fuenes	52%
			44%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se emitieron 48 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado.	46%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se emitieron 48 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado.	48%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se emitieron 12 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado.	50%	Semanalmente se realizan operativos en el área de transporte Urbano e Interurbano, vigilando que se cumplan las leyes de tránsito. En esta semana se emitieron 22 Licencias de circulación para Buses, Taxis y Equipo Pesado.	52%
			44%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Galerías del Valle	46%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de City Mall	48%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de Mall Multiplaza	50%	En esta semana se realizaron campañas de socialización con los transportistas de los taxis de City Mall	52%
			0%	Nada que informar	0%						

6. Socialización de las leyes de tránsito para el mejoramiento de la calidad del transporte.	<p>6.1 Vigilar el cumplimiento de la legislación concerniente de las leyes de tránsito</p> <p>6.2 Mantener campañas de socialización entre transportistas públicos de gobernabilidad.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

7. Creación del Programa de Proyecto de Infraestructura Vial	<p>7.1. Se realizará un programa de ejecución de obras que incluye proyectos Accesorios y de Ciudad, para la construcción de vías.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

8. Descongestionamiento vehicular en los balnearios de Santa Ana y del medio el desarrollo de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.	<p>8.1 Pavimentación y mejoramiento de Barrio Santa Ana, Barrio Nueva Amaluz y del medio el desarrollo de obras complementarias para facilitar el acceso a las colonias.</p> <p>8.2 Pavimentación desde Río de Piedras de la Col. San Rafael.</p> <p>8.3 Pavimentación de rampas desde el Bulevar Páez desde Barrio Río de Piedras.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

9. Construcción de las trinchas prioritarias: Bulevar Sur y norte, Bulevar Nicolás Contreras del Río Piedras en la colonia Universidad y prolongación de la avenida Santos.	<p>9.1. Se iniciará ejecución presupuestaria, previo de autorización para el programa de ejecución de obras hasta completar las trinchas respectivas.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

10. Establecimiento de vías cicloteras importantes de Eje A-Delta, con prioridad de la circulación.	<p>10.1. Se iniciará ejecución presupuestaria, previo de autorización para el programa de ejecución de obras.</p> <p>10.2. Financiamiento de obra.</p>	<p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p> <p>Nada que informar</p>	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%			
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							
			0%	Nada que informar	0%							

El monto de inversión de las actividades en general del Departamento de Reducción Alternativa de Conflictos al río de ABML en cuanto a Combustible y Papelería municipal administrados entre otros) la siguiente manera:
Combustible=1.171,86 Papelería= 757,91

11. Establecimiento de soluciones viables en los principales corredores de la ciudad para mejorar la circulación y el ordenamiento del territorio.	11.1 Se solicitará asignación presupuestaria para el programa de acciones de obra de los trabajos para tener: Requiza María Celestina Bivar, María Gabriela del Valle, José del Norte Avenida a 505 Brigada, 27 calles y en el conector hacia la UPE		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.2 Se realizará un programa de mejoramiento de las principales calzadas de la ciudad, además de las paralizaciones a las riberas (Barrero, Piedad, Barrios, Manzanilla y Barrios)		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%
	11.3 Realizar el estudio de las puentes, cajas puentes, vados y arroyos de los arroyos de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mejoramiento de puentes.	11.3.1 Establecimiento del programa de mejoramiento preventivo al cual incluirá la ampliación de las etapas de sistemas existentes.		Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar
14. Integración de la Comisión Municipal Vial.	14.1 Conformación de la Comisión Municipal con sus diferentes sectores.	Prevenición de Seguridad y Transporte	Se realizó toma de datos con rutas de San Vicente Cabañas, Felipe Zelaya, La Planeta. Se conformaron los paraderos de buses.	44%	Se realizó toma de datos de rutas: Naco, Ceño Gonzalez, Flor del Campo. Se tomaron puntos de paraderos de buses.	46%	Se realizó reunión con personal del Instituto Tecnológico (Itotec) en apoyo y desarrollo de app de aplicación en CNY.	48%	Se realizó participación en la Biv Veeduría Municipal, se evaluaron los avances y apoyo en la toma de datos para las aplicaciones de ruta de buses que está realizando el Depto de Tecnología de la municipalidad de San Pedro Sula.	50%	Se realizó reunión con personal del ITTT, se consignaron datos y se planificó toma de datos de las líneas 3 rutas en sector Chambecho.	52%
	14.2 Realizar un inventario, estudios y metas de la comisión vial.	Prevenición de Seguridad y Transporte	Se realizó reunión en oficina municipal de gestión de vialidad con el objetivo de dialogar el tema de puntos paraderos y paraderos de buses. Se realizó edición de rutas principales.	44%	Se realizó reunión con personal de Cabotaje para pedir información sobre el estado actual de la ciudad. Se realizó reunión con el comité organizador de la feria con el objetivo de informar actividades de la misma.	46%	Presentación de proyecto Advanced City en instalaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Se diseñó y aplicó sobre el Plan de Desarrollo Urbano que está desarrollando la municipalidad de San Pedro Sula al público presente.	48%	Se prosiguen en el proceso de toma de datos con GPS de las rutas de transporte que transitan por el sector Chambecho. Se inició con Biv Ruta Morales IV. Se producirá a finales de mayo. Sección CNA, Mordecho, Elton Espar.	50%	Se recibió invitación de parte del ITTT de como realizar encuesta de abstracción y desarrollo.	52%
14.3 Realizar el estudio de las puentes, cajas puentes, vados y arroyos de los arroyos de drenaje pluvial existentes para generar un programa de mejoramiento de puentes.	14.3.1 Establecer reuniones periódicas que sirvan de apoyo, diagnóstico y toma de decisiones respecto a la gestión de la ciudad.	Prevenición de Seguridad y Transporte	Se realizó edición de rutas urbanas de San Pedro Sula, se editaron puntos de paraderos de buses.	44%	Se realizó inspecciones en 8 calles 5.E colonia Aurora Intersección del arroyo de circulación con el objetivo de analizar las instalaciones de señales de tránsito. Es factible la instalación de altos en esta zona de la ciudad debido a la falta de señalización y los múltiples accidentes que se han presentado por motivo de ello.	46%	Se realizó reunión con personal del ITTT, fueron tomados como objeto de datos y se planificó registro a zonas conflictivas de la ciudad (Chambecho y Rivera Hernandez) para poder realizar toma de datos.	48%	Se realizó reunión para organizar desarrollo de 32 calles. Se concretó con Abastos y Mercados, Sección de Estacionamientos y Control de Vías Públicas, Departamento de Transporte Público.	50%	Se realizó reunión con la dirección de transporte la toma de datos a zonas de conflicto en el sector Chambecho.	52%
	14.4 Realizar los planes estratégicos de seguridad vial, promovidos por la comisión.	Prevenición de Seguridad y Transporte	Inspecciones de maratonas a realizarse en la ciudad (4 puntos de recorrido del Sur, Norte Este, San Francisco Pinza, Tercer calle, Biv Morazan. Las maratonas se celebraron los días domingos 3,4,11,26.	44%	Inspección de maraton la prensa, desfile de caballos del Agua y desfile del carnaval. Aprobados.	46%	Inspección en colonia Villalba para realizar señalización horizontal y vertical. Se realizaron 8 obreros, 30 flechas verdes y la instalación de dos señales restrictivas.	48%	Se concretó desarrollo de inversión en la vía pública en las cercanías de la 33 calle cobrta Partido Viqueza. Se realizó desarrollo de letreros de zinc y cuanteros de madera que determinan legítimamente paradas de tierra en plaza vía pública. Sin incidentes.	50%	Se realizó reunión con la dirección de prevención para gestionar apoyo para estudio de mapas de ruta de transporte segura que se presentará al gobierno central con el motivo de mejorar las rutas de transporte urbano en el tema de seguridad.	52%
2. Promoción en la Zona Metropolitana del Valle de la cultura ambiental con planes de manejo y regulaciones técnicas.	2.1 Realizar compra de Equipo para emisión de parámetros ambientales.	DIMA	EL RECURSO DE BALANCE FUE REMITIDO INCLUYENDO LOS OBREROS EQUIPOS AMBIENTALES Y DE MEDICIÓN QUE SE NECESITA.	30%	No hay cambios.	30%	No hay cambios.	30%	No hay cambios.	30%	No hay cambios.	30%
	2.2 Dar seguimiento al cumplimiento de las regulaciones que se le emiten a las empresas que se le otorgan licencias de operación y cumplimiento de las regulaciones técnicas.	DIMA	SINEIA, SEGUIMIENTO A DENUNCIAS AMBIENTALES. Las Torres Logísticas Center B, Strachun S, de R.L., Morazan, Rodrigo, Taller y Sala de Ventas, Urbanización San Carlos de Acosta, Centro de Atención a Terceros (Sala Más Gallo), Drogaria La Clínica S, de R.L. de C.V., Almacento, Automotriz y Accesorios Triplé A, Edificio Multifactorial, Remodelación del edificio de Bomba y Motores de Honduras, Farmacia Kalia punto norte, Farmacia Kalia punto sur, Farmacia Kalia Punto este, Incaub Fuent, Transporión y Laboratorios Moya	63%	SINEIA, SEGUIMIENTO A DENUNCIAS AMBIENTALES: Diagnóstico Médicos Especializados, S.A. de C.V., Negocio CADECA, Drogaria La Clínica S, de R.L. de C.V., Agriater, S.A. de C.V., Almacento, Automotriz y Accesorios Triplé A, Edificio Multifactorial, Remodelación del edificio de Bomba y Motores de Honduras, Taller de servicio técnicos de bombas y motores de Honduras, Farmacia Kalia punto norte, Farmacia Kalia punto sur, Farmacia Kalia Punto este, Incaub Fuent, Transporión y Laboratorios Moya	63%	SINEIA, SEGUIMIENTO A DENUNCIAS AMBIENTALES: Strachun S, de R.L. de C.V., Drogaria La Clínica, S de R.L. de C.V., Diagnóstico Médicos Especializados, S.A. de C.V., Proyecto Fotovoltaico, Almacento, Automotriz y Accesorios Triplé A, Edificio Multifactorial, Remodelación del edificio de Bomba y Motores de Honduras, Farmacia Kalia punto norte, Farmacia Kalia punto sur, Farmacia Kalia Punto este, Incaub Fuent, Transporión y Laboratorios Moya, Agri Soper, Isabel's Boutique Hotel SINEIA, Seguimiento a direcciones otorgadas por DIMA, Atención a solicitudes de registros de gestores ambientales, denuncias ambientales.	63%	SINEIA, Atención a solicitudes de registros de gestores ambientales, denuncias ambientales.	72%	SINEIA, Atención a solicitudes de registros de gestores ambientales, denuncias ambientales.	72%
	2.3 Controlar inspecciones ambientales de las empresas, para que cumplan con las regulaciones técnicas y ambientales que se le emiten y que se puedan prevenir y evitar todo uso de ellas.	DIMA	Se hizo control y seguimiento a las siguientes empresas: Residencial Villas Norma, Píñola, Taller de Mantenimiento Corporación Flores, seguimiento al sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Residencial Salamanc, Capacitación del Personal Técnico de Unidad Central de Controlamiento en uso del equipo PHD.	50%	Se hizo control y seguimiento a las siguientes empresas: McDonaldd Salida a la Lima, Novachem, LTH, Corporación Flores	62%	Se hizo control y seguimiento a las siguientes empresas: Planta de Reconstrucción de Enfraderas (PURA)Planta de Reconstrucción de Enfraderas (PURA), Mado Auto, Taller Corporación Flores, Silver Plus, Cantinera Nacional, S.A., Microamex, S, de R.L., seguimiento al sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Residencial Salamanc y Residencial Villa Paraiso, Atención a denuncias ambientales.	62%	seguimiento al sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Residencial Salamanc y Residencial Santa Fe Lomas, Alimento Dios, Terenia Larach	65%	seguimiento al sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Residencial Salamanc y Residencial Santa Fe Lomas, Alimento Dios, Terenia Larach	65%
3. Divulgación de campañas preventivas de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, saludables y horizontales escolares.	3.1 Realizar charlas de sensibilización sobre los temas de clasificación, reciclaje y No Quemar de Basuras que están respaldadas por el Ministerio de Educación Pedagógica	DIMA	Se entregaron charlas de reciclaje en la escuela Eusebio Filioles, Sector el Curram.	60%	No hubo actividad en esta área	60%	Se impartieron charlas de reciclaje, cuidado del agua y microrecursos en las escuelas Francisco Morazan, Eusebio Filioles y la Zona de reserva el Merendón.	60%	Se impartieron charlas del cuidado del agua en la escuela Francisco Morazan.	60%	Se impartieron charlas del cuidado del agua en la escuela Francisco Morazan.	60%
	3.2 Desarrollar talleres preventivos con material educativo		Se desarrolló la feria de reciclaje en el Instituto el Zapatero.	20%	No hubo actividad en esta área.	60%	Se participó en la evaluación de juegos elaborados con material reciclado en la Eic. Eusebio Filioles	63%	Se participó en la Feria de Reciclaje en la escuela Francisco Morazan SP5.	66%	Se participó en la Feria de Reciclaje en la escuela Francisco Morazan SP5.	66%
	3.3 Establecer normas y acuerdos que regulen las problemáticas ambientales en la escuela.		Se establecieron todos los acuerdos y normas en las escuelas participantes en el programa de Educación Ambiental. Comunidad Conectada.	100%	Actividad completada	100%	Actividad completada	100%	Actividad Ejecutada	100%	Actividad Ejecutada	100%
	3.4 Promover y ejecutar acciones de ciudadanía con estudiantes		Se desarrolló el concurso de reciclaje en la comunidad del Merendón con 26 escuelas participantes.	60%	No hubo actividad en esta área.	60%	No hubo actividad en esta área	60%	Se desarrolló la feria de reciclaje en la escuela Eusebio Filioles.	65%	Se desarrolló la feria de reciclaje en la escuela Eusebio Filioles.	65%
	3.5 Organizar día de la escuela limpia. Reuniones a los grupos más colaboradores y efectivos.		No hubo actividad en esta área.	45%	No hubo actividad en esta área	45%	Se realizó una visita con estudiantes del Inst. Jose Antonio Ceñallo al parque Nacional el Cusuto	48%	Se programó para el viernes 14 de Junio realizar la actividad aprender haciendo en el vivero Santa Ana con alumnos de la Escuela Republica de Colombia.	50%	Se programó para el viernes 14 de Junio realizar la actividad aprender haciendo en el vivero Santa Ana con alumnos de la Escuela Republica de Colombia.	50%
	3.7 Visitar empresas industriales con alumnos de secundaria.		Actividad Ejecutada	100%	Actividad Ejecutada	100%	Actividad Ejecutada	100%	Actividad Ejecutada	100%	Actividad Ejecutada	100%
	3.8 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Honduras para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible.		Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	No hubo actividad en esta área.	65%	Se está trabajando con 5 escuelas de la ZONA escolar Donado Saldaña, Francisco Morazan, Jose Ceñallo del valle, Jose Antonio Ceñallo y Juan Ramón Molina.	68%	Se organizó una reforestación con alumnos de la escuela del Merendón.	72%	Se organizó una reforestación con alumnos de la escuela del Merendón.	72%
3. Alentado a los programas de capacitación y educación ambiental a los estudiantes de la Sierra del Merendón dentro del municipio.	3.1 Realizar talleres preventivos de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, saludables y horizontales escolares.	DIMA	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	No hubo actividad en esta área.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%
	3.2 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Honduras para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible.		Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	No hubo actividad en esta área.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%
	3.3 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Honduras para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible.		Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	No hubo actividad en esta área.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%	Se participó como DIMA, en el desfile del 5 de Junio en conmemoración al día mundial del Medio Ambiente.	65%
3. Fortalecimiento del Plan de Manejo de la Sierra Merendón del Municipio de San Pedro Sula, para proteger las fuentes de agua.	3.1 Generar una base de datos y actualizada que presente la transparencia e información precisa de los programas, proyectos de desarrollo en reforestación, tecnología, y otras actividades.	DIMA	Se enviaron tres proyectos a tecnología para que se comience a trabajar en el Sistema.	35%	Se recibió visita del programador y colaboradores de la Gerencia de Tecnología y se le explicó los procesos de licenciamiento.	35%	Se recibió invitación de parte del programador y colaborador de la Gerencia de Tecnología y se le dio el recorrido de la primera mitad del proceso de licenciamiento (ODR y Gerencia)	37%	Se recibió visita del programador y colaborador de la Gerencia de Tecnología nuevamente y se le explicó la segunda parte del proceso (tecnología y legal)	40%	Se recibió visita del programador y colaborador de la Gerencia de Tecnología nuevamente y se le explicó la segunda parte del proceso (tecnología y legal)	40%
	3.2 Desarrollar programas de educación ambiental en escuelas y centros educativos de todos los niveles, promoviendo el reciclaje, los ambientes limpios, saludables y horizontales escolares.		Del mes del 01 de febrero al 09 de junio se registran 88.15 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 79.355 hectáreas de bosque de pino y roble; 8.8 hectáreas de zapateros.	60%	Del mes del 01 de febrero al 16 de junio se registran 88.15 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 79.355 hectáreas de bosque de pino y roble; 8.8 hectáreas de zapateros.	70%	Del mes del 01 de febrero al 22 de junio se registran 88.15 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 79.355 hectáreas de bosque de pino y roble; 8.8 hectáreas de zapateros.	78%	Del mes del 01 de febrero al 30 de junio se registran 88.15 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 79.355 hectáreas de bosque de pino y roble; 8.8 hectáreas de zapateros.	80%	Del mes del 01 de febrero al 30 de junio se registran 88.15 hectáreas de quema de bosque distribuidas de la siguiente manera: 79.355 hectáreas de bosque de pino y roble; 8.8 hectáreas de zapateros.	80%
	3.3 Realizar alianzas con Organizaciones presentes en Honduras para desarrollar campañas conjuntas con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible.		Actividad sin cambios.	37%	Actividad sin cambios.	45%	sin cambios	45%	sin cambios	45%	sin cambios	45%
2. Regulación de la explotación de los recursos dentro del municipio.	2.1 Promover la implementación de la base de datos de monitoreo y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula.	DIMA	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	33%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	33%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	33%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	33%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	33%
	2.2 Promover la implementación de la base de datos de monitoreo y protección del recurso hídrico del municipio de San Pedro Sula.		ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%	ACTIVIDAD CONCLUIDA. ART. 36 DEL REGLAMENTO DE DIMA	100%
1. Promoción de programas de reforestación en todo el municipio y en especial, en áreas susceptibles.	1.1 Promover la conservación y mejoramiento de las áreas verdes de la ciudad, incluir la reforestación programada de bosques y riberas de los ríos.	Gerencia de Servicios Públicos y Participación Comunitaria	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	1.2 Realizar obras de rehabilitación de áreas y mitigación del deterioro ambiental.		Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%	Nada que informar	5%
	1.3 Auténticar y vigilar el cumplimiento de las regulaciones y servicios de las oficinas ambientales, según la infraestructura adecuada.		No Hubo Actividad	37%	No Hubo Actividad	37%	No Hubo Actividad	37%	No Hubo Actividad	37%	No Hubo Actividad	37%
2. Apoyo a programas de recuperación de cultura y turismo.	2.1 Promover y gestionar la cultura local.	DIMA	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%
	2.2 Realizar alianzas con Municipios de Guatemala y China para implementar planes de protección del paisaje.		No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%	No Hubo Actividad	27%
3. Promover en las Universidades estudios para el uso energético mediante equipos solares.	3.1 Promover en las Universidades estudios para el uso energético mediante equipos solares.	DIMA	No es es jurisdicción del municipio	2%	No es es jurisdicción del municipio	2%	No es es jurisdicción del municipio	2%	No es es jurisdicción del municipio	2%	No es es jurisdicción del municipio	2%
	3.2 Promover en las Universidades estudios para el uso energético mediante equipos solares.		Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%	Nada que informar	2%

2. Desarrollo de programas de difusión de información sobre el desarrollo de la administración municipal.	2.1 Diseñar plan de divulgación de información de los proyectos de inversión, obras e actividades desarrolladas por la alcaldía municipal.	Dirección de Comunicación e Imagen	3. Aclarar los contenidos con los comunicadores y periodistas, a quienes se les provee de forma directa y completa a través de hojas de prensa, comunicados y otros materiales audiovisuales las actividades que desarrolla la administración del alcalde Armando Ceballos. En esta semana se efectuaron 65 publicaciones positivas.	44%	Se mantiene contacto con los comunicadores y periodistas, a fin de proveerlos de forma directa y completa a través de hojas de prensa, comunicados y otros materiales audiovisuales las actividades que desarrolla la administración del alcalde Armando Ceballos. En esta semana se efectuaron 59 publicaciones positivas.	46%	Para informar sobre las actividades, programas y proyectos que ejecuta la administración del alcalde Armando Ceballos, y sus diferentes gerencias, se mantiene un contacto permanente con los comunicadores sociales y periodistas, a quienes se les provee a través de hojas de prensa, comunicados y otros materiales audiovisuales la información por el alcalde. En esta semana se efectuaron 73 publicaciones positivas.	48%	La dirección de Comunicación e Imagen Municipal, a través de un contacto directo con los periodistas o comunicadores sociales, mantiene a estos informados sobre las actividades, programas y proyectos que ejecuta la administración del alcalde Armando Ceballos, y sus diferentes gerencias, proveyéndoles hojas de prensa, comunicados y otros materiales audiovisuales. En esta semana se efectuaron 86 publicaciones positivas.	50%	La Dirección de Comunicación e Imagen Municipal, a través de un contacto directo con los periodistas o comunicadores sociales, mantiene a estos informados sobre las actividades, programas y proyectos que ejecuta la administración del alcalde Armando Ceballos, y sus diferentes gerencias, proveyéndoles hojas de prensa, comunicados y otros materiales audiovisuales. En esta semana se efectuaron 86 publicaciones positivas.	50%	GESTION OPERATIVA	DURANTE EL MES DE JUNIO SE PUBLICARON 281 PUBLICACIONES POSITIVAS		
			Durante esta semana no se efectuó ninguna publicación ni en medios de comunicación escritos ni por vía de las redes sociales.	44%	NO SE PUBLICO NINGUN TIPO DE ANUNCIOS O COMUNICADOS A VISOS EN NINGUN DIARIO ESCRITO	40%	Durante esta semana no se efectuó ninguna publicación ni en medios de comunicación escritos ni por vía de las redes sociales.	48%	Durante esta semana solo se publicó un aviso dirigido a las empresas de telefonía celular, televisiva por cable así como a Internet, para que realice adeudos a los postes que sostiene los semáforos. De igual forma se publicó una publicación en la página del Facebook de la Municipalidad sobre el cierre de una trucha del balnear del sur.	50%	Durante esta semana solo se publicó un aviso dirigido a las empresas de telefonía celular, televisiva por cable así como a Internet, para que realice adeudos a los postes que sostiene los semáforos. De igual forma se publicó una publicación en la página del Facebook de la Municipalidad sobre el cierre de una trucha del balnear del sur.	50%	El monto invertido durante el mes de junio/2017 fue de L.670.27 correspondiente a una Publicación en diario escrito La Prensa. En cuanto a las publicaciones en redes sociales (según Facebook de la MSP) 1 en total por 100.00, sumando la cantidad de 100.00.	50%	GESTION OPERATIVA	
			3. Coordinar con los Gerentes, Directores, Departamentos e Unidades la información a divulgar	44%	El contacto con los diferentes gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, es permanente, lográndose así dar cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En esa sentido la cuenta municipal en Facebook, se efectuaron 109 publicaciones durante esta semana, en cuanto al Instagram se publicaron 128 historias en la semana, de igual forma en la cuenta de Snapchat fueron 287 Snap los publicados.	46%	Se mantiene contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, logrando así dar cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En esa sentido la cuenta municipal en Facebook, se efectuaron 91 publicaciones durante esta semana, en cuanto al Instagram se publicaron 120 historias en la semana, de igual forma en la cuenta de Snapchat fueron 178 Snap los publicados.	48%	El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En esa sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mega/hu/ se efectuaron 67 publicaciones durante esta semana, en cuanto al Instagram @municipalidadsanpedro se publicaron 110 historias en la semana, de igual forma en la cuenta de Snapchat @elaltaplano fueron 133 Snap los publicados.	50%	El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En esa sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mega/hu/ se efectuaron 72 publicaciones durante esta semana, en cuanto al Instagram @municipalidadsanpedro se publicaron 98 historias en la semana, de igual forma en la cuenta de Snapchat @elaltaplano fueron 179 Snap los publicados.	50%	El constante contacto con los gerentes, directores y jefes de las dependencias municipales, permite una mayor cobertura de las actividades de los proyectos y obras. En esa sentido la cuenta municipal en Facebook, www.facebook.com/mega/hu/ se efectuaron 72 publicaciones durante esta semana, en cuanto al Instagram @municipalidadsanpedro se publicaron 98 historias en la semana, de igual forma en la cuenta de Snapchat @elaltaplano fueron 179 Snap los publicados.	50%	GESTION OPERATIVA	
3. Establecer mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación de los diferentes programas y estrategias que implementa la municipalidad.	3.1 Redactar informes de seguimiento y monitoreo	Dirección de Planificación y GMPr	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	44%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	46%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	48%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	50%	Semanalmente se redactan matrices de seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades de cada área de la Municipalidad de San Pedro Sula.	50%	GESTION OPERATIVA			
4. Apoyar a la gestión del Comandante Municipal y el Comandante de Transparencia y Rendición de Cuentas de la auditoría municipal	4.1 Redacción de informes con el objetivo de proporcionar una seguridad jurídica en el logro de las actividades.	Auditoría Interna	4.1 Redacción de informes con el objetivo de proporcionar una seguridad jurídica en el logro de las actividades.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
			4.2 Elaborar plan de trabajo de la auditoría interna.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%				
			4.3 Dar soporte técnico y administrativo a los Comandantes de Municipal y de Transparencia.	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%	Nada que informar	0%		
5. Se establecieron todos los servicios tecnológicos en línea, incluyendo los requerimientos para Internet municipal y el control de la Cámara Municipal	5.1 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	Gerencia de Tecnología	5.1 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	20%	Se sostuvieron reuniones con proveedor de tecnologías de digitalización, para la elaboración de pliegos de licitación.	20%	Se sostuvieron reuniones con proveedor de tecnologías de digitalización, para la elaboración de pliegos de licitación.	20%	Se sostuvieron reuniones con proveedor de tecnologías de digitalización, para la elaboración de pliegos de licitación.	20%	Se sostuvieron reuniones con proveedor de tecnologías de digitalización, para la elaboración de pliegos de licitación.	20%	Se sostuvieron reuniones con proveedor de tecnologías de digitalización, para la elaboración de pliegos de licitación.	20%		
			5.2 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	10%	Solo se han definido los requerimientos, pero se ha dado prioridad a otros proyectos.	10%	Solo se han definido los requerimientos, pero se ha dado prioridad a otros proyectos.	10%	Solo se han definido los requerimientos, pero se ha dado prioridad a otros proyectos.	10%	Solo se han definido los requerimientos, pero se ha dado prioridad a otros proyectos.	10%	Solo se han definido los requerimientos, pero se ha dado prioridad a otros proyectos.	10%		
			5.3 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	40%	Ya se ha completado la etapa de Análisis y Diseño del Sistema, se espera tener completo el proyecto al 30 de junio	40%	Ya se ha completado la etapa de Análisis y Diseño del Sistema, se espera tener completo el proyecto al 30 de junio	40%	Ya se ha completado la etapa de Análisis y Diseño del Sistema, se espera tener completo el proyecto al 30 de junio	40%	Ya se ha completado la etapa de Análisis y Diseño del Sistema, se espera tener completo el proyecto al 30 de junio	40%	Ya se ha completado la etapa de Análisis y Diseño del Sistema, se espera tener completo el proyecto al 30 de junio	40%		
			5.4 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	60%	Ya se han implementado la emisión de recibos desde la plataforma SIGMA de esta manera se cuenta con una plataforma unificada de Ingresos Municipales.	60%	Ya se han implementado la emisión de recibos desde la plataforma SIGMA de esta manera se cuenta con una plataforma unificada de Ingresos Municipales.	60%	Ya se han implementado la emisión de recibos desde la plataforma SIGMA de esta manera se cuenta con una plataforma unificada de Ingresos Municipales.	60%	Ya se han implementado la emisión de recibos desde la plataforma SIGMA de esta manera se cuenta con una plataforma unificada de Ingresos Municipales.	60%	Ya se han implementado la emisión de recibos desde la plataforma SIGMA de esta manera se cuenta con una plataforma unificada de Ingresos Municipales.	60%		
			5.5 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	30%	Se ha iniciado la etapa de Análisis de los requerimientos de proceso más críticos. Se espera iniciar el desarrollo del sistema en el mes de Mayo.	30%	Se ha iniciado la etapa de Análisis de los requerimientos de proceso más críticos. Se espera iniciar el desarrollo del sistema en el mes de Mayo.	30%	Se ha iniciado la etapa de Análisis de los requerimientos de proceso más críticos. Se espera iniciar el desarrollo del sistema en el mes de Mayo.	30%	Se ha iniciado la etapa de Análisis de los requerimientos de proceso más críticos. Se espera iniciar el desarrollo del sistema en el mes de Mayo.	30%	Se ha iniciado la etapa de Análisis de los requerimientos de proceso más críticos. Se espera iniciar el desarrollo del sistema en el mes de Mayo.	30%		
			5.6 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	80%	En desarrollo del nuevo esquema de sitio Web	80%	En desarrollo del nuevo esquema de sitio Web	80%	En desarrollo del nuevo esquema de sitio Web	80%	En desarrollo del nuevo esquema de sitio Web	80%	En desarrollo del nuevo esquema de sitio Web	80%	En desarrollo del nuevo esquema de sitio Web	80%
			5.7 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Completada la plataforma de Gestiones Municipales de Licencias de Operación	100%	Completada la plataforma de Gestiones Municipales de Licencias de Operación	100%	Completada la plataforma de Gestiones Municipales de Licencias de Operación	100%	Completada la plataforma de Gestiones Municipales de Licencias de Operación	100%	Completada la plataforma de Gestiones Municipales de Licencias de Operación	100%	Completada la plataforma de Gestiones Municipales de Licencias de Operación	100%
			5.8 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	30%	En etapa de Análisis de Requerimientos	30%	En etapa de Análisis de Requerimientos	30%	En etapa de Análisis de Requerimientos	30%	En etapa de Análisis de Requerimientos	30%	En etapa de Análisis de Requerimientos	30%	En etapa de Análisis de Requerimientos	30%
			5.9 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%
			5.10 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado mediante Sitio Web y App	100%	Implementado mediante Sitio Web y App	100%	Implementado mediante Sitio Web y App	100%	Implementado mediante Sitio Web y App	100%	Implementado mediante Sitio Web y App	100%	Implementado mediante Sitio Web y App	100%
			5.11 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%
			5.12 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%	Implementado mediante SIGEM	100%
			5.13 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	30%	En etapa de Análisis y Diseño de plataforma	30%	En etapa de Análisis y Diseño de plataforma	30%	En etapa de Análisis y Diseño de plataforma	30%	En etapa de Análisis y Diseño de plataforma	30%	En etapa de Análisis y Diseño de plataforma	30%	En etapa de Análisis y Diseño de plataforma	30%
			5.14 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%	Implementado mediante APP	100%
			5.15 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	80%	En Etapa final de Diseño de nueva plataforma Web	80%	En Etapa final de Diseño de nueva plataforma Web	80%	En Etapa final de Diseño de nueva plataforma Web	80%	En Etapa final de Diseño de nueva plataforma Web	80%	En Etapa final de Diseño de nueva plataforma Web	80%	En Etapa final de Diseño de nueva plataforma Web	80%
			5.16 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado y lanzado	100%	Implementado y lanzado	100%	Implementado y lanzado	100%	Implementado y lanzado	100%	Implementado y lanzado	100%	Implementado y lanzado	100%
			5.17 Implementación de nueva plataforma de software para el sistema de Archivo Histórico	100%	Implementado mediante App	100%	Implementado mediante App	100%	Implementado mediante App	100%	Implementado mediante App	100%	Implementado mediante App	100%	Implementado mediante App	100%
			3. Se desarrolló una aplicación para SmartPhone así como un portal web que funcione en tener una comunicación y atención en la Municipalidad y al vecino (contribuyente).	3.1 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	Gerencia de Tecnología	3.1 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo
3.2 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio				40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%		
3.3 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	60%	Actualmente se ha realizado un 90% de la obra gris, actualmente se pusieron en funcionamiento 1 calle, 13,5,5,6,7 avenida, 12da y Calle Avenida Juan Pablo.				60%	Actualmente se ha realizado un 50% de la obra gris y en general un 35% de las 46 intersecciones y centro de control, actualmente ya se encuentran funcionando 3 intersecciones nuevas.	60%	Actualmente se ha realizado un 50% de la obra gris y en general un 35% de las 46 intersecciones y centro de control, actualmente ya se encuentran funcionando 3 intersecciones nuevas.	60%	Actualmente se ha realizado un 50% de la obra gris y en general un 35% de las 46 intersecciones y centro de control, actualmente ya se encuentran funcionando 3 intersecciones nuevas.	60%	Actualmente se ha realizado un 50% de la obra gris y en general un 35% de las 46 intersecciones y centro de control, actualmente ya se encuentran funcionando 3 intersecciones nuevas.	60%		
3.4 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo				30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%
3.5 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo				50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%	En etapa de Construcción se espera entrega a finales de Mayo	50%
3.6 Implementación de Centro de Control y Monitoreo de Semáforos Inteligentes	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.				36%	Se comenzaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se comenzaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se comenzaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%
4. Se realizó una inspección de campo de puntos de cámaras en recorrido del bar del Morazan.	4.1 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	Gerencia de Tecnología	4.1 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	44%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%		
			4.2 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	44%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Norte	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	44%		
			4.3 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%	Ya se cuenta con el diseño funcional de la nueva app de turismo	30%
			4.4 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%
			4.5 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%
			4.6 Instalación de cámara en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	36%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%
5. Se implementará una solución tecnológica para monitorear por todo las diferentes calles de la Municipalidad de SP.	5.1 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	Gerencia de Tecnología	5.1 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%		
			5.2 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%		
			5.3 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	36%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%
			5.4 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	40%
			5.5 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%	En etapa de instalación se espera entrega finales de Junio	60%
			5.6 Instalación de cámara de video en edificios y otros intersecciones de semáforos inteligentes.	36%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%	Se realizó inspección de campo de puntos de cámaras, en recorrido del bar del Morazan.	36%	Se realizaron trabajos de instalación de semáforos inteligentes por parte de la empresa ganadora de la licitación. Se han instalado 10 semáforos inteligentes en diferentes puntos de la ciudad.	36%

