

IDENTIFICACION DEL PROYECTO MAYO 2017

Codigo	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
105912	beneficiarios directos	ENERGIA	Proyecto de Extesion de red	Electrificacion Rural	Francisco Morazan	beneficiar zonas aledañas en el alumbrado	Reparacion del sistema electrico y alumbrado publico
105918	beneficiarios directos	ENERGIA	Proyecto de Extesion de red	Electrificacion Rural	Francisco Morazan	beneficiar zonas aledañas en el alumbrado	Reparacion del sistema electrico y alumbrado publico
105920	beneficiarios directos	ENERGIA	Proyecto de Extesion de red	Electrificacion Rural	Francisco Morazan	beneficiar zonas aledañas en el alumbrado	Reparacion del sistema electrico y alumbrado publico
105923	beneficiarios directos	ENERGIA	Proyecto de Extesion de red	Electrificacion Rural	Francisco Morazan	beneficiar zonas aledañas en el alumbrado	Reparacion del sistema electrico y alumbrado publico
105925	beneficiarios directos	ENERGIA	Proyecto de Extesion de red	Electrificacion Rural	Francisco Morazan	beneficiar zonas aledañas en el alumbrado	Reparacion del sistema electrico y alumbrado publico
106081	beneficiarios directos	ENERGIA	Proyecto de Extesion de red	Electrificacion Rural	Francisco Morazan	beneficiar zonas aledañas en el alumbrado	Reparacion del sistema electrico y alumbrado publico



ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ C.
 DIRECTOR DE METODOS Y SISTEMAS
 BANCO HONDUREÑO DE INVERSION S.A.S.

ELABORACION DEL PROYECTO MAYO 2017

CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
105912	mejorar el sistema electrico y alumbrado	bajo	ninguno	Luis Fernando Barahona Vasquez	22257509/9988-0639	fervalu2004@yahoo.com	BID	111,888.70	19/05/2017	EJECUCION	0	195 DIAS	0
105918	mejorar el sistema electrico y alumbrado	bajo	ninguno	Luis Fernando Barahona Vasquez	22257509/9988-0639	fervalu2004@yahoo.com	BID	309,926.70	19/05/2017	EJECUCION	0	195 DIAS	0
105920	mejorar el sistema electrico y alumbrado	bajo	ninguno	July Caroline Valladares Rodriguez	2230-8101/9996-2391	larocav@hotmail.com	BID	108,772.37	19/05/2017	EJECUCION	0	199 DIAS	0
105923	mejorar el sistema electrico y alumbrado	bajo	ninguno	July Caroline Valladares Rodriguez	2230-8101/9996-2391	larocav@hotmail.com	BID	90,317.90	19/05/2017	EJECUCION	0	0 DIAS	0
105925	mejorar el sistema electrico y alumbrado	bajo	ninguno	July Caroline Valladares Rodriguez	2230-8101/9996-2391	larocav@hotmail.com	BID	136,686.30	19/05/2017	EJECUCION	0	0 DIAS	0
106081	mejorar el sistema electrico y alumbrado	bajo	ninguno	July Caroline Valladares Rodriguez	2230-8101/9996-2391	larocav@hotmail.com	BID	224,235.74	19/05/2017	EJECUCION	0	199 DIAS	0


ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ C.
 DIRECTOR DE METODOS Y SISTEMAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

EJECUCION DEL PROYECTO MAYO 2017

codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
105912	0	0	Ninguna
105918	0	0	Ninguna
105920	0	0	Ninguna
105923	0	0	Ninguna
105925	0	0	Ninguna
106081	0	0	Ninguna


 ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ C.
 DIRECTOR DE METODOS Y SISTEMAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL