

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

SECRETARÍA EJECUTIVA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Julio 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Se continúa actualizando el Mapeo Nacional Institucional (MNI) se realizaron 12 entrevistas detallados así:</p> <p>ISLAS DE LA BAHÍA Roatán</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marino's Educational Center 2. Roatan Culture House 3. Zona Libre Turística de Islas de la Bahía 4. Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía 5. Roatán Marine Park 6. Bay Island Conservation Asociación 7. Centro de Rehabilitación Basado en la Comunidad <p>Gracias a Dios Puerto Lempira</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Oficina Municipal de la Mujer 9. Moskitia Asta Takanka 10. Centro de Alcance Pawanka/Centro de Alcance Brotes Nuevos 11. Centro de Alcance Asla Wapaia/Centro de Alcance Asla Wapaia 12. Mairin Indian Miskitu Alsa Takanka/Asociación de Mujeres Indígenas Misquita.
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 335,066.00 de Tránsito del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo al POA 2017, el mismo se continuado la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI), actualmente se han realizado 313 entrevistas.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

