

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo a los resultados en la ejecución, el proyecto actualmente tiene un avance promedio del 50% en el cumplimiento de los indicadores planificados para el año 2017.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.

  
**Julio César Miralda**  
Coordinador de la Unidad de Capacitación

