


MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

**Mantenimiento y Reparación de obras de obras de
Electrificación en casco Urbano y Rural**

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LEPAERA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Febrero de 2017

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento y Reparación de obras de electrificación en casco Urbano y Rural (Tercera Etapa)

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Electrificación (Infraestructura Social)

3.- Nombre del Proyecto

Mantenimiento y Reparación de Obras de Electrificación en casco Urbano y Rural (tercera etapa)

4.- Ubicación del Proyecto.

El presente proyecto se ubica en el municipio de Lepaera, específicamente al norte del Dpto. de Lempira. El Mpio de Lepaera Consta de 4 Barrios que son Barrio El Centro, Barrio El Calvario, Barrio San Juan y Barrio Las Delicias. y aldeas cercanas del municipio (cinco a 12 Kilómetros de distancia).

5.- Propósito

Contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes del Casco Urbano y de las comunidades de Lepaera, mediante el mantenimiento y reparación de obras de Electrificación, a través del apoyo de la municipalidad y de fuentes financieras externas.

6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en darle continuidad al mantenimiento y reparación de obras de electrificación Rural del Casco Urbano de Lepaera y además algunas comunidades de la zona Rural, lo que se realizara en este caso es facilitar y dar fondos para la compra de materiales como ser: Compra de

Transformadores, Lámpara, cable, postes de madera y otros materiales que son necesarios para reparar y dar mantenimiento a proyectos de electrificación en algunas comunidades y barrios como ser : Barrio El Centro, Barrio San Juan ,Barrio Delicias y Barrio El Calvario, Comunidades de Matasanito, tejas ,la Libertad, Chagüite y ya levantado el diagnostico de las necesidades de reparación se procede a ejecutar el proyecto a manera de dar cumplimiento en este eje .-antes de dar inicio al proyecto se presenta un listado de materiales que serán necesarios para la ejecución de este tipo de proyecto.

Ya que en algunos barrios de Lepaera, ha sido necesario el cambio porque hay zonas que es estrictamente necesario porque día con día es más grande la demanda. Y para lo cual se requiere la participación de **1 ingeniero Electricista** el cual teniendo los conocimientos necesarios realizara un trabajo de calidad.

La Municipalidad se responsabiliza por el traslado de materiales a cada sitio en donde se solicita en este caso como es mantenimiento y reparación de obras de electrificación es más fácil para la evaluación del Proyecto.

Es necesario mencionar que estos proyectos son continuos, no tienen una fecha de finalización fija porque a cada momento la demanda sube.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Para la ejecución del presente proyecto Inicialmente se realizaron varias visitas por parte del personal municipal y el personal de vida mejor ya que existe un guía en cada comunidad, en donde a su vez se elaboraron varias solicitudes, esto para iniciar el proceso de llenado de información que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser recolección de información para la Ejecución del presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a los líderes de cada comunidad que se beneficia y a los barrios respectivamente para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras según sea la ampliación o el mejoramiento a realizar.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de los posibles lugares en donde se harán las reparaciones o ampliaciones y las mejoras para verificar que no sean destruida la vegetación esto para que no sea dañado el

medio ambiente y a la vez para verificar que las obras no se haga en una zona de riesgo.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución de las presentes acciones no se causa impacto en ningún terreno ya que las actividades a realizar es en proyectos que ya habían sido ejecutados anteriormente y no se afectan terrenos ,ni se afectan ningún tipo de asentamiento y se cuenta con todas las condiciones para la ejecución del proyecto en mención..

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuente con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, Enee y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento para este tipo de proyecto la municipalidad es la que da respuesta ya que es donde llegan las solicitudes y es más rápido el apoyo.

Siempre se requiere de la contratación de un ing. ya que el quien antepone sus conocimientos para la ejecución de las diferentes obras ya sea reparación o ampliación de proyecto de electrificación. Es necesario dar a conocer que a la vez los beneficiarios directos apoyan con la mano de obra local.

11. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y se notificó siempre del apoyo que brindan los beneficiarios directos del proyecto, ya que sin este apoyo no es posible la ejecución de ninguna actividad.

12. Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está Finalizada esta tercera etapa, pero el proyecto es continuo.

13. Costo de finalización Proyectado

Costo Total asignado: L. **500,000.00**

Vigente: Lps.500,000.00

Devengado: Lps. 35,586.00

Pagado: Lps. 35,586.00

Pendiente a ejecutar: Lps.464,414.00

Beneficiarios directos: Mano de Obra Local.

Pago de alimentación a ing. que ejecuta la obra.

Fecha de finalización proyectada

Tercera etapa. Diciembre **de 2017**

14. Ejecución Del Proyecto

15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En este caso no se puede planificar en vista que este proyecto su ejecución es continua no se puede establecer fecha definida de inicio ni de finalización y las actividades a realizar en este proyecto son muchas, pero lo que si requiere mucho trabajo es la identificación de trabajos a realizar ya que hay mucha necesidad de reparación tanto en el casco urbano como en la zona rural.

A la vez como es necesario cumplir con los requisitos solicitados por la Municipalidad y por la ENEE. Ya se enviaron dos informes de este proyecto y ya se tiene una idea clara de cuál será el costo real del proyecto pero ya en esta tercer etapa, se definen más bien los costos donde si existe variación en cuanto a costos porque solo se ha ejecutado en lo que va el mes de febrero de 2017 la cantidad de Lps.35,586.00 y lo asignado son **Lps.500,000.00** pero el proyecto es

continuo y este porcentaje que es de un 7.12% irá incrementando conforme avancen los meses.

Es necesario dar a conocer que ya la municipalidad cuenta con un informe de avance en cuanto a costos y obra civil, hasta esta esta tercer etapa del Proyecto, mismos que revisados y proporcionados por el dpto. de tesorería y de Contabilidad ya enviando información de manera regular al portal de transparencia conforme se solicita, y a la vez se llevara un mejor control de los proyectos ya sea sociales, productivos y otros a ejecutarse en el Municipio de Lepaera.

16. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal Lps. 500,000.00 y está ejecutado hasta la fecha Lps.35,586.00 faltando por ejecutar en otra etapa Lps.464,414.00 cantidad que se ejecutara en la siguiente etapa ya sea en este año 2017 o en el 2018 , es decir que se garantiza la continuidad del proyecto.es decir que los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal.

Monto Solicitado:

Costo Total: L. 500,000.00

Vigente: Lps.500,000.00

Devengado: Lps. 35,586.00

Pagado: Lps. 35,586.00

Pendiente a ejecutar: Lps.464,414.00

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2017

17. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Si hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en seis meses tiempo máximo, pero este es un proyecto que se tarda más de lo planificado por su naturaleza y además se tardó más mas de ese tiempo ya que es un proyecto que no se ejecuta en un solo lugar como es el caso de un proyecto de construcción de electrificación en un solo sitio específico ,este lógicamente que sufre cambios todas las actividades del proyecto, también por las condiciones climáticas de la zona y por la parte de la municipalidad cuesta que depositen las transferencias ya que de acuerdo a eso se ejecutan los proyectos y además porque todos los proyectos se pagan al crédito.

Al final se están ejecutando todas las obras de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios los cuales se portaron a la altura cumpliendo cada uno con lo que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

18. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque algunas comunidades en donde se ubica el proyecto están en un terreno muy difícil en el municipio de Lepaera lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de lluvia. Además de eso en estos momentos se comienzan a ejecutar las obras de reparación y mantenimiento del proyecto en mención.

Anexos (Fotos)



ELECTRIFICACIÓN EN ALDEA DEL MUNICIPIO

