

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL  
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	jul-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local	Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades	
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:		Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.		
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
<b>ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"</b>				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia técnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 3 municipalidades en el mes.	Brindada 5 asistencias de manera presencial a 3 municipalidades: "Tela", "Corquin", "Nueva Arcadia (La Entrada)".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 14 asistencias via internet (teamviewer) a 14 Municipalidades: "Tela", "Bonito Oriental", "Cabañas", "Florida", "La Union", "Pimienta", "San Marcos De Colon", "Yuscaran", "Masaguara", "La Paz", "Guarizama", "San Jose De Colinas", "Las Vegas", "Yorito"	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
<b>ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL</b>				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.03 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL- MAMUGAH	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MAMUCOL- MAMUGAH	Dado el monitoreo semanal desde la oficina a la implentacion del catastro a los municipios del proyecto.	↑ 100%
	1423.01.04 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 11 municipios del proyecto de AMHON-UE.	* Coordinada la dotacion de fichas de catastro según solicitud de municipios	Dotada con 500 fichas urbanas a la municipalidad de Santa Rosa de Aguan y dotada con 500 de fichas urbanas a la municipalidad de Juan francisco Bulnes, según solicitud.	↑ 100%
	1423.01.07 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 12 municipios MANORPA.	Realizar la distribucion de fichas catastrales urbanas los 12 municipios.-	Dotada con 8 mil fichas de ctaastro urbano, 10 municipalidades de la mancomunidad MANORPA.	↑ 100%
	1423.01.10 Taller de capacitacion para el levantamiento del catastro urbano para MANORPA.	* Elaboracion de guiones metodologicos, seguimiento dado al proceso de contaratacion de servicios y supervisar la ejecucion de talleres de capacitacion en levantamiento catastral urbano, tres sedes (Jacaleapa, Patuca y El Paraiso).-	* Desarrollado 3 talleres de catastro urbano para tecnicos de los municipios Patuca y Trojes (sede en municipio de Patuca); tecnicos de los municipios de Danli y El Paraiso (sede en municipio de El Paraiso); y tecnicos de los municipios de San Matias, Alauca, Jacalepa, Teupasenti, Potrerillos y Moroceli (sede en municipio de Teupasenti).	↑ 100%
	1423.01.14 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.		* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MANORPA.	* Realizado el monitoreo semanal desde la oficina de las actividades de 4 consultores contratados para implementacion del catastro.
* Monitorear desde la oficina y en sitio el proceso catastro urbano.			* Seguimiento dado desde oficina a los trabajos de 4 consultores de implementacion del catastro y supervisado en territorio el desarrollo de los 3 talleres de catastro urbano.	↑ 100%



1423.05 A diciembre de 2016 se da la asistencia tecnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingenieria civil y Ordenamiento Territorial	1423.05.02 Asesoría y asistencia tecnica a las municipalidades en la supervision, evaluacion y perfilacion de planes de gestion para el catastro municipal y ordemaniemo territorial	* Dado el monitoreo a los tecnicos de las municipalidades de Roatan, Santos Guardiola, Utila y Guanaja; en los trabajos de ordenamiento de la informacion catastral de cada municipio.	* Seguimiento dado al avance de los trabajo de catastro en los municipios de Utila y Guanaja.	↑ 100%
		* Dada la asitencia tecnica a la municipalidad de San Esteban, Olancho; con la elaboracion del estudio de valores catastrales e inicio de levantamiento del catastro urbano.	* Coordinado el trabajo de investigacion de materiales para la elaboracion de estudios de valores catastrales.	↑ 100%
		* Dar seguimiento al levantamiento de informacion Catastral urbana a la oficina de catastro de la municipalidad de El Corpus Choluteca (En sitio) y finalizacion del proceso de elaboracion de Estudio de Valores Catastrales.	* Realizado apoyo a la oficina de catastro para la elaboracion de mapas/planos del casco urbano.	↑ 100%

Isaac Chavez Aguilar  
 Jefe del Departamento

