

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**  
**GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL**  
**PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	oct-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local		Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:		Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.		
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
<b>ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ASADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"</b>				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los módulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia técnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 4 municipalidades en el mes.	Brindada 5 asistencias de manera presencial a 4 municipalidades: "Sonaguera", "Omoa", "Danli", "Distrito Central".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 16 asistencias vía internet (teamviewer) a 11 Municipalidades: "Tela", "San Sebastian", "Corquin", "Nueva Arcadia (La Entrada)", "Omoa", "Guanaja", "Utila", "La Paz", "Dulce Nombre De Culmi", "Guarizama", "Santa Maria Del Real"	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
<b>ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL</b>				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal técnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.01 Seguimiento a consultores para el levantamiento de la retícula urbana con estación total en los municipios de Balfate, Limón y Juan Francisco Bulnes y la implementación del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH-MAMUCOL (Sonaguera, Saba, Tocoa, Bonito Oriental y Santa Rosa de Agua)	Dado seguimiento a proceso de finalización de relación contractual de consultor con AMHON.	Revisado entrega de productos alcanzado para el proceso de finalización contractual técnico con consultor.	100%
	1423.01.03 Supervisión, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL- MAMUGAH	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementación del catastro en los municipios de MAMUCOL- MAMUGAH	Dado el monitoreo semanal desde la oficina a la implementación del catastro a los municipios del proyecto.	100%
	1423.01.09 Implementación del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.	* Recepción y revisión de informe del levantamiento del municipio de Trojes y Teupasenti; gestionado segundo pago. * Recepción y revisión de informe de segundo informe de avances de la implementación del catastro en los municipios San Lucas y San Antonio de Flores y gestionado tercer pago. * Recepción y revisión de tercer informe de avances de 4 consultores de la implementación del catastro en 10 municipios de MANORPA y gestionado cuarto pago.	* Revisado informe de levantamiento de la Reticula urbana del municipio de Trojes y gestionado pago. * Revisado Segundo informe de avances de un consultor para la implementación del catastro en los municipios San Lucas y San Antonio de Flores . * Revisado tercer informe de avances de 4 consultores de la implementación del catastro en 10 municipios de MANORPA	100%



	1423.01.14 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MANORPA.	Dado el monitoreo semanal desde la oficina a la implentacion del catastro en los 12 municipios de MANORPA y al levantamiento de la reticula urbana del municipio de Trojes, El Paraiso.	100%
1423.05 A diciembre de 2016 se da la asistencia tecnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingenieria civil y Ordenamiento Territorial	1423.05.01 Asesoría y asistencia técnica a las municipalidades en la supervisión, evaluación y perfilación de proyectos de obras civiles.	Levantada informacion en territorio para proyecto de pavimentacion del FIDEICOMISO para el municipio de Roatan	Realizado la reformulacion de 3 proyectos de pavimentacion de los municipios de Saba, Limon e Iriona.	100%

Isaac Chavez Aguilar  
Jefe del Departamento

