

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS**

			Mes	nov-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestión Pública Local		Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los módulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia técnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 6 municipalidades en el mes.	Brindada 7 asistencias de manera presencial a 6 municipalidades: "Tela", "Saba", "Comayagua", "El Paraiso", "San Matias", "Ojojona".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 18 asistencias vía internet (teamviewer) a 16 Municipalidades: "El Porvenir", "Trujillo", "Sonaguera", "Minas De Oro", "Ojos De Agua", "Florida", "Pimienta", "Santa Ana De Yusguare", "Ojojona", "Tatumbra", "Roatan", "La Paz", "Tomala", "Dulce Nombre De Culmi", "Azacualpa", "Jocon"	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.02 Implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH (Limon, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Balfate y Santa Fe)	* Recibido y revisado informe final de avances de la implementacion del catastro	* Recibido y revisado informe final de avances de la implementacion del catastro en los municipios de Limon, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Balfate y Santa Fe.	↑ 100%
	1423.01.03 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL- MAMUGAH.	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MAMUCOL- MAMUGAH	* Dado el monitoreo semanal desde la oficina a la implentacion del catastro a los municipios del proyecto.	100%
	1423.01.04 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 11 municipios del proyecto de AMHON-UE.	* Realizada dotacion de fichas de catastro según solicitud de municipios	* Donacion de 1,000 fichas de catastro de catastro urbano a la municipalidad de Santa Fe.	100%
	1423.01.05 Taller de gerencia, planificación de procesos y mantenimiento catastral para MAMUGAH-MAMUCOL.	* Desarrollado taller	* Desarrollado taller de Gerencia, Planificación de procesos y mantenimiento catastral, con un total de 16 técnicos municipales capacitados y un técnico de MAMUGAH (2 de Balfate; 2 Santa Fe; 2 de Iriona; 2 de Santa Rosa de Aguan; 2 de Bonito Oriental; 2 de Trujillo; 2 de Tocoa; 1 de Limón, 1 de Juan Francisco Bulnes y 1 de MAMUGAH).	100%
	1423.01.07 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 12 municipios MANORPA.	* Realizada dotacion de fichas de catastro según solicitud de municipios	* Donación de 9,000 fichas rurales distribuidas entre las 12 municipalidades pertenecientes a la mancomunidad MANORPA.	100%



1423.01.09 Implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.	<ul style="list-style-type: none"> * Recepcion y revision de informe del levantamiento del municipio de Teupasenti; gestionado tercer pago. * Recepcion y revision de segundo informe de avances de la implementacion del catastro en los municipios San Lucas y San Antonio de Flores y gestionado tercer pago. * Recepcion y revision de cuarto informe de avances de 4 consultores de la implementacion del catastro en 10 municipios de MANORPA y gestionado quinto pago. 	<ul style="list-style-type: none"> * Recibido en tiempo y revisado informe del levantamiento de la reticula urbana del casco urbano, aldeas el Rodeo, las Flores y Potrerillos; y capacitado 1 técnico en uso y cuidados de equipo de estación total del municipio de Teupasenti. *Recibido y revisado segundo informe de avances de la implementacion del proceso catastral urbano en los municipios de San Antonio de Flores y San Lucas; y realizado gestion de tramite de tercer pago. *Recibido y revisado cuarto informe de 4 consultores de implementacion de proceso catastral urbano en 10 municipios de MANORPA; y realizado gestion de tramite de quinto pago. 	90%
1423.01.12 Taller de capacitacion para el levantamiento del catastro rural para MANORPA.	Desarrollado taller para 10 municipios municipios de MANORPA.	Desarrollado 2 talleres de catastro rural con un total de 67 técnicos municipales capacitados, incluyendo técnicos de MANORPA (4 de Patuca; 7 Trojes; 9 de El Paraíso; 17 de Danli; 4 de Alauca; 5 de Teupasenti; 3 de Jacaleapa; 5 de San Matías, 3 de Potrerillos, 5 de San Antonio de Flores, 5 de San Lucas y 1 de MANORPA).	100%
1423.01.14 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.	* Dado el monitoreo desde la oficina y en territorio de la implementacion del catastro en los municipios de MANORPA.	* Realizado monitoreo mensual al proceso de implementación del catastro en los 12 municipios de la mancomunidad de MANORPA.	100%

Isaac Chavez Aguilar
Jefe del Departamento

