

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
PLAN MENSUAL DE RESULTADOS

			Mes	sep-16
Departamento	Descentralización y modernización de la Gestion Publica Local		Unidad	Fortalecimiento a los Gobiernos Locales y Mancomunidades
Responsable	DDMGPL		Fecha	
LINEAMIENTO ESTRATEGICO 3:	Impulsar la autonomía, la modernización y la descentralización hacia los municipios.			
Indicador POA 2016**	Actividad POA	Resultados esperados en el Mes***	Productos logrados a la fecha y al cierre del mes****	Porcentaje de Avance al cierre del mes *****
ASISTENCIAS EN EL SISTEMA DE ASDMINISTRACION FINANCIERA TRIBUTARIA "SAFT"				
1422.05 A diciembre de 2016 se ha implementado y mejorado los modulos del SAFT en al menos 40 municipalidades	1422.05.03 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento e implementación del SAFT en las municipalidades que lo soliciten	Asistencia tecnica en el sistema SAFT realizada de manera presencial en al menos 5 municipalidades en el mes.	Brindada 7 asistencias de manera presencial a 5 municipalidades: "Tela", "Saba", "La Union", "Yoro", "Jocon".	↑ 100%
		Asistencia técnica a al menos una municipalidad semanalmente via internet.	Realizada 16 asistencias via internet (teamviewer) a 14 Municipalidades: "Tela", "Lamani", "San Jose Del Potrero", "Copan Ruinas", "La Union", "San Manuel", "Santa Ana De Yusguare", "Yamaranguila", "Roatan", "Utila", "San Jose", "La Virtud", "San Pedro De Zacapa", "Yoro".	↑ 100%
		Actualizado en el sitio Web SAFT, ejecutables y publicados de acuerdo a los cambios realizados en el mes.	Actualizados todos los archivos ejecutables del sistema SAFT y publicados en la pagina www.saftamhon.com. Para ser descargados por las municipalidades.	↑ 100%
ASISTENCIAS EN CATASTRO MUNICIPAL				
1423.01 A diciembre de 2016 se ha capacitado al personal tecnico de al menos 33 municipalidades en procesos de levantamiento catastral. (incluye 2 mancomunidades)	1423.01.01 Seguimiento a consultores para el levantamiento de la reticula urbana con estacion total en los municipios de Balfate, Limon y Juan Francisco Bulnes y la implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH- MAMUCOL (Sonaguera, Saba, Tocoa, Bonito Oriental y Santa Rosa de Agua)	* Revisado informe según los términos y contrato para proceso de rescindir contrato.	Recibido y revisado quinto informe presentado por consultor revisando cumplimiento de contrato; y remitido informe tecnico sobre cumplimiento de consultoria.	100%
	1423.01.02 Implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUGAH (Limon, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Balfate y Santa Fe)	* Recibido y revisado tercer informe de avances de la implementacion del catastro	Recibido y revisado el tercer informe de avances de la implementacion del catastro en los Limon, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Balfate y Santa Fe.	100%
	1423.01.03 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MAMUCOL- MAMUGAH	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MAMUCOL- MAMUGAH	Dado el monitoreo semanal desde la oficina y en territorio a la implmentacion del catastro a los municipios del proyecto.	100%
	1423.01.04 Dotacion de fichas catastrales urbanas y rurales a los 11 municipios del proyecto de AMHON-UE.	* Realizada dotacion de fichas de catastro según solicitud de municipios	Dotacion de 1,000 fichas urbanas distribuidas entre las municipalidades de Tocoa y Sonaguera.	100%



	1423.01.09 Implementacion del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.	* Recepcion y revision de informe del levantamiento del municipio de Trojes y gestionado segundo pago. * Recepcion y revision de evision de primer informe de avances de la implementacion del catastro en los municipios San Lucas y San Antonio de Flores y gestionado primer pago. * Recepcion y revision de segundo informe de avances de 4 consultores de la implementacion del catastro en 10 municipios de MANORPA y gestionado segundo pago.	* Revisado primer informe de avances de un consultor para la implementacion del catastro en los municipios San Lucas y San Antonio de Flores . * Revisado segundo informe de avances de 4 consultores de la implementacion del catastro en 10 municipios de MANORPA.	70%
	1423.01.14 Supervision, seguimiento y asistencia del proceso de levantamiento catastral mancomunado en MANORPA.	* Dado el monitoreo desde la oficina de la implementacion del catastro en los municipios de MANORPA.	Realizado el monitoreo semanal desde la oficina de las actividades de implementacion del catastro y levantamiento de la reticula urbana del municipio de Trojes.	100%
1423.05 A diciembre de 2016 se da la asistencia tecnica de la menos 6 municipalidades en temas de ingenieria civil y Ordenamiento Territorial	1423.05.01 Asesoria y asistencia tecnica a las municipalidades en la supervision, evaluacion y perfilacion de proyectos de obras civiles.	Dado seguimiento proceso de perfilacion de 228 proyectos de pavimentacion (fondos de fideicomiso).	* Dado el seguimiento a las entregas de proyectos de pavimentacion del FIDEICOMISO. * Formulado 3 proyectos de pavimentacion del FIDEICOMISO de los municipios de Saba, Limon e Iriona. * Recopilacion de la informacion faltante y remitido a INSEP para el proyecto del municipio de Guanaja.	100%
	1423.05.02 Asesoria y asistencia tecnica a las municipalidades en la supervision, evaluacion y perfilacion de planes de gestion para el catastro municipal y ordemaniemto territorial	* Asistencia realizada a la municipalidad de Santa Ana de Yusguare con la elaboracion de informe y propuesta de normas de ordenamiento vial para el casco urbano.	Realizada la asistencia tecnica en la municipalidad de Santa Ana de Yusguare para presentacion ante la corporacion municipal, de propuesta de lineamientos para definir normas de ordenamiento vial para el casco urbano.	100%
		* Dado el monitoreo a los tecnicos de las municipalidades de Roatan, Santos Guardiola, Utila y Guanaja; en los trabajos de ordenamiento de la informacion catastral de cada municipio.	Dado el seguimiento a los tecnicos de catastro de las municipalidades de Guanaja y Utila en el cumplimiento de las tareas asignadas.	50%


 Isaac Chavez Aguilar
 Jefe del Departamento

