


## **Ficha de Proyecto**



## **Nombre del Proyecto**

**Ampliación de Alcantarillado en Lepaera Centro**

## **Ubicación**

**Barrio Centro Lepaera**

**Honduras C.A Marzo de 2017**



**Nombre del Proyecto:**

**Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Barrio Centro Lepaera.**

**1. Identificación del Proyecto**

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo

**2.- Sector o Sub sector**

Sector: Infraestructura Social

Agua y saneamiento.

**3.- Nombre del Proyecto**

Ampliación de Alcantarillado Lepaera Centro,

**4.- Ubicación del Proyecto.**

Barrió Centro Lepaera, Dpto. de Lempira

**5.- Propósito**

Reducir la Contaminación ambiental causada por las aguas Negras y así disminuir las enfermedades causadas por la no disposición de un Alcantarillado Sanitario que es el destino final en donde van a ser depositadas las aguas negras y aguas grises provenientes de Sanitarios, baños, lava trastos y lavandería a través de la ampliación de un proyecto de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Centro de Lepaera.

## **6.- Descripción del Proyecto.**

El presente proyecto para los pobladores del Barrio Centro Surge como una de las prioridades más urgentes en estos momentos como ser la Ampliación de un Sistema de Alcantarillado Sanitario en el barrio Centro de esta ciudad.

El desarrollo de este proyecto es urgente, sin embargo por falta de recursos económicos anteriormente no se le había podido dar seguimiento.

En la actualidad solo esta zona no cuenta con el sistema por lo que urge la pronta conexión de los pobladores a este proyecto y es necesario. Las actividades a realizar en el presente proyecto son las siguientes: Apertura de Zanjas, para la colocación de la tubería de 8 a 10 pulgadas porque son aproximadamente 30 viviendas que están anexadas a esta ampliación. Por el momento se está iniciando con el proyecto y no es mucho el avance de la obra., pero está en proceso y eso motiva a la población a seguir trabajando.

## **7. Elaboración del Proyecto**

### **- Alcance del Proyecto.**

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente **1,200** hogares que son los beneficiarios directos del proyecto ya que este es un problema que afecta a la población en general del Casco urbano

Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población de la problemática existente en el sistema de alcantarillado Sanitario existente en la actualidad calidad.

- Ante la situación existente del mal estado del sistema de Alcantarillado Sanitario la cual es muy necesaria para mejorar las condiciones en el medio ambiente del municipio de Lepaera especialmente del casco urbano
- La municipalidad de Lepaera ha sido la que ha brindado el aporte principal, aparte de los beneficiarios, con la mano de obra local.

### **8. Impacto Ambiental.**

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

### **9. Impacto en terreno y asentamientos.**

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dirección de municipal de Justicia y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

A los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos y negocios por donde pasara el proyecto, en este caso el proyecto para por las calles que ya están habilitadas.

**10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros**

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: [lara.gestion2016@yahoo.com](mailto:lara.gestion2016@yahoo.com)

**Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira**

**Fuentes de Financiamiento.**

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **COCEPRADIL, Fhis (IHDECOAS) Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad manejados por la Municipalidad.

**11. Presupuesto del Proyecto.**

El Año **2016** se aprobó por medio de la Municipalidad

**12. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.**

Diciembre de 2016

**13. Estado del Proyecto actual.**

En este momento ya está en proceso de Construcción no se puede enviar un informe más extenso porque es un proyecto que se ejecutara en varias etapas.

#### **14. Costo de finalización Proyectado**

Costo Total: 300,000.00

Aporte Municipal: Presupuestado Vigente Lps. **300,000.00**

Pagado **Lps.128,000.00**

Con material Local = arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada

**Agosto de 2017**

#### **15. Ejecución Del Proyecto**

#### **16. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar ya que por pasar en el centro de la ciudad requiere de mucha experiencia para no afectar a las personas beneficiadas.

De lo planificado ya se tiene un avance de un **42.67%** ya que se ha ejecutado el proyecto desde donde termina la última vivienda que ya cuenta con este servicio se han hecho trámites como ser: permisos de servidumbre, estudios de la topografía del terreno, constancias ambientales y todo tipo de estudio necesarios para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto (vigente) tenía la cantidad de **Lps.300,000.00 y se ha**

**pagado la cantidad de Lps. 128,000.00 quedando por ejecutar la Cantidad de Lps.172,000.00.**

**17. Variación en el costo total del Proyecto.**

Como en todo proyecto existen variaciones, en este caso, como es un proyecto que se está ejecutando por etapas, el presupuesto está en ejecución, se presentara otro perfil, cuando ya se conozcan la cantidad de fondos invertidos

**Monto Solicitado:**

Aporte Municipal: Presupuestado Vigente Lps. **300,000.00**

Pagado **Lps.128,000.00**

Fecha de finalización proyectada

20 de Agosto de 2017

**18. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto**

Por el momento el proyecto se está iniciando por lo cual no hay variación que se tiene planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, no respondiendo por factores climáticos de la zona y por la falta de algunos materiales, que no se encuentran en las ferreterías de la zona, y que es necesario traerlos de S.P.S o Tegucigalpa, pero en general no hay variaciones.

**19. Razones de los cambios antes mencionados.**

No ha habido cambios de ninguna naturaleza hasta este momento

Anexos: Avance de Alcantarillado



