

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 1,719,422.67	L. 1,941,828.68	L. 1,658,106.76	85%
1er Desembolso: L.1,024,422.68 (Primer desembolso para ejecución del Plan de Trabajo 2do Desembolso: L.917,406.00 (Reembolso para cancelar 50% de 35 becarios de la Maestría Protección de la Niñez y Justicia Juvenil					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)				
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
Objetivos Específicos	P3.4. Instituciones implicadas en la prevención y el tratamiento de la violencia cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. P4.1. Instituciones pertinentes gubernamentales y de la sociedad civil han desarrollado capacidades para monitorear la situación de la niñez y la implementación de las recomendaciones de mecanismos de DDHH con estadísticas desglosadas y otras evidencias. P4.2. El Gobierno Central tiene capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Promoción y Protección de la Niñez en Honduras que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	Resultado 1: La DINAF ha fortalecido su capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema Integral de Protección Especial de la Niñez. Resultado 2: Subsistema de Protección Especial implementándose y en funcionamiento con la articulación y acompañamiento de Instituciones Públicas y Sociedad Civil. Resultado 3: La DINAF y las Instituciones Públicas y Privadas vinculadas, implementan el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de niños y niñas migrantes. Resultado 4.1: Sistemas de seguimiento al cumplimiento de derechos de la niñez fortalecidos por medio de la conceptualización de un Observatorio de derechos de la niñez, implementación de recomendaciones del CDN en planes operativos de instituciones y un marco de indicadores armonizado con la CDN y los ODS. 4.2: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la Inversión Pública en niñez y adolescencia. 5. La DINAF, Instituciones Operadores de Justicia, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, Congreso Nacional y usuarios/as empoderadores de la Ley de Adopciones.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONINÉZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Abril, 2017				
Costo del Proyecto Estimado	L. 1,719,422.67				
Fecha de inicio	Abril, 2017				
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2018				
Período de Ejecución	9 meses				
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO									
A	Agosto	de	2017	se	han	desarrollado	las	siguientes	actividades:
1)	Pendiente	la	confirmación	de	la	gestión	de	pago	por parte de UNICEF del pago final.
2)	Realizado el Proceso de Validación de Protocolo de Investigación o Diseño plan de trabajo a realizarse por la Consultoría "DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ MIGRANTE EN LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE EL AMATILLO, GUASAULE, CORINTO, AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO, HONDURAS". A este documento se han realizado comentarios y correcciones que debe incluir en dicho documento.								
3)	Realizada reunión en el Centro Belén en fecha 23 de agosto del 2017 para validación de instrumentos de entrevistas para grupos focales en frontera, niños y niñas en Centro Belén, niños de puntos fronterizos, y personal de Centro en mención.								
4)	Realización de Jornada de Socialización del Reglamento del Funcionamiento del Centro Belén, con personal de la fuerza de tarea que atienden a la niñez y familias migrantes retornadas en fecha 24 de agosto del 2017, en el Gran Hotel Sula de San Pedro Sula.								
5)	Pago del 10% restante a la Universidad de Málaga por la Maestría en Protección de la Niñez y Justicia Juvenil.								
4)	Realizadas dos (2) reuniones de seguimiento y valoración de la programación física y presupuestaria.								
5)	Lanzada convocatoria y recibidas ofertas para la contratación de Consultoría Sistematización de Insumos de la Gestión Institucional de la DINAF a nivel nacional en apoyo a la construcción de su modelo organizacional.								

* Fecha de actualización: 31 de agosto de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 106,344.00	L. 103,659.08	97%
1er Desembolso: \$4,536.09/L.106,344.00 2do Desembolso: Pendiente de solicitar				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Período de Ejecución	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
En Agosto de 2017 se realizarán las siguientes actividades:				
1) Proceso de Revisión del Primer Informe de Avance del trabajo de las Oficiales de Protección a la Infancia OPIS, para ser entregado a la OIM, quienes con su conformidad realizarán el pago del segundo desembolso.				
2) Realizada la Jornada de fortalecimiento de las capacidades de las OPIS, el cual el 8 de agosto del 2017 en la ciudad de San Pedro Sula, con el acompañamiento de personal del Centro Belén y de Cancillería.				

* Fecha de actualización: 31 de agosto de 2017.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	Importe Total de Desembolsos Recibidos		MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS
		US\$	US\$	Lps.	Lps.	
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	\$268,073.00	\$261,121.00	L. 6,012,002.82	L. 5,779,294.31	96%
7						
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector	Social					
Ubicación del	Nivel Nacional					
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.					
Objetivos Específicos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. 3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.					
Componentes y metas del Proyecto	<p>Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.</p> <p>Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.</p>					
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO						
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas. 6) Auditoría final del proyecto.					
Impacto Ambiental	NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos	N/A					
Fuente de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Fecha de aprobación del Proyecto	de 26 de Marzo de 2015
Costo de finalización (proyectado)	de \$268,073.00
Fecha de finalización (proyectada)	de 26 de Marzo 2018.
Período de Ejecución	36 meses
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
<p>A Agosto de 2017 se concretaron los siguientes avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En el marco de la Consultoría "Diseño e implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales", finalizada en su totalidad la entrega de productos por parte de la Firma Consultora DES, habiéndose entregado en su cuarta versión el Producto #6. Pendiente la evaluación final por parte de la DINAF y la entrega del finiquito. 2) Gira de capacitación a la Oficina Regional NORte y Sur y parte de Regional Centro realizada del 31 de julio al 01 de septiembre. 3) Realizadas dos (2) reuniones de seguimiento a las consultorías en ejecución por parte del Equipo de la ATN-BID. 4) Sobre la compra de insumos, mobiliario y equipo de oficina se ha avanzado hasta el proceso de recepción de ofertas, valoración y pendiente adjudicación. 	

* Fecha de actualización: 31 de agosto de 2017.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 550,050.00	82%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.			
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.			
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; y b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.			
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua			
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 			
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)			
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16			
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.			
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00			
Fecha de inicio	Agosto de 2015.			
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.			
Periodo de Ejecución				
Datos de contacto	<p>* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua.</p> <p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p> <p>* Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.</p>			



DIRECCIÓN DE INICIATIVAS
SOCIOPRODUCTIVAS Y FAMILIARES



Alcalde Municipal de Comayagua



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A Agosto de 2017 no se reporta ejecución de meta física y financiera por la Oficina Regional Centro.

* Fecha de actualización: 31 de Agosto de 2017.