


IDENTIFICACION DEL PROYECTO SEPTIEMBRE 2017

Codigo	Propietario del Proyecto	Sector	Sub-Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto
107033	Varias Comunidades	Municipal	Calles, Caminos y Accesos	Construccion Pavimento Concreto Hidraulico	Atlantida	Pavimentacion y Mejoramiento de Calles	Calles, Caminos y Accesos
107041	Varias Comunidades	Educacion	Ampliacion Centro de Educacion Basica	Ampliacion CEB Francisco Morazan	Cortes	Ampliar la institucion para mejor ambiente al alumno	Otros Educacion
107080	Varias Comunidades	Municipal	Calles, Caminos y Accesos	Construccion Pavimento Concreto Hidraulico	Olancho	Pavimentacion y Mejoramiento de Calles	Calles, Caminos y Accesos



JOSE ALFREDO MARTINEZ C.
 DIRECTOR DE METODOS Y SISTEMAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

ELABORACION DEL PROYECTO SEPTIEMBRE 2017

CODIGO	Alcance del Proyecto (Producto)	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Contacto	Telefono	Correo Electronico	Fuente de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	componentes del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion	Fecha de Finalizacion	avance
107033	Mejoramiento de via terrestre (calle)	bajo	ninguno	Fundacion comunitaria para el crecimiento (FUCREI)	9491-9715	fucreihonduras@gmail.com	IDECOAS	2,227,466.70	inversion	1/9/2017	EJECUCION	0	45 dias	49.38%
107041	Ampliar centro basico	bajo	ninguno	Maria del Rosario Hernandez Barrientos	2224-2121/9483-7295	ingmariarhb@yahoo.com	IDECOAS	932,487.64	inversion	1/9/2017	EJECUCION	0	75 dias	0.00%
107080	Mejoramiento de via terrestre (calle)	bajo	ninguno	Instituto de desarrollo integral comunitario (indico)	2239-0821/9593-6878	indicohn@yahoo.com	Fondo Hondureño de Inversion Social (FHIS)	1,920,157.09	inversion	7/9/2017	EJECUCION	0	45 dias	67.70%



ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ C.
DIRECTOR DE METODOS Y SISTEMAS
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL



EJECUCION DEL PROYECTO SEPTIEMBRE 2017			
codigo	variacion en costo total del Proyecto	variacion en el alcance y duracion del proyecto	razones de los cambios antes mencionados
107033	0	0	Ninguna
107041	0	0	Ninguna
107080	0	0	Ninguna



ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ C.
 DIRECTOR DE METODOS Y SISTEMAS
 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL