

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE SEPTIEMBRE 2017

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	de Programación septiembre 2017	Costo US\$	Total Ejecutado	Observaciones
					Cantidad		costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del BID/ ATN-14742-HO TSC	Banco Interamericano de Desarrollo	US\$ 576,095	Informe	2	10,650.00	2 1,207.00	<p>Consultoría validación y realización de aportes a Manual de Auditoría Financiera de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) : finales del mes de septiembre se recibió el plan de trabajo por parte de la consultora, mismo que fue aprobado por la contraparte técnica, realizando el pago asociado con este producto, según contrato suscrito.</p> <p><u>Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA)</u> para el TSC. Se recibió el plan de trabajo por parte de la consultora y fue aprobado por la contraparte técnica.</p> <p><u>Adquisición de equipo y equipamiento de laboratorio Ambiental</u> para el TSC. Se completó la evaluación de las ofertas y se realizaron las adjudicaciones respectivas mediante ordenes de compra por un monto total L 459,139.00; dichos bienes serán recibidos durante el mes de octubre del 2017. Adicionalmente se adquirieron dos armarios que serán utilizados para guardar el equipo y equipamiento comprado.</p>

Tegucigalpa, MDC, 10 de octubre del 2017


 Conrado Gómez Grajales
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC
 Tegucigalpa, M.D.C.