

**TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS**

RESULTADOS DE PRODUCCION DE OCTUBRE 2017

| No. | Resultado de producción (Meta) | Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.) | Monto Asignado | Unidad de medida | Programación octubre 2017 | | Total Ejecutado | | Observaciones |
|-----|---|--|----------------|------------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---|
| | | | | | Cantidad | Costo US\$ | Cantidad | costo US\$ | |
| 1 | Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC | Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO | US\$ 576,095 | Informe | 2 | 14,370.00 | 0 | 14,370.00 | <p><u>Consultoría validación y realización de aportes a Manual de Auditoría Financiera de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)</u> : Se realizó el primer pago de honorarios correspondiente a la entrega y aprobación del plan de trabajo.</p> <p>2. La Contraparte técnica entregó a la consultora el Manual de Auditoría Financiera y de cumplimiento Legal del TSC, para que continúe con la validación y realización de aportes al mismo según contrato de la consultoría.</p> <p><u>Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) para el TSC.</u> La consultora continúa desarrollando la consultoría conforme al contrato correspondiente.</p> <p><u>Adquisiciones de equipo y equipamiento para el laboratorio Ambiental del TSC.</u> Se recibió del proveedor un (1) kit portátil de análisis de agua para el laboratorio ambiental. Se recibió de la contraparte técnica el dictamen técnico correspondiente por lo que se procederá a realizar el pago respectivo. El resto del equipo se recibirá durante el mes de noviembre.</p> |

Tegucigalpa, MDC, 6 de noviembre del 2017

Conrado Gómez Gradiz
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC

