

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 1,719,422.67	L. 1,941,828.68	L. 1,924,765.62	99%
1er Desembolso: L.1,024,422.68 (Primer desembolso para ejecución del Plan de Trabajo 2do Desembolso: L.917,406.00 (Reembolso para cancelar 50% de 35 becarios de la Maestría Protección de la Niñez y Justicia Juvenil					
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
<b>Sector/SubSector</b>	Social				
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)				
<b>Objetivo General</b>	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
<b>Objetivos Específicos</b>	P3.4. Instituciones implicadas en la prevención y el tratamiento de la violencia cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. P4.1. Instituciones pertinentes gubernamentales y de la sociedad civil han desarrollado capacidades para monitorear la situación de la niñez y la implementación de las recomendaciones de mecanismos de DDHH con estadísticas desglosadas y otras evidencias. P4.2. El Gobierno Central tiene capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia.				
<b>Descripción General del Proyecto</b>	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Promoción y Protección de la Niñez en Honduras que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>	Resultado 1: La DINAF ha fortalecido su capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema Integral de Protección Especial de la Niñez. Resultado 2: Subsistema de Protección Especial implementándose y en funcionamiento con la articulación y acompañamiento de Instituciones Públicas y Sociedad Civil. Resultado 3: La DINAF y las Instituciones Públicas y Privadas vinculadas, implementan el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de niños y niñas migrantes. Resultado 4.1: Sistemas de seguimiento al cumplimiento de derechos de la niñez fortalecidos por medio de la conceptualización de un Observatorio de derechos de la niñez, implementación de recomendaciones del CDN en planes operativos de instituciones y un marco de indicadores armonizado con la CDN y los ODS. 4.2: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la Inversión Pública en niñez y adolescencia. 5. La DINAF, Instituciones Operadores de Justicia, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, Congreso Nacional y usuarios/as empoderadores de la Ley de Adopciones.				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA				
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	Abril, 2017				
<b>Costo del Proyecto Estimado</b>	L. 1,719,422.67				
<b>Fecha de inicio</b>	Abril, 2017				
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	Marzo, 2018				
<b>Período de Ejecución</b>	9 meses				
<b>Datos de contactos</b>	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO									
A	Octubre	de	2017	se	han	desarrollado	las	siguientes	actividades:
1) A la espera resolver la culminación de la Consultoría "Diagnóstico de la Situación de los Derechos de la Niñez Migrante en los Puntos Fronterizos de El Amatillo, Guasaule, Corinto, Agua Caliente y El Florido, Honduras". 2) En virtud de haberse declarado fracasado la primera convocatoria para la contratación de la consultoría "Sistematización de Insumos de la Gestión Institucional de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a nivel nacional en apoyo a la Construcción de un Modelo Organizacional, se realizó indagación de hojas de vida de posibles candidatos para lanzar la segunda convocatoria en el mes de noviembre proximo. 3) Se prepara conjuntamente con UNICEF ajustes al AWP 2017 para ser enviado a firma del nuevo Plan de Trabajo 2017 el proximo mes de noviembre dado que debe quedar las actividades desarrolladas en el año 2017. 4) En revisión TDR para la contratación de la apoyo técnico al Programa de Políticas Públicas. 5) Se trabaja en la formulación del AWP 2018.									

\* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2017.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 106,344.00	L. 106,344.00	100%
1er Desembolso: \$4,536.09/L.106,344.00 2do Desembolso: Pendiente de solicitar				
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
<b>Sector/SubSector</b>	Social			
<b>Ubicación del Proyecto</b>				
<b>Objetivo General</b>				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA			
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA			
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
<b>Período de Ejecución</b>	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
<b>Datos de contacto</b>	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: <a href="mailto:direccionejecutiva@dinaf.gob.hn">direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</a> * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: <a href="mailto:furbina@dinaf.gob.hn">furbina@dinaf.gob.hn</a> * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: <a href="mailto:mbran@dinaf.gob.hn">mbran@dinaf.gob.hn</a>			
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO</b>				
En <u>Octubre</u> de <u>2017</u> se realizarón las siguientes actividades: 1) Se ha remitido el segundo informe de avance de las actividades de la OPIS y el respectivo informe financiero, los cuales están en revisión por parte del OIM, para posteriormente se realice la cuota final por valor de HNL 10,629.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS). 2) Presentada ante OIM propuesta para la contratación de tres equipos de Reintegradores por regiones, la cual estamos a la espera de la respectiva aprobación, dicho personal consistirá en la contratación de un Psicólogo y un trabajador social, quienes estará realizando acciones de seguimiento a la niñez migrantes retornada al país.				

\* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2017.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	Importe Total de Desembolsos Recibidos		MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS
			US\$	US\$		
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	\$268,073.00	\$261,121.00	L. 6,012,002.82	L. 5,862,158.51	98%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>						
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector	Social					
Ubicación del	Nivel Nacional					
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.					
Objetivos Específicos	<p>1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.</p> <p>2) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación.</p> <p>3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.</p>					
Componentes y metas del Proyecto	<p><b>Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.</b> La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.</p> <p><b>Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación.</b> La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.</p>					
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.					
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>						
Alcances del Proyecto	<p>1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia.</p> <p>2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas.</p> <p>3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2.</p> <p>4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2.</p> <p>5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas.</p> <p>6) Auditoría final del proyecto.</p>					
Impacto Ambiental	NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos	N/A					
Fuente de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)					

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	de 26 de Marzo de 2015
<b>Costo de finalización (proyectado)</b>	de \$268,073.00
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	de 26 de Marzo 2018.
<b>Período de Ejecución</b>	36 meses
<b>Datos de contacto</b>	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
A	<p>Octubre de 2017 se concretaron los siguientes avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revisión final de la Unidad de Certificación al documento final por parte de la Firma Consultora DES de la Consultoría "Diseño e implementación de Normas de Evaluación de Organizaciones No Gubernamentales". Pendiente la evaluación final por parte de la Unidad de Certificación y la entrega del finiquito.</li> <li>2) Realizadas dos (2) reuniones de seguimiento a las consultorías en ejecución por parte del Equipo de la ATN-BID.</li> <li>3) Entregado a la Unidad de Bienes Nacionales y Unidad de Certificación el mobiliario y equipo de oficina y el equipo informático adjudicado. Esta en espera de No Objeción, la compra de materiales para las capacitaciones del proceso de certificación.</li> <li>4) A la espera de la No Objeción por del parte del banco a las giras de trabajo para verificación de inventario de mobiliario y equipo y capacitación de puesta en marcha del SISMO.</li> <li>5) Acciones preparatorias para el cierre de la ATN-BID.</li> </ol>

\* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2017.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 550,050.00	82%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Institución Responsable:</b>	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)			
<b>Sector/SubSector</b>	Social			
<b>Ubicación del Proyecto</b>	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.			
<b>Objetivo General</b>	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.			
<b>Objetivos Específicos</b>	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; y b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.			
<b>Descripción General del Proyecto</b>	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua			
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>				
<b>Alcances del Proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez.</li> <li>• Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque.</li> <li>• Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados.</li> <li>• Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS</li> <li>• Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados.</li> <li>• Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016.</li> <li>• 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.</li> </ul>			
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA			
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA			
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)			
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	abr-16			
<b>Estado Actual del Proyecto</b>	Iniciada la ejecución del proyecto.			
<b>Costo de finalización (proyectado)</b>	L. 674,300,00			
<b>Fecha de inicio</b>	Agosto de 2015.			
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	Agosto de 2017.			
<b>Período de Ejecución</b>				
<b>Datos de contacto</b>	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn * Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.			



DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS Y FISCALÍA



Alcaldía Municipal de Comayagua



15.31796085

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

#### DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A Octubre de 2017 no se reporta ejecución de meta física y financiera por la Oficina Regional Centro.

\* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2017.

### MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$188,340.13	94%
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Institución Responsable:</b>	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
<b>Sector/SubSector</b>	Social				
<b>Ubicación del Proyecto</b>	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
<b>Objetivo General</b>	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
<b>Objetivos Especificos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA</li> <li>* Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA)</li> <li>* Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región</li> <li>* Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente</li> </ul>				
<b>Descripción General del Proyecto</b>	<p>Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.</p> <p>El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"</p>				
<b>DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>					
<b>Alcances del Proyecto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional</li> <li>• Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención</li> <li>• Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional</li> </ul>				
<b>Impacto Ambiental</b>	NO APLICA				
<b>Impacto en el terreno y asentamientos</b>	NO APLICA				
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
<b>Fecha de aprobación del Proyecto</b>	jul-15				
<b>Estado Actual del Proyecto</b>	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que dá inicio a la reactivación del mismo.				
<b>Costo de finalización (proyectado)</b>	\$ 6,000,000.00				
<b>Fecha de inicio</b>	Agosto de 2015.				
<b>Fecha de finalización (proyectada)</b>	Agosto de 2020.				
<b>Período de Ejecución</b>	3 años				
<b>Datos de contacto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn</li> <li>* Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</li> </ul>				
<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>					
<p>A Octubre de 2017 se han realizado las siguientes coordinaciones:</p> <p>1) Acciones de coordinación con la consultora contratada para la Consultoría para fortalecer la metodología de atención a familias de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) con fines de una implementación a nivel nacional con especial énfasis en familias que requieren una atención priorizada a haber sufrido situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo un enfoque participativo y comunitario, capaz de ayudar a establecer los parámetros adecuados para la sana convivencia y funcionalidad de las familias intervenidas.</p>					

\* Fecha de actualización: 31 de octubre de 2017.