

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES

El presente informe presenta a continuación un pequeño desglose de las actividades desarrolladas durante el mes de NOVIEMBRE por parte del Departamento de Desarrollo Comunitario




1. Objetivos

El presente informe tiene por objeto hacer una breve descripción de las actividades desarrolladas durante el mes de septiembre por el Departamento de Desarrollo Comunitario, en Coordinación por el Jefe del Departamento Oscar Enrique Moradel, el Ingeniero Residente Aarón García y el ingeniero de apoyo José Luis Cárdenas.

Dichas actividades forman parte de las responsabilidades tanto de orden social como de infraestructura en el municipio de Guaimaca.

A continuación en este informe se desglosa y se adjunta en cada una de las actividades, fotografías de las mismas.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE

| proyecto | monto | fecha inicio | fecha final. | ejecutor o encargado | avance % mensual | fondos |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|-------------|
| CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS | 18,858.64 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 50.00% | MUNICIPALES |
| ILUMINACION DE ZONAS INSEGURAS | 168,235.00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 100.00% | MUNICIPALES |
| MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES | 391,314.47 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 100.00% | MUNICIPALES |
| PROYECTO Y ELECTRIFICACIÓN LA Unión Y SAN José II ETAPA | 1108,323.32 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 60.00% | MUNICIPALES |
| REMODELACION ENTRADA PRINCIPAL A GUAIMACA III ETAPA | 1319,497.50 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 75.00% | MUNICIPALES |
| RECONSTRUCCION DE VENTANALES DE LA ESCUELA REPUBLICA DE México | 54,000.00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 100.00% | MUNICIPALES |
| MEJORAMIENTO DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO | 15,172.07 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 50.00% | MUNICIPALES |
| CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA USO DOMESTICO | 6,885.00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 100.00% | MUNICIPALES |
| PROYECTO AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SANTA ELENA | 69,344.00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 80.00% | MUNICIPALES |
| CONSTRUCCIÓN DE Kinder NELSON CHAVEZ(NUEVA ESMERALDA) | 155,926.90 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 10.00% | MUNICIPALES |
| MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES | 660.00 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | 100.00% | MUNICIPALES |
| TOTAL EJECUTADO | 3308,216.90 | | | | | |



OSCAR ENRIQUE MORALES
JEFE DESARROLLO COMUN



ING. AARON GARCIA
INGENIERO SUPERVISOR
MUNICIPAL



Actividades realizadas desglose general


| actividad | fecha | encargado |
|---|--------|------------------------|
| Reuniones y juramentaciones de patronatos. | varias | desarrollo comunitario |
| Supervisión y reparación de carreteras y puentes del municipio. | varias | desarrollo comunitario |
| Digitalización de fichas de actualización de línea base para plan de desarrollo municipal. | diaria | desarrollo comunitario |
| perfilado de proyectos a ejecutar en meses siguientes | diaria | desarrollo comunitario |
| Captación de documentación para trámites de carnets de la tercera edad. | diaria | desarrollo comunitario |
| recepción de solicitudes e inspección de diferentes obras sociales como: Instalación de techos. Elaboración de pisos. Instalación de letrinas. | diaria | desarrollo comunitario |
| entrega de Materiales a diferentes comunidades para diferentes proyectos. | 08/10 | desarrollo comunitario |

Durante el periodo del mes de octubre el departamento de desarrollo comunitario ejecuto en sus actividades una serie de proyectos y labores tanto de mejoramiento como de apoyo social tanto en el casco urbano como en las distintas comunidades de este municipio.


Dentro de estas presentamos las siguientes;



- Reparación y mejoramiento de carreteras y puentes.





Supervisión de Remodelación de la entrada principal a Guaimaca III etapa.






1073



Entrega Materiales Para Diferentes Proyectos.



→ Reparación


Alumbrado

Cancha


Barrio

Abajo.





→ Reconstrucción de ventanales escuela republica de México





MUNICIPAL DE



