

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

**SECRETARÍA EJECUTIVA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO**


<b>Nombre del Programa</b>	Organización del Subsistema
<b>Período Informado</b>	Noviembre 2017
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
<b>ELABORACIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Alcance del proyecto ( <u>Principal producto</u> )	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional</li> </ul>
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 <a href="mailto:lorenar1995@gmail.com">lorenar1995@gmail.com</a>

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<p>Se continúa actualizando el Mapeo Nacional Institucional (MNI) se realizaron 14 entrevistas detallados así:</p> <p><b>CORTES</b> <b>Santa Cruz de Yojoa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asociación de Municipios del Lago de Yojoa y su Área de Influencia</li> </ol> <p><b>La lima</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. Ingeniero Roberto Tejada – Gerente de Comunicación</li> </ol> <p><b>ATLÁNTIDA</b> <b>La Masica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mancomunidad de los Municipios del Centro de Atlántida</li> <li>4. Junta de Agua de la comunidad de San Juan Pueblo</li> </ol> <p><b>YORO</b> <b>Olanchito</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Escuela de Enseñanza Especial Luz y Amor</li> <li>6. Casa de la Cultura</li> <li>7. Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacura Aguán Limitada</li> <li>8. Asociación de Juntas Administradoras de Agua del Sector Sur del Parque Nacional Pico Bonito</li> <li>9. Oficina Municipal de la Mujer</li> <li>10. Junta de Agua de la Comunidad de Coyoles Aldea</li> </ol> <p><b>Jocón</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Oficina Municipal de la Mujer</li> <li>12. Programa Municipal de Infancia Adolescencia y Juventud</li> </ol> <p><b>Victoria</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Oficina Municipal de la Mujer</li> <li>14. Unidad Municipal Ambiental</li> </ol>

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS  
Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

7. Costo de finalización (proyectada)	<b>Lps. 335,066.00</b> de Traslación del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.
<b>EJECUCIÓN DEL PROYECTO</b>	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo con el POA 2017, el mismo se continuó la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI), a la fecha se han realizado 380 entrevistas.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Ruth Lorena Rodríguez  
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

