

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

SECRETARÍA EJECUTIVA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Noviembre 2017
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Monitoreo y Evaluación de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO online instalado en el servidor de la oficina central de la CONEANFO en Tegucigalpa, M.D.C.
5. Propósito	Facilitar un Sistema de Información Estadística a las instituciones que hacen EANF con la finalidad de obtener información confiable y oportuna lo cual permite monitorear y evaluar el impacto de las acciones del subsistema.
6. Descripción del proyecto.	1. Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF en cuanto a la información de estadísticas de atención en las diferentes opciones que las instituciones ofertan, mediante la actualización de datos permanentes, 2. Mide el porcentaje y cantidad de instituciones que han conocido y están usando como base de datos de sus acciones educativas, el Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS


Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	Un sistema de generación de información estadística permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez proporcionando información sobre la oferta educativa de las instituciones que hacen EANF a través de la actualización de la base de datos denominado Sistema de Información Estadística SIE-CONEANFO.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	Ser una base de datos disponible para las instituciones que desean registrar los procesos de la oferta educativa no formal a nivel nacional y así generar estadísticas oportunas y confiables.
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras
5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	17 de marzo de 2017, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	El diseño de la nueva versión del Sistema de Información Estadística finalizado, habiendo realizado previamente una validación más para hacer los últimos ajustes oportunos, solamente está pendiente dejarlo en línea en el mes siguiente ya que se tiene que dar de baja primero a la versión anterior que dejará de funcionar el 30 de noviembre para dar paso a la nueva versión.
1. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 300,000.00 de Traslado del Tesoro Nacional
2. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2017.

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	En relación al POA 2017 del proyecto se no se ha realizado las actividades en el tiempo estipulado, el avance en este mes no ha sido lo planificado ya que tendríamos que tener en línea debidamente instalado el Sistema de Información Estadística.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.



Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento

