

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE ENERO 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No. 1)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación Enero 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN 14742-HO	US\$ 576,095		3	38,912.00			<p><u>Consultoría validación y realización de aportes a Manual de Auditoría Financiera de Cumplimiento Legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).</u></p> <p>1. Del 15 al 24 de enero la consultora realizó la segunda visita al TSC ; durante la cual se realizaron ajustes al Manual y a las guías. Debido a que la SEFIN no ha completado el trámite para la disponibilidad presupuestaria no fue posible realizar el pago pendiente programado en el mes de enero a favor de la consultora y que corresponde a la validación y aportes al manual realizados por su parte y aprobados por la contraparte técnica.</p> <p><u>Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) para el TSC.</u> La consultora entregó los manuales del Sistema, mismos que fueron revisados por la contraparte; a la fecha en proceso de ajuste. No se realizó el pago programado ya que aun no se reciben a satisfacción los productos de la consultoría.</p> <p>Por otra parte debido a que no se logró completar los productos al 31 de enero de acuerdo al contrato, se solicitó al BID una ampliación del mismo por un periodo de 45 días. Se está a la espera de la respuesta del BID.</p> <p><u>Adquisiciones de equipo varios para el TSC.</u> Se recibió parte del equipo adjudicado en el mes de diciembre del año 2017, sin embargo no fue posible hacer los pagos programados debido a que la SEFIN no ha completado los trámites para la disponibilidad presupuestaria.</p> <p>Por otra parte no se completó la entrega de equipos por los proveedores, por problemas de desaduanaje considerando la situación sociopolítica del país.</p>

Tegucigalpa, MDC, 12 de febrero del 2018

