

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 1,786,361.59	L. 886,841.59	L. 122,645.05	13.83%
0.38					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)				
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
Objetivos Específicos	P3.4. Instituciones implicadas en la prevención y el tratamiento de la violencia cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. P4.1. Instituciones pertinentes gubernamentales y de la sociedad civil han desarrollado capacidades para monitorear la situación de la niñez y la implementación de las recomendaciones de mecanismos de DDHH con estadísticas desglosadas y otras evidencias. P4.2. El Gobierno Central tiene capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia.				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Promoción y Protección de la Niñez en Honduras que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	Resultado 1: La DINAF ha fortalecido su capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema Integral de Protección Especial de la Niñez. Resultado 2: Subsistema de Protección Especial implementándose y en funcionamiento con la articulación y acompañamiento de Instituciones Públicas y Sociedad Civil. Resultado 3: La DINAF y las Instituciones Públicas y Privadas vinculadas, implementan el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de niños y niñas migrantes. Resultado 4.1: Sistemas de seguimiento al cumplimiento de derechos de la niñez fortalecidos por medio de la conceptualización de un Observatorio de derechos de la niñez, implementación de recomendaciones del CDN en planes operativos de instituciones y un marco de indicadores armonizado con la CDN y los ODS. 4.2: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la Inversión Pública en niñez y adolescencia. 5. La DINAF, Instituciones Operadores de Justicia, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, Congreso Nacional y usuarios/as empoderadores de la Ley de Adopciones.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Abril, 2017				
Costo del Proyecto Estimado	L. 1,786,361.59				
Fecha de inicio	Abril, 2017				
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2018				
Periodo de Ejecución	9 meses				
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- A Enero de 2018 se desarrollaron las siguientes acciones:
- 1) UNICEF realiza en fecha 30 de enero de 2018, la Notificación de Transferencia de Fondos PRONIEZ-UNICEF por un importe de L.886,841.59 y se realiza en la misma, la confirmación de recepción de fondos según el formato de UNICEF.
 - 2) Conjuntamente con UNICEF se da inicio al proceso de revisión del Plan Anual de Trabajo 2018-2019.
 - 3) Se realizó pago por publicaciones de documentos: Estudio de Inversión Pública en la Niñez y Adolescencia 2016 según lo programado en el Resultado R.4/A.2.5.
 - 4) Realizada capacitación al personal del Centro Belén en la implementación y socialización del Reglamento de Funcionamiento del 17 al 19 de enero de 2018.
 - 5) Tramitación de viáticos para Jefes y Jefas Regionales para participar en taller de revisión y planificación del PAT 2018-2019 a realizarse en febrero de 2018.
 - 6) Realizada Segunda Jornada de Socialización del Reglamento del Centro Belén el 30 de Enero del 2018.

* Fecha de actualización: 31 de enero de 2018.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 0.00	L. 0.00	0%
1er Desembolso: \$4,536.09/L.106,344.00				
2do Desembolso: Pendiente de solicitar				
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Responsable:				
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Periodo de Ejecución	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
Datos de contacto	* Abg. Lolis Maria Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
A Enero de 2018 se realizaron las siguientes gestiones:				
1) Realizada reunión de trabajo el 17 de enero del 2018 con OIM en la que se determinaron las acciones a seguir en el proceso de contratación de las OPIS para el año 2018.				
2) Reunión de trabajo de fecha 23 de Enero del 2018, con OIM para definir las acciones de capacitaciones que se brindaran desde el Centro Belén, así como la viabilidad de que la DINAF remita casos de niños migrante retornada por grupos con el fin de lograr una reinserción, con el apoyo financiero que la OIM está brindando a dicha población.				
3) Reunión de trabajo entre DINAF y OIM de fecha 31 de enero de 2018, en las instalaciones del Centro Belén con el propósito de determinar y definir las acciones a seguir para la Contratación de dos oficiales de protección a la Infancia realizaron lo siguiente:				
☑ Revisión de las ayudas memorias de la Jornada de Fortalecimiento del mes de agosto del año 2017 y la ayuda memoria de la Reunión de trabajo del día 17 de Enero con Melanie Gomez de la OIM en Tegucigalpa.				
☑ Se realizó elaboración de la Agenda de la Jornada de inducción que se llevara a cabo para las OPIS en el mes de Marzo del 2018, previo al inicio de sus actividades desde la Frontera de Corinto.				
☑ Elaboración de la Ruta de Acciones a seguir en el Periodo que dure la contratación de la OPIS, en la que se han definido las acciones complementarias que se realizaran tanto a los equipos técnicos para el apoyo a los OPIS como los resultados esperados en dicha contratación. Posteriormente será aprobado por la Dinaf.				
☑ Revisión de documentos que fueron elaborados por las OPIS contratadas en el 2016 y 2017, a fin de que los mismos sean insumos importantes para el trabajo a seguir en el presente año.				
☑ Asignación de acciones preparatorias por parte de la DINAF y la OIM previo al proceso de contratación, como ser elaboración de Hoja de incidencias, formato de liquidación de fondos, formato de informe bimensuales e informe final, entre otros.				

* Fecha de actualización: 31 de enero de 2018

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	Importe Total de Desembolsos Recibidos		MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO A LA FECHA	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS
		US\$	US\$	Lps.	Lps.	
ATN/OC-14787-HO	Certificación de Centros de Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados.	\$268,073.00	\$264,639.67	L. 6,140,818.42	L. 6,140,818.42	99%
1er Desembolso: \$35,400/L.799,937.34						
2do Desembolso: \$92,000/L.2,100,001.20						
3er Desembolso: \$83,133/L.1,924,844.86						
4to Desembolso: \$50,588/L.1,187,219.42						
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)					
Sector/SubSector	Social					
Ubicación del	Nivel Nacional					
Objetivo General	Apoyar a la DINAF en la extensión de cobertura y el mejoramiento de la calidad de su atención, mediante la creación de estándares de calidad que permitan la certificación de centros de atención a Niños y Niñas Adolescentes (NNA) con derechos vulnerados.					
Objetivos Específicos	1) Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. 3) Fortalecimiento institucional y gastos de operación.					
Componentes y metas del Proyecto	Componente 1. Diagnóstico de la oferta existente a través de ONGs, Instituciones gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. La meta de este componente es determinar y estimar la oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. Componente 2. Diseño e implementación de una propuesta de criterios de certificación. La meta de este componente es el establecimiento y definición de directrices y requisitos a cumplir por cada ONG, fundación o similar que ofrezca servicios de atención a niños, niñas y adolescentes.					
Descripción General del Proyecto	El proyecto está concebido en 3 ejes principales que permiten que la DINAF pueda fortalecer su capacidad rectora, normadora y articuladora entre las entidades que conforman el Sistema de Protección de la Niñez, provisionando su capacidad para acompañar y supervisar la implementación de normas y estándares de calidad en la atención de NNA víctimas y/o vulnerables a nivel local, la atención de adolescentes infractores atendidos en programas alternativos a la privación de libertad en zonas priorizadas, y fortalecida su capacidad de respuesta integral basada en derechos, a la violencia, abuso y explotación.					
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO						
Alcances del Proyecto	1) Levantamiento de información georreferenciada a nivel nacional para estimar la capacidad de oferta de servicios de atención a la niñez, adolescencia y familia a través de ONGs, Instituciones Gubernamentales, profesionales y consultores independientes en tema de niñez y familia. 2) Proceso de certificación de al menos 16 centros siendo administrados por terceros según los parámetros especificados en las directrices definidas. 3) Creación de un Sistema de Monitoreo de Centros de Atención Integral Niñez (SISMOCAIN) que incluya la información recolectada a través del componente 1 y los criterios e información para la certificación incluidos en el componente 2. 4) Dotación de equipo tecnológico y de oficina para el funcionamiento mínimo de las oficinas para enlazar el sistema creado bajo el Componente 2. 5) Capacitación al personal sobre los lineamientos de certificación, capacitaciones y sensibilización de las ONGs a ser certificadas. 6) Auditoría final del proyecto.					
Impacto Ambiental	NO APLICA					
Impacto en el terreno y asentamientos	N/A					
Fuente de Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)					



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Municipio de Comayagua



Cooperación Española
CENISS



15.31796085

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1,185,589.02	L. 599,989.02	51%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central				
Responsable:	(Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua. b) Acciones en materia de c) Acciones de prevención y reducción de la				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes.				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$188,340.13	94%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
Objetivos Específicos	* Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente				
Descripción General del Proyecto	Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados. El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	• Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15				
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que da inicio a la reactivación del mismo.				
Costo de finalización (proyectado)	\$ 6,000,000.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2020.				
Período de Ejecución	3 años				
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Enero de 2018 se han realizado las siguientes coordinaciones: 1) Continúa ejecutandose la Consultoría para fortalecer la metodología de atención a familias de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) con fines de una implementación a nivel nacional con especial énfasis en familias que requieren una atención priorizada al haber sufrido situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo un enfoque participativo y comunitario, capaz de ayudar a establecer los parámetros adecuados para la sana convivencia y funcionalidad de las familias intervenidas. Se actualizará a finales del año la ejecución con la Unidad Ejecutora del PNUD, dado que no es un proyecto administrado directamente por DINAF.					

* Fecha de actualización: 31 de enero de 2018.