

Comayagüela, M.D.C.,
30 de enero de 2018

Oficio No. MD-FHIS-020/2018

Ref.: ATN/NV-13535-HO. Solicitud de No Objeción al POA y PEP del Programa.

Señora
Judith Morrison
Asesora Senior- Desarrollo Social
División de Género y Diversidad
Banco Interamericano de Desarrollo
Su oficina

Estimada Señora Morrison:

En atención a las disposiciones y regulaciones del **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**, en el marco del Convenio de **Cooperación Técnica No Reembolsable Programa “Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y Cambio Climático ATN/NV-13535-HO-1”**, nos permitimos solicitar la No Objeción a los siguientes documentos:

1. Plan Operativo Anual 2018 del Programa PIAHCC
2. Plan de Ejecución del Programa PIAHCC.

Se adjunta el detalle del POA 2018 y el PEP 2018 actualizados.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


MBA. Mario René Pineda Valle
Ministro Director
(IDECOAS/FHIS)



CC: Archivo

INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
PROGRAMA PIAHCC
ATN/NV-13535-HO
PLAN OPERATIVO AÑO 2018
COMPONENTE 1
MONTOS EN DOLARES

COMPONENTES/ ACTIVIDADES	OBJETO DE GASTO	CLASE DE GTO	Cantidad	Indicador	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Trimestre I Año 2018					Total 2018
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
COMPONENTE 1: SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO												
SUB COMPONENTE 1 a. PROPUESTA												
Actividad Obra No. 001												
Consultor para medición de impacto de proyectos	24720	2	5	N° de Informes de la consultoría	Informes de la consultoría	Informes	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	10,000.00
Taller de cierre del programa	24500	2	1	N° talleres realizados	Listado de asistencia, liquidaciones de gastos	Talleres Realizados	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Proyectos de Mejoramiento de Café bajo Sistemas Agroforestales, Proceso LPI N° LPI-DECOAS-FHIS-02-2016	54200	15	3	N° de proyectos de mejoramiento de café con sistemas	Contratos firmados e Informes de avance del proyecto	Informes	0.00	0.00	54,345.47	27,172.74	0.00	81,518.21
Proyectos de Cultivos horticolas con sistemas de Riego por Goteo, Proceso LPN N° LPN-DECOAS-FHIS-01-2017	54200	15	2	N° de proyectos de cultivos horticolas con riego por goteo ejecutados	Contratos firmados e Informes de avance del proyecto	Informes	0.00	39,213.56	26,142.37	13,071.19	0.00	78,427.12
Proyecto Construcción caja puente, reforestación y huertos familiares como medio de adaptación al cambio climático, Proceso CT-DECOAS-FHIS-01-2018	47210	5	1	N° de proyecto de construcción de caja puente ejecutados	Contrato firmados y estimaciones de avance del proyecto	Estimaciones	0.00	0.00	7,125.60	21,376.80	19,001.60	47,504.00
Proyecto Adquisición y Entrega de 2,625 plantas frutales a familias beneficiarias de Gualcea, Gualcince, Lempira	31420	4	1	1 Proyecto de 2,625 plantas frutales trasplantadas en los huertos familiares	Contratos firmados e Informes de avance del proyecto	Informes	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
SUB COMPONENTE 1 b. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO												
Actividad Obra No. 006												
Consultor UCP Asesor Agrícola y de cambio climático	24720	2	13	N° de Informes de la consultoría presentado y aceptados	Informes de la consultoría	Informes	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,333.33	12,333.33
GESTION DEL PROGRAMA												
Actividad Obra No. 003												
Consultora de la UCP Especialista Administrativa-Financiera	24710	2	14	N° de Informes de la consultoría presentado y aceptados	Informes de la consultoría	Informes	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,333.33	12,333.33
Insumos tintas, papel y demas	39200	3	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	0.00	1,513.50	0.00	0.00	1,513.50
Vaticos y gastos de viaje	26210	9	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	1,167.59	591.38	439.74	151.63	2,350.34
Diesel para giras a proyectos	35620	14	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	540.08	312.24	202.53	59.07	1,113.92
IMPREVISTOS												
Actividad Obra No. 00												
Imprevistos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	9,904.00
EVALUACIÓN EXTERNA Y AUDITORÍA												
Actividad Obra No. 002												
Auditoría Financiera (DELOITTE)	24400	2	3	N° de Informes de EFAS aceptados	Informes de los EFAS presentados y aceptados	Informes	0.00	0.00	2,352.41	0.00	2,744.47	5,096.88
TOTAL EN US\$							0.00	50,921.23	108,286.97	80,222.99	31,123.44	270,554.63

Bajo los supuestos:

1. Que el ÚLTIMO desembolso del programa se realice al 28 de febrero de 2018 y el cierre 3 meses después
2. Valores proyectados al tipo de cambio L23.6 por dólar

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	TOTAL NUEVO FINANCIAMIENTO CONVENIO ATN/NV-13535-HO	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$1,345,987.90
2	COMPONENTE 1: SOLUCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$827,905.51
3	SUB COMPONENTE 1 a. PROPUESTA	1195 días	mar 29/10/13	lun 28/05/18	\$716,322.30
4	Talleres de priorización y socialización de proyectos PIAHCC años 2013 y 2014	238 días	mar 29/10/13	jue 25/09/14	\$3,293.75
5	Consultoría Revisión y Elaboración de Proyectos de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en los Pueblos Maya Chortí y Lenca	65 días	vie 24/04/15	jue 23/07/15	\$4,969.00
6	Consultor para medición de impacto de proyectos	64 días	jue 15/02/18	mar 15/05/18	\$10,000.00
7	Taller de cierre del programa	5 días	lun 16/04/18	vie 20/04/18	\$4,000.00
8	Proyectos de Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales, Proceso LPI N° IDECOAS-FHIS-01-2016 (COMPONENTE 1 -Energía, instalación de Sistemas Solares Domiciliarios)	116 días	lun 08/05/17	dom 15/10/17	\$196,914.92
9	Proyectos de Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales, Comparación de precios N° CMA-372-2016 (COMPONENTE 2 -Reforestación, con plantas frutales y forestales e intalación de viveros)	133 días	lun 08/05/17	mié 08/11/17	\$22,747.40
10	Proyectos de Energía Renovable y Manejo de Recursos Naturales, Consultoría Privada N°CP-IDECOAS-FHIS-40-2016 (COMPONENTE 3 -Fortalecimiento Organizacional, consultoría coordinador de proyectos de energía renovable)	196 días	lun 13/02/17	lun 13/11/17	\$19,176.58
11	Proyectos de Mejoramiento de Café bajo Sistemas Agroforestales, Proceso LPI N° LPI-IDECOAS-FHIS-02-2016	176 días	lun 12/06/17	lun 12/02/18	\$272,451.56
12	Proyectos de Cultivos horticolas con sistemas de riego por goteo, Proceso LPN N° IDECOAS-FHIS-01-2017	88 días	jue 26/10/17	lun 26/02/18	\$130,805.09
13	proyecto Construcción Caja Puente, proceso N° COT-IDECOAS-FHIS-01-2018	92 días	vie 19/01/18	lun 28/05/18	\$47,504.00
14	Adquisición de 2,625 plantas frutales (complemento del proyecto de Caja Puente)	44 días	lun 19/02/18	jue 19/04/18	\$4,460.00
15	SUB COMPONENTE 1 b. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	1020 días	mar 01/07/14	lun 28/05/18	\$111,583.21
16	Consultor UCP Técnico Especialista Agrónomo/ Agrícola	196 días	mar 01/07/14	mar 31/03/15	\$22,227.00
17	Consultor UCP Técnico en Infraestructura	196 días	mar 01/07/14	mar 31/03/15	\$22,224.00
18	Consultor UCP Técnico Especialista en Supervisión de proyectos de cambio climático	109 días	lun 01/02/16	jue 30/06/16	\$12,477.88
19	Consultor UCP Asesor Agrícola y de cambio climático	476 días	lun 01/08/16	lun 28/05/18	\$54,654.33
20	GESTION DEL PROGRAMA	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$355,500.80
21	Consultor de la UCP Coordinador (Omar Cacho)	456 días	jue 01/08/13	jue 30/04/15	\$61,442.00
22	Consultor UCP Sub Coordinador del Componente 2	76 días	lun 20/07/15	sáb 31/10/15	\$8,337.00
23	Consultor de la UCP Coordinador (Mondragón)	174 días	mié 26/08/15	lun 25/04/16	\$27,204.00
24	Consultor de la UCP Coordinador (Ortiz)	97 días	vie 19/08/16	sáb 31/12/16	\$11,719.00
25	Consultora de la UCP Especialista Administrativa-Financiera	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$143,697.33
26	Consultora de la UCP Especialista Adquisiciones	566 días	mar 01/09/15	mar 31/10/17	\$64,538.00
27	Adquisición de suministros año 2013- 2014	46 días	lun 16/12/13	lun 17/02/14	\$836.22
28	Adquisición de equipo de computo (1 rauter, 1 disco duro, computadoras lap top y escritorio, impresoras multifuncionales, proyector, UPS, USB y teléfonos)	566 días	lun 02/11/15	dom 31/12/17	\$8,839.68
29	Insumos tintas, papel y demas	503 días	jue 23/06/16	lun 28/05/18	\$5,231.98
30	Vaticos y gastos de viaje	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$16,604.92
31	Diesel para giras a proyectos	606 días	lun 01/02/16	lun 28/05/18	\$3,322.00
32	Publicación de Avisos de Licitación	108 días	mar 01/11/16	jue 30/03/17	\$3,728.67
33	IMPREVISTOS	389 días	mié 30/11/16	lun 28/05/18	\$9,904.00
34	Imprevistos	149 días	mié 01/11/17	lun 28/05/18	\$9,904.00
35	COMISION DE ADMINISTRACIÓN	23 días	mié 01/10/14	vie 31/10/14	\$120,188.00
36	Comisión cobrada por administración de la donación	23 días	mié 01/10/14	vie 31/10/14	\$120,188.00
37	AUDITORIA	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$32,489.59
38	Auditoría Financiera (DELOITTE)	1258 días	jue 01/08/13	lun 28/05/18	\$32,489.59