

COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

SECRETARÍA EJECUTIVA - MONITOREO Y SEGUIMIENTO


Nombre del Programa	Organización del Subsistema
Período Informado	Febrero de 2018
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Sub sector:	Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Proyecto de Investigación Nacional y Aprendizaje de la EANF
4. Ubicación del proyecto:	Base de datos en la oficina central registrando instituciones a nivel nacional
5. Propósito	Organizar el subsistema de EANF para mejorar la eficiencia de la oferta educativa a través de la actualización del Mapeo Nacional Institucional (MNI)
6. Descripción del proyecto.	Mide el avance en la estructuración de un sistema de generación permanente de información, que sirva a las instituciones para ampliar su conocimiento acerca de la EANF y a la vez criterios de planificación de las mismas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del proyecto (<u>Principal producto</u>)	Un sistema de generación de información permanente y confiable sobre la ENF en el país que permita seguir proyectando y midiendo resultados a la vez que generando nuevos aprendizajes a través de la actualización de la herramienta del Mapeo Nacional Institucional.
2. Impacto en el terreno y asentamientos	<ul style="list-style-type: none"> Ser una herramienta de información a todo el que demanda de datos de la oferta educativa no formal a nivel nacional
3. Detalles de contacto (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros)	Ruth Lorena Rodríguez, Telf. 2239-0202 lorenar1995@gmail.com
4. Fuentes de Financiamiento	Gobierno de Honduras



COMPONENTE: PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

5. Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	28 de febrero de 2018, por la Comisión Nacional
6. Estado del proyecto (actual)	<ol style="list-style-type: none"> 1. En un inicio se realiza la limpieza de base de datos en el que se encuentran registrada la información de 381 instituciones que realizan procesos de educación no formal en el país 2. Se realizó el informe global de la oferta de educación no formal en el país, previo a la realización de los otros informes a detalle 3. Compra mediante hondocompras de algunos insumos como: papel resma y tinta para impresora, con la finalidad de tener en forma física los informes correspondientes de acuerdo se van elaborando.
7. Costo de finalización (proyectada)	Lps. 210,000.00 de Tránsito del Tesoro Nacional
8. Fecha de finalización (proyectada)	Diciembre 2018.
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
1. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente	De acuerdo al POA 2018 del Proyecto, el mismo se ha realizado en forma incompleta según los tiempos establecidos, debido a la magnitud de información que tomó más tiempo de lo esperado.
2. Variación en el costo del proyecto	Se mantiene como se presupuestó y aprobó el POA por la Comisión Nacional.
3. variaciones en el alcance y durabilidad del proyecto	Se mantiene como se planificó y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los cambios antes mencionados	No ha habido Cambios.




Ruth Lorena Rodríguez
Asistente de Monitoreo y Seguimiento