

CERTIFICACIÓN

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, **CERTIFICA:** EL **ACUERDO No.039** CONTENIDO EN EL ACTA No.024 DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL LITERALMENTE DICE:

“**ACUERDO 039.- CONSIDERANDO:** Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal en consecuencia, le corresponde entre otras la facultad de emitir los reglamentos y manuales para el buen funcionamiento de la Municipalidad.- **CONSIDERANDO:** Que ha venido a conocimiento y aprobación de la Corporación Municipal el Plan Operativo Anual 2018 de esta Municipalidad, por parte de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.- **CONSIDERANDO:** Que el Plan Operativo Anual 2018 de esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, es para dar seguimiento a las estrategias y metas establecidas, generar y mantener actualizado el sistema municipal de información distrital, en coordinación con las instancias organizacionales de la Municipalidad.- **POR TANTO:** La Honorable Corporación Municipal por unanimidad de votos y en aplicación de los Artículos 12, 13, 24 y 25 numeral 11) de la Ley de Municipalidades, **ACUERDA: ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar el Plan Operativo **Anual (POA) año 2018** de esta Alcaldía Municipal del Distrito Central, para dar seguimiento a las estrategias y metas establecidas, generar y mantener actualizado el sistema municipal de información distrital, en coordinación con las instancias organizacionales de la Municipalidad, tal como se incorpora a continuación:

03 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y COMUNITARIO; 3.9.	Convivencia y seguridad ciudadana y Seguridad Jurídica de Municipales.	Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, acuerdos Municipales y el plan de obras conforme a la ley de Municipales.	365	No. De Operativos de supervisión	Operarios para evitar que se deserte basura o desechos de construcción en lugares no autorizados, así como autorizar el uso de autobuses y basureros.	1/1/2018	31/12/2018	11	28	31	27	26	31	31	30	31	30	31	30	31	90	91	92	92	Esta actividad se desarrollará de lunes a sábado en Comayagüela.				
			317	No. De Operativos de seguridad	Operarios de patrullaje, seguridad y control vehicular en Comayagüela y alrededores.	1/1/2018	31/12/2018	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	26	27	79	79	80		80			
			0	No. de vehículos decomisados	Vehículos decomisados por no estar matriculados.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
			0	No. de vehículos decomisados	Vehículos decomisados por no estar matriculados.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	90	91	92		92	Esta actividad se ejecuta de lunes a sábado.		
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
			365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
365	Seguridad	Seguridad de dispositivos electrónicos.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
144	No. de operativos con el Juzgado.	Seguridad de Juzgado de Policía en cierre de negocios que no tienen su respectivo permiso, ciudadanía, o para resolución de sucesos, fiestas populares u otros, conciertos, etc.	1/1/2018	31/12/2018	27	24	27	26	27	26	27	27	26	27	26	27	26	27	26	79	79	80	80	Esta actividad se ejecuta de lunes a sábado.					
44	No. de operativos.	Seguridad en aniversarios (la capital, Virgen de Suyapa), semana santa, día del P. M., navidad, recreo vías y ferias.	1/1/2018	31/12/2018	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	5	5	3		31				
12	No. de operativos	Seguridad en todos los días.	1/1/2018	31/12/2018	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4		4				
0	No. de operativos	Seguridad en todos los días.	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				

CODIGO VINCULADO PROG	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION												PROGRAMACION CANTIDAD FISICA MENSUAL				PROGRAMACION No. FISICA TRIMESTRAL				OBSERVACIONES Y COMENTARIOS				
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	PROG. I TRIM.	PROG. II TRIM.	PROG. III TRIM.	PROG. IV TRIM.							
02- SERVICIOS PUBLICO; 2.1. 04 - DESARROLLO Y PROTECCION; 4.2	Gestión de la Infraestructura para el Desarrollo	Manejo integral de los Residuos Sólidos en el Distrito Central.	228,000	Tonelada	Disposición final de desechos sólidos recolectados por las 58 empresas contratadas	1/1/2018	31/12/2018	19,000	15,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	57,000	57,000	57,000	57,000	Los desechos generados por algunas empresas son transportados hasta al refugio por ellos mismos. Los desechos sólidos son compactados y cubiertos con material selectivo a diario. Los Residuos Hospitalarios son transportados por los generadores (Hospitales, clínicas, Centro de Salud) de este residuo en bolsas rojas, los cuales son depositados en una celda especial.		
			14,400	Tonelada	Disposición final de desechos sólidos generados por empresas privadas (Desechos Particulares)	1/1/2018	31/12/2018	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	3,600		3,600	
			6,000	Tonelada	Recolección de desechos sólidos por equipo de la Alcaldía Municipal.	1/1/2018	31/12/2018	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,500	1,500	1,500		1,500	
			242,400	Tonelada	Disposición final de Residuos Sólidos.	1/1/2018	31/12/2018	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	60,600	60,600		60,600	60,600
			1,680	Tonelada	Disposición final de Residuos Hospitalarios	1/1/2018	31/12/2018	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	420	420		420	420
			300	Contenedores	Inventario de los distintos Contenedores ubicados en el D.C.	1/1/2018	31/12/2018	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75	75	75		75	
			132	Rutas de recolección	Definir las rutas de recolección de Residuos Sólidos que realicen las empresas AMANSA y CEMANSA	1/1/2018	31/12/2018	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	33	33	33		33	
			2,268	Microoperarios	Bando de calles	1/1/2018	31/12/2018	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	567	567		567	567
			600	Operarios realzados	Operarios de limpieza	1/1/2018	31/12/2018	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	165	165	165		165	
			1,100	Trabajos	Trabajos de limpieza	1/1/2018	31/12/2018	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150		150	
			420	Denuncias subvencionadas	Denuncias de ciudadanos	1/1/2018	31/12/2018	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	105	105	105		105	
			36	Capacitaciones impartidas	Capacitación a Escuelas, Institutos y/o Empresas que solicitan acerca del Medio Ambiente, Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios.	1/1/2018	31/12/2018	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12		12	
48	Capacitaciones impartidas	Capacitación a los diferentes departamentos en la AMDC acerca del Medio Ambiente, Técnicas de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios.	1/1/2018	31/12/2018	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24	24	24	24					
60	Capacitaciones impartidas	Capacitaciones a los diferentes administraciones de los hospitales, Clínicas y Laboratorios para el mejoramiento del uso adecuado de los Residuos Hospitalarios.	1/1/2018	31/12/2018	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15	15	15	15						
100%	Concurso	Realizar un concurso a nivel municipal de reducción y recolección de desechos sólidos.	1/9/2018	30/9/2018	0	0	0	0	0	0	25%	25%	25%	25%	0	0	0	0	0	0	0	75%	75%	75%	75%					
100%	% Avance	Identificación (línea, Perfil del proyecto, Beneficiarios, Duración, Estudios, etc.)	1/1/2018	28/2/2018	50%	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%					
100%	% Avance	Formulación y Evaluación (Identificación y solución del problema, Población beneficiaria, cronogramas, programación de trabajos, Financiamiento, etc.)	1/1/2018	1/4/2018	0	0	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%	75%	0%	0%	0%				
100%	% Avance	Realización (Planificación, costos, previsión, etc.)	1/1/2018	1/11/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0	0	0	0	0	0%	75%	0%	0%	0%				
100%	% Avance	Evaluación y Seguimiento	1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	100%					
600	Avances de Cierre	Imprimir y Entregar Avisos de Cierre a Clínicas, Hospitales y Laboratorios Clínicos por el uso de la Celda Especial ubicada en el Refugio Sanitario.	1/1/2018	31/12/2018	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150					
600	Constantes entregadas	Elaboración de Constantes de Factibilidad, Grandes Generadores de Desechos Sólidos, Programación y Uso de la Celda Especial, ubicada en el Refugio Sanitario.	1/1/2018	31/12/2018	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150	150	150	150					
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
100%	% Avance	Conformación y estabilización de sitio	1/2/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%				
100%	% Avance	Cobertura e impermeabilización	1/2/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%				
100%	% Avance	Sistema de captación y tratamiento de lixiviados (Elaboración Plan, Instalación tuberías, etc.)	1/3/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%					
100%	% Avance	Diseño Pluvial Interno	1/3/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%					
100%	% Avance	Sistema de Biogas	1/3/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%					
100%	% Avance	Construcción de Celda Perimetral	1/3/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%					
100%	% Avance	Construcción de Casita para equipo de planta de lixiviados.	1/3/2018	30/6/2018	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	50%	33%	0%	0%					
100%	% Avance	Disqueteo e limpieza	1/1/2018	30/7/2018	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	2							

CÓDIGO VINCULADO PROG	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	META	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD/ACCIONES	DURACION												PROGRAMACION CANTIDAD FISICA MENSUAL				PROGRAMACION No FISICA TRIMESTRAL				LCS
						FECHA INICIO		FECHA FINALIZACION		PROG. ENERO	PROG. FEBRERO	PROG. MARZO	PROG. ABRIL	PROG. MAYO	PROG. JUNIO	PROG. JULIO	PROG. AGOSTO	PROG. SEPTIEMBRE	PROG. OCTUBRE	PROG. NOVIEMBRE	PROG. DICIEMBRE	PROG. I TRIM.	PROG. II TRIM.	PROG. III TRIM.	PROG. IV TRIM.	
						01/ene/2018	31/dic/2018	01/ene/2018	31/dic/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	01/ene/2018	
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Tünel Intersección Colonia 21 de octubre - Colonia San Miguel y Avenida Bulevar Río Choluteca	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Proyecto Inicó en mayo 2016. - Duración 12 Meses				
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Anillo Periférico - Colonia La Vega - Bulevar Kuwait y Obras Complementarias (Tramo III), con Código No. 1267, 1457, 1524, Lote No. 1: Construcción de Rápida Bulevar Kuwait - La Vega - Anillo Periférico - Colonia La Vega	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Proyecto Inicó en mayo 2016. - Duración 11 Meses				
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Anillo Periférico - Colonia La Vega - Bulevar Kuwait y Obras Complementarias (Tramo III), con Código No. 1267, 1457, 1524, Lote No. 2: Construcción Intersección Desnivel Anillo Periférico - Via Rápida Bulevar Kuwait - La Vega	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Proyecto Inicó en agosto 2016. Duración 8 Meses.				
75%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de la Solución Vial - Tünel Primera Entrada Colonia Kennedy (Giro a la Izquierda) y Obras Conexas	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Proyecto Inicó en julio 2016. - Duración 5 Meses.				
50%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción Paso a Densivel Bulevar FFAA-METRA, Ampliación de Bulevar Económica Europea, Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Proyecto Inicó en agosto 2016. - Duración 11 Meses.					
50%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de la Solución Vial - Tünel Primera Entrada Colonia Kennedy (Giro a la Derecha) y Obras Conexas	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Proyecto Inicó en agosto 2016. - Duración 11 Meses.				
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de la Solución Vial - Tünel Primera Entrada Colonia Kennedy (Giro a la Derecha) y Obras Conexas	01/ene/2018	22/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Se tiene proyectado que el Proyecto Inicó en septiembre 2016. - Duración 12 Meses				
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Tünel Intersección Colonia 21 de octubre - Colonia San Miguel y Avenida Bulevar Río Choluteca	01/ene/2018	19/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Anillo Periférico - Colonia La Vega - Bulevar Kuwait y Obras Complementarias (Tramo III), con Código No. 1267, 1457, 1524 Lote No. 1 y Lote No. 2	01/ene/2018	19/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de la Solución Vial - Tünel Primera Entrada Colonia Kennedy (Giro a la Izquierda) y Obras Conexas	01/ene/2018	19/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Solución Vial, Instalaciones Sanitarias, Puentes y Electricas del Bulevar Río Choluteca	01/ene/2018	01/May/2018	62.50%	75.00%	87.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.50%	100.00%	0.00%	0.00%	Proyecto Contratado. Se tiene proyectado comenzar el 1 de septiembre del 2017 a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción Paso a Densivel Paseo La Reforma - Avenida La Paz (COD. 1273)	01/ene/2018	01/sep/2018	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	0.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con duración de 10 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100.0%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Paso a Densivel Bulevar FFAA-METRA, Ampliación de Puente Sobre Bulevar CBE (Convecerías) y Obras Complementarias (COD. 1349)	01/ene/2018	01/sep/2018	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	0.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con duración de 10 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
61%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Paso a Densivel en Bulevar Fuerzas Armadas y Prolongación de Sta. Avenida, Margen Izquierdo Río Guacacere - Bulevar Fuerzas Armadas (Módulo Sta. Avenida) (COD. 1378)	01/feb/2018	31/abr/2018	0.00%	5.56%	11.11%	16.67%	22.22%	27.78%	33.33%	38.89%	44.44%	50.00%	55.56%	61.11%	11.11%	27.78%	44.44%	61.11%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 18 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
91%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Paso a Densivel Sobre Intersección Avenida Cabañas - Calle Neve / Solución Vial Zona Calle	01/feb/2018	31/abr/2018	0.00%	8.33%	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	16.67%	41.67%	66.67%	91.67%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 18 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Tünel en Bulevar Juan Bosco - Bulevar La Hacienda	01/ene/2018	01/abr/2018	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	0.00%	33.33%	58.33%	83.33%	100.00%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 18 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación. El Proyecto debe ser aprobado por el Congreso Nacional debido a su duración.					
91%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción Va Elevada Campo Bihindiche - La Huaca - Retén del Estado Nacional	01/feb/2018	31/abr/2018	0.00%	8.33%	16.67%	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	16.67%	41.67%	66.67%	91.67%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 18 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
61%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Belén - Estado Nacional	01/feb/2018	31/abr/2018	0.00%	5.56%	11.11%	16.67%	22.22%	27.78%	33.33%	38.89%	44.44%	50.00%	55.56%	61.11%	11.11%	27.78%	44.44%	61.11%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 18 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
61%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Entre Colonia Toro Capua - Mercado Zonal Belén y Paso a Densivel en Acceso a Colonia 3 de mayo	01/feb/2018	31/abr/2018	0.00%	5.56%	11.11%	16.67%	22.22%	27.78%	33.33%	38.89%	44.44%	50.00%	55.56%	61.11%	11.11%	27.78%	44.44%	61.11%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 18 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
87%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Casa Presidencial - Bulevar San Juan Bosco	01/ene/2018	31/abr/2018	13.33%	20.00%	26.67%	33.33%	40.00%	46.67%	53.33%	60.00%	66.67%	73.33%	80.00%	86.67%	26.67%	46.67%	66.67%	86.67%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en diciembre 2017, con una duración de 15 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
73%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Via Rápida Tramo 1 Río Choluteca	01/feb/2018	31/abr/2018	0.00%	6.67%	13.33%	20.00%	26.67%	33.33%	40.00%	46.67%	53.33%	60.00%	66.67%	73.33%	13.33%	33.33%	53.33%	73.33%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en febrero 2018, con una duración de 15 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Ampliación de 4 Carriles Calle Los Alcaides y Obras Conexas (COD. 1795)	01/ene/2018	01/sep/2018	50.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	0.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con duración de 10 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Edificio AMDC/ER (COD. 1940)	01/ene/2018	01/May/2018	50.00%	66.67%	83.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.33%	100.00%	0.00%	0.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con duración de 1 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de Contrato de Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CRS-1	01/ene/2018	01/sep/2018	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	58.33%	83.33%	100.00%	0.00%	Proyecto Contratado. Se tiene proyectado comenzar el 1 de septiembre del 2017 a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de Mejoramiento y Ampliación de Balneo Sanitario Municipal del Distrito Central (COD. 1824)	01/ene/2018	01/abr/2018	60.00%	80.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con duración de 4 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de la Construcción de Paso Pastoral Subterráneo Frente a Edificio Metrópolis y Empaca Landa	01/ene/2018	01/sep/2018	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	80.00%	100.00%	0.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con duración de 10 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento de Proyectos de Mantenimiento y Rehabilitación de Calles	01/ene/2018	19/ene/2018	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El programa incluye 4 Proyectos de Rehabilitación. (Sectorés T1, T2, T3, C2 y el Centro Histórico tanto de Comayagüela y Tegucigalpa). Inicó en julio 2017.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento Programa Rehabilitación y Mejoras de Calles en Tegucigalpa y Comayagüela, Sectores T1, C1 y C2, y Rehabilitación de Capas de Rodadura en la Ciudad Capital (meses Julio 2017)	01/ene/2018	01/nov/2018	25.00%	33.33%	41.67%	50.00%	58.33%	66.67%	75.00%	83.33%	91.67%	100.00%	0.00%	0.00%	41.67%	66.67%	91.67%	100.00%	Proyecto en Proceso de Contratación, aún pendiente aprobación presupuestaria. Se estima que su Inicó sea en noviembre 2017, con un duración de 12 meses, a espera de aprobación del Congreso Nacional.					
100%	% de Avance del Proyecto	Seguimiento del Programa de Rehabilitación y Mejora de Calles de Tegucigalpa y Comayagüela. (Programa 2018)	01/Jun/2018	31/abr/2018	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%	60.00%	70.00%	0.00%	10.00%	40.00%	70.00%	Proyecto en Proceso de Diseño. Se estima que su Inicó sea en junio 2018, con una duración de 10 meses. A espera de aprobación presupuestaria y proceso de contratación.					
10	Número de Proyectos	Seguimiento de Proyectos de Mejoras de Sistemas de Agua Potable	01/feb/2018	31/abr/2018	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	2	3	3	2	Información de mes de Inicó y meses donde se trabajará obtenida de Plan de Inversión del DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades de las municipalidades.				
300	Número de Proyectos	Seguimiento de Proyectos de Pavimentación de Calles en Barrios y Colonias	01/feb/2018	31/abr/2018	0	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	56	82	81	81	Información de mes de Inicó y meses donde se trabajará obtenida de Plan de Inversión del DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades de las municipalidades.				
40	Número de Proyectos	Seguimiento de Proyectos en Parques y Lugares de Recreo	01/feb/2018	31/abr/2018	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	6	6	5	Información de mes de Inicó y meses donde se trabajará obtenida de Plan de Inversión del DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades de las municipalidades.				
20	Número de Proyectos	Seguimiento de Proyectos de Control de Inundaciones	01/feb/2018	31/abr/2018	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	6	12	12	10	Información de mes de Inicó y meses donde se trabajará obtenida de Plan de Inversión del DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades de las municipalidades.				
1	Número de Proyectos	Seguimiento de Proyectos de Líneas de Transmisión de Energía	01/feb/2018	31/abr/2018	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Información de mes de Inicó y meses donde se trabajará obtenida de Plan de Inversión del DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades de las municipalidades.				
20	Número de Proyectos	Seguimiento de Obras Varías	01/feb/2018	31/abr/2018	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	6	6	5	Información de mes de Inicó y meses donde se trabajará obtenida de Plan de Inversión del DOT. Es importante indicar que se hizo una proyección mensual uniforme, la cual puede variar de acuerdo a las necesidades de las municipalidades.				
1944	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Barrio Dulmo y Limpieza Integral en el M.D.C.	01/ene/2018	31/abr/2018	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	486	486	486	486	Supervisión y Trámite de Pago de la Microempresa encargada del Barrio en los diferentes puntos de M.D.C.					
336	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Chapeo y Limpieza Integral de Adecas en el M.D.C.	01/ene/2018	31/abr/2018	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	84	84	84	84	Supervisión y Trámite de Pago de la Microempresa encargada de la limpieza general de las Adecas.					
444	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Protección, Reforestación y Manejo de Áreas Verdes en M.D.C.	01/ene/2018	31/abr/2018	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	111	111	111	111	Supervisión y Trámite de Pago de la Microempresa encargada de la limpieza y decoración de las Áreas Verdes, parques, medianas, etc.					
492	Número de Microempresas	Seguimiento de Microempresas de Control de Ventas Ambulantes, Recuperación y Protección de Espacios Públicos en el D.C.	01/ene/2018	31/abr/2018	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	123	123	123	123	Supervisión y Trámite de Pago de la Microempresa encargada de proteger los espacios públicos.					
108	N																									

ARTÍCULO SEGUNDO: Transcribir el presente acuerdo a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión, así como a las demás dependencias involucradas de la Municipalidad para su conocimiento y demás efectos que procedan.- **COMUNIQUESE.**- Sello f) Juan Carlos García Medina, Alcalde por Ley y los Regidores: Martín Stuar Fonseca Zuniga, José Javier Velásquez Cruz, Erick Ricardo Amador Aguilera, Rafael Edgardo Barahona Osorio, Marcia Facussé Andonie, Jorge Alberto Zelaya Munguía, María Luisa Borjas Vásquez, José Carleton Dávila Mondragón, Faiz Salvador Sikaffy Canahuati, Silvia Consuelo Montalván Matute.- Sello f) Cossette A. López-Osorio A., Secretaria Municipal”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

COSSETTE A. LÓPEZ-OSORIO A.
SECRETARIA MUNICIPAL DEL D.C.



Alcaldía Municipal del Distrito Central

Tegucigalpa, M. D. C. Honduras C. A.

MEMORANDO

PARA:

ABOG. CARMEN FLORES DE RODAS
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



DE:

COSSETTE A. LOPEZ-OSORIO A.
SECRETARIA MUNICIPAL DEL D.C.

ASUNTO:

VER TEXTO

FECHA:

05 DE MARZO, 2018.

.....

Por medio de la presente se remite en CD que contiene el Plan Operativo Anual 2018, aprobado mediante Acuerdo No.039 del Acta No.024 de fecha 06 de diciembre del año dos mil diecisiete.

Atentamente.

Cc: Archivo

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
Recibido por:	Esther
Fecha:	05-03-18
Hora:	2:49 p.m
Tegucigalpa, M.D.C.	