

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Febrero, 2018

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CB-UMBRAL-01-2017 e-GP Information System for HonduCompras	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAFIAAAAtAAAAVQAAAF0AAABCAAAAUgAAAFFAAABMAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwjessiAAAAAQAAADcAAAA%3d-tnX8A4y0rQF%3d	Acta de apertura de ofertas	En proceso de evaluación			
EI-UMBRAL-01-2017 Contratación de Una Firma Legal con Especialidad en Materia Laboral y Administrativa, en Procesos de Intervención de Instituciones Públicas	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6lFc%3d&Id2=RQAAAEkAAAAAtAAAAVQAAAF0AAABCAAAAUgAAAFFAAABMAAAALQAAADAAAAxAAAALQAAADIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-GJNVZJal98O%3d	Acta recepción de expresiones de interés	Carta de invitación	Notificación de adjudicación	Contrato	



Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha:28 de febrero de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de febrero de 2018

FONDOS BID 2470/BL-HO y 3815/BL-HO


Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hond COMPRAS)	Modificaciones al Contrato
SP/SBCC-2-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para la “Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 4: Choluteca - El Espino”	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWlXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAFIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAA0AAAAANwAAACQAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAAA%3d-9CZDdIYY1FM%3d	Suspensión Temporal				
SP/SBCC-02-BID/2470-2-2017 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-6: Tramo: Danlí – Las Manos (30.66 Km), en el Departamento de El Paraíso”	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWlXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAFIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMgAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAACQAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADcAAA A%3d-%2bQQAX%2fg7Mw8%3d	Acta de Recepción				
SP/SBCC-01-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote C: Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130) a Corocito (Desvío a Bonito Oriental, Estación 325+780) , L= 56.65 Km”	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWlXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAFIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMQAAAC0AAABCAAAASQAAAEQAAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAAAMAAACQAAAAyAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADgAA A%3d-2GxcGmcyDIY%3d	Acta de Recepción				
SP/SBCC-02-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote A: La Ceiba (Entrada del Puente Saopín sobre el Río Cangrejal, Estación 190+790) a la salida del	http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWlXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADIAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAAAQAAADIAAAA0AAAAANw					

Puente Sobre Río Tomalá (Estación 230+790), en el Departamento de Atlántida, L=40.00 Km”	AAADAAAAAtAAAAMgAAAC0AAAAyAAAAMAAAADEAAAA4AAAA-GjTyrZ5JnNk%3d					
SP/SBCC-03-BID/2470-2-2018 Servicios de Consultoría para los “Estudios y Diseños de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera CA-13: Lote B: Salida del Puente sobre Río Tomalá (Estación 230+790) a Sabá (Desvío a Olanchito, Estación 269+130), L=38.34 Km”	http://sicc.hondumcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-QFoziWlXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADMAAAAtAAAAOgAAAEkAAABFAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMgAAAC0AAAAyAAAAMAAADAAAA4AAAA-XFWpKfSkGb0%3d	Acta de Recepción				



FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
LPN-04-BID-2470-2017 Adquisición de Servicios de Fideicomiso - Pagaduría y Escrituración de Bienes del Proyecto “Implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI)” para la Rehabilitación del Tramo: “Choluteca – El Espino”	http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAAFAAAABOAAAAAQAAADAAAAA0AAAAAQAAAFIAAABJAAAAARAAAACQAAAAyAAAAANAAAADcAAAAwAAAAAQAAADIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-gimA0NP7Fuc%3d	Acta de Recepción	Proceso Anulado			



Fecha: 28 de febrero de 2018, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

FONDOS BID 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-BID-2470-001- 2018 SUPERVISORES DE MANTENIMIENTO DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL (MEACV)	Anuncio de Expresiones de Interés	pendiente	pendiente			

Fecha: 28 de febrero de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones



CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (ACS-USAID)
Mes de febrero 2018

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hondugompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-SP-02-2017 Servicios de Consultoría para la Selección y Diseño de Rehabilitación y Mejoramiento de 450 km de la Red Caminos Terciarios (Lote 1 ZIN 225 km. y Lote 2 ZIS 225 km.)	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QOAAAFMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQOAAAFkAAABEAAAAIAAAAFMAAABQAAAAIAAADAAAAAxAIAAAADIAAAAwAAAAAQAAADcAAAA%3d-knPBDNwdbYQ%3d	Acta de Recepción	Acta de Evaluación	Notificación de Cancelación de Proceso		
				Notificación de Cancelación de Proceso		
				Notificación de Cancelación de Proceso		
				Notificación de Cancelación de Proceso		
				Notificación de Cancelación de Proceso		
				Notificación de Cancelación de Proceso		
ACS-USAID-CI-02-2018 Especialista Senior en Monitoreo y Evaluación	http://sicc.hondugompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QOAAAFMAAABTAAAAIAAAAFUAAABTAAAAQOAAAFkAAABEAAAAIAAAAFMAAABJAAAAIAAADAAAAAxAIAAAADIAAAAwAAAAAQAAADgAAAA%3d-DD2QF4JmZPE%3d	Acta de Recepción	Acta de Evaluación	Negociación Contractual Pendiente		



Fecha: 28 de febrero,, 2018

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS
Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP)/ FONDOS GAFSP
Mes de Febrero, 2018

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO						



Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavòn, Especialista en Adquisiciones . Fecha: 28 de febrero de 2018

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de febrero, 2018

FONDOS FIRSA / EUROSAN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Ninguno						





Fecha: 28 de febrero de 2018

Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de febrero, 2018

FONDOS BID 3771/BL-HO / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hondocompras)	Modificacione s al Contrato
LPN-02-CCM-2017 “Construcción del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, Atlántida”	Publicación	Acta de apertura	No Objeción Informe Evaluación	carta de aceptación		
EI-CCM-01-2017 Consultoría para “Revisión y Ajuste del diseño del Proyecto Construcción del Centro Ciudad Mujer en Choluteca”	Aviso de Prensa	Acta de Recepción	en evaluación Expresiones de Interés			
LPI-BID-3771-01-2018, “Adquisición de Equipo Médico para brindar atención en el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva para el Centro de Ciudad Mujer en San Pedro Sula y La Ceiba”	Publicación	Apertura 4/4/2018				





Fecha: 28 de febrero de 2018,

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa / Lesby Flores, Especialistas en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Febrero de 2018

FONDOS FIDEICOMISO ACCESO AL CRÉDITO AGRÍCOLA (ACA)

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Auditoría Financiera de los Fondos de Fideicomiso Acceso Crédito Agrícola (ACA) (Período Fiscal -2016 y 2017)	https://drive.google.com/open?id=1m6vrTelhdy1iKJuD4zyVqMky9x56l-cf					



Pavón

Fecha: 28 de febrero de 2018

Elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS

PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR) Y EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FORESTAL (FIP)
Convenio de Donación: SCF-PPCR No. TFOA4893

Mes de febrero, 2018

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras *)	Modificaciones al Contrato
NINGUNO						

Fecha: 28 de febrero de 2018, elaborado y actualizado por: Ana Lourdes Pavón, Especialista en Adquisiciones




PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

Mes de Febrero, 2018

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Hondocompras *)	Modificaciones al Contrato
LPN-001-PCVRVN-2018 Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	Acta de Recepción de Ofertas	Recepcion de ofertas				
SBMC -002-PCVRVN-2018 Servicios de Consultoría para la Supervisión de Obras para la Conservación de las Carreteras que sirven al Sector Turismo, Primer Semestre del 2018	Acta de Recepción de Propuestas	Recepción de Propuestas				

Fecha: 28 de febrero de 2018, elaborado y actualizado por: Edwyn Turcios Ramírez, Especialista de Adquisiciones

