



**UNAH**

# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura  
SEAPI

OFICIO SEAPI No. 420-2018  
21 de marzo de 2018

Máster  
**OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ**  
Comisionado Coordinador  
Comisión de Control de Gestión, UNAH  
Su Oficina

## Estimado Máster Amaya:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de dar respuesta al Oficio No. CCG-418-2018 de fecha 20 de marzo de 2018 y a la vez remitirle en formato impreso y digital PDF a la Comisión de Control de Gestión y al correo transparencia@unah.edu.hn, el **“Cuadro de los Contratos y sus Modificaciones vigentes al mes de Enero del Año 2018 de los Proyectos de Infraestructura”**.

En espera de haber atendido lo solicitado, aprovecho para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,



*Ivan*

**ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS**  
**SECRETARIA EJECUTIVA**

cc: Lic. Seidy Fabiola Sosa, Comisión de Control de Gestión  
cc: Dirección de Licitaciones y Contrataciones, SEAPI-UNAH  
cc: Expediente, SEAPI-UNAH  
gmce



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

**Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Enero Año 2018**

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
1	Contrato de Construcción No. CC-02-2016-SEAPI-UNAH	Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	06/05/2016	09/06/2016	330 días calendario	El proyecto consiste en realizar el reforzamiento estructural, readecuación y finalización de la infraestructura existente del Edificio C3, con un área de 15,246.39 metros cuadrados.	<b>149,606,428.92</b>
	Orden de Cambio No. 1			06/12/2016				153,024,181.81
	Modificación No. 1			04/05/2017		400 días calendario		153,644,274.04
	Modificación No. 2			11/07/2017		463 días calendario		156,172,343.76
	Modificación No. 3			12/09/2017		560 días calendario		153,006,750.78
	Modificación No. 4			14/12/2017		602 días calendario		157,169,259.40
	Modificación No. 5			<b>31/01/2018</b>		676 días calendario		<b>157,087,800.77</b>
2	Contrato de Construcción No. CC-04-2016-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Consortio Salvador García SERPIC, S.A.	22/07/2016	01/09/2016	420 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de siete niveles, con un área de 41,000.00 metros cuadrados. En este edificio funcionarán el Comedor Universitario, Centro de Lenguas Extranjeras, Dirección de Investigación y Posgrados de las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Humanidades y Artes; Oficinas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).	<b>804,805,836.48</b>
	Orden de Cambio No. 1			08/12/2016				806,981,624.43
	Orden de Cambio No. 2			13/12/2016				816,989,643.48
	Orden de Cambio No. 3			28/03/2017				822,745,420.19
	Orden de Cambio No. 4			31/05/2017				819,148,489.67
	Orden de Cambio No. 5			24/07/2017				820,977,927.18
	Orden de Cambio No. 6			18/09/2017				825,785,073.86
	Modificación No. 1			22/09/2017		510 días calendario		828,051,170.61
	Modificación No. 2			14/12/2017		600 días calendario		<b>845,011,028.67</b>
	3			Contrato de Construcción No. CC-06-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua, CURLA.	Ingeniería Barmend, S. de R.L.		31/08/2016
Modificación No. 1		06/04/2017		280 días calendario			9,495,725.42	
Modificación No. 2		21/07/2017		370 días calendario			9,816,168.71	
Modificación No. 3		19/10/2017		460 días calendario			11,055,550.36	
Modificación No. 4		<b>17/01/2018</b>		512 días calendario			<b>11,055,550.36</b>	



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

**Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Enero Año 2018**

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
4	Contrato de Construcción No. CC-11-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE A.	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción S. de R.L. de C.V. (SERPIC)	20/12/2016	06/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Regional Universitario UNAH-TEC AGUÁN, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Readequación de Laboratorios de Ciencias Básicas y Sistema Eléctrico en el Edificio No. 3, UNAH-VS Valle de Sula, con un área de 938.56 metros cuadrados.	<b>66,550,000.00</b>
	Modificación No. 1			31/08/2017		270 días calendario		67,258,868.59
	Modificación No. 2			31/10/2017		340 días calendario		63,233,813.31
	Modificación No. 3			<b>11/01/2018</b>		440 días calendario		<b>64,405,572.89</b>
5	Contrato de Construcción No. CC-12-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE B.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	30/01/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario regional de Occidente, CUROC-UNAH, con un área de 1,004.45 metros cuadrados y 2) Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Centro, CURC, con un área de 1,030.91 metros cuadrados.	<b>53,960,398.53</b>
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				52,202,426.18
	Modificación No. 1			21/08/2017		270 días calendario		52,326,873.76
	Modificación No. 2			25/10/2017		350 días calendario		54,165,638.41
	Modificación No. 3			<b>12/01/2018</b>		445 días calendario		<b>55,842,939.01</b>
6	Contrato de Construcción No. CC-13-2016-SEAPI-UNAH	Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas y Plantas Piloto de Innovación Alimentaria en Centros Regionales de la UNAH. PAQUETE C.	Briceño y Asociados, S. de R.L.	20/12/2016	03/02/2017	210 días calendario	El proyecto comprende: 1) Construcción de Laboratorios de Física y Planta Piloto de Innovación Alimentaria, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, CURLP, con un área de 572.72 metros cuadrados y 2) Construcción de la Planta Piloto de Innovación Alimentaria, UNAH-TEC DANLÍ, con un área de 464.72 metros cuadrados.	<b>36,152,020.80</b>
	Orden de Cambio No. 1			03/05/2017				37,132,223.35
	Modificación No. 1			30/08/2017		255 días calendario		34,076,103.66
	Modificación No. 2			13/10/2017		286 días calendario		32,143,009.45
	Modificación No. 3			14/11/2017		348 días calendario		31,378,786.86
	Modificación No. 4			<b>15/01/2018</b>		439 días calendario		<b>32,281,203.40</b>



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

**Contratos Año 2016 Vigentes al Mes de Enero Año 2018**

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
7	Contrato de Supervisión No. CS-01-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	Consorcio CONASH-ICSA	29/04/2016	01/06/2016	13 meses	Supervisión del Proyecto Reforzamiento Estructural y Finalización del Edificio C3, Ciudad Universitaria.	<b>17,988,582.44</b>
	Modificación No. 1			29/08/2016				
	Modificación No. 2			20/06/2017		15 meses		20,075,797.11
	Modificación No. 3			29/08/2017		17 meses		21,176,454.68
	Modificación No. 4			22/09/2017		19 meses		22,277,112.25
	Modificación No. 5			14/12/2017		21.5 meses		<b>22,478,510.86</b>
8	Contrato de Supervisión No. CS-02-2016-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	15/07/2016	01/08/2016	17 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio 1847, Ciudad Universitaria.	31,181,291.32
	Modificación No. 1			14/12/2017		20 meses		<b>35,976,371.18</b>



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**

**Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Enero Año 2018**

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras	
1	Contrato de Construcción No. CC-01-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	02/02/2017	20/03/2017	360 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300.00 m <sup>2</sup> .	59,749,801.15	
	Orden de Cambio No. 1			22/09/2017				<b>65,040,685.22</b>	
2	Contrato de Construcción No. CC-02-2017-SEAPI-UNAH	Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Diseños y Proyectos Arquitectónicos, S. de R.L. de C.V. (DYPAR)	07/02/2017	20/03/2017	420 días calendario	El proyecto consiste en la rehabilitación y restauración de los espacios y elementos que integran el edificio, con un área de 2,208.65 m <sup>2</sup> .	53,847,369.17	
	Orden de Cambio No. 1			20/11/2017				<b>54,448,375.03</b>	
3	Contrato de Construcción No. CC-03-2017-SEAPI-UNAH	Readecuación y Mejoramiento de las Instalaciones y Clínicas Odontológicas.	Consorcio Salvador García SERPIC, S.A.	17/02/2017	22/03/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la readecuación y mejoramiento de aproximadamente 1,950.00 m <sup>2</sup> , de las diferentes clínicas odontológicas y ambientes complementarios en el Edificio G1.	43,780,000.00	
	Orden de Cambio No. 1			02/08/2017				43,273,633.02	
	Modificación No. 1			29/09/2017	270 días calendario	43,547,884.58			
	Adendum al Contrato de Construcción					29/09/2017			
	Modificación No. 2					14/12/2017		315 días calendario	<b>43,547,884.58</b>
	Adendum a la Modificación No. 2					<b>16/01/2018</b>			
4	Contrato de Construcción No. CC-04-2017-SEAPI-UNAH	Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Ingeniería Electromecánica y Construcción de Obras Civiles, S. de R.L. de C.V. (INGELCO)	09/03/2017	03/05/2017	240 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de un muro perimetral de 1,704 metros lineales de longitud, la construcción de dos portales peatonales y accesos vehiculares alrededor del Campus.	40,395,342.68	
	Modificación No. 1			12/12/2017				388 días calendario	<b>40,395,342.68</b>
5	Contrato de Construcción No. CC-05-2017-SEAPI-UNAH	Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Constructora Sato, S. de R.L. de C.V.	16/11/2017	28/12/2017	540 días calendario	El proyecto consiste en la construcción de dos edificios: un Edificio de Aulas No. 1 con un área de construcción de 5,250 m <sup>2</sup> y un Edificio Administrativo con un área de construcción de 2,140 m <sup>2</sup> .	<b>297,440,610.98</b>	
6	Contrato de Supervisión No. CS-01-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	Consorcio CONASH-ICSA	16/02/2017	01/03/2017	13 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Edificio Anexo Facultad de Ciencias Económicas, C.U.	<b>7,109,482.23</b>	
7	Contrato de Supervisión No. CS-02-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	Arq. Carlos Alberto García Mondragón	15/03/2017	15/03/2017	14 meses	Supervisión del Proyecto Restauración y Rehabilitación Edificio Paraninfo Universitario.	<b>952,000.00</b>	



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Contratos Año 2017 Vigentes al Mes de Enero Año 2018

No.	Tipo de Contrato	Proyecto	Nombre de la Persona Física o Jurídica que se le Asignó	Firmas del Contrato / Modificación	Fecha de Inicio	Duración Acumulada	Objeto	Monto Acumulado Lempiras
8	Contrato de Supervisión No. CS-03-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	Saybe y Asociados, S. de R.L.	22/05/2017	12/06/2017	9 meses	Supervisión del Proyecto Construcción Muro Perimetral y Portales de Acceso en UNAH-VS.	4,400,714.93
9	Contrato de Supervisión No. CS-04-2017-SEAPI-UNAH	Servicios de Supervisión para el Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	Consorcio CONASH-ICSA	16/11/2017	15/12/2017	19 meses	Supervisión del Proyecto Construcción de Edificio de Aulas No. 1 y Edificio Administrativo, CURNO.	22,553,001.90

\*Observación: Durante el mes de enero de 2018 no se suscribieron nuevos contratos de construcción y supervisión de obra.



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

*Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas*  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES**  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.


Oficio DAM No.107-2018  
7 de Febrero de 2018

Master  
**OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ**  
Comisionado Coordinador  
Comisión de Control de Gestión  
Su oficina

En respuesta a su Oficio No. CCG-139-2018 de 29 de enero de 2018 y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo No. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LTAIP, por este medio remitimos a Usted para su respectiva publicación, el Detalle de Documentación Legal de Procesos de Licitación correspondiente al mes de enero de 2018.

Se adjunta copia impresa y digital en PDF de los documentos soporte suscritos en el mes en mención.

Atentamente,

  
**LUIS ALONSO CUESTAS**  
Jefe Depto. de Adquisiciones Mayores  
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas

cc: SEAF  
Depto. Adquisiciones Mayores.  
OH/LAC

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MAYORES**  
**DETALLE DE CONTRATOS VIGENTES Y SUSCRITOS AL 31 DE ENERO DE 2018**

No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
1	SUMINISTRO DE SERVICIOS	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN, S. de R.L. (E.S.P.A.)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y LUIS ARMANDO ZUNIGA ELVIR	01/04/2016	2 AÑOS	"CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y EN SUS DIFERENTES CENTROS REGIONALES Y LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNAH"	L. 98,026.00	VIGENTE
2	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INVERSIONES AEROTOUR S. A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y RICARDO ANTONIO LOPEZ ANDINO	11/07/2016	2 AÑOS	"SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, "UNAH"	MONTO INDETERMINADO	VIGENTE
3	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L. (COCATEL)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y ALLEN OSBORNE MALDONADO MARADIAGA	13/09/2016	2 AÑOS	"ARRENDAMIENTO DEL TELEPUERTO PARA LA SUBIDA SATELITAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.5,793,480.00	VIGENTE
4	SUMINISTRO DE BIENES	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	01/10/2016	2 AÑOS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA PRODUCCIÓN ANIMAL (CONCENTRADOS) PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO (CURLA)"	L.10,793,809.50	VIGENTE



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
5	SUMINISTRO DE SERVICIOS	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ	01/07/2017	2 AÑOS	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS	L. 720,000.00	VIGENTE
6	SUMINISTRO DE BIENES	SEUIRO YAZAWA IWAI HONDURAS, S.A.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y SADIA MELINA LUQUE GIRÓN	03/07/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO-SILLAS DENTALES-PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)"	L.1,620,000.00	***
7	SUMINISTRO DE SERVICIOS	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP, S.A. (ITG),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y EMMA SUSANA GAMUNDI JIMÉNEZ Y ÁNGEL ARMANDO LANZA SABILLÓN	13/07/2017	2 AÑOS	"SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA EN EL VALLE DE SULA"	L. 481,073.20	VIGENTE
8	SUMINISTRO DE SERVICIOS	COMPAÑÍA DE LIMPIEZA EXCELENTE, S. DE R.L. (CODELEX, S. DE R.L.),	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MIRIAM NAZARETH PERDOMO BETANCOURTH	28/07/2017	2 AÑOS	"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA"	L. 821,500.00	VIGENTE
9	SUMINISTRO DE BIENES	R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S. A. DE C. V.	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y JESÚS ROBERTO FLORES WOODS	01/09/2017	6 MESES	"ELABORACIÓN DE 40,000 GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L. 368,000.00	***
10	SUMINISTRO DE BIENES	MEGATK, TECNOLOGÍA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.,	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y MYRTI ARACELY SAUCEDA TORRES	22/09/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNAH"	L.12,136,811.20	***



No.	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA QUE SE LE ASIGNÓ	FIRMAS DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	DURACION	OBJETO	MONTO	OBSERVACIONES
11	SUMINISTRO DE BIENES	COMERCIAL MÉDICA INDUSTRIAL, S. DE R. L. (CMI)	JULIETA CASTELLANOS RUIZ Y CARLOS ARIEL CÔRDOVA MORALES	23/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.15,450,694.44	***
12	SUMINISTRO DE BIENES	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y FAUZY SALOMÓN RISHMAWY HODE	31/10/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.1,503,270.65	***
13	SUMINISTRO DE BIENES	GMAS, S. A. DE C.V.,	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y RUBÉN ÁLVAREZ GUEVARA	21/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.8,466,560.00	*** 13
14	SUMINISTRO DE BIENES	FLORES Y FLORES INGENIERÍA S. DE R. L..	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y ÁLVARO RENE MORGAN VILLEDA	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L 730,914.60	***
15	SUMINISTRO DE BIENES	TEKNI COMUNICACIONES, S. DE R.L.	FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO Y YEHUDA LEITNER	13/11/2017	6 MESES	"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE CIENCIAS FÍSICAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS"	L.3,528,091.46	***

\*\*\* El plazo de vigencia (Duración) de todos los Contratos de Suministro de Bienes se encuentra sujeto a la entrega de las respectivas dispensas o resolución de exoneración, además queda garantizado con la Garantía de Cumplimiento hasta 3 meses posteriores a la entrega de los bienes.

ELABORADO POR: OSLYN HERNANDEZ  
FECHA 12/4/2018

AUTORIZADO POR: LUIS ALONSO CUESTAS






**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SEDI**  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI OFICIO No. 081  
01 de Febrero de 2018

Máster  
**OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ**  
COMISIONADO COORDINADOR  
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN  
Su Oficina



Estimado Máster Amaya López:

Reciba un cordial saludo, en relación al Oficio No. CCG-141-2018 de fecha 29 de enero del año en curso, le manifiesto que a la fecha esta Secretaría no tiene registro de ningún contrato de publicidad correspondiente al mes de **ENERO** del presente año.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
ARMANDO SARMIENTO  
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA



Cc: Archivo  
\*sm\*

*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*




**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**DIRCOM**  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  
ESTRATÉGICA

Tel: 2216-7000

SEDI OFICIO No. 181  
28 de febrero de 2018

Máster  
OSMAN ADOLFO AMAYA LÓPEZ  
COMISIONADO COORDINADOR  
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN  
Su Oficina



Estimado Máster Amaya López:

Reciba un cordial saludo, en relación al Oficio No. CCG-312-2018 de fecha 27 de febrero del año en curso, le manifiesto que a la fecha esta Secretaría tiene registro de un contrato de publicidad correspondiente al mes de **FEBRERO** del presente año.

Tipo de Contrato	Nombre de la persona física o jurídica que se le asigno	Firmas del contrato	Fecha de Inicio	Duración	Objeto	Monto
Contrato de Publicidad	Diario El Libertador	Rector -UNAH Vendedor – El Libertador Gerencia Ventas de Mercadeo – El Libertador	Enero 2018	3 meses Enero, Febrero, Marzo.	Publicación oferta de maestrías UNAH	L. 90,000.00


Cabe mencionar que este Contrato abarca los meses de Enero, Febrero y Marzo, el cual fue autorizado por rectoría el 15 de febrero del año en curso. Se adjunta copia del SEDI-Oficio No. 130.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

**ARMANDO SARMIENTO**  
SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Cc: Archivo



*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

EDICIÓN INICIAL Nº: \_\_\_\_\_

EDICIÓN FINAL Nº: \_\_\_\_\_

CÓDIGO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

DIRECCIÓN: Bolv. Suyapa.

CONTACTO: \_\_\_\_\_ ARTE: \_\_\_\_\_

\*TEL.: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

FECHA DE COBRO: \_\_\_\_\_

PERSONA A CONTACTAR PARA EL COBRO: \_\_\_\_\_

PUBLICA EN LOS SIGUIENTES MESES: Ed # 156, 157, 158

PUBLICIDAD TAMAÑO: 2 pag. mensuales / Full Color

\*DATOS OBLIGATORIOS

SUB-TOTAL	LPS.	90,000.00
I.S.V.	LPS.	— . —
TOTAL	LPS.	90,000.00

VALOR EN LETRAS: Noventa mil, lempiras exactos 00/100

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Enero DE 20 18

  
FIRMA Y SELLO CLIENTE



Jhonny Sevilla  
CÓDIGO Y NOMBRE DEL VENDEDOR

  
FIRMA Y SELLO AGENCIA VENTAS Y MERCADEO



### OBSERVACIONES

- 2 paginas mensuales / Full color
- Monto mensual L. 30,000.00

EMITIR CHEQUES ÚNICAMENTE A NOMBRE DE: EL LIBERTADOR O MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**SEDI**

SECRETARÍA EJECUTIVA  
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Planta: 2216-6100

SEDI-Oficio No. 130  
12 de febrero del 2018

Doctor  
**Francisco José Herrera**  
Rector  
Presente.

<b>RECTORIA UNAH</b>	
Nombre:	<i>Rue</i>
Fecha:	<i>15-2-2018</i>
Hora:	<i>3:00 p.m.</i>

Estimado Sr. Rector:

De la manera más atenta remito a usted, para su respectiva firma el contrato de publicidad a suscribirse entre el Periódico El Libertador y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Contrato No. 0552  
Ediciones 156, 157 y 158  
Valor total L. 90.000.00

Sin otro particular le saluda muy atentamente,

  
**ARMANDO SARMIENTO**  
SECRETARIO EJECUTIVO DE  
DESARROLLO INSTITUCIONAL

cc: archivo  
AS/dpf

*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*