

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE MARZO 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación marzo 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	costo US\$	
1	Apoyo a la implementación del Plan Estratégico 2014-2018 para el Mejoramiento y Fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-14742-HO	US\$ 576,095	Informes	3	43,950.00	3	0.00	<p>1. Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoria (SISERA) para el TSC. Se recibieron de la consultora la totalidad de los productos, (módulos desarrollados e instalados y manuales de usuarios elaborados), así como el informe final de la misma. Pendiente el pago programado por falta de disponibilidad presupuestaria.</p> <p>2. Consultoría Validación y aportes al Manual de Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal con base en la normativa ISSAI. 2.1 Tercera visita realizada por la consultora al TSC del 6 al 8 de marzo con el proposito de aclarar con la contraparte técnica algunos interrogantes relacionados con la guias desarrolladas. Pendiente el pago programado por falta de disponibilidad presupuestaria de fondos. 2.2 Desarrollo por parte de la consultora del material de presentación y guía del participante, para el taller sobre el manual y guias de auditoria financiera y de cumplimiento legal con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI; a desarrollarse del 9 al 13 y del 16 al 20 de abril del 2018, dirigido a un total de 100 funcionarios y empleados del TSC.</p> <p>3. Capacitaciones realizadas. Del 19 al 23 marzo se desarrolló el taller sobre el "Proceso de implementación de las Normas Internacionales de Auditoría de las Entidades Fiscalizadoras Superiores –ISSAI; capacitando en total a 150 funionarios y empleados de diferentes dependencias del TSC. pendiente el pago programado por falta de disponibilidad presupuestaria.</p>

Tegucigalpa, MDC, 5 de abril del 2018

Ing. Vidal A. Flores C.

Jefe Unidad de Administración de Proyectos

