



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/04/2013 11:59:41
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with columns: Actividad Obra, Programa, Sub Programa, Proyecto, Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1, Ejecutado Enero, Ejecutado Febrero, Ejecutado Marzo, Ejecución Acumulada Trimestre 1, % de Avance Trimestre 1. It contains 15 detailed activity rows and their respective summaries.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/04/2013 11:59:41
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Table with 15 columns: Resultado, Descripción, U.M. Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 1 (Cantidad, %), Ejecutado Enero (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Febrero (Cantidad, %, Costo), Ejecutado Marzo (Cantidad, %, Costo), Ejecución Acumulada Trimestre 1 (Cantidad, %, Costo), and % de Avance Trimestre 1 (%). It contains 15 rows of activity data, each starting with a header row for 'Actividad Obra', 'Programa', 'Sub Programa', and 'Proyecto'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 1



09/04/2013 11:59:41
Gestión: 2013

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 002-MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION DEL TRIFINIO- CAMARENA		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	REALIZADOS LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO EN MICROCUENCAS.	156	TALLER	S	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,047,523.00	2.00	0.00	4,047,523.00	100.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					2.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00		4,047,523.00	2.00		4,047,523.00	100.00		0.00	
Actividad Obra: 001-ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR		Programa: 12-CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE													
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 1		Ejecutado Enero			Ejecutado Febrero			Ejecutado Marzo			Ejecución Acumulada Trimestre 1		% de Avance Trimestre 1					
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo				
01	REALIZADAS LAS CAPACITACIONES PARA LA GESTION DE TURISMO SOSTENIBLE.	156	TALLER	S	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	536,986.00	12.00	0.00	536,986.00	100.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					12.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	12.00		536,986.00	12.00		536,986.00	100.00		0.00	
Total Institución:					6,809.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,886.00		10,692,579.00	1,886.00		10,692,579.00	27.70		0.00	
Totales del Reporte:					6,809.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,886.00		10,692,579.00	1,886.00		10,692,579.00				