

Tribunal Superior de Cuentas

MEMORANDO


084-2018-UAP-TSC

Para: **Melissa Paz**
Directora de Comunicación e Imagen

De: **Vidal A. Flores C.**
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

Asunto: Informe de Producción

Fecha: 07 de mayo de 2018




Adjunto se remite el Informe de Producción correspondiente al mes de abril del 2018, de la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), del TSC; asimismo se remite de forma electrónica.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
RESULTADOS DE PRODUCCION DE ABRIL 2018

No.	Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación abril 2018		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	Cantidad	Costo US\$	
1	Strategico 2014-2018 para el Mecano de Desarrollo BID		US\$ 576,095	Informes	3	69,374.00	3	40,052.00	<p>I. Consultoría para el desarrollo de un Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría (SISERA) para el TSC.</p> <p>I.1 Manual Técnico integrado y el Informe final de la consultoría en proceso de revisión por la contraparte técnica. Se realizó un pago del total programado, considerando la disponibilidad financiera.</p> <p>II. Consultoría Validación y aportes al Manual de Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal con base en la normativa ISSAI.</p> <p>II.1 Se capacitaron 105 funcionarios y empleados del TSC sobre el Manual y Guías de auditoría financiera y de cumplimiento con base en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, ISSAI ; mediante dos talleres dirigidos por la consultora, desarrollados en dos jornadas, del 9 al 13 y del 16 al 20 de abril del 2018.</p> <p>II.2 Se realizó un pago a la consultora conforme a producto recibido.</p> <p>III. Consultoría Actualización del Marco Rector del Control Externo Gubernamental del TSC alineado a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores-ISSAI.</p> <p>III.1 Plan de trabajo de la consultoría en proceso de ajustes por parte de la consultora.</p> <p>Adquisiciones de equipos de laboratorio Ambiental y tecnológicos para el TSC. Se efectuaron los pagos pendientes a proveedores, conforme el equipo recibido durante el primer trimestre.</p>

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de mayo del 2018





Jefe Unidad de Administración de Proyectos