

Nombre del Proyecto: Nuevas Formas de Educación Administrada por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables Fondo de Desarrollo Social del Japón (USDF)  
 Préstamo: TF-094671  
 Versión del Plan de Adquisiciones: 2014-2  
 Estado: Aprobado  
 Fecha de Último Cambio de Estado: 21/04/2014

Nuevos Procesos	Nuevos Procesos
Procesos Modificados	Procesos Modificados
Procesos Cancelados	Procesos Cancelados
Procesos Sin Cambios	Procesos Sin Cambios

**Categoría Obras:** Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - Donación TF 094670</b>												
<b>Método: LPN (Licitación Pública Nacional)</b>												
Ampliación y Reparaciones en la Escuela PROHECO Hipólito Marcia, Comayagua, Comayagua	EDUCATION-TF-98-LPN-O-SE-D-LPN-001-2014 Proceso en Curso 702047	Comayagua	Est.	119,565.45	04/05/14	09/05/14	08/06/14	28/06/14	10/07/14	30/07/14	52	29/12/14
Ampliación Escuela PROHECO, Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía.	EDUCATION-TF-99-LPN-O-SE-D-LPN-002-2014 Proceso en Curso 702051	Islas de la Bahía	Est.	121,877.41	19/05/14	24/05/14	23/06/14	13/07/14	25/07/14	14/08/14	52	13/01/15
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - SEDUC</b>												
<b>Método: LPN (Licitación Pública Nacional)</b>												
Construcción del Centro de Aprendizaje Escuela Taller Comayagua 2.A.1.	EDUCATION-TF-60-LPN-O-SE-D-LPN-003-2014 Proceso en Curso 701739	Francisco Morazan	Est.	277,644.81	26/05/14	31/05/14	30/06/14	20/07/14	01/08/14	21/08/14	52	21/03/15
Construcción del Centro de Aprendizaje Joseph Bodden 2.B.1.	EDUCATION-TF-61-LPN-O-SE-D-LPN-004-2014 Proceso en Curso 701740	Francisco Morazan	Est.	307,348.55	05/06/14	10/06/14	10/07/14	30/07/14	11/08/14	31/08/14	52	31/08/14

**Categoría Bienes:** Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - Donación TF 094670</b>												
<b>Método: CP (Comparación de precios)</b>												
Adquisición de Fotocopiadoras para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden	EDUCATION-TF-89-CP-B-SE-D-CP-011-2014 Previsto 701765	Francisco Morazan	Est.	1,321.20	N/A	24/12/14	13/01/15	23/01/15	N/A	28/01/15	15	16/03/15
Adquisición de equipo Computo para la Escuela PROHECO Garby Nelson	EDUCATION-TF-90-CP-B-SE-D-CP-009-2014 Previsto 701766	Francisco Morazan	Est.	9,813.31	N/A	03/05/14	23/05/14	02/06/14	N/A	07/06/14	15	24/07/14
Adquisición de Equipo para los Talleres que operan en el Centro Municipal de la Juventud (Escuela Taller Comayagua)	EDUCATION-TF-91-CP-B-SE-D-CP-012-2014 Relicitación / Segunda Vuelta 701767	Francisco Morazan	Est.	13,403.54	N/A	24/05/14	13/06/14	23/06/14	N/A	28/06/14	15	14/08/14
Adquisición de Mobiliario para los Talleres que operan en el Centro Municipal de la Juventud (Escuela Taller Comayagua)	EDUCATION-TF-92-CP-B-SE-D-CP-008-2014 Proceso en Curso 701768	Francisco Morazan	Est.	5,217.81	N/A	03/05/14	23/05/14	02/06/14	N/A	07/06/14	15	24/07/14
Adquisición de equipo Computo para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden - Roatan	EDUCATION-TF-100-CP-B-SE-D-CP-010-2014 Previsto 702083	Islas de la Bahía	Est.	38,200.10	N/A	24/12/14	13/01/15	23/01/15	N/A	28/01/15	15	16/03/15

P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - SEDUC												
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)												
Equipo de Computo para Escuelas 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C	EDUCATION-TF-34-LPN-B- Contrato Terminado 701691	Francisco Morazan	Est.	53,202.00	N/A	19/09/12	19/10/12	09/11/12	N/A	23/11/12	35	28/02/13
Método: CP (Comparación de precios)												
Fotocopiadoras para Escuelas 1.B,2.B,2.C	EDUCATION-TF-35-CP-B- Contrato Terminado 701692	Francisco Morazan	Est.	4,427.00	N/A	23/04/13	30/04/13	01/05/13	N/A	02/05/13	2	15/11/12
Mobiliario para Escuelas 2.A, 2.C	EDUCATION-TF-36-CP-B- Contrato Terminado 701693	Francisco Morazan	Est.	48,438.00	N/A	20/09/12	27/09/12	28/09/12	N/A	29/09/12	2	20/02/13
Equipo para Talleres Esc. taller Comayagua 2.A	EDUCATION-TF-37-CP-B- Contrato Terminado 701694	Francisco Morazan	Est.	16,000.00	N/A	27/09/12	04/10/12	05/10/12	N/A	06/10/12	2	31/01/13
Fotocopiadora para la escuela Garvey Nelson 1.C.1.	EDUCATION-TF-11-CP-B- Contrato Terminado 701719	Francisco Morazan	Est.	1,316.00		06/09/11	13/09/11	20/09/11		22/09/11	9	14/10/11
Adquisición de Computadoras, datashow, UPS e Impresora para Escuela Garvey Nelson 1.C.1.	EDUCATION-TF-10-CP-B- Contrato Terminado 701731	Francisco Morazan	Est.	5,684.00		06/09/11	13/09/11	20/09/11		21/09/11	8	20/10/11
Repuestos para vehículo pick up de la Dirección Departamental de Islas de la Bahía 3.7	EDUCATION-TF-28-CP-B- Contrato Terminado 701732	Islas de la Bahía	Est.	800.00		10/11/11	14/11/11	14/11/11		14/11/11	0	30/12/11

**Categoría Gastos Operativos:** Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	Fin de las Adquisiciones	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad	Observacion
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - Donacion TF 094670</b>								
<b>Método: ()</b>								
Gastos operativos 2014 (Viáticos visitas monitoreo, alquiler edificio, energía eléctrica, mantenimiento y reparación vehículo, servicios internet, combustible, útiles de oficina)	EDUCATION-TF-93--SGO- Contrato en Ejecución 701769	Francisco Morazan	Est.	38,814.03	31/12/14		31/12/14	
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - SEDUC</b>								
<b>Método: ()</b>								
Gastos Operativos JDSF 3.3	EDUCATION-TF-58--SGO- Contrato Terminado 701681	Francisco Morazan	Est.	22,368.00	31/12/12		31/12/12	
Publicaciones de Expresiones de Interés en diarios nacionales para consultorias para la escuela Hipolito Marcia 1.A.8.	EDUCATION-TF-5--SGO- Contrato Terminado 701714	Francisco Morazan	Est.	2,632.00	31/12/11		31/12/11	
Publicaciones de Anuncios para El relacionadas con la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden 2.B.13	EDUCATION-TF-19--SGO- Contrato Terminado 701728	Francisco Morazan	Est.	2,632.00	31/12/11		31/12/11	
Mano de obra para reparación e instalación de repuestos de vehículo pick up de la Dirección Departamental de Islas de la Bahía 3.8	EDUCATION-TF-29--SGO- Contrato Terminado 701733	Islas de la Bahía	Est.	400.00	30/11/11		30/12/11	

**Categoría Consultoría - Firmas:** Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Fin del Contrato (Cumplido)
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - Donación TF 094670</b>														
<b>Método: CD (Contratación Directa)</b>														
Auditoría de la Donación del Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para probar Nuevas Formas de Educación Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables Donación No.TF094670 Ejecutado por la Secretaria de Educación para las operaciones de cierre 2014	EDUCATION-TF-85-CD-CF-SE-D-CD-002-2014  Previsto 701761	Francisco Morazan	Est.	10,020.06	01/11/14	13/11/14	14/11/14	28/11/14	03/12/14	N/A	08/12/14	18/12/14	07/01/15	25/03/15
<b>Método: RE (Recontratación)</b>														
Auditoría de la Donación del Fondo de Desarrollo Social del Japón (JSDF) para probar Nuevas Formas de Educación Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables Donación No.TF094670 Ejecutado por la Secretaria de Educación, durante el período 01 de Enero al 31 del Diciembre del 2013.	EDUCATION-TF-84-RE-CF-SE-D-RECON-001-2014  Contrato en Ejecución 701760	Francisco Morazan	Est.	10,684.80	17/01/14	29/01/14	13/02/14	13/02/14	18/02/14	N/A	23/02/14	05/03/14	25/03/14	25/05/14
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - SEDUC</b>														
<b>Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)</b>														
Auditoría Externa para el año 2011 3.5	EDUCATION-TF-25-SBCC-CF- Contrato Terminado 701713	Francisco Morazan	Est.	14,242.00	09/09/11	N/A	14/10/11	15/11/11	16/11/11	N/A	02/12/11	N/A	16/12/11	15/06/12

**Categoría Consultoría - Individuos:** Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - Donación TF 094670</b>									
<b>Método: RE (Recontratación)</b>									
Elaboración de Estudio de Suelos y Análisis Estructural, Proyecto: Ampliación de Obra Escuela PROHECO Elfrida Brooks"	EDUCATION-TF-86-RE-CI-SE-D-RECON-CI-001-2014 Contrato en Ejecución 701762	Francisco Morazan	Est.	5,868.09	20/01/14	10/03/14		10/05/14	
Recontratación Equipo Base Consejo Asesor Donación del Fondo de Desarrollo Social del Japón TF 094670 año 2014	EDUCATION-TF-87-RE-CI- Contrato en Ejecución 701763	Francisco Morazan	Est.	142,515.74	30/12/13	02/01/14		30/06/14	
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - SEDUC</b>									
<b>Método: 3CV (3CV)</b>									
Diagnostico Ambiental Cualitativo para Escuela Elfrida Brooks 3.1	EDUCATION-TF-56-3CV-CI- Contrato Terminado 701689	Francisco Morazan	Est.	2,612.00	N/A	04/06/12		06/08/12	
Analista encargado de presupuesto para apoyo a la UGP 3.1	EDUCATION-TF-45-3CV-CI- Contrato Terminado 701696	Francisco Morazan	Est.	14,844.00	N/A	15/05/12		31/12/12	
Asistencia en Adquisiciones para la donación y el proyecto 3.1	EDUCATION-TF-49-3CV-CI- Contrato Terminado 701700	Francisco Morazan	Est.	29,688.00	N/A	30/05/12		31/12/12	
Consultoria para Procesos de Escrituración de Terrenos 3.1	EDUCATION-TF-50-3CV-CI- Contrato Terminado 701701	Francisco Morazan	Est.	4,750.00	N/A	20/06/12		31/10/12	

Enlace entre PROHECO y la UGP (JDSF) 3.1	<u>EDUCATION-TF-52-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701703	Francisco Morazan	Est.	23,750.00	N/A	10/01/12		31/12/12	
Consultor para llevar la contabilidad y registros de la donación 3.4	<u>EDUCATION-TF-24-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701705	Francisco Morazan	Est.	3,600.00	N/A	10/10/11		31/12/11	
Consultor nacional para elaborar diseños y presupuesto de las obras civiles; y supervisar las obras de construcción de la Escuela Hipolito Marcia 1.A.1	<u>EDUCATION-TF-1-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701706	Francisco Morazan	Est.	10,642.00	N/A	20/09/11		31/10/12	
<b>Descripción</b>	<b>Identificador</b>	<b>Provincia</b>	<b>E/R</b>	<b>Monto en u\$s</b>	<b>No Objeción a los TDR</b>	<b>Firma del Contrato</b>	<b>Total Días del Proceso</b>	<b>Fecha Fin de la Actividad</b>	<b>Observacion</b>
Contratación de Ingeniero Estructural para realizar la evaluación del edificio de la escuela Dale Jackson 2.B.10	<u>EDUCATION-TF-18-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701709	Francisco Morazan	Est.	4,516.00	N/A	12/09/11		04/11/11	
Consultoría para el diseño, presupuesto y supervisión de obras para la escuela Joseph Bodden 2.B.1.	<u>EDUCATION-TF-14-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701718	Francisco Morazan	Est.	20,784.00		30/11/11		31/08/12	
Consultor nacional para Apoyo Administrativo para los sub proyectos de las AEEOs en Roatán 1.B.1.	<u>EDUCATION-TF-7-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701720	Francisco Morazan	Est.	3,263.00	N/A	05/09/11		31/12/11	
Consultoría para Evaluación de Suelos, incluye pruebas de suelos; para la escuela Joseph Bodden 2.B.7.	<u>EDUCATION-TF-17-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701721	Francisco Morazan	Est.	9,050.00	N/A	03/10/11		31/12/11	
Consultoría para Elaboración del Diagnostico Ambiental Cualitativo (DAC) de la escuela Joseph Bodden 2.B.3.	<u>EDUCATION-TF-15-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701722	Francisco Morazan	Est.	4,534.00		21/09/11		31/12/11	
Consultor nacional para Apoyo Administrativo para los sub proyectos de Comayagua 1.A.3.	<u>EDUCATION-TF-2-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701725	Francisco Morazan	Est.	2,526.00	N/A	04/10/11		31/12/11	
Consultoría Nacional para hacer Supervisión de las Obras de Construcción en Escuela Elfrida Brooks, 1.B.2 <i>Servicios de Consultoría Supervisión y Monitoreo</i>	<u>EDUCATION-TF-78-3CV-CI- SE-D-SCI-003-2014</u> Proceso en Curso 701754	Francisco Morazan	Est.	8,850.00	26/11/14	26/11/14		30/12/14	
Consultoría Oficial de Adquisiciones, 3.1.1 <i>Consultorías Generales</i>	<u>EDUCATION-TF-80-3CV-CI-</u> Contrato Terminado 701756	Francisco Morazan	Est.	6,744.00	N/A	01/11/13		31/12/13	

<b>Método: CD (Contratación Directa)</b>										
Continuación de Consultoría Nacional para hacer la Supervisión de Obras de Construcción, 1.A.3 <i>Servicios de consultoría Supervisión y Monitoreo</i>	EDUCATION-TF-77-CD-CI-SE-D-CD-CI-002-2014 Proceso en Curso 701753	Francisco Morazan	Est.	3,231.21	01/01/14	10/07/14		08/12/14		
Consultoría para Coordinación del Consejo Consultivo de la Donación, 3.1.1 <i>Consultorías Generales</i>	EDUCATION-TF-79-CD-CI- Contrato Terminado 701755	Francisco Morazan	Est.	6,744.00	31/10/13	01/11/13		31/12/13		
Continuación Contratación de Consultoría para Supervisión de obra en construcción. (Joseph Bodden) 2.B.2 <i>Servicios de Consultoría Supervisión y Monitoreo</i>	EDUCATION-TF-81-CD-CI-SE-D-CD-CI-004-2014 Proceso en Curso 701757	Francisco Morazan	Est.	13,284.49	01/01/14	16/08/14		15/03/15		
<b>Método: PC (Prácticas Comerciales)</b>										
Consultor para Asistencia Legal para Legalización de Terrenos 2.B.5.	EDUCATION-TF-16-PC-CI- Contrato Terminado 701716	Francisco Morazan	Est.	4,884.00		02/08/11		31/12/11		
<b>Método: RE (Recontratación)</b>										
Apoyo Administrativo Sub Proyectos Roatán 3.1	EDUCATION-TF-54-RE-CI- Contrato Terminado 701687	Francisco Morazan	Est.	11,875.00	28/01/12	28/01/12		31/12/12		
Auxiliar Contable para Proyectos de la Donación apoyo UGP 3.1	EDUCATION-TF-46-RE-CI- Contrato Terminado 701697	Francisco Morazan	Est.	6,250.00	28/01/12	28/01/12		31/12/12		
Apoyo Administrativo para Sub Proyectos en Comayagua 3.1	EDUCATION-TF-53-RE-CI- Contrato Terminado 701704	Francisco Morazan	Est.	11,875.00	28/01/12	28/01/12		31/12/12		

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observación
Apoyo Administrativo par Sub Proyectos en Comayagua 3.1.2.	EDUCATION-TF-67-RE-CI- Contrato Terminado 701743	Francisco Morazan	Est.	3,800.00	N/A	31/01/13		30/06/13	
Apoyo Administrativo para Sub Proyectos Roatan 3.1.2	EDUCATION-TF-68-RE-CI- Contrato Terminado 701744	Francisco Morazan	Est.	5,700.00	N/A	30/01/13		30/06/13	

**Categoría Proyectos Comunitarios:** Procesos [MostrarOcultar](#)

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u\$s	Firma del Contrato / Convenio	Total Días del Proceso	Fecha de Transferencia	Observación	
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - Donación TF 094670</b>									
<b>Método: PCOM (Proyectos Comunitarios)</b>									
Subdonación a beneficiarios Escuela PROHECO Elfrida Brooks (Roatán) Primera Transferencia Convenio 2014 (1.B.4.9)	EDUCATION-TF-95-PCOM-CDD- Proceso en Curso 701770	Islas de la Bahía	Est.	6,701.77	30/04/14		30/04/14		
Subdonación a beneficiarios Escuela PROHECO Garvey Nelson (Roatán) Primera Transferencia Convenio 2014 (1.C.1.10)	EDUCATION-TF-96-PCOM-CDD- Proceso en Curso 701771	Islas de la Bahía	Est.	5,744.38	30/04/14		30/04/14		
Subdonación a beneficiarios Centro de Aprendizaje Joseph Bodden (Roatán) Primera Transferencia Convenio 2014 (2.B.4.9)	EDUCATION-TF-97-PCOM-CDD- Proceso en Curso 701772	Islas de la Bahía	Est.	4,786.98	30/04/14		30/04/14		
<b>P.A. - Unidad Ejecutora: 2014-2 - SEDUC</b>									
<b>Método: CP (Comparación de precios)</b>									
Sub Donaciones a beneficiarios escuela Garvey nelson (Transferencias a la AECO) 1.C.3.	EDUCATION-TF-13-CP-CDD- Contrato Terminado 701711	Islas de la Bahía	Est.	36,650.00	08/08/11		20/09/11		
Sub Dinaciones a beneficiarios de la escuela Elfrida Brooks (Transferencias a las AECOs) 1.B.5.	EDUCATION-TF-9-CP-CDD- Contrato Terminado 701712	Islas de la Bahía	Est.	30,835.00	08/08/11		20/09/11		
Sub Donaciones a beneficiarios del Centro de Aprendizaje Joseph Bodden(Transferencias a AECOs) 2.B.10.	EDUCATION-TF-20-CP-CDD- Contrato Terminado 701715	Islas de la Bahía	Est.	34,511.00	08/08/11		16/09/11		
Sub Donaciones a beneficiarios escuela Hipolito Marcia (transferencia a las AECOs) 1.A.6.	EDUCATION-TF-6-CP-CDD- Contrato Terminado 701723	Comayagua	Est.	37,480.00	01/08/11		20/09/11		
Sub Donaciones AECO Escuela Hipolito Marcia 1.A.4.	EDUCATION-TF-69-CP-CDD- Contrato Terminado 701745	Francisco Morazan	Est.	7,882.00	31/01/13		15/02/13		
Sub Donaciones AECO Escuela Elfrida Brooks 1.B.3	EDUCATION-TF-70-CP-CDD- Contrato Terminado 701746	Francisco Morazan	Est.	30,835.00	30/01/13		15/02/13		
Sub Donaciones AECO Escuela Garvey Nelson	EDUCATION-TF-71-CP-CDD- 701747	Francisco Morazan	Est.	31,093.00	30/01/13		15/02/13		
Sub Donaciones AECO Escuela Joseph Bodden 2.B.4.	EDUCATION-TF-72-CP-CDD- Contrato Terminado 701748	Francisco Morazan	Est.	36,375.00	30/01/13		15/02/13		
Sub Donaciones AECO Escuela Dale Jackson	EDUCATION-TF-73-CP-CDD- 701749	Francisco Morazan	Est.	22,737.00	30/01/13		15/02/13		

Método: PCOM (Proyectos Comunitarios)								
Sub donaciones Escuela Elfrida Brooks 1.B	EDUCATION-TF-40-PCOM-CDD- Contrato Terminado	Francisco Morazan	Est.	59,660.00	31/05/12		29/06/12	
Sub donaciones Escuela Garvey Nelson 1.C	EDUCATION-TF-41-PCOM-CDD- Contrato Terminado	Francisco Morazan	Est.	45,800.00	31/05/12		29/06/12	
Sub donaciones Escuela Taller Comayagua 2.A	EDUCATION-TF-42-PCOM-CDD- Contrato Terminado	Francisco Morazan	Est.	32,492.00	31/05/12		29/06/12	
Sub donaciones Centro de Aprendizaje Joseph Bodden 2.B	EDUCATION-TF-43-PCOM-CDD- Contrato Terminado	Francisco Morazan	Est.	66,738.00	31/05/12		29/06/12	
Sub donaciones Escuela Hipolito Marcia 1.A	EDUCATION-TF-39-PCOM-CDD- Contrato Terminado	Francisco Morazan	Est.	40,818.00	31/05/12		29/06/12	