

Municipalidad de Quimistan, Santa Bárbara.
Telefax: (504) 2659-83-72

E mail: municipalidaddequimistan@hotmail.com

MEMORANDO

PARA : Edna Yolani Gonzales.

Oficial Acceso a la Información Pública.

DE : German Erazmo Flores.

Coordinador UTM.

ASUNTO : Lo Descrito.

FECHA : 09 de Julio 2,018

Por este medio remito la documentación soporte del proyecto "Construcción de Caja Puente sobre Rio Negro, sector La Divisoria, Quimistan, Santa Bárbara"; con dicha obra se beneficiaran de manera directa las comunidades La divisoria, El Listón, Santo Domingo, San Martin, Paso Viejo y Las Flores.

Cabe mencionar que la documentación que se adjunta es exclusivamente del trámite administrativo a partir de la reactivación del proyecto que en fecha anterior había sido suspendido.

Atentamente.



Municipalidad de Quimistan, Santa Bárbara

Telefax: (504) 2659-83-72

Quimistan, Santa Barbara 04 de Junio 2,018

Señor: Modesto Rivera.

Presente.

Respetable Señor:

Sirva la presente para enviarle un afectuoso saludo.

Por este medio se hace de su conocimiento que la ejecucion del Proyecto "Construccion de Caja Puente sobre la quebrada Piedras Negras en el sector La Divisoria" se reactivara a partir del dia 06 de Junio del presente año; razon por la cual solicito muy respetuosamente agende las actividades a ejecutar y poder asi darle seguimiento a tan valiosa obra.

Sin otro particular me suscribo, no sin antes reiterarle mis muestras de alta consideración y estima.

Atentamente.

Jựan José Guevara Escalante. Atcalde Municipal de Quimistan, Santa Barbara.



Municipalidad de Quimistan, Santa Bárbara. Telefax: (504) 2659-83-72

ORDEN DE CAMBIO NO. 01

PROYECTO:

"Construcción de Caja Puente sobre Rio Negro, sector La Divisoria, en el municipio de Quimistan, Santa Bárbara"

Departamento:

SANTA BARBARA

Municipio:

QUIMISTAN

Monto contratado

Lps. 90,000.00

Orden No. 01

Monto acumulado de O.C.

0.00

Lps.

% Acumulado en O.C.

% Global de esta O.C. 3.13 %

<u>DESCRIPCIÓN:</u> La Municipalidad de Quimistan, Santa Bárbara ha tomado a bien plantear un ajuete a las cantidades de obra consideradas inicialmente tomando como referencia aspectos técnicos citados en el Informe Final sobre el Estudio y Diseño de Caja Puente y Mejoramiento de Camino; entre ellos: a.-) El área de construcción sobrada en comparación con la formula hidráulica. (Área de cuenca = 128.70 Has; Área Hidráulica = 5.59 metros cuadrados); esto permite replantear las especificaciones de la obra, razón por la cual se propone la construcción de tres cajas de dos metros de ancho por 1.20 metros de alto (inicialmente se diseñaron tres cajas de 4.00 mts de ancho por 1.00 metro de alto). b.-) El espesor de la losa diseñada es de 20 cms; se plantea una losa con un espesor de 30 cms. c.-) El diseño inicial no tiene considerada la construcción de alerones por lo cual se propone la construcción de cuatro alerones de 3X2.35X0.60. Habiéndose notificado al Supervisor de la Obra; inspeccionándose el sitio del proyecto se constata que se justifica la Orden de Cambio No. 01 a petición del Departamento de Ingeniería Civil; razón por la cual se procede a realizar el trámite administrativo correspondiente.

Cabe mencionar que los precios unitarios a considerar en la presente **Orden de Cambio** son los mismos del **Presupuesto Inicial**.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Quimistan, Santa Bárbara el día 04 de Junio del año 2.018.

2,018.

Juan José Guevara Escalante

Alcalde Municipal

Lucas Alfaro López. Supervisión de Obras.

Luis A. Guillen. Dpto Ingenieria Civil.

ADENDA No. 01 AL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS, DESVIO HACIA LA COMUNIDAD LA DIVISORIA, QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

Nosotros; Juan José Guevara Figueroa, mayor de edad, hondureño con tarjeta de identidad Nº 1618-1971-00710, con domicilio y residencia en el Municipio de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal declarado electo mediante acuerdo según Punto Único de SESIÓN EXTRAORDINARIA celebrada el día 13 de Diciembre del año 2013, estando por lo tanto facultado para ejercer la representación legal de la Municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra, el señor Modesto Rivera, mayor de edad, con tarjeta de identidad Nº 1618-1956-00245, maestro constructor, residente en la ciudad de Quimistan, Santa Bárbara que de ahora en adelante se denominara el CONTRATISTA, por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente ADENDUM al contrato de financiamiento para la construcción del Proyecto Construcción de Caja Puente sobre la Quebrada Piedras Negras, desvió hacia la comunidad La Divisoria, Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, suscrito a los 14 días del mes de Abril del año 2015, de acuerdo a los términos siguientes: PRIMERO: Ambas partes convienen por este acto, modificar lo contenido en la Cláusula Primera: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO: El Contratista se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras estipuladas en el proyecto Construcción de Caja Puente sobre la Quebrada Piedras Negras, desvió hacia la comunidad La Divisoria, Quimistan, Departamento de Santa Bárbara de acuerdo a planos de construcción y especificaciones técnicas. La Municipalidad se compromete al suministro de materiales y accesorios en el lugar de ejecución del proyecto,

CUADRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS.

			CANTIDAD D	E OBRA INICI	AL .		
ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT.	P.UNIT.	COSTO		
1	Desvío de fuente	GLOBAL	1,00	6.795,52	6.795,52		
2	Trazado y Marcado	ML	57,80	26,00	1.502,80		
3	Excavacion Tipo II	M³	57,22	172,00	9.841,84		
4	Cimentaciones de Mamposteria (vados)	M³	57,22	525,00	30.040,50		
5	Estribos (Mamposteria)	M³	5,58	481,00	2.683,98		
6	Pilas de Mamposteria	M³	4,32	480,00	2.073,60		
7	Muros de Mamposteria	M³	8,14	480,00	3.907,20		
8	Encofrado de Losa	M²	49,68	133,00	6.607,44		
9	Losa Reforzada de 20 cms	M²	49,68	210,00	10.432,80		
10	Curado de Losa	M²	49,68	9,00	447,12		
11	Desencofrado	M²	49,68	40,00	1.987,20		
12	Columnas de Direccion	Unidad	8,00	110,00	880,00		
13	Brazos de concreto	Unidad	4,00	3.200,00	12.800,00		
	Total Lps.						

Acordándose mediante ORDEN DE CAMBIO No.01 anexar al cuadro de cantidades de obra contratado las actividades que se detalla a continuación:

		Cantidad de obra según orden de cambid							
ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT.	P.UNIT.	COSTO				
1	Desvio de fuente	GLOBAL	1,00	6.795,52	6.795,52				
2	Trazado y Marcado	ML:	36,80	26,00	956,80				
3	Excavacion Tipo II	M³	36,80	172,00	6.329,60				
4	Cimentaciones de Mamposteria (vados)	M ³	36,80	525,00	19.320,00				
5	Estribos (Mamposteria)	M³	7,68	481,00	3.694,08				

				The second secon	The same
8	Encofrado de Losa	M ²	33,6	133,00	4.468,80
10	Losa Reforzada de e=30 cms	M²	33,60	280,00	9.408,00
11	Curado de Losa	M ²	33,60	9,00	302,40
12	Desencofrado	M ²	33,60	40,00	1.344,00
13	Columnas de Direccion	Unidad	8,00	110,00	880,00
14	Alerones de 3 X 2,35 X 0,6	Unidad	4,00	6.360,40	25.441,60
			To	otal Lps	90.000,00
iniciali Estud const Has; / obra, metro: b) El d constr inspec petició consid la acti En fe CONT	Bárbara ha tomado a bien plantear un ajuste a mente tomando como referencia aspectos técnicos dio y Diseño de Caja Puente y Mejoramiento de rucción sobrada en comparación con la formula Área Hidráulica = 5.59 metros cuadrados); esto permazón por la cual se propone la construcción de tres de alto (inicialmente se diseñaron tres cajas de 4.00 espesor de la losa diseñada es de 20 cms; se plantea diseño inicial no tiene considerada la construcción de ucción de cuatro alerones de 3X2.35X0.60, habiéndo ecionándose el sitio del proyecto se constata que se jun del Departamento de Ingeniería Civil. Cabe medierar en la presente Orden de Cambio son los mismo vidad del ítem 10 y 14 del cuadro anterior. de lo cual ambas partes se manifiestan de acue RATO y firman para constancia en el municipio de ra, el día 04 de Junio del año dos mil dieciocho	citados en Camino; hidráulica ite replante cajas de de mts de ar una losa ce alerones se notifica ustifica la encionar ce s del Preserdo con e Quimista	el Inforentre elle (Área de la las este la las este las e	me Finance: a) de cuence specificades de anciente de cuences de anciente de cuences de	al sobre el El área de a = 128.70 ciones de la no por 1.20 tro de alto). 30 cms. c propone la de la Obra; o No. 01 a unitarios a excepto en

Мз

М3

11,52

11,52

480,00

480,00

5.529,60

5.529,60

6

7

Pilas de Mamposteria

Muros de Mamposteria



Municipalidad de Quimistan, Santa Bárbara

Telefax: (504) 2659-83-72

PROYECTO

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO NEGRO, SECTOR LA DIVISORIA, QUIMISTAN, S.B.

PRESUPUESTO GENERAL SEGÚN ORDEN DE CAMBIO

	CANTIDAD DE DBRA INICIAL								
ITEM	DESCRIPCION	U/M	CANT.	P.UNIT.	COSTO	U/M	CANT.	P.UNIT.	COSTO
1	Desvio de fuente	GLOBAL	1,00	9.917,00	9.917,00	GLOBAL	1,00	9.917,00	9.917,00
2	Trazado y Marcado	ML	57,80	29,65	1.713,77	ML	36,80	29,65	1.091,12
3	Excavacion Tipo II	M³	57,22	230,00	13.160,60	M³	36,80	230,00	8.464,00
4	Cimentaciones de Mamposteria (vados)	M³	57,22	1.534,76	87.818,97	M³	36,80	1.534,76	56.479,17
5	Estribos (Mamposteria)	M³	5,58	1.099,33	6.134,26	M³	7,68	1.099,33	8.442,85
6	Pilas de Mamposteria	M³	4,32	1.099,33	4.749,11	M³	11,52	1.099,33	12.664,28
7	Muros de Mamposteria	M ³	8,14	1.099,33	8.948,55	M³	11,52	1.099,33	12.664,28
8	Encofrado de Losa	M ²	49,68	469,51	23.325,26	M²	33,6	469,51	15.775,54
9	Losa Reforzada de 20 cms	M^2	49,68	1.110,26	55.157,72	M²	0,00	0,00	0,00
	Losa Reforzada de 30 cms		0,00	0,00	0,00	M ²	33,60	70,00	2.352,00
10	Curado de Losa	M^2	49,68	5,15	255,85	M ²	33,60	255,85	8.596,56
11	Desencofrado	M²	49,68	71,39	3.546,66	M²	33,60	71,39	2.398,70
12	Columnas de Direccion	Unidad	8,00	1.497,86	11.982,88	Unidad	8,00	1.497,86	11.982,88
13	Alerones de 3 X 2,35 X 0,6		0,00	0,00	0,00	Unidad	4,00	12.600,00	50.400,00
14	Relleno de Material Selecto	M³	10,80	226,30	2.444,04	M ³	234,00	150,00	35.100,00
	Sub Total Lps.								236.328,39
	1.	Adn	ninistrac	ion (10%)	22.915,47				23.632,84
			Utilio	lad (15%)	34.373,20				35.449,26
			Supervis	sion (10%)	22.915,47				23.632,84

Ing. Luis Adolfo Guillet H # 812
Departamento de Ingeniera Civil

309.358,78

319.043,32

GRANTOTAL Lps.

PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS EN EL SECTOR LA DIVISORIA" MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

ESTIMACION No. 01

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR	COSTO TOTAL	EJEC.	ANTERIOR	EJECUCION	EN EL PERIODO	EJECUCION	ACUMULADA	olo
				UNITARIO		Cantidad	Monto	Cantidad	Monto Lps	Cantidad	Monto Lps	ole
1	Desvio de fuente	GLOBAL	1,00	6.795,52	6.795,52	0,00	0,00	1,000	6.795,52	1,000	6.795,52	100,00
2	Trazado y Marcado	ML	36,80	26,00	956,80	0,00	0,00	36,800	956,80	36,800	956,80	100,00
3	Excavacion Tipo II	M ₃	36,80	172,00	6.329,60	0,00	0,00	36,800	6.329,60	36,800	6.329,60	
4	Cimentaciones de Mamposteria (vados)	M ³	36,80	525,00	19.320,00	0,00	0,00	20,797	10.918,43	20,797	10.918,43	
5	Estribos (Mamposteria)	M³	7,68	481,00	3.694,08	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
	Pilas de Mamposteria	M ₃	11,52	480,00	5.529,60	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
7	Muros de Mamposteria	M3 -	11,52	480,00	5.529,60	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-
8	Encofrado de Losa	M ²	33,6	133,00	4.468,80	0.00	0,00	0,000	0,00		0,00	-
9	Losa Reforzada de e=30 cms	M ²	33,60	280,00	9.408,00	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE
10	Curado de Losa	M ²	33,60	9,00	302,40	0,00	0.00	0,000	0,00	0,000	0,00	
11	Desencofrado	M ²	33,60	40,00	1.344,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	*************
12	Columnas de Direccion	Unidad	8,00	110,00	880,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
13	Alerones de 3 X 2,35 X 0,6	Unidad	4,00			***************************************	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
	TOTAL (Lps)		,,00	5.550,40	90.000,00	0,00	0,00	0,000	25.000,35	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	25.000,35	THE REAL PROPERTY.

	Acumulado Anterior	Estimacion Actual	Nuevo acumulado
TOTAL ESTA ESTIMACION (Lps)	0,00	25.000,35	25.000,35
DEDUCCION ANTICIPO	0,00	0,00	0,00
Retencion de ISR (12.50%)	0,00	- 0,00	0,00
TOTAL LPS.	0.00	25,000,35	25.000.35

L A PAGAR ESTA ESTIMACION (Lps)

Modesto Rivera

Rivera

CONTRATISTA.

FECHA

VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 35/100

Lucas Alfaro Lopez

SUPERVISOR DE PROYECTOS.

Ing. Luis A. Guillen

PROYECTO " CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PIEDRAS NEGRAS EN EL SECTOR LA DIVISORIA" MUNICIPIO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

ESTIMACION No. 02

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL		C. ANTERIOR	PE	CION EN EL RIODO		N ACUMULADA	
	Desvio de fuente	GLOBAL	1,00	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH		Cantidad		Cantidad	Monto Lps	Cantidad	Monto Lps	olo
-	Trazado y Marcado	ML	36,80			Management of the last of the	6.795,52	0,000	0,00	-	NAME OF TAXABLE PARTY.	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, or other
3 1	Excavacion Tipo II	M ³	36,80	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	-		330,00	0,000	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T			
# 1	Cimentaciones de Mamposteria (vados)	M ³	36,80	172,00	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONS ASSESSED.		5,000	0,000	0,00	-		
0 E	estribos (Mamposteria)	M ³	7,68	525,00	-	20,797	10.918,43	16,003	8.401,58		6.329,60	
F	Pilas de Mamposteria	M ³	11,52		3.694,08	0,000		7,680	3.694,08	7,680	19.320,00	
IN	Muros de Mamposteria	M ³		480,00	5.529,60	0,000	0,00	11,520	5.529,60	11,520	3.694,08	
TE	ncofrado de Losa	M²	11,52	480,00	5.529,60	0,000	0,00	11,520	5.529,60		5.529,60	100,
L	osa Reforzada de e=30 cms	M ²	33,60	133,00	4.468,80	0,000		33,600	4.468,80		5.529,60	
0	Curado de Losa	M ²	33,60	280,00	9.408,00	0,000		33,600	-	33,600	4.468,80	
D	esencofrado	M ²	33,60	9,00	302,40	0,000		33,600	9.408,00	33,600	9.408,00	
C	olumnas de Direccion		33,60	40,00	1.344,00	0,000		33,600	302,40	33,600	302,40	
A	lerones de 3 X 2,35 X 0,6	Unidad	8,00	110,00	880,00	0,000	0,00		1.344,00	33,600	1.344,00	100,0
-		Unidad	4,00	6.360,40	25.441,60	0,000		8,000	880,00	8,000	880,00 1	100,0
-	TOTAL (Lps)				90.000,00	5,500	0,00 25.000,35	CASCONICATION NAMED IN COLUMN	12.720,80	2,000	The second secon	50,0
							23.000,35		52.278,86		77.279,20	-

TOTAL ESTA ESTIMACION (Lps)	Acumulado Anterior	Estimacion Actual	Nuevo acumulado
DEDUCCION ANTICIPO	25.000,35	52.278,86	77.279,21
Retencion de ISR (12.50%)	0,00	13.868,96	13.868,96
	0,00	9.659,90	9.659,90
TOTAL LPS.	25.000,35	28.750,00	53.750,35

TOTAL A PAGAR ESTA ESTIMACION (Lps)

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Modesto Rivera CONTRATISTA.

04/07/2018

FECHA

Lucas Alfaro Lopez SUPERVISOR DE PROYECTOS.

Ing. Luis A. Guillen