



Avance del PDM del 02 de Julio al 31 de Julio

Inicio de Plan de Desarrollo Comunitario (PDC)

Siguiendo con el proceso se trabajó en la realización de material didáctico, Papelografos y manuales para la presentación de los cuadros a trabajar en los PDC en las 56 Comunidades.

Se ha estado trabajando con los 4 Técnicos Municipales en la redacción del Informe Borrador del Segundo Trimestre que se presentó a la Zona Metropolitana del Valle de Sula y JICA de indicadores Socioeconómicos de Línea Base que comprende:

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Metodología aplicada
4. Marco de referencia (antecedentes históricos del Municipio)
5. Ubicación geográfica
6. Características Físicas
7. Características biológicas
8. Características Sociales
9. Desempeño Municipal
10. Presencia Institucional en el Municipio
11. La Sociedad civil
12. Inversión Social
13. Infraestructura básica (que comprende Social, Salud, Educativa y Productiva)
14. Análisis de los principales Indicadores Socioeconómicos
15. Anexos

En Anexos concluyendo con los siguientes cuadros:

1. Instituciones públicas, privadas, programas y proyectos que intervienen en el municipio
2. Presencia institucional por comunidades en el municipio
3. Presencia, Organizaciones Civil

4. Inversión en infraestructura social realizada por comunidad
5. Instituciones que atiende con inversión por comunidad
6. Viviendas ocupadas y desocupadas
7. Cuadro de frecuencia Simple por comunidad
8. Matriz de indicadores
9. Cuadro de profesiones u oficios
10. Ocupación actual
11. Listado de viviendas
12. Croquis y listados de jefes de familia

Culminado y presentado el informe.

Denia Florencia Ochoa Alvarado

Coordinadora PDM

Denia Florencia Ochoa Alvarado

Recibido el 10/8/2010 a.m.
Quia [Signature]





Zona Metropolitana del Valle de Sula

CONSTANCIA

Por la presente hacemos constar que el municipio de San Antonio, Cortes, esta trabajando en el proceso de preparación de su Plan de Desarrollo Municipal con enfoque en Ordenamiento Territorial PDM-OT, en apego a la normativa aprobada (Acuerdo Ministerial de la SEPLAN No.00132,26/6/2013) y publicada en el Diario Oficial "la Gaceta" (28/8/2013). Ha culminado con la Fase I Levantamiento de Indicadores Socioeconómicos de Línea Base.

Se extiende la presente a los diecinueve días (19) del mes de Julio del 2018



Lic. Diana Pineda
Coordinadora Técnica ZMVS

cc. Archivo

Edificio La Plaza 1 y 2 calle, 1 y 2 avenida Local 21^a Teléfonos (504) 2558-0283, 2558-0295
Pag. Web: zmvs.org San Pedro Sula, Cortés

Diana P. Ochoa
19 Julio 2.018
10:36 AM



