



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



COPRISAO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

CONSTANCIA

La Unidad Administradora de Proyectos de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), por medio de la presente hace constar: Que según lo establecido en los **Lineamientos para la Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada** en el apartado **2.2 Programas y Proyectos** instruye literalmente lo siguiente: "Adicionalmente se deberá incluir un documento el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Institución Obligada según la fase del proyecto, estos detalles se encuentran a continuación **1)**. Identificación del proyecto, **2)**. Elaboración del proyecto y **3)**. Ejecución del proyecto", en virtud de lo mencionado este instituto hace la aclaración que **NO HA REALIZADO** proyectos con fondos Nacionales en el mes de **julio de 2018**.

Nota: Se hace mención que la Unidad Administradora de Proyectos en esta Institución es únicamente gestora de proyectos, la ejecución y manejo de fondos Nacionales es directamente dirigida por la Gerencia Administrativa.

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 08 días del mes de agosto del año 2018.

Ing. Marcela Murillo
Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos



✉ info@ dara . gob . hn ☎ 2240-0800

📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel


🌐 www . dara . gob . hn



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Readecuación de Aduanas del País

Ítem	Nombre	Fecha enviado	Monto Adjudicado	Fecha de adjudicación	Etapas del proyecto	Porcentaje de avance
1	Aduana de Roatán	ene-18	L0.00		Ejecutado	100%
2	Aduana de Guasaule	ene-18	L0.00		Ejecutado	100%
3	Aduana de Puerto Castilla	abr-18	L790,818.76	jul-18	Adjudicado (Unidad de Compras) Proceso CD-DARA-005-2018	45%
4	Aduana de la Ceiba	abr-18				45%
5	Aduana de Tela	abr-18				45%
6	Aduana del Florido	may-18	L176,560.92	jul-18	Adjudicado (Unidad de Compras) Proceso CM-DARA-129-2018	45%
7	Aduana Toncontín	may-18	L0.00		Proceso detenido	20%
8	Aduana de Amatillo	abr-18	L1,419,524.68	jul-18	Adjudicado (Unidad de Compras) Proceso CD-DARA-004-2018	45%
9	Aduana La Fraternidad	may-18				45%
10	Aduana el Henecan	may-18				45%
11	Habilitación oficina Regional San Pedro Sula	jul-18	L0.00		En Proceso de adjudicación	10%



Ing. Marcela Murillo

Jefe de la Unidad Administradora de Proyectos

