



INFORME DE ACTIVIDADES
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
30 de AGOSTO 2018
CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO


CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO

INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRACION DE PROYECTOS 30 de AGOSTO 2018

VIVIERO DE CAFE

A la fecha tiene 60 días de trasplante con diferencia de cinco días de forma escalonada o sea que el ultimo trasplante tiene 45 días ya que se realizó en tres eventos, hemos seguido las recomendación de los técnicos de IHCAFE en coordinación con las visitas realizadas al vivero.

Se nos ha presentado un retardo en crecimiento, para lo cual el técnico recomendó aplicación de cal dolomita, tratamiento que requiere de un reposo ente 15 y 20 días para continuar con el calendario de nutrición



CULTIVO DE MAIZ

El desarrollo fisiológico presenta una planta vigorosa en formación con 2 a 3 jilotes se han efectuado control de maleza primera fertilización al momento de la siembra segunda fertilización aplicando 2 partes de urea y una de 12-24-12 el día de 20 de los corrientes se aplicó la tercera fertilización dosis 2 partes de 12-24-12 y una parte de urea

Se sembraron aproximadamente 5 mz de maíz blanco transgénico la primera siembra se realizó el 25 de junio aproximadamente 3 mz. Y la segunda siembra el 29 de junio. Ya que en algunos lotes el exceso de humedad no permitía la mecanización.

A la fecha tiempo de siembra 64 y 60 días



Handwritten signature

HUERTO DE HORTALIZAS

A la fecha tiene 32 días de siembra, se aplica los controles de maleza aplicación de insecticidas y fertilización

El área de cultivo es de 30 mts dividido en dos lotes de 15 camas cada uno poniendo en práctica diferentes modalidades de terracería como ser huacas, bordas semilleros, camas, hasta el momento ya se desinfecto el suelo se instaló riego por goteo. Se siembran semillas de rápido crecimiento como rábanos, pepino, zapallo, zanahoria, remolacha.

El día de ayer lunes 22 se realizó la primera cosecha de rábanos beneficiando directamente a los privados de libertad que participaron en la capacitación sobre este tema, aproximadamente 23 personas

Se continúa con la asistencia a las demás variedades de hortalizas



CAPACITACION EN HORTALIZAS




A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or similar character, is located in the bottom right corner of the page.

EQUIPO MANUAL Y HERRAMIENTAS

Hemos recibido de parte de la oficina central diferentes herramientas y productos químicos como apoyo al desarrollo de los diferentes cultivos.




Oscar Rodriguez
Administrador de Proyectos
Centro Penitenciario Danli

Cc. Transparencia
Archivo.

REPORTE FINANCIERO
Al 30 Agosto 2018

SALDO ANTERIOR		1,244.88
EGRESOS		592.00
Materiales p/vivero	173.00	
Productos Químicos	359.00	
Miscelaneos (sacos)	60.00	
Saldo actual		<u>Lps 652.88</u>

Este reporte **NO** incluye el valor de **quince mil doscientos lempiras (Lps.15, 200.00)** que adeuda el Instituto Penitenciario por la venta de ocho (8) sacos de frijol. Según factura de fecha 01 de septiembre 2015



Lc. Oscar Rodríguez
Administrador de Proyectos
Danlí, el Paraíso

Cc. Transparencia
Cc. Archivo

CENTRO PENITENCIARIO DANIEL EL PARAISO
DETALLE DE DOCUMENTOS DE GASTOS
30 DE AGOSTO 2018

#	FECHA	# DOCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	TOTAL
1	18/08/2018	114971	Agrocomercial gaitan	Cal dolomita	1	qq		173.00
	28/07/2018	112092	Agrocomercial gaitan	Sacos p/ cebolla	10	6		60.00
SUMA								L. 233.00

#	FECHA	# DOCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	TOTAL
SUMA								-

#	FECHA	# DOCTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	TOTAL
	15/0/2018	114589	Agrocomercial gaitan	Semillas, ratcida, cobre				359.00
SUMA								359.00
GRAN SUMA								L. 592.00



CENTRO PENITENCIARIO DANLI, EL PARAISO
HORAS LABORADAS EN PROYECTOS
30 DE AGOSTO 2018

#	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1	Fredy Gerardo Mendoza Arriaza	5	5	5		5	5	5	5	5	5			5	5	5				5	5												76
2	Bayron Armando Duarte Gonzales	4	4	4		4	4	4	4	4	4			4	4	4				4	4												62
3	Carlos Enrique Leon Turcios	4	4	4		4	4	4	4	4	4			4	4	4				4	4												62
4	Luis Orlando Zelaya	4	4	4		4	4	4	4	4	4			4	4	4				4	4												62
5	Pablo Escalante Lopez	4	4	4		4	4	4	4	4	4			4	4	4				4	4												62
6	Rene Ricardo Duarte Gomez	4	4	4		4	4	4	4	4	4			4	4	4				4	4							3	3			62	
7	Doneris Lopez Espinal	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3				3	3												42
8	Marlon Ivan Soto Centeno	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3				3	3												42
9	Ramon Lagos	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3				3	3												42
10	Said Alejandro Ayala Sierra	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3				3	3												45
11	Vicente Rodriguez	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3				3	3												42
12	Ely Pastor Reyes Barahona		3	3										3	3	3																	6
13	Wilson antonio Sanchez																																6
14	Jose Adalid Gonzales																																6
15	Arnulfo Lagos																																6
16	Manuel de Jesus Gonzales																																6
17	Marvin Roberto Hernandez																																6
18	Juan Carlos Maradiaga Soto																																6
19	Pedro Antonio Valladares Gonzales																																6
	SUMA	40	43	43	0	0	43	43	43	43	43	43	0	0	43	43	43	43	0	0	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	18	24	683



Lic. Oscar Rodriguez
 Administrador de Proyectos