

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 1,786,361.59	L. 1,786,361.59	L. 1,773,297.19	99.27%
<p>1ER FACE: L.886,841.59 Transferido el 26 de enero de 2018. Liquidado totalmente el 06 de Julio de 2018. 2DO FACE: L.899,520.00 Transferido el 07 de marzo de 2018. Presentadas una 1ra Liquidación en fecha 30/05/2018 y una 2da Liquidación el 31/05/2018/Liquidación final 04 de septiembre de 2018.</p>					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Comayagua)				
Objetivo General	<p>En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.</p>				
Objetivos Específicos	<p>P3.4. Instituciones implicadas en la prevención y el tratamiento de la violencia cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados. P4.1. Instituciones pertinentes gubernamentales y de la sociedad civil han desarrollado capacidades para monitorear la situación de la niñez y la implementación de las recomendaciones de mecanismos de DDHH con estadísticas desglosadas y otras evidencias. P4.2. El Gobierno Central tiene capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia.</p>				
Descripción General del Proyecto	<p>Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Promoción y Protección de la Niñez en Honduras que permita la armonización de responsabilidades y colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.</p>				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<p>Resultado 1: La DINAF ha fortalecido su capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sistema Integral de Protección Especial de la Niñez. Resultado 2: Subsistema de Protección Especial implementándose y en funcionamiento con la articulación y acompañamiento de Instituciones Públicas y Sociedad Civil. Resultado 3: La DINAF y las Instituciones Públicas y Privadas vinculadas, implementan el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de niños y niñas migrantes. Resultado 4.1: Sistemas de seguimiento al cumplimiento de derechos de la niñez fortalecidos por medio de la conceptualización de un Observatorio de derechos de la niñez, implementación de recomendaciones del CDN en planes operativos de instituciones y un marco de indicadores armonizado con la CDN y los ODS. 4.2: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la Inversión Pública en niñez y adolescencia. 5. La DINAF, Instituciones Operadores de Justicia, Ministerio Público, Registro Nacional de las Personas, Congreso Nacional y usuarios/as empoderadores de la Ley de Adopciones.</p>				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-FRONIÑEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	Abril, 2017				
Costo del Proyecto Estimado	L. 1,786,361.59				
Fecha de inicio	Abril, 2017				
Fecha de finalización (proyectada)	Marzo, 2018				
Período de Ejecución	9 meses				
Datos de contactos	<p>* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn</p>				



REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
A	Agosto	de	2018	se	desarrollaron	las	siguientes acciones:
FACE#:							1)
Gira de trabajo para la revisión de metodologías para la atención de la Primera Infancia para garantía de derechos en Centros de Desarrollo Comunitarios Infantiles realizada del 1 al 02 de agosto de 2018 en Siguatepeque.							
2) Giras de capacitación e instalación del Sistema de Monitoreo (SISMO), seguimiento de la implementación de la Plataforma Niñez Primero, y revisión de expedientes y procedimientos administrativos, realizadas en las Sedes Regionales: Regional Norte, del 12 al 19 de agosto de 2018.							
3) Gira de monitoreo y revisión de los procedimientos administrativos en materia de recursos humanos y reglamento interno en las Sedes: Atlántica del 23 al 26 de julio de 201, Atlántica del 20 al 25 de agosto de 2018 y Centro del 03 al 07 de septiembre de 2018.							
4) Gira de trabajo para la coordinación con equipos de psicólogos contratados por el Proyecto PRONIÑEZ en los 37 Municipios Priorizados, en Sede Regionales: Regional Occidente del 29 de julio al 05 de agosto.							
5) Segunda compra de pruebas psicológicas a entregarse a los 37 psicólogos contratados por el Proyecto PRONIÑEZ en los 37 Municipios Priorizados.							

* Fecha de actualización: 31 de Agosto de 2018.



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Organización
Internacional
para las
Migraciones

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo acuerdo de implementación	L. 0.00	L. 0.00	0%
1er Desembolso: \$4,536.09/L.106,344.00				
2do Desembolso: Pendiente de solicitar				
Institución	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Responsable:	Social			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Período de Ejecución	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: furbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
A Agosto de 2018, se continúa a la espera del dictamen que emitirá la Organización DARA sobre la propuesta de remodelación en el punto fronterizo de Corinto para uso de los OPIS.				

* Fecha de actualización: 31 de Agosto de 2018

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300,00	L. 1,185,589.02	L. 599,989.02	51%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector:	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. • Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. • Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. • Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS • Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. • Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. • 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución del proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300,00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Periodo de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-65, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Agosto, en programación desde la Alcaldía de Comayagua, AECID y la Oficina Regional Centro, de las actividades restantes.					

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$198,784.44	99%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> * Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAI(BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente 				
Descripción General del Proyecto	<p>Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.</p> <p>El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"</p>				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15				
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que da inicio a la reactivación del mismo.				
Costo de finalización (proyectado)	\$ 6,000,000.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2020.				
Periodo de Ejecución	3 años				
Datos de contacto	<ul style="list-style-type: none"> * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn 				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Agosto de 2018 finalizado el proceso de aprobación por parte de la DINAF del Manual Aprendiendo en Familia, y se ha iniciado el trabajo conjunto con el equipo del PNUD en cuanto al diseño, edición, diagramación e impresión de los ejemplares.					

* Fecha de actualización: 31 de Agosto de 2018.