

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

UNIDAD:

Nombre del Programa:	Desarrollo Técnico Pedagógico
Periodo Informado (Trimestre):	De Julio a Septiembre de 2018
A.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
1. Propietario del proyecto:	CONEANFO
2. Sector o Subsector:	Servicios/ Servicios Educativos
3. Nombre del Proyecto:	Sistema Nacional de Evaluación , Acreditación y Certificación de Programas de EANF
4. Ubicación del Proyecto:	A nivel Nacional
5. Propósito del Proyecto:	Mejorar la calidad de los servicios de EANF con el propósito de que las instituciones, incorporen a sus participantes en procesos educativos que garanticen su inclusión calificada en el desarrollo local, regional y nacional.
6. Descripción del Proyecto:	Consiste en el diseño y aplicación de mecanismos y herramientas para la Acreditación de Programas de Formación y Certificación de Personas, ya sea por aprendizaje o por competencias, para elevar la calidad de los procesos de formación, capacitación en la EANF. La acreditación permite verificar la idoneidad de un proceso formativo que responda a necesidades sociales de diversos grupos con diversas características.
B.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Mejorar la Calidad de la oferta Educativa en el ámbito no formal, mediante el aumento de instituciones que acreditan sus programas de formación, para mejorar su pertinencia en relación a la población meta, sus necesidades sociales y educativas. Así mismo la Certificación de Personas hace posible el reconocimiento público en el contexto nacional de los aprendizajes y competencias que logran a través de los procesos formativos, lo cual favorece entre otras cosas la inserción laboral.

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

2. Impacto que Genera en la Población Atendida el Proyecto:	Número de programas Acreditados y número de personas certificadas mediante los cuales las instituciones que hacen Educación no formal, ofrecen proceso educativos integrales y se logra mayor número de personas a quienes se reconocen sus aprendizajes y competencias lo que facilita su inserción laboral y su desempeño en el ámbito social..
3. Detalles de Contacto de la Persona Responsable de la Unidad Técnica (nombre completo, número de teléfono, correo electrónico entre otros):	Unidad de planificación Educativa 2239-02-02, Coordinadora de la unidad: Nidia Amarilis Pineda nidiaamarilispineda@yahoo.com
4. Fuentes de Financiamiento:	Presupuesto Nacional
5. Fecha de aprobación del Presupuesto del Proyecto:	Febrero de 2018
6. Estado del proyecto (actual)	El proyecto se mantiene según lo planificado, habiendo retrasos no significativos en los plazos establecidos por cumplimiento a las disposiciones legales de la ONCAE pero que se han ido superando a través de diversas gestiones con el fin último de mantener lo planificado.
7. Costo de Finalización del Proyecto (proyectado):	L. 80,000.00
8. Fecha de Finalización del Proyecto (proyectada):	Diciembre 2018

C.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO


1. Relación de lo Planificado con los Productos Entregados Trimestralmente:	- Certificado el aprendizaje de 333 jóvenes en diferentes procesos de formación no formal. - Atendidas el 100% de las solicitudes recibidas para la certificación de aprendizajes de procesos internos y externos. - Realizada la supervisión de acciones de formación que solicitaron certificar sus procesos educativos no formales.
---	--

COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS (PROGRAMAS Y PROYECTOS)

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal

	• Certificados el 100% de las solicitudes recibidas para la certificación por competencias de diferentes áreas de formación. • Realizada la promoción para la acreditación de programas de formación del sub sistema no formal. • Realizado el seguimiento a instituciones que han acreditado en años anteriores sus programas de formación con la normativa de CONEANFO.
2. Variación en el Costo del Proyecto:	• No hay variaciones
3. Variaciones en el Alcance y Durabilidad del Proyecto:	• Se mantiene como se planifico y aprobó por la Comisión Nacional.
4. Razones de los Cambios Antes Mencionados:	• No existen cambios en el alcance del proyecto.

Firma y Sello:


Lic. Nidia Amarilis Pineda

Coordinadora de la Unidad de Planificación Educativa

