

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO	IMPORTE DESEMBOLSADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% EJECUTADO DE LOS DESEMBOLSADO
S/C	Protección de la Niñez e Inclusión Social	L. 13151,380.00	L. 4091,926.00	L. 2361,458.99	57.71%
<p>1ER FACE: L.886,841.59 Transferido el 26 de enero de 2018. Liquidado totalmente el 06 de Julio de 2018. (Liquidado) 2DO FACE: L.899,520.00 Transferido el 07 de marzo de 2018. Presentada una 1ra Liquidación en fecha 30/05/2018, 2da Liquidación el 31/07/2018/Liquidación final 18 de septiembre de 2018. (Liquidado) 3ER FACE: L.4,091,926.00 PAT III Trimestre, 2018 Transferido el 01 de agosto de 2018. Se presentó una 1ra Liquidación 19 septiembre de 2018. (En ejecución).</p>					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Nivel Regional (Atlántica, Norte, Occidente, Centro y Centro-Oriente)				
Objetivo General	En 2021, el país cuenta con un Sistema de Protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. En 2021, el entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez, tiene en cuenta las diferencias de género y hace énfasis en los niños y niñas excluidos.				
Objetivos Específicos	Efecto 3: Al 2021, el país cuenta con un mejor sistema de protección contra la violencia en sus distintas manifestaciones en los municipios y los departamentos seleccionados. Efecto 5: El entorno de las políticas sociales se basa en un enfoque de derechos de la niñez				
Descripción General del Proyecto	Este proyecto se enfoca que consolidar el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez en Honduras que permita la armonización, coordinación de responsabilidades y el establecimiento de colaboraciones interinstitucionales necesarias para brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Definir y direccionar la rectoría de la DINAF y su articulación con el resto de actores.				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<p>Resultado 1: La DINAF ha desarrollado capacidades para jugar su rol de Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia.</p> <p>Resultado 2: La DINAF ha adquirido capacidad rectora, normadora y articuladora de las entidades que forman el Sub Sistema de Protección Especial de la Niñez.</p> <p>Resultado 3: Instituciones implicadas en el Sub Sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p>Resultado 4: DINAF ha fortalecido sus capacidades de protección a niños, niñas, y adolescentes durante el ciclo migratorio.</p> <p>Resultado 5: Observatorio nacional de cumplimiento de los derechos del niño implementado para dar seguimiento a los estándares regionales o internacionales de derechos humanos aplicables y recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, la CEDAW y otros comités pertinentes de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Resultado</p> <p>6: Gobierno Central adquiere capacidad para monitorear y analizar la eficacia y eficiencia de la inversión pública en niñez y adolescencia. Resultado</p> <p>7: Honduras cuenta con una Política Nacional de Niñez y Adolescencia consensuada con actores públicos y privados.</p> <p>Resultado 8: Instituciones implicadas en el Sub sistema de protección especial cuentan con rutas integrales, capacidades de prestación de servicios accesibles, culturalmente aceptables y de calidad en los municipios seleccionados.</p> <p>Resultado 9: Personal de centros de detención juvenil con capacidad para implementar programas de rehabilitación no privativos de libertad y modelos pedagógicos de conformidad con las normas de derechos del niño y los principios internacionales de igualdad de género en el sector.</p>				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	UNICEF-CANADÁ-PRONIEZ				
Fecha de aprobación del Proyecto	15 de mayo de 2018 (Firma del Plan Anual de Trabajo PAT)				
Costo del Proyecto Estimado	L. 13151,380.00				
Fecha de inicio	01 de agosto de 2018 (Fecha Transferencia de Fondos)				
Fecha de finalización (proyectada)	01 de noviembre de 2018 (Ejecución Trimestral)				



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Período de Ejecución	3 meses, desembolsos trimestrales
Datos de contactos	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
A	Septiembre de 2018 se desarrollaron las siguientes acciones:
FACE#2:	
1) Se presentó ante UNICEF la 3ra liquidación final del Face #2 por L.220,805.45 en fecha 18 de septiembre de 2018. De los L.899,520.00 transferidos, fueron liquidados en su totalidad L.885,018.10, obteniendo una ejecución del 98.3%, devolviendo a UNICEF mediante cheque certificado el saldo no ejecutado de L.14,501.90.	
FACE#3 (PAT III Trimestre, 2018):	
1) Desarrollo del Festival Nacional de la Canción Juvenil "No Arriesgues Tu Vida, Tú Norte Está Aquí", realizada en Tegucigalpa el 28 de agosto de 2018, según el Resultado 4/Actividad A.4.11. 2) Giras de socialización, formación y capacitación sobre el proceso de certificación de Organizaciones No Gubernamentales que prestan servicios de atención a niños, niñas y adolescentes, en la Sede Regional Occidente, del 03 al 06 de septiembre de 2018, según el Resultado 2/Actividad A.2.5. 3) Reunión de trabajo con la Comisión Legislativa delegada para la Ley de Adopciones en la definición de las acciones que en materia de planificación institucional deba implementarse en la DINAF, realiza en Tegucigalpa el 29 de agosto de 2018. 4) Pago del 50% restante a la Universidad de Málaga de la Maestría en Protección de la Infancia y Justicia Juvenil, según el Resultado 2/Actividad A.2.4. 5) Fortalecimiento institucional para las Sedes Regionales con compra de equipamiento, según el Resultado 1/Actividad A.1.8. 6) Taller de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de capacidades del Comité IPNA realizado el 06 de septiembre de 2018. 7) Acompañamiento técnico y jornadas de capacitación a los Centros de Protección de Migrantes en México y Estados Unidos, realizada del 23 de septiembre al 04 de octubre de 2018, según Resultado 4/Actividad A.4.9. 8) Validación y socialización del Manual para el funcionamiento de los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia y taller de conceptualización para la articulación y funcionamiento del SIGADENAH, en la Sede Regional Centro, del 26 al 28 de septiembre de 2018, según el Resultado 5/Actividad A.5.5.	

* Fecha de actualización: 28 de septiembre de 2018.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	1er. PRESUPUESTO APROBADO	NUEVO PRESUPUESTO AJUSTADO (ADENDA)	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	Fomento del Empleo Juvenil y Prevención de la Migración.	L. 674,300.00	L. 1185,589.02	L. 599,989.02	51%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	La Alcaldía de Comayagua en coordinación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) a través de la Oficina Regional Central (Comayagua)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	Municipios de Comayagua y de Siguatepeque.				
Objetivo General	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua en el marco del Proyecto Fomento del empleo juvenil y prevención de la migración, en adelante PFEJPM.				
Objetivos Específicos	a) Realizar acciones en materia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque; b) Acciones en materia de Atención Integral de la niñez y adolescencia del Valle de Comayagua migrante deportada y c) Acciones de prevención y reducción de la migración en condiciones de vulnerabilidad de niñez, adolescentes y jóvenes del Valle de Comayagua.				
Descripción General del Proyecto	Desarrollo de acciones en materia de fortalecimiento institucional y operativo de las Mesas Municipales de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque y la celebración de los debates inter escolares sobre el fenómeno migratorio en Comayagua				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Capacitados/as 50 funcionarios y técnicos de las instituciones públicas y organizaciones que conforman las Mesas de Protección Integral de la Niñez de Comayagua y Siguatepeque en el Protocolo de Protección Inmediata, Repatriación, Recepción y Seguimiento de Niños y Niñas Migrantes, Estándares de atención a niños y niñas migrantes de Honduras y sobre los Derechos de la Niñez. Socializado el manual de funcionamiento de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque. Elaborado en el marco de las Mesas de Protección Integral de la Niñez en Comayagua y Siguatepeque el Plan de Acción general y la guía operativa a nivel local de los lineamientos de atención para menores migrantes retornados. Oficina Regional Centro de la DINAF equipada y con acceso al sistema de información nacional del CENISS Garantizado el acceso al servicio de asesoría legal en línea que ofrece el consultorio jurídico de la UNAH en casos de violación de derechos de la niñez y adolescencia identificados. Los centros educativos seleccionados han participado en el concurso de oratoria inter escolar sobre el fenómeno migratorio impulsados por la DINAF a nivel nacional en el año 2016. 40 personas pertenecientes a organizaciones comunitarias han participado del taller de Familias Fuertes. 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	abr-16				
Estado Actual del Proyecto	Iniciada la ejecución de proyecto.				
Costo de finalización (proyectado)	L. 674,300.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2017.				
Período de Ejecución					
Datos de contacto	* Lic. Carlos Miranda Canales, Alcalde de Comayagua. * Abg. Lolis María Salas Monter, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dir.af.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@cinaf.gob.hn *Lic. Melissa Miranda, Jefa Oficina Regional Central.				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Septiembre, en programación desde la Alcaldía de Comayagua, AECID y la Oficina Regional Centro, de las actividades restantes.					

* Fecha de actualización: 28 de Septiembre de 2018.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	"Seguridad Integral y Prevención de la Violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Centroamérica"	\$ 6,000,000.00	\$200,535.53	\$200,535.53	100%
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)				
Sector/SubSector	Social				
Ubicación del Proyecto	8 países del SICA: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana.				
Objetivo General	Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF como Ente rector, garante de la protección y cumplimiento de derechos a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad en especial la niñez migrante.				
Objetivos Específicos	<ul style="list-style-type: none"> * Políticas Nacionales integrales de seguridad ciudadana medibles, con base en evidencia y vinculadas a la ESCA * Planes y capacidades institucionales para la prevención de la violencia que afecta NNAJ(BB1-ESCA) * Soluciones innovadoras y buenas prácticas en prevención de la violencia fomentadas, sistematizadas y transferidas en la región * Proyecto gestionado, monitoreado y evaluado adecuadamente 				
Descripción General del Proyecto	<p>Busca dar respuesta a las necesidades y prioridades expresadas para la prevención de la inseguridad y persigue la formulación de políticas integrales de seguridad, el fortalecimiento de capacidades institucionales en prevención de violencia, la generación y promoción de soluciones innovadoras y la transferencia de conocimiento, entre otros resultados.</p> <p>El proyecto es una apuesta convencida del PNUD, España y del SICA en unir esfuerzos para escalar y profundizar el abordaje de la prevención de violencia que afecta a niñez, adolescencia y jóvenes, apuntando sobre todo a abordar los factores asociados a la violencia, como la marginalización y las desigualdades sociales, económicas y educativas"</p>				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO					
Alcances del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsa una lógica regional, maximizando el valor agregado del posicionamiento regional del PNUD, a la vez que la aterriza con recursos y acciones a nivel nacional • Impulsa procesos de integración regional, maximizando las plataformas intergubernamentales del SICA para la: estandarización de instrumentos, metodologías, contenidos y modelos de intervención • Busca la retroalimentación entre ambas esferas: regional-nacional 				
Impacto Ambiental	NO APLICA				
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA				
Fuente de Financiamiento	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)				
Fecha de aprobación del Proyecto	jul-15				
Estado Actual del Proyecto	Se ha convocado a una primera reunión de Comité de Dirección para la conformación e instalación de los SubComités Nacionales. Cada Institución interventora nombró ante el Comité los Titulares y Suplentes, con lo que da inicio a la reactivación del mismo.				
Costo de finalización (proyectado)	\$ 6,000,000.00				
Fecha de inicio	Agosto de 2015.				
Fecha de finalización (proyectada)	Agosto de 2020.				
Período de Ejecución	3 años				
Datos de contacto	<ul style="list-style-type: none"> * Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Bran, Jefa Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn 				
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO					
A Septiembre de 2013 finalizada la consultoría contratada para el diseño del Manual Aprendiendo en Familia, y en proceso proceso de diseño, edición, diagramación e impresión de los ejemplares con fondos del proyecto.					

* Fecha de actualización: 28 de Septiembre de 2018.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA



Organización
Internacional
para las
Migraciones

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
S/C	En proceso nuevo Acuerdo de Implementación	L. 0.00	L. 0.00	0%
1er Desembolso: \$4,536.09/L.106,344.00 2do Desembolso: Pendiente de solicitar				
Institución Responsable:	Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)			
Sector/SubSector	Social			
Ubicación del Proyecto				
Objetivo General				
DATOS DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO				
Impacto Ambiental	NO APLICA			
Impacto en el terreno y asentamientos	NO APLICA			
Fuente de Financiamiento	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)			
Periodo de Ejecución	Septiembre, 2016 a Abril, 2017			
Datos de contacto	* Abg. Lolis María Salas Montes, Directora Ejecutiva de la DINAF, Número Celular: 3161-45-66, Correo Electrónico: direccionejecutiva@dinaf.gob.hn * Abg. Francisco Urbina, Jefe del Programa de Migración y Sustracción Internacional de Menores, Número Celular: 3165-49-04/9487-04-45, Correo electrónico: urbina@dinaf.gob.hn * Lic. Mónica Regina Bran Mejía, Jefe Cooperación Externa, Número Celular: 9944-05-08, Correo Electrónico: mbran@dinaf.gob.hn			
DESCRIPCIÓN DE AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO				
A Septiembre de 2018, OIM inauguró el espacio físico en el Punto Fronterizo de Corinto remodelado con fondos propios de OIM y la Organización DARA.				

* Fecha de actualización: 28 de Septiembre de 2018